

Yritys- ja talous- yhteistyön kehittäminen Barentsin alueella -hanke

Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2025

Timo Leinonen, projektipäällikkö



Regional Council of
NORTH KARELIA

Hanketiedot I

- Pohjoisten alueiden yhteiset haasteet: Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyssodan vaikutukset, väestön väheneminen ja ikääntyminen, suuret haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa
- Taloudellinen yhteistyö – yksi Pohjois-Karjalan puheenjohtajuuskauden painopisteistä Barentsin alueneuvostossa
- Hankkeen toteutusaika: 05/2024-12/2025
- Toimenpiteet:
 - I – Barentsin business-seminaari 28.5.2024
 - II – Selvitys ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi, 08/24-03/25
 - III - Discover Barents -valokuvauskilpailu 02/25-10/25

Hanketiedot II

- **Rahoittaja:** Ulkoministeriö (IBA-rahoitusinstrumentti)
- **Vastaava ministeriö:** Työ- ja elinkeinoministeriö
- **Hanketoteuttaja :** Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- **Yhteistyökumppanit:** Kahdeksan Barentsin aluetta, Barentsin taloudellisen yhteistyön työryhmä, Kansainvälinen Barents-sihteeristö

Hankkeen tulokset 2024/1

Tulos 1: On järjestetty seminaari Barentsin alueen liiketoimintamahdollisuuksista

- 50 osallistujaa
- Osa 1. Barents-alueiden tarjoamien mahdollisuuksien ja yhteistyöehdotusten esittely
- Osa 2. Paneelikeskustelu: Rajanylittävän yhteistyön mahdollisuudet, haasteet ja ratkaisut (mineraalitalous, metsäbiotalous)
- Osa 3. Business-ekskursiot
 - John Deere Forest Machine Factory
 - Mantsinen Group Ltd Oy
 - Arbonaut Ltd.
 - Puurakentaminen: Lighthouse Joensuu, Metla-talo, Joensuun Areena
 - GTK Mintec Outokumpu
- Yhteistyöehdotukset:
 - Arctic Race of Norway –kv. pyöräilykilpailun ulottaminen Pohjois-Ruotsiin ja Suomeen 2026
 - Lappi: bisness-seminaarin jatkotilaisuuden isännöinti
 - Nordland: rajanylittävät logistiikkakeskukset, kuten Narvikin satama, Oföten Railway; yhteinen matkailumarkkinointi; innovaatioklusterit.



Hankkeen tulokset 2024/2

- Tulos 2. Selvitys ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi pohjoisille alueille, 08/24-03/25 – **ei toteudu**
 - Suunnittelu käynnistyi loppukesällä
 - Marraskuussa päätettiin keskeyttää hankkeen toteutus
 - Syy: Maakuntaliiton johto ja maakuntahallitus tehnyt päätöksen irtautua Barents-yhteistyöstä
→ selvityksen ja hankkeen jatkamiselle ei edellytyksiä
- III – Discover Barents -valokuvauskilpailu 02/25-10/25 – **ei toteudu**
- **Jatkotoimenpiteet:** Hankkeen loppuraportti ja maksatushakemus maaliskuun 2025 loppuun mennessä.