

2022

Käynnistämisvaihe	Syksy 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Joensuun aloite kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi 06/2022. • Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kuntien vastaukset 09/2022. • Sitovat päätökset kaavan laadinnasta ja ohjaus- ja päätösmenettelyistä 12/2022 mennessä.
--------------------------	------------	---



2023

Vireilletulovaihe	Kevät 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Lähtötietojen keruu, OAS:n valmistelu. • OAS nähtävillä kevät 2023.
--------------------------	------------	--



Vuorovaikutus, selvitykset, vaikutusarviot

2024

Tavoitevaihe	Syksy 2023 – Syksy 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Skenaario- ja vaihtoehtotarkastelut. • Tavoitteiden määrittely. • Tavoiteraportti nähtävillä kesä 2024. • Tavoitteiden hyväksyminen syksy 2024.
---------------------	----------------------------	--



Vuorovaikutus, selvitykset, vaikutusarviot

2025

Luonnosvaihe	Syksy 2024 – Kevät 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mahdolliset vaihtoehtotarkastelut. • Kaavaluonnoksen valmistelu tavoitteiden pohjalta. • Luonnos nähtävillä kevät 2025.
---------------------	----------------------------	---



Vuorovaikutus, selvitykset, vaikutusarviot

2026

Ehdotusvaihe	Syksy 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Ehdotuksen valmistelu. • Ehdotus nähtävillä syksy 2025.
---------------------	------------	--



Vuorovaikutus, vaikutusarviot

Hyväksymisvaihe	Kevät 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Ehdotuksen muutosten valmistelu palautteiden pohjalta. • Kaavan hyväksymiskäsittely kevät 2026.
------------------------	------------	--



Lainvoima kesä 2026

Selvitykset kevät 2023 – kesä 2025

