

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka koostuu keskeisistä toimijoista. Juuan kunta nimeää edustajan ohjausryhmään. Ohjausryhmä ohjaa, seuraa, arvioi ja valvoo hanketta. Se myös tarkistaa ja hyväksyy opastetauluihin ja digitaaliseen kulttuuripolkukarttaan tulevat tiedot.

Juuka-seura palkkaa hankekoordinaattorin. Hankekoordinaattori tehtävänä on opastaulujen ja digitaalisen kulttuuripolku kartan sisällön kokoaminen ja tuottaminen. Opastaulupohja- ja digitaalinen karttapohjarakenne laaditaan graafisen ja it-asiantuntijan avulla ostopalveluna.

Hankekoordinaattori kokoaa kunkin kylän tiedot kyläkokouksien ja kylien nimeämien työryhmien avulla. Sisällön tuotannossa käytetään tutkittua tietoa, Juuka-seuran kotiseutuarkistosta saatavia kuvia, haastatteluja ja kirjallista aineistoa sekä paikallisia asiantuntijoita.

Kyläkokouksia tulee olemaan arviolta kaksi/kyläyhdistys/toimikunta, yhteensä noin 30.

Kylien toimintaryhmien tapaamisia arvioidaan olevan ainakin 60.

Kylille sijoitetaan 1-2 opastaulua, joiden QR-koodien kautta on luettavissa lisätietoa historiasta, kylän erityispiirteistä jne. Tauluissa ja digitaalisessa kulttuuripolkukartassa ovat myös linkit kunnan matkailu- ja muihin palveluihin.

Aikataulu

Tammikuu— Helmikuu	Hankkeen käynnistäminen. Tehdään tarvittavat yhteistyösopimukset Ohjausryhmän nimeäminen ja hankekoordinaattorin valinta. Juuka-seuran nettisivulle avataan hankesivusto. Hankkeen aloitustilaisuus järjestetään kaikille yhteistyökumppaneille. Hankkeesta tiedottaminen.
Maaliskuu — Huhtikuu	Aloituskokoukset kylillä ja yhteistyötahojen kanssa. Sisällön suunnittelu ja tuottaminen Hankkeesta tiedottaminen.
Toukokuu — Heinäkuu	Kylien työryhmätyöskentelyt ja sisällön tuottaminen: 1. luonnokset. Opastaulujen ja digitaalisen kulttuuripolkukartan suunnittelu ja 1. luonnos. Hankkeesta tiedottaminen.
Elokuu — Lokakuu	Kylien työryhmätyöskentelyt jatkuvat ja sisällön 2. luonnos valmis. Toinen kyläkokouskierros. Opastaulujen tiedot valmiit, painatus ja pystytys. Digitaalinen kulttuuripolkukarttapohja valmis testattavaksi ja sisällön tuottaminen. Hankkeesta tiedottaminen.
Marras — Joulukuu	Virtuaalisen kulttuuripolkukartan sijoittaminen nettisivuille. Loppuraportti. Hankkeen tulosten julkistaminen, levittäminen ja hankkeen päättäminen. Hankkeesta tiedottaminen.