

Rakennustilien hyväksyminen / 8113 koulun piha-alue vaihe 2

Kunnanhallitus 05.05.2025 § 77
134/10.03.02.00/2025

Julkinen

Valmistelija	Tilapalvelupäällikkö Emmi Huttunen
Asian tausta	Kyseessä olevan hankkeen toteuttamiseksi oli talousarvion investointiohjelmiin varattu rahaa vuosille 2022-2023 yhteensä 640 000 €, alv 0 %. Osa toteutuksesta kuitenkin siirrettiin khall:n päätöksellä 11.04.2022 § 207 tehtäväksi vuonna 2024, koska tarjoukset ylittivät talousarvion investointimäärärahan. Vuodelle 2024 talousarvion investointiosaan varattiin rahaa 55 000 €, alv 0 %. Näin ollen pääosa hankkeesta toteutettiin kokonaishintaurakkana vuosina 2022–2023, ja urakoitsijana toimi Pielisen Maanrakennus Oy. Vuoden 2024 toteutukset suoritettiin kunnan omana työnä käyttäen tarvike- ja alihankinnoissa ostopalveluita. Vuoden 2024 hankintoihin jäi pihakatokset ja varasto. Vuodelle 2024 varattu raha oli ylittymässä, joten tähän haettiin investointiosan määrärahan muutosta. Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan 03.12.2024 § 200 hankkeelle 30 000 € lisämäärärahan, joka siirrettiin toiselta projektilta kuntarakennepalvelualueelta. Projektkirjanpidon mukaan toteutuskustannuksiksi muodostui yhteensä 704 633,62 €, alv 0 % liitteenä olevan rakennustiliselvityksen mukaisesti.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Tanskanen Henri
Päätösehdotus	Esitän kunnanhallitukselle, että se hyväksyy investointihankkeen 8113 koulun piha-alue vaihe 2 toteutuksen rakennustilit kokonaiseuromäärältään 704 633,62 €, alv 0 % liiteaineistossa esitetyin tiedoin.
Perustelut	Juuan kunnan hallintosäännön mukaan toteutuskustannuksiltaan yli 300 000 € investointihankkeiden rakennustilien hyväksymisestä päättää kunnanhallitus.
Sovellettavat säädökset	Hallintosääntö 5.luku 2 § kohta 10.
Päätös	Hyväksyttiin.