

Merilän vesijohtoverkoston saneerauksen kustannusarvio sekä hanke- ja rahoitussuunnitelma

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.06.2024 § 38
382/10.03.01.00/2024

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion investointiosioon on varattu 170.000 €:n kokonaismääräraha (9791) Merilän vesijohtoverkoston saneerausta varten.

Lieksan kaupungin hallintosäännön 30 § kohdan 4 mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen investointien hankesuunnitelmat ja kustannusarviot valtuuston asettamien määrärahojen puitteissa, kun hankkeen kustannusarvio ylittää 100.000 euroa, 500.000 euroon asti.

Valtuuston 11.12.2023 hyväksymään Lieksan kaupungin talousarvioon 2024 on kirjattu seuraava asia talousarvion sitovuudesta: Ne investoinnit, joiden menomääräraha on 100.000 euroa tai enemmän, tulee käsitellä ko. yksikön toimielimessä ennen investoinnin aloittamista. Toimielimen tulee hyväksyä investointiprojektin projektisuunnitelma ja rahoitussuunnitelma aikatauluineen ennen projektin aloittamista. Rahoitussuunnitelma laaditaan yhdessä talousjohtajan kanssa.

Hankkeen kustannusarvio perustuu aiempien hankkeiden kustannuksien mukaan arvioituun kokonaiskustannukseen.

Hankesuunnitelma sekä siihen perustuva rahoitussuunnitelma on luotu seuraavalla tavalla:

Suunnittelu sekä saneerauksen valvonta hankitaan asiantuntijatoimen puitesopimuksen toimittajalta. Vuonna 2025 toteutettava saneerausurakka annetaan kilpailutettavaksi Pohjois-Karjalan hankintatoimelle. Urakan tarjouspyyntö tulee luoda niin että sen hankintaperusteena on kokonaiskustannuksiltaan edullisin hinta ja se täyttää riittävät laatuvaatimukset sekä on aikataulullisesti sopiva.

Merilän alueen vesijohdon saneerauksen toteutustavan valinta tehdään vertailemalla eri toteutusmenetelmiä. Vertailtuina toteutusmenetelminä on ainakin oltava auki kaivaminen, pakkosujutus sekä pitksujutus. Vertailun perustana on kokonaiskustannuksiltaan edullisin, sekä laadullisesti ja aikataulullisesti sopivin menetelmä. Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2025 ja valmistua lokakuussa 2025.

Vesihuoltopäällikkö on käynyt läpi rahoitussuunnitelman talousjohtajan kanssa. Investointi rahoitetaan kassavaroista.

Hankesuunnitelmaa, kustannusarvioita sekä rahoitussuunnitelmaa seurataan vesihuollon kuukausittaisen talouden raportoinnin yhteydessä ja päivitetään tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä projektin hankesuunnitelman, kustannusarviot sekä rahoitussuunnitelman.
2. antaa Pohjois-Karjalan hankintatoimelle tehtäväksi urakan kilpailuttamisen esittelytekstin mukaisia kriteerejä noudattaen

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä projektin hankesuunnitelman, kustannusarviot sekä rahoitusuunnitelman.
2. antaa Pohjois-Karjalan hankintatoimelle tehtäväksi urakan kilpailuttamisen esittelytekstin mukaisia kriteerejä noudattaen

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi