

Vesitornin korjauksen suunnittelun ja saneerauksen kustannusarvio sekä hanke- ja rahoitussuunnitelma

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.06.2024 § 37
377/10.03.01.00/2024

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion investointiosioon on varattu 120 000 €:n kokonaismääräraha (9823) vesitornin korjauksen suunnittelua ja saneerausta varten.

Lieksan kaupungin hallintosäännön 30 § kohdan 4 mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen investointien hankesuunnitelmat ja kustannusarviot valtuuston asettamien määrärahojen puitteissa, kun hankkeen kustannusarvio ylittää 100.000 euroa, 500.000 euroon asti.

Valtuuston 11.12.2023 hyväksymään Lieksan kaupungin talousarvioon 2024 on kirjattu seuraava asia talousarvion sitovuudesta: Ne investoinnit, joiden menomääräraha on 100.000 euroa tai enemmän, tulee käsitellä ko. yksikön toimielimessä ennen investoinnin aloittamista. Toimielimen tulee hyväksyä investointiprojektin projektisuunnitelma ja rahoitussuunnitelma aikatauluineen ennen projektin aloittamista. Rahoitussuunnitelma laaditaan yhdessä talousjohdon kanssa.

Projekti on vaiheistettu niin, että ensisijaisesti suunnitellaan sekä saneerataan riskiarvioon perustuvat vedenjakelujärjestelmään kohdistuvat akuutit riskitekijät. Sen jälkeen suoritetaan laajempi kuntotutkimus, jonka perusteella luodaan lyhyen ja pitkän aikavälin saneeraussuunnitelma. Kustannusarvio perustuu hintatiedusteluihin sekä arvioon mahdollisista toimista.

Suunnittelu sekä saneerauksen valvonta hankitaan asiantuntijatoiden puitesopimuksen toimittajalta. Saneeraus kilpailutetaan vaiheistuksen mukaisina kokonaisuuksina, kriteereinä kokonaiskustannuksiltaan edullisin, aikataulullisesti sopiva sekä riittävät laatuvaatimukset täyttävä tarjous. Kilpailutus tehdään liikelaitoksen omana työnä. Ensimmäinen vaihe saneerauksesta on tarkoitus alkaa syksyllä.

Vesihuoltopäällikkö on käynyt läpi rahoitussuunnitelman talousjohtajan kanssa. Investointi rahoitetaan kassavaroista.

Hankesuunnitelmaa, kustannusarvioita sekä rahoitussuunnitelmaa seurataan vesihuollon kuukausittaisen talouden raportoinnin yhteydessä ja päivitetään tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä projektin hankesuunnitelman, kustannusarviot sekä rahoitussuunnitelman.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä projektin hankesuunnitelman, kustannusarviot sekä rahoitussuunnitelman.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,

sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi