

Investointien perustelut OVR 1/2025

Tekninen lautakunta

Talonrakennus:

Jäähallin jäähdytyskoneen uusinta ei tule toteutumaan. Projekti kilpailutettiin, ja saatu tarjous ylitti varatut määrärahat merkittävästi, joten jäähdytyskoneen uusinta siirtyy seuraaville vuosille. Tälle vuodelle varatut määrärahat voidaan siirtää pois.

Vesihuoltolaitos:

Investointi 6450 Kontiorannan lomakeskuksen vesihuollon rakentaminen ei todennäköisesti toteudu vuonna 2025 ja osa määrärahoista voidaan siirtää pois jo tässä vaiheessa. Määrärahoista 50 000 € siirretään investoinnille Lehmonkankaan asemakaava-alueen rakentaminen. Alueen rakentamisen suunnittelu on käynnistetty vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Suunnittelun tarkentuessa alueen vesihuollon rakentamista on päätetty toteuttaa suunniteltua laajemmin jo alueen ensimmäisen vaiheen rakentamisen yhteydessä.