

## Talousarviomuutos vuoden 2024 talousarvion investointiosaan

142/02.02.00/2023

Khall 10.06.2024 § 110

### Selostus

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

Hyvinvointilautakunnan osalta vuoden 2024 talousarvion investointiosan kohteessa "5351 Monikäyttöreittien rakentaminen" on menot -40 t€, tulot 20 t€ ja netto -20 t€. Aluehallintovirasto on myöntänyt päätöksellään 27.5.2024 ISAVI/12053/2023 monikäyttöreittien rakentamiseen liikuntapaikkarakentamisen avustusta 12 t€. Kaupungin maksusuudeksi jää siten 28 t€, jos hanke halutaan toteuttaa. Toinen vaihtoehto on luopua AVI:n avustuksesta ja hakea hankkeeseen Leader-avustusta, jonka saamisesta ja päätöksen aikataulusta ei ole varmuutta. Tämän vuoksi esitetään talousarviomuutosta:

Projekti- Menot/Tulot t€	KUST. ARVIO	INV 2024	MUUTOS	MUUTETTU INV 2024	SV 2025	SV 2026
5351 Monikäyttöreittien rakentaminen						
Menot	-40	-40	-40	-40	0	0
Tulot	20	20	-8	12	0	0
Netto	-20	-20	-8	-28	0	0

Kaupunkirakennelautakunnan osalta Kaupunkirakennepalveluiden investointiosaan on tarkoituksen mukaista tehdä seuraavia muutoksia:

Kaupungintalon remontin aikataulu ja kustannukset ovat nyt tarkentuneet ja töiden tulee olla valmiina vuoden 2025 tammikuussa. Töiden urakkasummat ovat yhteensä noin 3,2 milj. euroa ja mahdollisiin muihin kustannuksiin tulisi varata arvion mukaan 350 000 euroa. Remontin alkuperäinen budjetti on 3,3 milj. euroa. Voimassa olevan talousarvion mukaan kaikki kustannukset kohdentuvat vuodelle 2024, eikä rahaa ole varattuna suunnitelmavuodelle 2025. Tarjouspyyntövaiheessa remontin valmistumista siirrettiin tammikuun 2025 loppuun saakka ja tästä syystä on tarkoituksen mukaista varata 440 000 euroa suunnitelmavuodelle 2025. Kokonaisbudjetti esitetään nostettavaksi 3,65 milj. euroon.

Kaupungintalon remontin yhteydessä kunnostetaan myös Syrjäkadun puolella olevan kaupungintalon b-siiven rakennuksen katto, lisäksi uusitaan salaojat ja perusmuurin vedeneristys kahdelta sivulta. Kyseiset työt ovat järkevää tehdä yhtä aikaa kaupungintalon peruskorjauksen kanssa ja näille töille tulee varata erillinen investointiraha. Voimassa olevassa talousarviokirjassa on rahaa varattu kattojen uusimiseen 60 000 euroa. Tämä raha kohdistetaan nyt tehtävällä määrärahamuutoksella kaupungintalon b-siiven kunnostuksiin.

Vesi- ja viemärlaitoksen investoinneissa on talousarviokirjassa varattu rahaa viemäriverkoston uusimiseen 200 000 euroa ja vesijohtoverkoston uusimiseen 250 000 euroa. Verkostojen korjaus ja varsinkin vesijohtoverkoston uusiminen on pitkälti riippuvainen peruskorjattavista kadunrakennuskohteista. Viemäriverkoston uusimista pystytään tekemään patkäsujuttamalla, ilman että katua tarvitsee muutoin peruskorjata. Kuluvana vuonna katujen peruskorjauskohteista on tarkoitus toteuttaa vain Outolamminkatu. Outolamminkadun korjaaminen voidaan aloittaa, mikäli kadunrakenteessa olevalle routivalle- ja metallipitoisellemaalle löydetään kustannustehokas sijoituspaikka. Näistä syistä on tarpeellista kohdistaa vesijohtoverkoston uusimiseen varttua rahaa 150 000 euroa enemmän viemäriverkoston uusimisen puolelle.

Edellä kuvatut muutokset ovat esitettynä alla olevassa taulukossa:

INVESTOINNIT 1 000 €	KUST. TP-2023 ARVIO	TA 2024	Muutos	Muutettu TA 2024	SV 2025	SV 2026
<b>6507 Kattojen uusiminen</b>	Kust.arvio					
Tuotot		0	0	0	0	0
Kulut	Vuosittainen	-60	60	0	-60	-60
Netto		-60	60	0	-60	-60
Määrärahalla uusitaan kiinteistöjen kattoja. Poisto aika on 20 vuotta.						
<b>Kaupungintalon B-osan korjaukset</b>	Kust.arvio					
Tuotot		0	0	0	0	0
Kulut		-60	-60	-60	0	0
Netto		-60	-60	-60	0	0
Korjataan kiinteistön katto ja perusmuurin vedeneristys kahdelta sivulta. Poisto aika on 30 vuotta.						
<b>6511 Kaupungintalon peruskorjaus</b>	Kust.arvio					
Tuotot		0	0	0	0	0
Kulut		-3 650	-7	-3 200	0	-3 200
Netto		-3 650	-7	-3 200	0	-3 200
Peruskorjataan kaupungintalo. Poisto aika on 30 vuotta.						
<b>6931 Vesijohtoverkosto</b>	Kust.arvio					
Tuotot		0			0	0
Kulut	Vuosittainen	-250	150	-100	-250	-250
Netto		-250	150	-100	-250	-250
Määrärahalla uusitaan vesilaitoksen infrastruktuuri. Hankkeen poisto aika on 30 vuotta.						
<b>6971 Viemäriverkosto</b>	Kust.arvio					
Tuotot		0	0		0	0
Kulut	Vuosittainen	-200	-150	-350	-200	-200
Netto		-200	-150	-350	-200	-200
Määrärahalla uusitaan viemärlaitoksen infrastruktuuria. Hankkeen poisto aika on 30 vuotta.						

Vaikutusarviointi

ei

Valmistelija

vs. hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,  
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2024 talousarvioon ja suunnitteluvuoden 2025 investointiosaan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Kvalt 17.06.2024 § 28

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2024 talousarvioon ja suunnitteluvuoden 2025 investointiosaan.

**Päätös**

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Merkintä: Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo. 20:27 - 20:36.