

Talousarvio 2026, Investointimäärärahojen muutokset - Karvion silta, katualueiden muutokset ja Karpalotie 6, teollisuushallin H2 vesikaton saneeraus

Kunnanhallitus 30.03.2026 § 63
63/02.02.02/2026

Valmistelija Tekninen johtaja Mikko Luostarinen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, puh. 040 355 6320, email: mikko.luostarinen@heinavesi.fi

Heinäveden kunnan talousarvion 2026 investointiosa sisältää määrärahat talousarviovaiheessa päätettyjen investointien toteuttamiseen. Investointien määrärahoissa ilmenevät, vähäistä suuremmat muutokset, tulee käsitellä kunnanvaltuustossa talousarviomuutoksena ilman aiheetonta viivytystä.

Karvion uuden sillan rakentaminen on valtion toimesta toteutettava infrahanke, johon liittyy kunnan vastuulla olevia asemakaavakatuja uusia liikennejärjestelyitä. Kunta on hankkeen alustavan aikataulun mukaisesti varannut yhdessä väyläviraston kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella vuodelle 2026 katualueiden uudelleenjärjestelyihin 220 000 € määrärahan. Hankkeesta saadun tiedon mukaan varsinainen rakentamisvaihe hankkeessa viivästyy, eikä kunnalle odoteta muodostuvan kustannuksia vuoden 2026 aikana. Hankkeessa voi olla kuitenkin tarve varautua esimerkiksi suunnittelusta ja katualueiden muista järjestelyistä aiheutuviin mahdollisiin kustannuksiin edelleen vuoden 2026 osalta.

Vuoden 2026 investointisuunnitelmassa on varattu 30 000 € määräraha vuonna 2025 aloitetun Karpalotie 6, teollisuushallin H2 vesikaton saneerauksen loppuunsaattamiseksi. Hanke keskeytyi 2025 syksyllä sääolosuhteiden vuoksi ja loppuunsaattaminen siirrettiin talousarvion 2026 investointeihin. Urakan maksuerien lopullisen jakaantumisen ja mahdollisten lisätöiden osalta tehty laskelma tilinpäätöksessä 2025 osoitti, että vuodelle 2026 varattu 30 000 € määräraha ei riitä jäljellä oleviin maksueriin ja tilaajan hankintoihin. Hankkeelle oli varattu v. 2025 muutetussa talousarviossa 130 000 € määräraha (urakkasumma 116 700 € sekä suunnittelu ja tilaajan hankinnat). Hankkeen alkuvaiheessa tuli työteknisistä syistä tarve hankkia erillinen laakerointivillan asennus (15 800 €) lisätöinä. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat vuoden loppuun mennessä 98 879,93 €. Maksamattomien urakkaan ja lisätöihin kuuluvien työsuoritusten maksuerien suuruus on n. 40 000 €, jonka lisäksi tulevat tilaajan hankintana oleva uusi nousuporras ilmanvaihtokonehuoneelle (kustannusarvio 12 000 €).

Teknisen toimen esittämät talousarvion investointimäärärahamuutokset ovat seuraavat:

- Karvion silta, katualueiden muutokset investointimäärärahaa vähennetään - 200 000 €. Määräraha muutoksen jälkeen 20 000 €.
- Karpalotie 6, teollisuushalli H2 vesikaton saneeraus investointiin määrärahalisäys +25 000 €. Määräraha muutoksen jälkeen 55 000 €.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa teknisen toimen esittämät investointien määrärahamuutokset ja esittää edelleen valtuustolle talousarvion 2026 muutosta investointien määrärahojen osalta seuraavasti;

1) Karvion silta, katualueiden muutokset investointikohdan määräraha, vähennys 200 000 €, määräraha muutoksen jälkeen 20 000 €

2) Karpalotie 6, teollisuushalli H2 vesikaton saneerauksen investointikohdan määrärahalisäys 25 000 €, määräraha muutoksen jälkeen 55 000 €

Perusteena investointihankkeissa talousarviovuoden aikana havaitut muutostarpeet ja talousarvion sitovuus.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Tekninen johtaja Mikko Luostarinen oli kokouksessa kuultavana tämän asian osalta.