

## **Onttolan liikuntasalia koskeva talousarviomuutos vuodelle 2026**

### **Kunnanhallitus 02.02.2026 § 26**

407/10.03.02.00/2025

Kunnanvaltuusto on 8.12.2025 § 88 päättänyt vuoden 2026 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että talousarvion investointiosaan varataan 100 000 euron määräraha Onttolan liikuntasalin suunnittelua varten. Investointiosan talonrakennusinvestointeja koskevat määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia, ja talousarviosta poikkeaminen edellyttää valtuuston hyväksyntää vuositasolla.

Talousarvion vahvistamisen jälkeen Senaatti kiinteistöt on irtisanonut Onttolan liikuntasalin vuokrasopimuksen siten, että vuokrasuhde päättyy 10.6.2026. Irtisanomisen jälkeen käytyjen neuvottelujen perusteella vuokrasopimuksen voimassaoloa on jatkettu vuoden 2027 alkuun saakka. Mikäli liikuntasalirakennuksen investointi toteutettaisiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti, Onttolan koulu jäisi ilman liikuntasalia vähintään vuoden 2027 ajaksi. Tämän johdosta investoinnin toteutuksen aikaistaminen vuodelle 2026 on perusteltua.

Kunnanhallitus on 19.1.2026 § 4 hyväksynyt Onttolan liikuntasalin hankesuunnitelman edellyttäen, että kunnanvaltuusto myöntää hankkeen toteuttamiseen tarvittavat määrärahat vuodelle 2026. Hankkeen aikataulu voidaan näin aikaistaa siten, että suunnittelu toteutetaan alkuvuodesta 2026 ja rakennustyöt voidaan aloittaa elokuussa 2026. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan maaliskuussa 2027.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3,0 miljoonaa euroa, joista vuodelle 2026 kohdistuisi muutetun hankeaikataulun mukaisesti 2,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 1,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kiireelliset talousarviomuutokset on tuotava erillisenä valtuuston käsittelyyn, mikäli muutosten vieminen osavuosisraportoinnin yhteyteen ei ole ajallisesti mahdollista.

Investointiosaan esitetään talousarviomuutosta siten, että kustannuspaikalle 4220, projektille 3250 Onttolan liikuntasali lisätään 1,9 miljoonan euron määräraha. Muutoksen vaikutus nettoinvestointeihin on 1,9 miljoonaa euroa, minkä johdosta vuoden 2026 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 6,7 miljoonaa euroa.

Nettoinvestointien kasvaessa 1,9 miljoonalla eurolla tulee myös rahoitusosaan esittää vastaavan suuruista muutosta valtuuston nähden sitovan erän eli lainakannan muutoksen osalta. Pitkäaikaisia lainoja esitetään nostettavan 1,9 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Muutoksen jälkeen pitkäaikaisten lainojen lisäys on yhteensä 7,9 miljoonaa euroa ja lainakannan muutos 1,1 miljoonaa euroa. Vastaavasti lainantarve pienenee vuonna 2027, jolloin velkamäärä pysyy kokonaisuutena alkuperäisen talousarvion mukaisena suunnitelmakaudella 2026-2028.

Tuloslaskelmaosan rahoituserät ovat myös kunnanvaltuustoon nähden sitovia eriä. Lainakannan kasvusta johtuen korkokustannukset lisääntyvät vuodelle 2026. Tuloslaskelmaosan erään korkokulut

esitetään lisättäväksi 30 000 euron määräraha, mikä kasvattaa valtuustoon nähden sitovaa nettoerää vastaavalla summalla.

Liitteenä:

1. Investointiosa talousarviomuutoksin
2. Rahoitusosa talousarviomuutoksin
3. Tuloslaskelmaosa talousarviomuutoksin
4. Kunnanhallituksen päätös 19.1.2026 § 4

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700 ja talousjohtaja Minna Kuusela-Hurskainen p. 050 302 8003

**Kunnanjohtajan ehdotus:**

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavat talousarviomuutokset vuoden 2026 talousarvioon: 1. Investointiosan kustannuspaikalle 4220, projektille 3250 Onttolan liikuntasali, lisätään 1,9 miljoonan euron määräraha. 2. Rahoitusosan erään pitkäaikaisten lainojen lisäys lisätään 1,9 miljoonan euron määräraha. 3. Tuloslaskelmaosan erään korkokulut lisätään 30 000 euron määräraha.

**Päätös:**

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle seuraavat talousarviomuutokset vuoden 2026 talousarvioon: 1. Investointiosan kustannuspaikalle 4220, projektille 3250 Onttolan liikuntasali, lisätään 1,9 miljoonan euron määräraha. 2. Rahoitusosan erään pitkäaikaisten lainojen lisäys lisätään 1,9 miljoonan euron määräraha. 3. Tuloslaskelmaosan erään korkokulut lisätään 30 000 euron määräraha.