Investoinnit 2026 - määrärahamuutokset hankkeille Katualueiden peruskorjaus 2025-2027 ja Purotien katuvalaistus

Kunnanhallitus 16.11.2026
64/02.08.00/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Luostarinen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, puh. 040 355 6320, email: mikko.luostarinen@heinavesi.fi

Heinäveden kunnan talousarvion 2026 investointiosassa on varattu määrärahoja Purotien osittaisen saneerauksen toteuttamiseen kohdassa 1130 Maa- ja vesirakenteet sekä 1182 Keskeneräiset johtoverkostot. Talousarviovaiheessa 2026 ja hankkeen aikana erillisten lisämäärärahojen vahvistamisen jälkeen määrärahat ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

- Purotien katuvalaistus: 25 000 €
- Katualueiden peruskorjaus 2025-2027: 225 000 €
- KK:n vesijohtoverkon peruskorjaus: 140 000 €

Hankkeen edetessä on ilmennyt suunnitelmapoikkeavuuksia vanhojen vesijohto- ja viemärilinjojen osalta sekä kallion louhintatarvetta, joihin urakoitsija ei ole voinut varautua ja joiden vuoksi hankkeen toteutusaikataulu on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta noin 3 viikkoa. Hankkeen urakoitsijan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty ratkaisuun, jossa hankkeen katualueiden osuudesta katurakenteen päällystystyöt, kiveykset ja viheralueiden rakentaminen ja viimeistely siirretään vuoden 2027 keväälle. Vesijohtolinjojen, kaukolämmön ja hulevesien rakentaminen sekä kadun rakennekerrokset on saatu valmiiksi urakan sopimuksen mukaisesti. Urakan viimeistelytöiden maksuerien siirtäminen vuodelle 2027 aiheuttaa muutostarpeen talousarvion vahvistettuihin investointimäärärahoihin vuodelle 2026.

Tekninen toimi on tehnyt hankkeen osittaisen taloudellisen selvityksen ja esittää, että katualueiden peruskorjaus investointikohdalle vahvistetusta määrärahasta (225 000 €) vähennetään vuoden 2026 osalta yhteensä 80 000 € ja Purotien katuvalaistus määrärahasta (25 000 €) vähennetään 10 000 €. Määrärahavähennystä vastaava summa huomioidaan urakan loppuunsaattamiseksi vuoden 2027 talousarvion investointiosassa.

Määrärahat muutosten jälkeen ovat seuraavat:

- Purotien katuvalaistus: 15 000 €
- Katualueiden peruskorjaus 2025-2027: 145 000 €

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle teknisen toimialan selvityksen mukaisesti;

1) 10 000 € määrärahavähennystä talousarvion 2026 investointikohdalle Purotien katuvalaistus

2) 80 000 € määrärahavähennystä talousarvion 2026 investointikohdalle Katualueiden peruskorjaus 2025-2027

Perusteena teknisen toimialan selvitys hankkeen aikana ilmenneistä viivytyksistä ja urakan viimeistelytöiden siirtyminen vuoden 2027 kustannuksiin.

Päätös