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Käynnistämisvaihe Syksy 2022 • Joensuun aloite kuntien yhteisen yleiskaavan 

laatimisen käynnistämiseksi 06/2022. 

• Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven 

kuntien vastaukset 09/2022. 

• Sitovat päätökset kaavan laadinnasta ja ohjaus- ja 

päätösmenettelyistä 12/2022 mennessä. 

 

 

Vireilletulovaihe Kevät 2023 • Lähtötietojen keruu, OAS:n valmistelu. 

• OAS nähtävillä kevät 2023. 

 

 

Tavoitevaihe Syksy 2023 – 
Syksy 2024 

• Skenaario- ja vaihtoehtotarkastelut. 

• Tavoitteiden määrittely. 

• Tavoiteraportti nähtävillä kesä 2024. 

• Tavoitteiden hyväksyminen syksy 2024. 

 

 

 

Luonnosvaihe Syksy 2024 – 
Kevät 2025 

• Mahdolliset vaihtoehtotarkastelut. 

• Kaavaluonnoksen valmistelu tavoitteiden pohjalta. 

• Luonnos nähtävillä kevät 2025. 

 

 

Ehdotusvaihe Syksy 2025 • Ehdotuksen valmistelu.  

• Ehdotus nähtävillä syksy 2025. 

 

 

Hyväksymisvaihe Kevät 2026 • Ehdotuksen muutosten valmistelu palautteiden 

pohjalta. 

• Kaavan hyväksymiskäsittely kevät 2026. 

 

 

Lainvoima kesä 2026 
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Vuorovaikutus, selvitykset, 

vaikutusarviot 

2024 

Vuorovaikutus, selvitykset, 

vaikutusarviot 
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