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OMISTAJAOHJAUSJAOSTO 12.9.2022  

Toimitilainvestoinnit  

Mehtimäkihalli otettiin käyttöön huhtikuussa, avajaisottelu pelattiin 22.4.2022. Kesän 2022 tauon aikana tiloissa on tehty takuuvuosikorjauksia. Hankkeessa 

siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 viivästymisen takia vuodelle 2022 yhteensä noin 475 000 euroa, mikä esitetään talousarviomuutoksessa. Hank-

keen kokonaiskustannukset ovat toteutumassa hyväksytyn hankesuunnitelman rajoissa. Hankkeen kustannusennuste on 11,28 M€ mikä on noin n. 5 % 

hankesuunnitelman budjettia arvioita suurempi. Hankkeelle on saatu valtionavustusta 750 000 euroa. 

 

Sirkkalan liikkumiskeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa (KV 28.03.2022 § 34) 2 155 000 euroa.  

Lisämäärärahasta 970 000 euroa kohdentuu vuodelle 2022, jota esitetään talousarvion muutokseen. Rakentamisen käynnistyttyä purkutöiden yhtey-

dessä on havaittu vanhoissa rakenteissa lisäkorjaustarpeita, joilla on vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja todennäköisesti aikatauluun. Lisäkorjaustyön 

kustannukset ja vaikutus aikatauluun on tarkentunut elokuun aikana osavuosikatsauksen käsittelyn aikana. Lisätyö kasvattaa määrärahan tarvetta vuo-

delle 2022, jota esitetään talousarvion muutokseen, arvio kokonaismuutoksesta on + 1 397 000 euroa. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 

750 000 euroa.  

 

Karsikon koulun rakennustyöt ovat valmistuneet pääosaltaan. Kohteen kalustaminen ja varustaminen sekä tilojen tuuletusjakso käynnistyi 1.8.2022. Koulu 

ottaa tilat käyttöön syyslomaviikon jälkeen lokakuussa 2022. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuodelle 2022 pienen viivästymisen 

takia 1,698 M€, ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos + 1 348 000 euroa. Hankkeen tarkat kustannukset selviävät, 

kun taloudelliset loppuselvitykset urakoista on pidetty. Hanke on toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa, hankkeen kustannusennuste 17,50 

M€, hyväksytty budjetti 17,85 M€. 

 

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen suunnittelu urakkalaskentaa varten on valmistunut pääosaltaan kesäkuun lopussa. Hankkeen raken-

nuttamis- ja suunnittelukustannukset ovat tarkentuneet sopimusten perusteella ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022, 

muutos +20 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut toteutussuunnittelun yhteydessä, ja hankkeen kustannukset ovat kasvaneet yleisen 

kustannusnousun ja suunnittelussa todettujen lisäkorjaus- ja muutostöiden takia. Hankkeelle tullaan hakemaan lisämäärärahaa, joka tulee kohdentumaan 

vuodelle 2023. 

 

Pekkalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Pelastusasema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnittelusta 

ja rakentamisesta. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa. Hanke etenee budjetissa ja aikataulussa. 
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Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja suunnittelu valmistuu syksyllä 2022.  

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnissä. Kilpajäähallin kokonaiskustannukset tulevat olemaan odotettua suuremmat. 

Enon koulun toteutussuunnittelu on käynnissä. Kohde toteutetaan omaan taseeseen, jonka vuoksi vuodelle 2022 haetaan muutosta suunnittelukuluja 

varten. 

Enon terveysaseman muutostyöt ent. kunnantalolla valmistuivat toukokuun alussa ja tilat on otettu käyttöön kesäkuun alussa. Hankkeen kustannukset 

olivat 824 000 euroa, budjetti 800 000 euroa. Hankkeen kustannukset katetaan tilakeskuksen pienten hankkeiden varauksista. 

Laadittavana olevia hankesuunnitelmia ovat Hammaslahden alakoulun ja Kaupungintalon muutos museotiloiksi -hankesuunnitelmat. Loppuvuodesta aloi-

tetaan Reijolan alakoulun ja päiväkodin sekä Rantakylän uimahallin peruskorjauksen hankesuunnittelu. 

Vuoden 2022 talousarviomuutosten yhteenveto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanke TA 2022 TAM 2022 TAM2022 -TA 2022Syy

Mehtimäkihalli -               475 000               475 000               Viivästyneet katsomojen teräsosien toimitukset

Sirkkalan liikuntatilat 1 722 000     3 119 000            1 397 000            Päätös lisärahoituksesta 3/2022

Karsikon uusi alakoulu 7 600 000     8 948 000            1 348 000            Siirtoja vuodelta 2021, kokonaisinvestointi ennustettu

Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus 100 000        120 000               20 000                Suunnittelun kustannusten nousu

Enon alakoulu -               150 000               150 000               Vuonna 2022 päätös omaan taseeseen rakentamisesta

Kaupungintalon muutos museoksi 100 000        -                      100 000-               Hanketta ei ole hyväksytty KV:ssa

Muutos yht: 3 290 000            
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Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen 7/2022 sekä talousarviomuutos vuodelle 2022 (1000 €) 

 

Hanke Kust.arvio Aik. tot. Ta 2022 Tot. 2022

Ennuste 

2022

Ennuste 

kust.arvio

0 M 24 0 0 0 0

T

5 598 M 3 675 600 68 600 5 598

T

10 724 M 10 800 0 451 475 11 275

750 T 750

6 212 M 150 1722 692 3119 6 633

750 T 225

17 850 M 8 552 7600 6 898 8948 17 500

T

1 200 M 0 100 50 120 1 696

T

6 500 M 0 100 0 0 6 500

T

1 519 M 0 700 171 700 1 519

210 T

12 800 M 0 300 87 300 14 196

T

3 700 M 0 200 67 200 4 440

T

6 150 M 0 0 25 150 7 020

T

1884_Enon palvelupisteen 

muutostyöt: toteutus pienten 

hankkeiden määrärahasta (KH 

19.4.2021 § 171 (617 000 €), KH 

15.11.2021 (183 000 €), kust.arvio 

yht 800 000 € 0 M 0 0 0 0 0

Pienet hankkeet 2 000 M 1267 2 000 1 049 2 000 2 000

Rakennusten ja osakkeiden 

myyntitulot 300 T 420 300 604 604 604

68 103 M 24 467 13 322 9 559 16 612 78 377

2 010 T 1 170 300 604 829 604

66 093 N 23 297 13 022 8 955 15 783 77 773

1587_Enon alakoulu 

uudisrakennus

Investoinnit yhteensä

1592_Karsikon uusi alakoulu

1580_Rantakylän kirjaston ja 

nuorisotoimen tilojen 

peruskorjaus

1581_Kaupungintalon muutos 

museoksi

1583_Pekkalan 

pelastusasema

1582_1584 Kilpajäähallin 

laajennus ja peruskorjaus

1590_Wärtsilätalo, C-siiven 

peruskorjaus

1586_Hallinnon tilojen 

kalustaminen, Torikatu 19

1594_Sirkkalan muutos 

yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2

1596_Mehtimäkihalli

1593_Sirkkalan liikuntatilat


