Rakennustilien hyvaksyminen / 8112 Poikolan uusi koulu
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Tilapalvelupaallikk6 Emmi Huttunen

Liiteaineistossa on selvitys investointihankkeen 8112 Poikolan uusi koulu
toteutuksesta aiheutuneista kustannuksista taydentavine tietoineen.

Hankesuunnitelma ja ajankohdan 11/2028 mukaisen hintatason perustein
laadittu tavoitehinta-arvio maaraltaan 9 294 000 €, alv 0 % on hyvaksytty
kunnanvaltuustossa 19.12.2018 § 44.

Hankelaajuus tarkentui toteutussuunnittelun myo6ta niin, ettd kylmat piha-
varastot mukaan lukien kerrosala kasvoi 86 m2:114 ja tilavuus 2 299 m3:lla.

Hankkeen toteutus on Kkilpailutettu jaettuina kokonaishintaurakoina ja
teknisen johtajan paatos (khall delegointi 02.12.2019) urakoitsijavalinnoista
on tehty 31.03.2020. Hankkeen toteutustyot ajoittuivat ajalle 14.8.2020 —
30.7.2021, ja uusi koulu voitiin ottaa kayttédn syyslukukauden alussa 2021.

Tavoitehinta-arvion laatimisajankohdan ja tarjouslaskennan
paattymisajankohdan valinen rakennuskustannusmuutos oli n. + 1 %.
Vuosien 2018-2021 talousarvioissa oli kouluhankkeen toteutukseen
budjetoitu yht. 9 849 000 €, alv 0 %. (Koulukeskusalueelta purettujen
rakennusten purkamiskustannukset eivat sisally projektikustannuksiin.)

Tavoitehinta-arviossa huomioitu piha-alueen laajuus oli merkittavasti
suppeampi, kuin valmisteluprosessin edetessa erillisena "vaihe 2,
ulkopuoliset piha-alueet’-hankkeena vuosina 2022-2023 toteutettavaksi
siirretyssa hankkeessa.

Kunnanjohtaja Tanskanen Henri

Esitan kunnanhallitukselle, ettd se hyvaksyy investointihankkeen 8112
Poikolan uuden koulun toteutuksen rakennustilit kokonaiseuromaaraltdan
8 970 743 €, alv 0 % liiteaineistossa esitetyin tiedoin.

Juuan kunnan hallintosdannén mukaan toteutuskustannuksiltaan yli
300 000 € investointihankkeiden rakennustilien hyvaksymisestd paattaa
kunnanhallitus.

Hallintosaanto 5.luku 2 § kohta 10.

Hyvaksyttiin.



