
Projektinumero Investointiprojekti Suunnitelma Projektin eri vaiheet Toteuttaja Päätöspiste Aloitus Lopetus Vaihe tammi/2024 helmi/2024 maalis/2024 huhti/2024 touko/2024 kesä/2024 heinä/2024 elo/2024 syys/2024 loka/2024 marras/2024 joulu/2024 tammi/2025 helmi/2025 maalis/2025 huhti/2025 touko/2025 kesä/2025 heinä/2025 elo/2025 syys/2025 loka/2025 marras/2025 joulu/2025 tammi/2026 helmi/2026 maalis/2026 huhti/2026 touko/2026 kesä/2026 heinä/2026 elo/2026
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Rahoitussuunnitelma Oma työ Talouspäällikkö Hyväksytään myöhemminHyväksytään myöhemminSuunniteltu
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Hankesuunnitelma (ml. Kilpailutus ja sen kriteerit) Oma työ KH 03/2025 03/2025 Suunniteltu 1
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Urakan valmistelu Oma työ 06/2024 08/2024 Valmis 1 1 1 1 1 1 1
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Suunnittelun kilpailutus Oma työ Puitesopimus, hyväksyntä 09/2024 09/2024 Valmis 1
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Suunnittelun toteutus Ostopalvelu Ostopalvelu 09/2024 12/2024 Valmis 1 1 1 1 1 1
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Rakennusurakan kilpailutus Hankintatoimi Hankintatoimi 03/2025 03/2025 Suunniteltu 1
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Urakkaneuvottelut ja sopimuksen tekeminen Hankintatoimi Hankintatoimi 04/2025 04/2025 Suunniteltu 1
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Rakennusurakan toteutus Ostopalvelu 06/2025 08/2026 Suunniteltu 1 2 3 1 1 1 1 1 1
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Rakennusurakan lisätyöt (10%) Ostopalvelu Viranhaltijapäätös 06/2025 08/2026 Suunniteltu 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Valvojan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävien toteutus Oma työ 06/2025 08/2026 Suunniteltu 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Hintojen heiluntavara Ostopalvelu 06/2025 08/2026 Suunniteltu 1 1
9468 Väinöläntien katusaneeraus Hankesuunnitelma, aikataulu Yhteenveto Yhteenveto Teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Ei teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Ei teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Teossa Ei teossa Ei teossa Ei teossa Ei teossa Ei teossa Teossa Teossa Ei teossa


