
Viinijärven koulun lämmitysjärjestelmän valinta 
 
Elinympäristölautakunta 16.01.2024 § 14  
      
 Viinijärven koulun suunnittelu on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti 

ja koulun rakennuslupasuunnitelmaluonnokset ja koulun 
rakennusteknisten töiden alustava kokonaiskustannusarvio 8 222 000 € 
hyväksyttiin valtuustossa 18.12.2023 § 76. Valtuustolle esitetyssä 
rakennusteknisten töiden alustavassa kokonaiskustannusarviossa oli 
lämmitysjärjestelmän kustannus 250 000 €. 

  
 Koulutontille teetettiin TRT-mittaukset ja EED-simuloinnit, jotta voitiin 

laskea tarkemmat maalämpöjärjestelmien kustannukset. Selvitysten 
jälkeen päätettiin laatia tarkempi vertailuraportti. Tarkempi 
vertailuraportti tehtiin kahden järjestelmän maalämmön ja 
pellettijärjestelmän välillä. Viinijärven koulun laajennuksen ja 
peruskorjauksen lämmitysjärjestelmän lämmöntuottolaitevertailu 
esiteltiin suunnittelu- ja ohjausryhmän kokouksessa 8.1.2024. 

 
 Selvitysraportin mukaan koulun lämmitysjärjestelmän 

investointikustannukset nousevat valtuuston hyväksymästä raamista 
pellettijärjestelmän osalta 103 000 € ja maalämmön osalta 410 000 €. 
Toisalta maalämmön osalta on 25 vuoden käyttökustannukset yli 1,7 
milj € edullisemmat kuin pelletillä. 

 
 Maalämpövaihtoehdossa pihalle rakennettaisiin 32 maalämpökaivoa ja 

kanaalit sekä lämmönjakeluhuone rakennettaisiin nykyiseen Taitola-
rakennukseen. Pellettivaihtoehdossa rakennettaisiin uusi 
lämpökeskusrakennus tontille irti muusta rakennusmassasta sekä 
tarvittavat kanaalit. Valitun lämmitysjärjestelmän rakentamistyöt tulee 
saada alkuun kesällä 2024, jotta päiväkoti- ja koulutoiminta voidaan 
turvata lämmityskauden alkaessa elo-syyskuussa. 

 
 Elinympäristöpalvelut sekä hankkeen ohjausryhmä pitää koulun 

maalämpöratkaisua parhaana lämmitysjärjestelmänä muun muassa 
kokonaisedullisuuden, huoltovarmuuden sekä kestävän kehityksen 
näkövinkkelistä. Alla on esitetty selvitystyön pohjalta laaditut 
investointi- ja energia-/huoltokustannukset yhteensä 25 vuodelle. 

  
   Maalämpö  Pelletti  
 - investointikustannus 660,000,00 €  353,000,00 €  
 -energia-/huoltokustannus 
  / 25 vuotta  228,750,00 €  1,931,575,00 € 
  
 -kokonaiskustannukset 888,750,00 €  2,284,575,00 € 



Vaikutusten arviointi Maalämpö edistää Liperin kestävän kehityksen ohjelmaa ja HINKU 
kunnan tavoitteita ja on käyttökustannuksiltaan huomattavasti 
pellettijärjestelmää edullisempi. 

 
Valmistelija Tekninen johtaja 
 

Esittelijä Tekninen johtaja 
 
Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy ja esittää edelleen 

kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että Viinijärven koulun 
lämmitysjärjestelmäksi valitaan maalämpö. 

 
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
Ote kunnanhallitus 
Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533 
 
Kunnanhallitus 05.02.2024 § 25  
169/10.03.02.01/2022        
 
 Elinympäristölautakunnan kokouksen (16.1.2024) jälkeen Viinijärven 

koulun maalämpöjärjestelmän rakentamisesta pohjaveden 
muodostumisalueelle on pyydetty lausunto Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta. 

 
 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto saatiin 29.1.2024 ja siinä 

todetaan muun muassa seuraavaa: 
 
 ”Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ohjeessa (21.5.2021, 

POKELY/1076/2020) esitetyn nykykäytännön mukaisesti 
pohjavesialueelle suunniteltu energiakaivohanke vaatii aina vesilain 
mukaisen luvan, koska hankkeesta voi aiheutua vesilain (587/2011) 3 
luvun 2§:n 1 momentin mukaisia seurauksia. Hankkeesta ei saa ennalta 
arvioituna aiheutua ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 §:n 
(pohjaveden pilaamiskielto) vastaisia seurauksia. Pohjaveden 
pilaamiskiellosta poikkeamiseen ei voida myöntää lupaa. Vesilain 
mukaista lupaa voi hakea Itä-Suomen aluehallintovirastosta.”  

 
 Lausunnossa mainitaan myös, että “ ELY-keskuksen käsityksen mukaan 

vesilain mukaisen luvan myöntämisen edellytykset varsinaisella 
pohjaveden muodostumisalueella ovat yleisesti vähäiset. Tässä 
tapauksessa kohde sijoittuu varsinaisen pohjaveden 
muodostumisalueen ulkopuolelle, mutta kuitenkin sen välittömään 
läheisyyteen ja kaivoja on suunniteltu merkittävä määrä, 32 kpl. Viime 
vuosien aikainen lupa- ja oikeuskäytäntö on mennyt siihen suuntaan, 
ettei energiakaivohankkeelle useissa tapauksissa myönnetä 
vesitalouslupaa pohjavesialueelle. Esimerkiksi Länsi-Suomen 



aluehallintovirasto on päätöksellään 15.12.2023 (nro 170/2023, dnro 
LSSAVI/8421/2023) hylännyt hakemuksen äänestyksellä 
energiakaivohankkeelle (162 energiakaivoa) pohjavesialueen reunalla 
(liite). Pirkanmaan ELY-keskuksen välittämän Vaasan hallinto-oikeuden 
tiedon mukaan em. hylkäävästä päätöksestä ei ole jätetty valitusta, ts. 
päätös on lainvoimainen. Yleisesti voidaan todeta, että vesilain 
mukaisen luvan saaminen energiakaivohankkeelle pohjavesialueella on 
epävarmaa.” 

 
 Lupaprosessin kestoksi on arvioitu 6-12 kuukautta, mikä tarkoittaisi 

kouluhankkeen aloittamisen viivästyttämistä vuodella tai väliaikaisen 
lämmitysjärjestelmän hankintaa. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen 
lausunnon pohjalta ei ole tarkoituksenmukaista lähteä hakemaan 
energiakaivoille vesilain mukaista lupaa Itä-Suomen 
aluehallintovirastolta, vaan koulun lämmitysjärjestelmän suunnittelua 
kannattaa jatkaa vertailussa olleen pellettijärjestelmän pohjalta.  

 
 Asian oheismateriaalina ELY:n lausunto sekä pohjavesialueen 

energiakaivohankkeisiin liittyvää ELY:ltä saatua ohjeistusta ja käytäntöä. 
 
Esittelijä Vs. kunnanjohtaja 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Viinijärven koulun lämmitysjärjestelmäksi 

valitaan pellettijärjestelmä. 
 
    Eero Reijonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon 
   ajaksi (syy: intressijäävi). 
 
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
Ote elinympäristöpalvelut 
Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533 
 


