
Suunnitelma Projektin eri vaiheet Toteuttaja Päätöspiste Aloitus Lopetus tammi/2025 helmi/2025 maalis/2025 huhti/2025 touko/2025 kesä/2025 heinä/2025 elo/2025 syys/2025 loka/2025 marras/2025 joulu/2025 tammi/2026
Hankesuunnitelma Rahoitussuunnitelma Oma työ Talouspäällikkö 05/2025 05/2025
Hankesuunnitelma Hankesuunnitelma (kilpailutus ja sen kriteerit) Oma työ Kaupunkiympäristölautakunta 04/2025 04/2025
Hankesuunnitelma Purku-urakan valmistelu Oma työ Kaupunkiympäristöjohtaja 02/2025 04/2025
Hankesuunnitelma Suunnittelun toteutus Oma työ Kaupunkiympäristöjohtaja 03/2025 04/2025
Hankesuunnitelma Purku-urakan kilpailutus Hankintatoimi Hankintatoimi 04/2025 04/2025
Hankesuunnitelma Urakkaneuvottelut ja sopimuksen tekeminen Hankintatoimi Hankintatoimi 05/2025 05/2025
Hankesuunnitelma Rakennusurakan toteutus Ostopalvelu Urakoitsija 06/2025 12/2025 1
Hankesuunnitelma Valvojan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävien toteutus Omatyö Omatyö 06/2025 12/2025
Hankesuunnitelma Purku-urakan lisätyöt Ostopalvelu Kaupunkiympäristöjohtaja 06/2025 12/2025 1 1 1 1 1
Hankesuunnitelma Hintojen heiluntavara Ostopalvelu Kaupunkiympäristöjohtaja 06/2025 12/2025
Hankesuunnitelma Yrjönhoviin liittyvät rakentamissuunnittelut Ostopalvelu Kaupunkiympäristöjohtaja 04/2025 04/2025
Hankesuunnitelma Yrjönhovin rakennusurakan toteutus Ostopalvelu Urakoitsija 06/2025 12/2025
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