
Viinijärven koulun urakkatarjousten hyväksyminen 
  
 
Elinympäristölautakunta 08.04.2025 § 51  
169/10.03.02.01/2022        
 

Viinijärven koulun ehdotussuunnitelmat ja hankkeen 
perustamiskustannusten rakennusosa-arviotarkkuudella laskettu 
kustannusarvio 8 250 000 € (alv 0 %) hyväksyttiin valtuustossa 
16.12.2024 § 56.  
 
Kunnanhallituksen 09.12.2024 § 239 päättämän valtuutuksen pohjalta 
elinympäristöpalvelut valmistelivat yhdessä Pohjois-Karjalan 
hankintatoimen kanssa loppuvuoden 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana 
urakkalaskenta- ja tarjouspyyntöaineistoa ja hankkeen urakkakilpailu 
saatiin julkaistua helmikuun alussa 2025.  
 
Urakkakilpailu päättyi 31.3.2025 ja määräaikaan mennessä saatiin: 
- Neljä (4) tarjousta rakennusurakkaan  
- Neljä (4) tarjousta ilmanvaihtourakkaan  
- Kahdeksan (8) tarjousta putkiurakkaan (LVV) 
- Kolme (3) tarjousta sähköurakkaan  
- Neljä (4) tarjousta rakennusautomaatiourakkaan   
 
Kunnanhallituksen 09.12.2024 § 239 tekemän päätöksen mukaisesti 
urakkatarjoukset maksimihinnaltaan 6 718 000 euroa optioineen 
tuodaan elinympäristölautakunnalle ja kunnanhallitukselle erikseen 
käsiteltäväksi ennen kuin Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee 
hankintapäätöksen. 
 
Urakkatarjousten tarkistusten tuloksena näyttää siltä, että halvimpien 
soveltuvuusvaatimukset ja muut ehdot täyttäneiden urakkatarjousten 
yhteenlaskettu urakkasumma optioineen alittaa hankkeelle varatun 6 
718 000 euron talousraamin, jolloin molemmat optiot voidaan 
sisällyttää urakkaan.  
 
 

Vaikutusten arviointi Urakan toteuttamisen myötä Viinijärvelle saadaan toimivat, 
virikkeelliset ja terveelliset oppimisympäristöt koululaisille. Lisäksi 
kokonaisuuteen sisältyisi kirjasto, kuntosali, järjestö- ja nuorisotilat sekä 
Siun Soten oppilashuoltotilat ja virikkeelliset ulkoalueet. 
 

Valmistelija Tekninen johtaja  
  
Esittelijä  Tekninen johtaja 
 



Päätösehdotus  Elinympäristölautakunta hyväksyy ja esittää edelleen 
kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että Viinijärven kouluhankkeeseen 
hankintapäätös tehdään arvioinnin pohjalta voittaneiden 
urakoitsijoiden kanssa siten, että kokonaisurakkaan sisältyvät 
molemmat optiot (laajempi liikuntasali ja kuntosali). 

 
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
Ote Kunnanhallitus 
Lisätietoja tekninen johtaja puh. 050 467 3533 
 
 


