

RUSTIK-projekti vuonna 2023

Tarkastuslautakunnan esitys



POHJOIS-KARJALA
Maakuntaliitto

RUSTIK-projektista yleisesti

- Nelivuotinen projekti 2022-2026, budjetti n. 6,9 m€
- 30 kumppaniorganisaatiota (ml. UEF) 12 eri maasta
- Projektin tavoitteena on parantaa maaseutualueiden poliittista päätöksentekoa sosioekonomisessa, digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä
- Pohjois-Karjala on yksi projektin "living labeista", joissa kerätään dataa kunkin alueen määrittämään siirtymään liittyen, jolla pyritään parantamaan alueen päätöksentekoa uuden tiedon avulla

Työ living labeissa

- Työ tapahtuu kolmessa syklissä, joiden kunkin kesto n. 9kk:
 - 1. syklissä, joka päättyi 2023 vuoden lopulla, kerättiin tietoa alueen tarpeista ja eri siirtymien parissa vaikuttavilla organisaatioilla ja politiikkalinjauksilla
 - 2. syklissä, joka on tällä hetkellä käynnissä, toteutetaan tiedonhankintaharjoitus liittyen 1. syklissä tunnistettuihin alueellisiin tarpeisiin
 - 3. syklissä kerätty data analysoidaan ja siitä tehdään johtopäätöksiä päätöksenteon avuksi

Toiminta vuonna 2023

- Työ alkoi verkottumalla tärkeimpien sidosryhmien ja UEF:n työryhmän kanssa.
- Maaliskuussa osallistuminen Hyvä elämä Pohjois-Karjalassa seminaariin
- Huhtikuussa järjestettiin kaksi tapaamista sidosryhmien kanssa, joista ensimmäisessä selvitettiin tietotarpeita vihreään siirtymään liittyen ja toisessa sosioekonomiseen ja digitaaliseen siirtymään
- Huhti-toukokuussa suoritettiin WP4.1, jossa selvitettiin kansallisten strategioiden datan ja indikaattoreiden käyttöä eri siirtymiin liittyvissä ohjelmissa
- Kesä-heinäkuussa suoritettiin WP2.2, jossa kartoitettiin eri LL:n saatavilla olevia tietokantoja

Toiminta vuonna 2023 jatk.

- Elokuulta lokakuulle tehtiin WP4.2, jossa selvitettiin paikallisten sidosryhmien rooli siirtymiin liittyen ja millaiset strategiat ja ohjelmat vaikuttavat kuhunkin siirtymään
- Syksyn aikana Pohjois-Karjala valitsi siirtymäkseen, jota tutkii 2. syklissä, kotouttamisen
- Syys- ja lokakuussa käytiin keskusteluja ELY:n ja International House Joensuun kanssa aiheen ymmärtämiseksi syvemmin
- Marraskuussa osallistuttiin kotoutumislain uudistumisen aluekeskusteluun sekä Work In North Karelia-projektin keskusteluihin
- Joulukuussa tavattiin uudelleen ELY-keskuksen asiantuntijoita

Projektin eteneminen

- Projektissa on edetty sen suunnitelmien mukaisesti eikä ongelmia ole ilmennyt