

Urheilukentän peruskorjaus

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 197

Urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu on edennyt siten, että liitteenä ovat tämän hetken hankesuunnitelma ja kustannusarvio. Kustannusarvio on 1 177 000 euroa (alv. 0 %). Suunnitelmat ja kustannusarvio täsmentyvät suunnittelun edetessä.

Hankkeeseen on mahdollista hakea AVI:n rahoitusta. Liikuntapaikkaan myönnettävä avustus voi olla enintään 30 prosenttia hankkeen kustannusarviosta (alv 0 %).

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannukset ovat yli 1 200 000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvioltaan enintään 1 200 000 euron (alv 0 %) hankkeissa valtionapuviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Hakuaika on alkanut tiistaina 28.11.2023 ja päättyy perjantaina 29.12.2023 klo 16.15.

Hakemuksen liitteenä eivät tarvitse olla vielä lopulliset suunnitelmat, vaan suunnitelmia on mahdollista täydentää myöhemmin. Tärkeintä on, että hakemus on jätetty määräaikaan mennessä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus:

1. merkitsee tiedoksi urheilukentän peruskorjauksen tämän hetken hankesuunnitelman ja kustannusarvion, jotka täsmentyvät suunnittelun edetessä.
2. päättää käynnistää hankkeen suunnittelukilpailun.
3. päättää hakea hankkeelle AVI:n rahoitusta. Tekninen johtaja veloitetaan valmistelemaan ja jättämään rahoitushakemus määräaikaan mennessä.
4. päättää, että päätös varsinaisesta rakentamisesta tehdään myöhemmin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäämällä ehdotukseen kohta 4.

Tekninen johtaja Ari Soikkeli saapui kokoukseen klo 19:15 ja poistui klo 19:46 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kunnanhallitus 22.01.2024 § 16
6/02.00/2023

Urheilukentän rakentamista varten on haettu rahoitusta 1 287 000 euron kustannusarvioon perustuen. Päätös hakemukseen on odotettavissa huhtikuun aikana.

Hankkeen kustannusarvio tulee nousemaan n. 1 680 000 euroon, joka sisältää huoltorakennuksen. Parkkipaikan maanhankintakustannukset eivät sisälly summaan. Kustannusarvion nousu perustuu kentän alueelta otettuihin 10 maaperänäytteeseen, joista on analysoitu kahdeksan ja kahden näytteen tulokset ovat vielä analysoitavana. Kenttäalueen maaperä on vanhaa Höytiäisen lasku-uomaa ja koostumukseltaan sellaista, että se vaatii massojen vaihtamisen kahden metrin syvyydeltä, jotta kentän perustuksesta saadaan kestävä ja routimaton.

Tarkentunut kustannusarvio esitellään kokouksessa.

Päätös kentän tarkemman suunnittelun osalta tulee tehdä nopeasti, mikäli hankkeen toteuttaminen halutaan aloittaa vuoden 2024 aikana. Suunnittelutarjous urheilukentästä on 47 000 euroa.

Tekninen johtaja Ari Soikkeli tulee kokoukseen kertomaan hankkeen tilanteesta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus kuulee teknisen johtajan selonteon hankkeen tämän hetken tilanteesta, toimenpiteistä ja kustannusarviosta ja päättää jatkotoimista.

Päätös

Kunnanhallitus kuuli teknisen johtajan selonteon hankkeen tämän hetken tilanteesta, toimenpiteistä ja kustannusarviosta ja kävi asiasta keskustelun.

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle valmisteltavaksi urheilukentän uuden kustannusarvion. Asiaa käsitellään uuden kustannusarvion pohjalta seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 5.2.2024.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.