

Urheilukentän peruskorjaus

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 197

Urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu on edennyt siten, että liitteenä ovat tämän hetken hankesuunnitelma ja kustannusarvio. Kustannusarvio on 1 177 000 euroa (alv. 0 %). Suunnitelmat ja kustannusarvio täsmentyvät suunnittelun edetessä.

Hankkeeseen on mahdollista hakea AVI:n rahoitusta. Liikuntapaikkaan myönnettävä avustus voi olla enintään 30 prosenttia hankkeen kustannusarviosta (alv 0 %).

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannukset ovat yli 1 200 000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvioltaan enintään 1 200 000 euron (alv 0 %) hankkeissa valtionapuviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Hakuaika on alkanut tiistaina 28.11.2023 ja päättyy perjantaina 29.12.2023 klo 16.15.

Hakemuksen liitteenä eivät tarvitse olla vielä lopulliset suunnitelmat, vaan suunnitelmia on mahdollista täydentää myöhemmin. Tärkeintä on, että hakemus on jätetty määräaikaan mennessä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus:

1. merkitsee tiedoksi urheilukentän peruskorjauksen tämän hetken hankesuunnitelman ja kustannusarvion, jotka täsmentyvät suunnittelun edetessä.
2. päättää käynnistää hankkeen suunnittelukilpailun.
3. päättää hakea hankkeelle AVI:n rahoitusta. Tekninen johtaja veloitetaan valmistelemaan ja jättämään rahoitushakemus määräaikaan mennessä.
4. päättää, että päätös varsinaisesta rakentamisesta tehdään myöhemmin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäämällä ehdotukseen kohta 4.

Tekninen johtaja Ari Soikkeli saapui kokoukseen klo 19:15 ja poistui klo 19:46 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kunnanhallitus 22.01.2024 § 16

Urheilukentän rakentamista varten on haettu rahoitusta 1 287 000 euron kustannusarvioon perustuen. Päätös hakemukseen on odotettavissa huhtikuun aikana.

Hankkeen kustannusarvio tulee nousemaan n. 1 680 000 euroon, joka sisältää huoltorakennuksen. Parkkipaikan maanhankintakustannukset eivät sisälly summaan. Kustannusarvion nousu perustuu kentän alueelta otettuihin 10 maaperänäytteeseen, joista on analysoitu kahdeksan ja kahden näytteen tulokset ovat vielä analysoitavana. Kenttäalueen maaperä on vanhaa Höytiäisen lasku-uomaa ja koostumukseltaan sellaista, että se vaatii massojen vaihtamisen kahden metrin syvyydeltä, jotta kentän perustuksesta saadaan kestävä ja routimaton.

Tarkentunut kustannusarvio esitellään kokouksessa.

Päätös kentän tarkemman suunnittelun osalta tulee tehdä nopeasti, mikäli hankkeen toteuttaminen halutaan aloittaa vuoden 2024 aikana. Suunnittelutarjous urheilukentästä on 47 000 euroa.

Tekninen johtaja Ari Soikkeli tulee kokoukseen kertomaan hankkeen tilanteesta.

Päätösehdotus Kunnanhallitus kuulee teknisen johtajan selonteon hankkeen tämän hetken tilanteesta, toimenpiteistä ja kustannusarviosta ja päättää jatkotoimista.

Päätös Kunnanhallitus kuuli teknisen johtajan selonteon hankkeen tämän hetken tilanteesta, toimenpiteistä ja kustannusarviosta ja kävi asiasta keskustelun.

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle valmisteltavaksi urheilukentän uuden kustannusarvion. Asiaa käsitellään uuden kustannusarvion pohjalta seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 5.2.2024.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 05.02.2024 § 22
6/02.00/2023

Liitteenä ovat aiempi hankesuunnitelma ja kustannusarviot.

Ennen päätöksentekoa tekninen johtaja Ari Soikkeli kertoi kokoukselle hankkeen suunnittelutilanteesta ja kustannusarviosta.

Kunnanhallituksen kokouksessa esiteltiin pöytäkirjan liitteenä oleva 1.070.765 euron kustannusarvio, joka sisältää kivituhkapinnoitteella olevan kentän keskustan, mutta juoksuradat, hyppypaikat ja keihäänheittopaikka olisivat joustopinnoitteella.

Valtuuston hyväksymässä rakentamissuunnitelmassa urheilukentän kustannusarvioksi on hyväksytty 1.100.000 euroa. Siitä 100.000 euroa oli varattu suunnittelukustannuksiin vuodelle 2023 ja rakentamiseen on varattu 500.000 euron määräraha vuodelle 2024 ja 500.000 euroa on merkitty rakentamissuunnitelmaan vuodelle 2025.

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että urheilukentän suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan liitteenä olevan 1.070.765 euron (alv 0 %) kustannusarvion mukaisesti. Muuttunut kustannusarvio ilmoitetaan valtionavustushakemuksen muutoksena aluehallintovirastolle ja hankkeelle haetaan maksimimääräistä 30 %:n avustusta.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osana 31.3.2024 mennessä valtuustolle tehtävää talousarvion tarkistusesitystä valtuustolle tullaan esittämään rakentamissuunnitelmaan vuodelle 2025 sisältyvän Välitien peruskorjauksen siirtämistä pois rakentamissuunnitelmavuosilta 2025-2026. Välitien peruskorjaushankkeen kustannusarvio olisi suuruudeltaan samankokoinen urheilukentän kustannusarvion kanssa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.