

Kehätien vesijohdon saneerauksen hanke- ja rahoitussuunnitelma

Vesihuoltoliikelainoksen johtokunta 07.02.2024 § 13
635/10.03.01.00/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelainoksen vuoden 2023 ja 2024 talousarvion investointiosioon on varattu 240 000 €:n kokonaismääräraha (9816) Kehätien vesijohtoverkoston saneerausta varten.

Lieksan kaupungin hallintosäännön 30 § kohdan 4 mukaan liikelainoksen johtokunta hyväksyy liikelainoksen investointien hankesuunnitelmat ja kustannusarviot valtuuston asettamien määrärahojen puitteissa, kun hankkeen kustannusarvio ylittää 100.000 euroa, 500.000 euroon asti.

Valtuuston 11.12.2023 hyväksymään Lieksan kaupungin talousarvioon 2024 on kirjattu seuraava asia talousarvion sitovuudesta: Ne investoinnit, joiden menomääräraha on 100.000 euroa tai enemmän, tulee käsitellä ko. yksikön toimitelmissä ennen investoinnin aloittamista. Toimitelimen tulee hyväksyä investointiprojektin projektisuunnitelma ja rahoitussuunnitelma aikatauluineen ennen projektin aloittamista. Rahoitussuunnitelma laaditaan yhdessä talousjohdon kanssa.

Kehätien vesijohdon saneerauksen toteutustavan valinta on tehty vertailemalla eri toteutusmenetelmiä. Vertailtuina toteutusmenetelminä on ollut auki kaivaminen, pakkosujutus sekä pitkäsujutus. Kokonaiskustannuksiltaan edullisin ja aikataulullisesti sopivin menetelmä on tässä tapauksessa pitkäsujutus, jonka mukaisesti projektisuunnitelma on tehty. Rakentamisen on tarkoitus alkaa heinäkuussa ja valmistua lokakuussa.

Vesihuoltopäällikkö on käynyt läpi rahoitussuunnitelman talousjohtajan kanssa. Investointi rahoitetaan kassavaroista.

Hankesuunnitelmaa, kustannusarvioita sekä rahoitussuunnitelmaa seurataan vesihuollon kuukausittaisen talouden raportoinnin yhteydessä ja päivitetään tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelainoksen johtokunta päättää hyväksyä projektin hankesuunnitelman, kustannusarviot sekä rahoitussuunnitelman.

Päätös

Vesihuoltoliikelainoksen johtokunta päätti hyväksyä projektin hankesuunnitelman, kustannusarviot sekä rahoitussuunnitelman.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi