

## Investointien talousarviomuutokset 3.5.2024

Proj	Mt	Kp	Kohde	Toim	Tiili	Ry	KUSTANNUSARVIO	KÄYTTÖ -2023	TA 2024	TAM1.2024	MUUTETTU TA 2024	Info
9823 Vesitornin saneeraus suunnitt.	10	5400	4804	5042	1115	34 RAKENNUSTAMINEN	120 000	-	50 000	20 000	70 000	TAM1: Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät määrärahat (+20 000) haetaan OVR1 yhteydessä.
9825 Vesil.vesikatteen uusiminen	10	5400	4804	5042	1115	34 RAKENNUSTAMINEN	45 000	-	30 000	-	30 000	
9826 Puhdistamon vesikatteen uusim.	10	5410	4804	5047	1115	34 RAKENNUSTAMINEN	50 000	-	50 000	-	50 000	
9782 Jätevedenpump. saneer. 2023	10	5410	4804	5097	1195	34 RAKENNUSTAMINEN	110 000	-	1 000	86 800	87 800	TAM1: Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät määrärahat (+77800) haetaan OVR1 yhteydessä. Määrärahan korotus (+10000), työn määrä on ollut arvioitua hiukan suurempi pumpaamoille tehtävien työturvallisuusparannuksien vuoksi. Muutos katetaan vuoden 2024 pumppaamoiden saneerauksen projektilta.
9783 Kolin Veden vedenottam.alkaloi	10	5400	4803	5042	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	180 000	42 196	1 000	20 000	21 000	TAM1: Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät määrärahat sekä lupallisten kustannusten tarkennus (+20000) haetaan OVR1 yhteydessä. Kokonaiskustannusarvio nousee samalla 5000 euroa.
9786 Jätevedenpump. saneer. 2024	10	5410	4804	5046	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	100 000	-	100 000	10 000	90 000	TAM1: Vuoden 2023 saneerauksen ylitykset olisi kohdistunut tälle vuodelle, joten määrärahat jaotellaan näiden projektien kesken.
9791 Merilän vesijohtov. saneeraus	10	5400	4804	5043	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	170 000	-	20 000	-	20 000	
9793 Lieksan vesil. lait. 2024	10	5400	4804	5042	1115	34 RAKENNUSTAMINEN	30 000	-	30 000	-	30 000	
9799 Vainolantien veshuolto	10	5400	4804	5043	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	434 000	-	24 000	-	24 000	
9812 Biorootorit	10	5410	4804	5047	1150	32 PYSYVIEN VASTAAVIEN OSTOT	1 270 000	-	250 000	160 000	90 000	TAM1: Investoinnin toteutuminen tänä vuonna vain koetoiden sekä mahdollisen tuotantotilauksen mukaisesti. Jos koe-erät eivät onnistu, lähdetään suunnittelemaan 2025 tapahtuvaa suurempaa investointia. (-160 000) haetaan OVR1 yhteydessä.
9813 Hallakorven vedenottamo	10	5400	4804	5051	1150	34 RAKENNUSTAMINEN	15 000	-	1 000	-	1 000	
9814 Kahdennettu sähkönsyöttö	10	5410	4803	5047	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	15 000	-	1 000	4 700	5 700	TAM1: Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät määrärahat (+4700) haetaan OVR1 yhteydessä.
9815 Karjalantien allitus	10	5400	4804	5043	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	20 000	-	1 000	17 200	18 200	TAM1: Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät määrärahat (+17200) haetaan OVR1 yhteydessä.
9816 Kehätien vesijohtoverkosto	10	5400	4804	5043	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	240 000	-	220 000	16 000	236 000	TAM1: Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät määrärahat (+16000) haetaan OVR1 yhteydessä.
9817 Kolin veden automaatio/puhdas	10	5400	4803	5043	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	55 000	1 920	-	1 000	1 000	TAM1: Edelliseltä vuodelta siirtyvää määrärahaa toteutuneisiin kustannuksiin (+1000).
9828 Vehkapuiston kaivot	10	5410	4804	5045	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	20 000	-	1 000	19 000	20 000	TAM1: Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät määrärahat (+20000) haetaan OVR1 yhteydessä.
9834 Kolin vh.kehitt%saneer.2024	10	5400	4803	5043	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	140 000	-	140 000	-	140 000	
9839 Kyberturva&toim.varmuus 2024	10	5400	4803	5042	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	50 000	-	50 000	-	50 000	TAM1: Kuvauksen muutos, Alustavasta suunnitelmasta poistettiin kulunvalvonnan uudistaminen. Määrärahan osuus säilyi ennallaan, avustettava määrärahaosuus pienenee tuen osuuden piiriin kuuluvien osuusten vähemmän määrän vuoksi.
9839 Kyberturva&toim.varmuus 2024	50	5400	4803	5042	1140	51 RAHOITUSOSUUDET VALTIOLTA	25 000	-	25 000	10 500	14 500	TAM1: Joudutaan hankemaan muutosta avustettavaan määrärahaan. Kuvauksen muutos, Alustavasta suunnitelmasta poistettiin kulunvalvonnan uudistaminen. Määrärahan osuus säilyi ennallaan, avustettava määrärahaosuus pienenee tuen osuuden piiriin kuuluvien osuusten vähemmän määrän vuoksi.
9841 Etämittarit 2024	10	5400	4804	5043	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	50 000	-	50 000	-	50 000	
9787 Imupaineauton huoltokorjaus	10	5410	4804	5048	1160	34 RAKENNUSTAMINEN	30 000	-	30 000	-	30 000	
9810 Lieksa vesijohtoverk.mallinnus	10	5400	4804	5058	1005	32 PYSYVIEN VASTAAVIEN OSTOT	12 500	-	1 000	11 500	12 500	TAM1: Henkilöstösuunnittelun sekä toiminnan tehostamisen kannalta on nykyisen johtotiedon kartoittaminen noussut priorisoinnissa korkeammalle kuin hydraulinen mallintaminen. Viime vuosien haasteet johtotiedon epätarkkuuksien, hulevesien johtumisen, sekä kartoittamattomien johtotiedon osuusten suhteen vaatii toimia. Henkilöstösuunnittelun suhteen tapahtuneet muutoksista johtuen kohdistetaan resurssit eri tavalla. Synergian saavuttaminen asiassa mahdollista kuntatekniikan kanssa. Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät määrärahat (+12500) haetaan OVR1 yhteydessä.
9811 Lieksa viemäriverk.mallinnus	10	5410	4804	5058	1005	32 PYSYVIEN VASTAAVIEN OSTOT	12 500	-	1 000	11 500	12 500	TAM1: Henkilöstösuunnittelun sekä toiminnan tehostamisen kannalta on nykyisen johtotiedon kartoittaminen noussut priorisoinnissa korkeammalle kuin hydraulinen mallintaminen. Viime vuosien haasteet johtotiedon epätarkkuuksien, hulevesien johtumisen, sekä kartoittamattomien johtotiedon osuusten suhteen vaatii toimia. Henkilöstösuunnittelun suhteen tapahtuneet muutoksista johtuen kohdistetaan resurssit eri tavalla. Synergian saavuttaminen asiassa mahdollista kuntatekniikan kanssa. Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät määrärahat (+12500) haetaan OVR1 yhteydessä.
9818 Kolin vedenott.UV-desinf.	10	5400	4803	5043	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	15 000	-	1 000	2 400	3 400	TAM1: Edelliseltä tilikaudelta siirtyvät määrärahat (+3400) haetaan OVR1 yhteydessä.
9821 Myllykorventie II veshuolto	10	5400	4803	5043	1140	34 RAKENNUSTAMINEN	160 000	-	-	160 000	160 000	TAM1: Muutos hyväksytty Kaupunginvaltuusto 25.3.2024 §17
							7 767 000	44 116	1 028 000	210 600	1 238 600	