

Väinöläntien peruskorjauksen hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus 10.03.2025 § 96
384/10.03.01.00/2024

Valmistelija

Projekti-insinööri

Lieksan kaupungin vuoden 2025 talousarvion investointiosan investointisuunnitelmaan vuosille 2025-2026 on varattu yhteensä 1.240.000,00 euron suuruinen investointimääräraha Väinöläntien peruskorjausta varten. Viimeistely- ja päällystystöihin vuodelle 2026 on varattu yhteensä 275.000,00 euroa.

Lieksan kaupungin hallintosäännön 26 § kohdan 8 mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkiympäristön palvelualueelle kuuluvien investointien hankesuunnitelmat ja kustannusarviot valtuuston asettamien määrärahojen puitteissa, kun hankkeen kustannusarvio ylittää 1000.000 euroa.

Kaupunginvaltuuston 16.12.2024 hyväksymään Lieksan kaupungin vuoden 2025 talousarvioon on kirjattu talousarvion sitovuudesta siten, että investointien sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen investoinnit yhteensä. Rahoitussuunnitelma laaditaan myöhemmin talouspäällikön kanssa.

Hankkeen kustannusarvio perustuu suunnittelun yhteydessä laadittuun alustavaan kustannuslaskelmaan.

Peruskorjauksen rakennusurakka toteutetaan yhteistyössä Vesihuoltoliikelaitoksen kanssa, ja hankinnan kilpailuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Työmaavalvonnan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät toteutetaan kaupunkiympäristön palvelualueen omana työnä. Urakan tarjouspyyntö on tarkoitus valmistella niin, että hankintaperusteena on kokonaiskustannuksiltaan edullisin hinta, ja se täyttää riittävät laatuvaatimukset sekä on aikataulullisesti sopiva.

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2025, ja hankkeen on tarkoitus valmistua syyskuussa 2026 viimeistelytöiden jälkeen.

Hankesuunnitelmaa, kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa seurataan kaupunkiympäristön palvelualueen kuukausittaisen talouden raportoinnin yhteydessä, ja päivitetään tarpeen mukaan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan hankesuunnitelman,
2. antaa Pohjois-Karjalan hankintatoimelle tehtäväksi urakan kilpailuttamisen sekä hankintapäätöksen tekemisen esittelytekstin mukaisia kriteerejä noudattaen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan hankesuunnitelman,

2. antaa Pohjois-Karjalan hankintatoimelle tehtäväksi urakan kilpailuttamisen sekä hankintapäätöksen tekemisen esittelytekstin mukaisia kriteerejä noudattaen.

Tämän asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus kävi keskustelun valmistelussa olevista ja muista ajankohtaisista asioista. Kokous päättyi klo 17.07.

Lisätietoja

Projekti-insinööri Mika Modig, p. 040 1044 741,
sähköposti [mika.modig\(at\)lieksa.fi](mailto:mika.modig@lieksa.fi)

Kaupunkiympäristöjohtaja Juha Jääskeläinen, p. 040 636 2079,
sähköposti [juha.jaaskelainen\(at\)lieksa.fi](mailto:juha.jaaskelainen@lieksa.fi)