

Peltolankatu ja Välikatu kustannusarvio sekä hankesuunnitelma

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 30.09.2025 § 55
619/00.01.05.02/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion investointiosioon on varattu määräraha (9788) Peltolankadun ja välikadun vesijohdon saneerauksen suunnittelua varten. Saneeraus on suunniteltu 2025 talousarviossa suoritettavaksi vuoden 2026 aikana. Saneerauksen aikataulu sekä tarkempi kustannusarvio varmistuu 2026 talousarvion sekä talouden suunnittelun mukaan.

Hankkeen tarkempi kustannusarvio voidaan muodostaa vasta toteutustavan valinnan jälkeen, mutta tavasta riippumatta tulee asettumaan 100.000 ja 500.000 euron väliin. Hankkeen kustannusarvio perustuu aiempien hankkeiden kustannuksien mukaan arvioituun kokonaiskustannukseen.

Lieksan kaupungin hallintosäännön 30 § kohdan 4 mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen investointien hankesuunnitelmat ja kustannusarviot valtuuston asettamien määrärahojen puitteissa, kun hankkeen kustannusarvio ylittää 100.000 euroa, 500.000 euroon asti.

Hankesuunnitelma on luotu seuraavalla tavalla:

Suunnittelu sekä saneerauksen valvonta hankitaan asiantuntijatoiden puitesopimuksen toimittajalta. Mahdollisesti vuonna 2026 toteutettava saneerausurakka tehdään vesihuollon omana saneerausprojektina ja annetaan kilpailutettavaksi Pohjois-Karjalan hankintatoimelle. Urakan tarjouspyyntö tulee luoda niin että sen hankintaperusteena on kokonaiskustannuksiltaan edullisin hinta ja se täyttää riittävät laatuvaatimukset sekä on aikataulullisesti sopiva.

Peltolankadun ja välikadun vesijohdon saneerauksen toteutustavan valinta tehdään vertailemalla eri toteutusmenetelmiä. Vertailtuina toteutusmenetelminä tulee olemaan vähintään auki kaivaminen, pakkosujutus sekä pitkäsujutus.

Vesihuoltopäällikkö käy läpi rahoitussuunnitelman talouspäällikön kanssa kustannusarvion varmistumisen sekä saneerauksen aikataulun varmistumisen jälkeen.

Hankesuunnitelmaa, kustannusarvioita sekä rahoitussuunnitelmaa seurataan vesihuollon kuukausittaisen talouden raportoinnin yhteydessä ja päivitetään tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä projektin hankesuunnitelman ja kustannusarvion 2025 talousarvion mukaisesti

2. antaa Pohjois-Karjalan hankintatoimelle tehtäväksi urakan kilpailuttamisen esittelytekstin mukaisia kriteerejä noudattaen, kunhan kustannusarvio ei ylitä 2025 talousarvioon määritettyä kokonaiskustannusarviota ja toteutuminen on hyväksytty 2026 talousarviossa.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä projektin hankesuunnitelman ja kustannusarvion 2025 talousarvion mukaisesti

2. antaa Pohjois-Karjalan hankintatoimelle tehtäväksi urakan kilpailuttamisen esittelytekstin mukaisia kriteerejä noudattaen, kunhan kustannusarvio ei ylitä 2025 talousarvioon määritettyä kokonaiskustannusarviota ja toteutuminen on hyväksytty 2026 talousarviossa.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti [ville.nevalainen\(at\)lieksa.fi](mailto:ville.nevalainen@lieksa.fi)