

22.07.2024

380/10.03.01.00/2024

Jätevedenpumppaamoiden saneerauksen 2024 kustannusarvio sekä hankesuunnitelma

Selostus	Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion investointiosioon on varattu 100.000 €:n kokonaismääräraha (9786) jätevedenpumppaamoiden saneerausta varten. Hankkeen kustannusarvio perustuu aiempien hankkeiden kustannuksien mukaan arvioituun kokonaiskustannukseen. Hankesuunnitelma on luotu seuraavalla tavalla: Suunnittelu perustuu pumppaamoille tehtyihin korjaustarveanalyysiin sekä sen mukaiseen priorisointiin. Priorisoinnissa korkeimmalle ovat nousseet työturvallisuusparannukset, toiminnan varmentavat toimet sekä kriittisimmät laitteistousinnat. Sähkötyöt, automaatiotyöt sekä maansiirtotyöt hankitaan erikseen, laitteistohankinnat tehdään puitesopimuksen kautta ja asennustyö kilpailutetaan. Saneerauksen valvonta hankitaan asiantuntijatoimen puitesopimuksen toimittajalta. Saneerauksen on tarkoitus alkaa heinäkuussa 2024 ja valmistua vuoden loppuun mennessä. Hankesuunnitelmaa ja kustannusarvioita seurataan vesihuollon kuukausittaisen talouden raportoinnin yhteydessä ja päivitetään tarpeen mukaisesti.
Toimivallan peruste	Lieksan kaupungin hallintosääntö 28 §, Liikelaitosten johtajien yleiset tehtävät ja toimivalta, kohta 9
Päätös	Päätän hyväksyä hankkeelle tehdyn kustannusarvion ja hankesuunnitelman.
Perustelut	Talousarvio 2024

Ville Nevalainen
Vesihuoltopäällikkö

*Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.*

Nähtävilläolo Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, lieksa.fi, 22.7.2024

Lisätietoja vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

22.07.2024

Muutoksenhakukielto ja sen peruste

☒ Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta

☐ Muu peruste, mikä _____

Lieksa 22.7.2024

Ville Nevalainen