

LIITE A: Viinijärven kehittämissuunnitelman projektin kulku ja työpajaosallistujat

Projektin kulku

Huhtikuussa järjestetty kilpailutus
Ensimmäinen ohjausryhmä 12.5.2023
Taustatietoihin perehtyminen
Taustahaastattelut
Maastokäynti 14.6.2023
2. Ohjausryhmän kokous 19.6.2023
Asukaskysely heinäkuussa 2023
Työpaja 5.9.2023
3. Ohjausryhmän kokous 6.9.2023
Kehittämissuunnitelman luonnos Ohjausryhmälle 15.9.2023
Ohjausryhmän kokous 25.10.2023
Valmiin kehittämissuunnitelman toimitus tilaajalle 30.11.2023

Työpajan osallistujat x.9.2023

Kuntalaiset

Mira Loponen, Viinijärven Urheilijat ry

 kuntalainen

Antti Tarnanen, Starmare Oy / SM-LOKA

Anne Koistinen, Kauneushuone Untuva

Harri Mäenpää, Liperin yrittäjät

Osallistujat ohjausryhmästä

Jukka Haltilahti

Sonja Kortelainen

Hannele Mikkanen

Jouni Pekonen

Mika Hyttinen

Riitta Lappalainen

Päivi Korhonen (matkailu pp)

Marja Viitaniemi (luottamushenkilö)

Tiina Savolainen (luottamushenkilö)

Lundén Architecture Company

Tuuli Toivonen

Riitta Nieminen