



26. LOKAKUUTA 2022

KULTTUURIPERINTÖKESKUS VÄRTTINÄ
Sisältöhanke 1.3.-31.12.2023

RÄÄKKYLÄN KUNTA
KINNULANTIE 1, 82300 RÄÄKKYLÄ



KULTTUURIPERINTÖKESKUS VÄRTTINÄ

Sisältöhanke 1.3.–31.12.2023

1. Hankkeen toteutus

Kulttuuriperintökeskus Värttinän tärkein ja laajin kokonaisuus on koko rääkkyläläisen kulttuuriperinnön muodostavan, valtavan aineistomateriaalimassan kerääminen ja koostaminen, eli sisällön kokoaminen. Työ on laaja, vie aikaa ja sitä tekemään tarvitaan parhaimmat osaajat –taiteilijoista ja toimijoista museo- ja arkistoalan ammattilaisiin sekä yliopiston kansaperinnelaitoksen perinnetutkimuksen osajiin.

Sisältöhankeen toimenpiteet toteutetaan ostopalveluna sekä palkkaamalla eri osa-alueiden osajia eripituisiin työsuhteisiin. Tunnistettuja asiantuntijatahoja hankkeessa ovat Osuuskunta Värttinä, Sari Kaasinen Oy, Rääkkylä Folk ry, Koistinen Kantele Oy ja Rääkkylä Seura sekä UEF / Itä-Suomen Yliopisto ja Joensuun museot.

Rääkkylän kunnan organisaatiossa hanke sijoittuu elinvoimapaalvelujen alaisuuteen ja kunnassa hankkeista vastaa kehityssihteeri Raita Joutsensaari. Kunta vastaa hankkeen hallinnoinnista ja kirjanpidosta.

Sisältöhanke toteutetaan ajalla 1.1.2023 – 31.12.2023 ja on osa Kulttuuriperintökeskus Värttinän hankekokonaisuutta, jolla koko kulttuuriperintökeskus toteutetaan.

2. Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Rääkkyläläisen kulttuuriperinnön aineettoman perinnön ja fyysisen aineiston kerääminen
2. Fyysisen ja digitaalisen kulttuuriperinnön aikajanan, erityisesti Värttinä-yhtyeen historian ja tarinan muodostaminen ja rakentaminen
3. Fyysisen vierailukeskuksen ja pysyvän näyttelyn sisältö- ja äänisuunnittelu, käsikirjoituksen suunnittelu ja toteuttaminen

3. Tavoitteisiin päästään seuraavien toimenpidekokonaisuuksien avulla:

1. Toimenpide 1: Muistellen ja tarinoiden

- Rääkkyläläisen kulttuuriperinnön aineiston kerääminen v. 1837 Elias Lönnrotin vierailusta lähtien tähän päivään saakka.
- Kerätään tietoa tekijöistä, toimijoista, tapahtumista sekä kartoitetaan ja kerätään mahdollista fyysistä aineistoa näyttelyä varten.
- Toteutustapa:
 - Muistelu- ja tarinahetket
 - Tarinahetket järjestetään Rääkkylän kylissä yhteistyössä Rääkkylän kunnan hallinnoiman "Tarinat talteen"-hankkeen kanssa.
 - Osallistetaan ja innostetaan kuntalaisia ja asiasta kiinnostuneita laajemminkin erilaisten tempausten avulla
 - Haastattelut ja muu aineiston keräys
 - Tunnistetaan ja tunnustetaan toimijat, tekijät ja taitajat
 - Arkisto- ja museovierailut
 - Yksityishenkilöiden kuva-, ääni- ja lehtileikearkistot ja aineistot sekä niiden läpikäyminen

- Toimijoiden ja taiteilijoiden sekä sidosryhmien haastattelut
- Toteutetaan hankkeen omana työnä, esimerkiksi yliopistoharjoitteluna, ja ostopalveluna sekä asiantuntijatyönä.

2. Toimenpide 2: Rääkkyläläisen kulttuuriperinnön aikajana

- Toimenpidekokonaisuus 1:ssä kerätyn ja kootun
 - Tarinoiden, lehtileikkeiden, kuvamateriaalin, äänimateriaalin, esineiden ja muiden tavaroiden järjestäminen ja arkistointi
 - Valitun aineiston digitalisointi
- Toteutustapa:
 - Rakennetaan kerätyn ja koostetun aineiston pohjalta rääkkyläläisen kulttuuriperinnön aikajana.
 - Tunnistetaan ja kootaan erityisiä aihekokonaisuuksia ja polkuja:
 - Värtingin 40-vuotinen historia
 - Esa Pakarinen ja rillumare
 - Kihaus-festivaalin tarina
 - Kun kantele sähkö sai – Koistisen kanteleen tarina
 - Suunnitellaan tunnistettuihin kokonaisuuksiin visuaalisia ja virtuaalisia sisältöjä ja ensimmäiset oppimispolut sekä fyysisessä keskuksessa koettavaksi että digitaalisesti saavutettaviksi.
- Toteutetaan hankkeen omana työnä ja ostopalveluna sekä asiantuntijatyönä.

3. Toimenpide 3: Kulttuuriperintökeskus Värttinän sisällön suunnittelu ja toteuttaminen

- Suunnitellaan fyysisen vierailukeskuksen sisältökokonaisuudet ja tehdään näyttelyn käsikirjotus sekä tila- ja äänisuunnittelu yhdessä menossa olevan investointihankkeen kanssa. Suunnitelmissa otetaan huomioon kaikki mahdolliset mukaan tulevat toimijat, kuten:
 - paikallinen käsityöläisten Onnenkauppa
 - Kihaus Folk ry
 - Keski-Karjalan musiikkiopisto ja kansalaisopisto
 - Rääkkylän kirjasto
 - Rääkkylän kunnan matkailuinfo
- Tutustutaan muihin vastaaviin keskuksiin ja näyttelyihin
- Suunnitellaan ja toteutetaan sisällöt ja kokonaisuudet, jolla keskus voidaan avata yleisölle vuonna 2024.
- Toteutetaan hankkeen omana työnä ja ostopalveluna sekä asiantuntijatyönä

4. Hankkeen toiminta-alue, kohderyhmä ja hyödynsaajat

Hankkeen toiminta-alueena on Rääkkylä ja kohderyhmänä ovat kaikenikäiset rääkkyläläiset, pohjoiskarjalaiset, suomalaiset kuin kansainvälisetkin ihmiset. Vaikka hankkeessa kerätään muistinvaraista tietoa ja perinnettä sekä taltioidaan historiaa ja ajankuvaa, on hanke vahvasti myös tulevaisuuteen katsova.

Hankkeesta hyötyvät suoraan luovien alojen ja matkailualan yrittäjät, jotka pääsevät hyödyntämään hankkeen tuloksia ja rakentamaan hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden pohjalta uusia kulttuurimatkailutuotteita.

Välillisesti hankkeesta hyötyvät kaikki. Hanke lisää elinvoimaa ja lumovoimaa Rääkkylään.

Hankkeen toteutumista arvioi Rääkkylän kunnan asettama ja nimeämä ohjausryhmä, joka seuraa hankkeen tavoitteiden toteutumista koko hankkeen ajan.

5. Tiedottaminen ja viestintä

Hankkeen toimenpiteistä ja etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti Rääkkylän kunnan toimesta yhteistyössä hankkeen toimijoiden kanssa. Hankkeen viestintätoimenpiteet suunnitellaan yhdessä Rääkkylän kunnan ja toimijoiden kanssa. Viestintä tapahtuu Parasta Rääkkylää- viestintäkanavien kautta.

6. Hankkeen budjetti

100 000€

palkat				
koordinaattori	0,6	10	3000	18000
sivukulut		0,7	18000	12500
digitointi ym.(harjoittelijat)		6	2500	15000
sivukulut		0,7	15000	10500
vuokrat				3000
matkat				2000
ostopalvelut				38000
muut kulut				1000

Rahoitus

100 000 €

Taike	90 000
Rääkkylän kunta	5000
Muu omarahoitus	5000