

HANKKEEN PERUSTIEDOT (Rahoituksen saaja täyttää)

Sopimuksen numero	Raportoitava kausi
Hankkeen nimi	
Kohti vaikuttavaa asukasosallisuutta	
Rahoituksen saajan nimi	Y-tunnus
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	
Hankkeen vastuullinen johtaja	Puhelinnumero
Heli Aalto	013 330 7908
Sähköpostiosoite	
heli.aalto@siunsote.fi	
Kustannusraportoinnin yhteyshenkilö	Puhelinnumero
Helena Härkönen	013 330 4692
Sähköpostiosoite	
helena.harkonen@siunsote.fi	

KUSTANNUSRAPORTOINTI (€) (Rahoituksen saaja täyttää)

Tällä lomakkeella esitetään hankkeen kustannusarvio (sarake I) sekä toteutuneet kokonaiskustannukset (sarake J) eriteltynä kustannuslajeittain. Hankkeen toteutuneet kustannukset (sarake J) esitetään aina hankkeen kokonaistoteuman mukaisesti, hankkeen alusta raportointihetkeen. Keltaisella merkityt kentät täytetään. Vihreitä kenttiä (sarake K) voi hyödyntää raportinnin tukena. Harmaat kentät päivittyvät automaattisesti.

Hankkeen kustannusarvio	100 000
Sitran rahoituksen enimmäismäärä	50 000
Sitran osuus kokonaiskustannuksista	50 %

Rahapalkat	
Henkilösivukustannukset	30 %
Yleiskustannukset	0 %

Matkakustannukset
Aineet ja tarvikkeet
Koneet ja laitteet (4 tablettia)
Ostetut palvelut (vaikuttavuuskoulutuksen osto, tilavuokrat, tarjoilut)
Muut kustannukset yhteensä (eriteltävä alla):
Polis, liittymät, laitteiden ylläpitovuokrat

Kustannukset yhteensä

Hankkeen kustannusarvio	Hankkeen toteutuneet kokonais- kustannukset	Sitralla aiemmin raportoidut kustannukset yhteensä (informatiivinen)
	(pv.kk.vvvv- pv.kk.vvvv)	(pv.kk.vvvv- pv.kk.vvvv)
38 462		
11 538	0	0
0	0	0
2 800		
2 200		
2 000		
39 000		
4 000	0	0
4 000		
100 000	0	0

Sitran kokonaisrahoitus (päivityt toteuman perusteella)

		0
1. maksuerä	ppvkk.vvvv	
2. maksuerä	ppvkk.vvvv	
3. maksuerä	ppvkk.vvvv	
4. maksuerä	pp.kk.vvvv	0

Lisätietoja

Päivämäärä ja allekirjoitus

Vakuutan, että tällä lomakkeella esitetyt kustannukset ovat hankkeen aiheuttamia. Kustannukset ovat rahoituksensaajan kirjanpidossa ja perustuvat hyväksyttäviin ja maksettuihin menoihin. Kustannusten kohdentaminen hankkeelle on tehty Sitran sopimuksen ja seuranta- ja kululiihteen mukaisin ehdoin.

24.1.2023

Paikka ja aika

Allekirjoitus