

Investoinnit 2026 - lisämääräraha hankkeelle Purotien saneeraus

Kunnanhallitus 04.05.2026 § 98
64/02.08.00/2026

Valmistelija Tekninen johtaja Mikko Luostarinen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi,
puh. 040 355 6320, email: mikko.luostarinen@heinavesi.fi

Heinäveden kunnan talousarvion 2026 investointiosassa on varattu määrärahoja Purotien saneerauksen toteuttamiseen kohdassa 1130 Maa- ja vesirakenteet sekä 1182 Keskenkäisyydet johtoverkostot seuraavasti:

- Purotien katuvalaistus: 25 000 €
- Katualueiden peruskorjaus 2025-2027: 180 000 €
- KK:n vesijohtoverkon peruskorjaus: 100 000 €

Varatut investointimäärärahat hankkeelle ovat yhteensä 305 000 €. Hankkeen suunnittelun yhteydessä teetetyt kustannusarvion mukaisesti aluelämmön osuus hankkeesta on n. 25 000 €, joista hankkeeseen sisältyvien maa- ja pohjarakennustöiden osuus on 7 000 €.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on kilpailuttanut yhdessä teknisen toimialan kanssa hankkeen ja kilpailutuksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous oli suuruudeltaan 350 000,00 €. Kokonaisurakkatarjous ylittää kunnan talousarvioon varatun määrärahan, jonka vuoksi hankkeen toteuttaminen edellyttää valtuuston myöntämän lisämäärärahan.

Tekninen toimiala esittää hankkeen toteuttamiseksi lisämäärärahaa seuraaville investointikohdille:

- 25 000 € lisämääräraha investointikohdalle ”*Katualueiden peruskorjaus 2025-2027*”. (Määräraha muutoksen jälkeen 205 000 €)
- 30 000 € lisämääräraha investointikohdalle ”*KK: vesijohtoverkon peruskorjaus*”. (Määräraha muutoksen jälkeen 130 000 €).

Lisämäärärahalla varmistetaan hankkeen toteuttaminen ja varaudutaan hankkeen yhteydessä mahdollisesti ilmeneviin vähäisiin muutostöihin.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle teknisen toimialan selvityksen mukaisesti;

1) 25 000 € lisämäärärahaa talousarvion 2026 investointikohdalle Katualueiden peruskorjaus 2025-2027

2) 30 000 € lisämäärärahaa talousarvion 2026 investointikohdalle Kk:n vesijohtoverkon peruskorjaus

Perusteena kilpailutuksen perusteella hankkeen toteuttamiseksi saatu kokonaisedullisin tarjous sekä talousarvion sitovuus.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Tekninen johtaja Mikko Luostarinen oli kokouksessa kuultavana tämän asian osalta.