

Proj	KUSTANNUSARVIO	TA 2025	TAM1 2025	TAM2 2025	MUUTETTU TA 2025	Info
9860 Vesihuolto varastorak san.2025	15000	0	0	15 000	15 000	OVR25: Vesihuollon vesilaitoksen entisen asuntorakennuksen muuttaminen varastokäyttöön sekä autokatoksen lisääminen. Lisäyksen määrä katetaan muiden investointien kustannusten alittumisella.
9757 Puhtaan veden tek.san	110000	100 000	0	10 000	110 000	OVR25: Kustannuksien tarkennus. Muutoksen määrä katetaan muiden investointien kustannusten alittumisella.
9773 Jätevedenpumppp. saneer. 2025	100000	100 000	0	30 000	130 000	OVR25: Kilpailutetun saneerausurakan kustannukset olivat kustannusarviota suuremmat. Muutoksen määrä katetaan muiden investointien kustannusten alittumisella.
9786 Jätevedenpumppp. saneer. 2024	90000	1 000	17500	-6 000	12 500	OVR25: Projekti valmistunut alle kustannusarvion, ylijäämällä katetaan muiden investointien kustannusten muutoksia.
9799 Väinöläntien vesihuolto	403000	380 000	4000	-57 000	327 000	OVR25: Toteuttamisen suunnitellut kustannukset pienemmät kuin kustannusarvio. Vapautetaan määrärahaa kattamaan muiden projektien kasvaneita tarpeita.
9815 Karjalantien alitus	53000	28 000	0	23 000	51 000	OVR25: Karjalantien alitus ja Kehätien vesijohdon saneeraus kilpailutettiin yhtenä urakkana. Urakoiden kulujen jakautumisen muutos sekä lisätöiden osuus lisätty. Kulut katettu Kehätien urakasta.
9816 Kehätien vesijohtoverkosto	294000	300 000	0	-23 000	277 000	OVR25: Karjalantien alitus ja Kehätien vesijohdon saneeraus kilpailutettiin yhtenä urakkana. Urakoiden kulujen jakautumisen muutos. Määrärahaa siirretty Karjalantien urakalle.
9828 Vehkapuiston kaivot	0	1 000	0	-1 000	0	OVR25: Projekti purettu käyttötalouteen.
9839 Kyberturva&toim.varmuus 2024	-25000	0	0	-11 000	-11 000	OVR25: Saatujen valtionosuuksien huomioiminen talousarvion toteutumisessa.
9861 Vedenottamokaivojen san. 2025	55000	0	0	10 000	10 000	OVR25: Vanhojen vedenottokaivojen saneeraus vesihuollon toimintavarmuuden parantamiseksi. Uuden projektin kustannuksien määrä katetaan muiden investointien kustannusten alittumisella.
9810 Lieksa vesijohtoverk.mallinnus	20000	1 000	9500	4 000	14 500	OVR25: Oman työn osuus projektissa ollut merkittävästi suurempi kuin aiemmin ajateltu. Muutoksen määrä katetaan muiden investointien kustannusten alittumisella.
9811 Lieksa viemäriverk.mallinnus	22000	1 000	7500	6 000	14 500	OVR25: Oman työn osuus projektissa ollut merkittävästi suurempi kuin aiemmin ajateltu. Muutoksen määrä katetaan muiden investointien kustannusten alittumisella.