



Maakuntajohtaja

19.10.2026

§ 4/2026

334/04.03.00.00/2023

Muutospäätös: New North - Transport, Logistics and Security of Supply / Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

- ☐ Rahoituspäätös ☒ Jatkoaikapäätös
☐ Maksatuspäätös ☐ Muu päätös (tarkenne otsikossa)

Hanke New North – Transport, Logistics and Security of Supply

Tuensaaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 0927140-5

Toimivalta Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston käytön periaatteet 2.3 §

Hakemus Liittyy päätökseen mkj. 7.11.2023 §29. Hankkeen toteuttaja on hakenut toteutusajalle 2 kuukauden jatkoaikaa.

Päätös Hyväksytään jatkoaika, joten hankkeen hyväksytty toteutusaika on 1.9.2023 - 31.10.2026, jolta ajalta kustannukset voidaan huomioida. Hyväksytty kustannusarvio 191 513 euroa. Myönnetty avustus enintään 16,7 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 31 933 euroa. Tällä päätöksellä hankkeelle ei myönnetä uutta tukea.

Myönnetyn avustuksen käytössä ja maksatuksen hakemisessa noudatetaan päätökseen liitettyä ohjetta Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston käytön periaatteet.

Hankkeen yhteyshenkilö liikenneasiantuntija Jyrki Suorsa.

Allekirjoitus Hirvonen Markus
Maakuntajohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Voitte tarkastaa allekirjoituksen oikeellisuuden kirjaamosta.

Lisätietojen antajat Katja Riikonen, rahoitusasiantuntija
etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 570 3277

Tiedoksianto Jakelu: Jyrki Suorsa
Sisäinen jakelu: Kirjanpito Meita, Pasi Pitkänen

Muutoksenhaku ☒ Oikaisuvaatimusohjeet



- ☐ Muutoksenhakukielto: Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
- ☐ Muutoksenhakukielto: Muu peruste, mikä:

Nähtävilläpito

Päätös on ollut nähtävillä yleisessä tietoverkossa päätöksen tiedoksiantamisen jälkeen.