

Asumispalveluyksikkö			
	Urakka hinta selonottoneuvottelun jälkeen	Lisä- ja muutostyöt asunnot	Yhteensä
Rakennusurakka	5 399 000 €	27 401	5 426 401 €
Putkiurakka	423 800 €	67 265	491 065 €
Iv-urakka	264 700 €		264 700 €
Sprinkleri	82 500 €	10 501	93 001 €
Automaatio	62 076 €	2 657	64 733 €
Sähkö	722 000 €	83 966	805 966 €
			111641
	6 954 076 €	191 791 €	7 257 508 €

Keittiö ja ruokala (ei tuettava)			
	Urakka hinta selonottoneuvottelun jälkeen	Lisä- ja muutostyöt keittiö	Yhteensä
Rakennusurak	2 383 000 €	10 135	2 393 135 €
Putkiurakka	605 000 €	24 879	629 879 €
Iv-urakka	493 000 €		493 000 €
Sprinkleri	14 100 €	3 884	17 984 €
Automaatio	11 405 €	983	12 388 €
Sähkö	358 000 €	31 056	389 056 €
			41292
	3 864 505 €	106 757 €	3 935 441 €

Indeksit	yht	Tähkä	Keittiö
Rakennusurakka	102810	75051	27759
Putki ja Iv	29865	21802	8064
Sprinkleri	1676	1223	453
Automaatio	1183	864	320
Sähkö	17398	12701	4697
Yht.	152932	111641	41292

Lisä- ja muutostyöt yhteensä	298 548 €
Indeksikorotukset yhteensä	152 932 €