

*Sian*  
**SOTE**

**POHJOIS-KARJALAN  
HYVINVOINTIALUE**

# Alueellinen lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2025 – 2028 1. väliarviointi -kooste

Sanna Pirinen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija

[sanna.pirinen@siunsote.fi](mailto:sanna.pirinen@siunsote.fi)


# Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn päätavoitteet 2025 -2028 (hyväksytty 26.2.2025)



1. Lisäämme lähisuhdeväkivallan osapuolten mahdollisuuksia ohjautua avun piiriin oikea-aikaisesti siirtämällä lähisuhdeväkivallan tunnistamisen painopistettä ennaltaehkäisyyn
2. Panostamme monialaisen yhteistyön kehittämiseen, mikä mahdollistaa sujuvat ja tarvelähtöiset palvelut kaikille lähisuhdeväkivallan osapuolille
3. Lisäämme valmiutta tunnistaa lähisuhdeväkivaltaa ja ottaa lähisuhteiden turvallisuus/turvattomuus puheeksi
4. Kehitämme lähisuhdeväkivaltaan liittyvän asiakas- ja potilastiedon keruuta, jotta pystymme tulevaisuudessa suuntaamaan palveluita kuntalaisten tarpeisiin

# Toimintasuunnitelman jalkauttaminen 2025

→ toimeenpanon edistyminen



- Toimintasuunnitelman jalkauttamisesta on vastannut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija → tuki toimialueiden kehittämistoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja aloitteet ja prosessien kuljettaminen yhteistyössä tukipalveluiden kanssa
- Kohdennettujen toimenpiteiden laadinta on tehty toimialuekohtaisten suunnitelmien mukaisesti, palvelualue- ja yksikötasoilla yhteisissä kehittämisprosesseissa → palvelualueille laadittu omat tavoite- ja toimenpidekortit, joissa kohdennetut toimenpiteet ja suunnitelmat
- Ensimmäinen toimintasuunnitelma vuosi on keskittynyt sisäiseen toimialueiden kehittämistoimintaan.

# Kooste: väliarviointi ja toimeenpanon edistyminen vuoden 2025 aikana

# TAVOITE 1. Lisäämme lähisuhdeväkivallan osapuolten mahdollisuuksia ohjautua avun piiriin oikea-aikaisesti siirtämällä lähisuhdeväkivallan tunnistamisen painopistettä ennaltaehkäisyyn

PÄÄTOIMENPITEET	AIKATAULU JA MITTARI	TOTEUTUMISEN EDISTYMINEN → → → →	JATKOSUUNNITELMA
<p><b>1 Lähisuhdeväkivalta- kokemusten puheeksiotto liitetään systemaattiseksi osaksi asiakas- ja potilastyön prosesseja</b></p> <p>→ kartoitamme toimialueittain puheeksioton tavat</p> <p>→ toimenpiteet konkretisoidaan toimialuekohtaisesti</p>	<p>Kartoitus ja konkretisointi 2025 alkaen</p> <p>→ Kartoitus on tehty K/E</p> <p>Toimenpiteitä on määritelty toimialuekohtaisesti</p>	<p>Sosiaali- ja terveystieteiden kaikilla palvelualueilla kartoitus tehty ja toimenpiteitä määritelty palvelualue/vastuuyksikkö tasolla 100% (kirjattu tavoite- ja toimenpidekoriteille)</p> <p>Toimenpiteitä käynnistetty 2025 aikana</p> <p>Pelastuslaitoksen osalta määrittely toteutunut ensihoidon osalta</p>	<p>Jatketaan kehittämisprosesseja vastuualueittain tavoite- ja toimenpidesuunnitelmien mukaisesti Pelastuslaitos ja turvallisuussuunnittelun arviointi</p>
<p><b>2 Teemme selvityksen lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyä tukevista toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä</b></p>	<p>Selvityksen käynnistäminen 2025 alkaen</p> <p>→ Selvitys toteutettu K/E</p> <p>Kehittämistoimenpiteitä käynnistetty K/E</p>	<p>Ei erilliselvitystä 2025 → toimintasuunnitelman jalkauttamisen myötä kuitenkin jo käynnistetty pilotointeja ja toimintamallien käyttöönottoja 2025 aikana. Esim turva10 menetelmän käyttöönottoja, LÄHDE Avainhenkilömallin pilotointi, ELVA ehkäise lähisuhdeväkivaltaa toimintamallin kehittäminen</p>	<p>Jatketaan käynnistettyjen toimintamallien ja pilotointien jalkauttamista Toteutetaan selvitys esim. opinnäytetyönä</p>
<p><b>3. Hyödynnämme sähköisten palveluiden/digitaalisten ratkaisujen tuomia mahdollisuuksia panostamalla</b></p> <p>→ verkkosivujen sisällön tuottamiseen</p> <p>→ ottamalla käyttöön monikanavaisia ratkaisuja palveluohjaukseen</p>	<p>2025</p> <p>Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn teemat kuvattu hyte teemasivuille K/E</p> <p>2025-2028</p> <p>Uudet ratkaisut K/E</p>	<p>Siun soten verkkosivuille perustettu Hoida hyvinvointiasi- sivusto, jossa turvallinen arki ja teemasivu lähisuhdeväkivalta (yhteiskehittämisen prosessi viestinnän kanssa)</p> <p>Laadittu suunnitelma digipolun kehittämisestä (ict)</p>	<p>Verkkosivujen päivittäminen ja edelleen kehittäminen Digipolun kehittämisprosessi 2026</p>

## TAVOITE 2. Panostamme monialaisen yhteistyön kehittämiseen, mikä mahdollistaa sujuvat ja tarvelähtöiset palvelut kaikille lähisuhdeväkivallan osapuolille

PÄÄTOIMENPITEET	AIKATAULU JA MITTARI	TOTEUTUMISEN EDISTYMINEN → → → →	JATKOSUUNNITELMA
<p><b>1. Laadimme suunnitelman MARAK – riskinarviointi toimintamallin käyttöönoton jalkauttamiseksi kaikkiin toimintayksiköihin</b> → jalkauttaminen suunnitelman mukaan</p>	<p>Käynnistys 2025 Suunnitelman laadinta aloitettu K/E</p> <p>Laadinta 2025 -2028 Suunnitelma laadittu K/E 2025 – 2028 MARAK –aloitteiden määrä/taho</p>	<p>Suunnitelman laadinta on käynnistetty-&gt; yksikkökohtaisia MARAK-koulutuksia käynnistetty ja säännöllisiä koulutuksia MARAK-aloitteiden määrät informoitu lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön ohjausryhmälle</p>	<p>Jatketaan kehittämisprosesseja vastuualueittain tavoite- ja toimenpidesuunnitelmien mukaisesti</p>
<p><b>2. Kuvaamme hyvinvointialueen palvelupolut koskien kaikkia lähisuhdeväkivallan osapuolia monitoimijaisessa yhteistyössä</b> → Palvelupolut ovat sekä ammattilaisten että kuntalaisten käytettävissä.</p>	<p>2025 – 2028 Palvelupolut kuvattu Tekijä, ammattilaiset K/E Tekijä, kuntalaiset K/E Uhri, ammattilaiset K/E Uhri, kuntalaiset K/E Todistaja, ammattilaiset K/E Todistaja, kuntalaiset, K/E</p>	<p>Väkivaltaa käyttävän palvelupolku kuvattu ja asiakkaan esite laadittu</p> <p>Väkivallan kokijan (aikuiset) palvelupolun laadinta käynnistetty ja asiakkaan esiteen päivitys käynnistetty, lapseen kohdistuneen väkivallan polku kuvattu</p> <p>Väkivaltaa todistavan palvelupolun laadintaa ei ole vielä käynnistetty</p>	<p>Palvelupolut laaditaan suunnitelman mukaisesti monitoimijaisessa yhteistyössä, yhtenäiset polut ja arvioidaan Siun soten palveluketju –mallin hyödyntämistä.</p>
<p><b>3. Pohjois-Karjalan lähisuhdeväkivallan ehkäisyn rakenne tukee monialaista yhteistyötä</b></p>	<p>2025 -2028 Työryhmillä vuosisuunnitelmat K/E Työryhmien edustajat on nimetty K/E Tilannekatsaus raportoitu lautakunnalle vuosittain K/E Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön asiantuntija koordinoi toimintaa K/E</p>	<p>Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmällä vuosisuunnitelma 2025 ja 2026 laadittu MARAK –työryhmä on asettanut kehittämisteeman 2025 vuodelle Työryhmien jäsenet nimetty suunnitelman mukaan Tilannekatsaus raportoitu 2025 Asiantuntija koordinoi toimintaa, tehtävä vakinaistettu 1.1.2026</p>	<p>Jatketaan toimintaa suunnitelman mukaisesti</p>

## TAVOITE 3. Lisäämme valmiutta tunnistaa lähisuhdeväkivaltaa ja ottaa lähisuhteiden turvallisuus ja turvattomuus puheeksi

PÄÄTOIMENPITEET	AIKATAULU JA MITTARI	TOTEUTUMISEN EDISTYMINEN → → → →	JATKOSUUNNITELMA
<p><b>1. Vahvistamme henkilöstön osaamista toimeenpanemalla Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koulutussuunnitelman</b></p> <p>→ Lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puheeksioton koulutus osana sote ammattilasten perehdytystä.</p>	<p>2025 – 2028</p> <p>Koulutuksen suorittanut %/100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uudet työntekijät</li> <li>- Jo Siun sotella työskentelevät</li> </ul> <p>Syvennetyn tason suunnitelmat laadittu joka vuodelle K/E</p> <p>Toteutuneet koulutukset/määrä</p>	<p>-2025 toimialueiden päätös ottaa käyttöön lähisuhdeväkivallan ehkäisyn – verkkokoulutus osaksi ammattilaisten perehdytysprosessia. Yksiköt huomioineet koulutussuunnittelussa, laajalti tavoite että jo Siun sotella työskentelevät suorittavat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yksiköihin kirjattu syventävän tason suunnitelmia</li> <li>- 2025 aikana järjestetty 14 koulutusta henkilöstölle (omat koulutukset), joissa yhteensä noin 700 osallistumiskertaa.</li> </ul>	<p>Verkkokurssin viestintä ja käyttöönotto kevät 2026</p> <p>Yksikkökohtaisten koulutussuunnitelmien tarkastelu</p> <p>Alueellisen seminaarin järjestäminen ja kohdennettujen koulutusten toteutuksen jatkaminen</p>
<p><b>2. Laadimme viestintäsuunnitelman lähisuhdeväkivaltaan liittyvän tiedottamisen lisäämiseksi kuntalaisille</b></p> <p>→ Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön ulkoisen viestinnän teemat on kirjattu Siun soten hyte viestintäsuunnitelmaan sekä toimialueiden viestintäsuunnitelmiin</p> <p>→ Viestintäsuunnitelman toteutus</p>	<p>2025</p> <p>Viestintäsuunnitelma laadittu K/E</p> <p>2025 – 2028</p> <p>Vuosittaisten toimenpiteiden toteutuminen K/E</p>	<p>Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kiinnitetty osaksi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viestinnän suunnitelmaa</p> <p>Lähisuhdeväkivallan ehkäisyryhmän vuosittaista viestinnän suunnittelua toteutettu</p> <p>2025 tiedotteet teemoissa: naisiin kohdistuva väkivalta, seurusteluväkivalta ja turvalliset suhteet ja välittäminen, somepostaus turvalliset ihmissuhteet</p>	<p>Suunnitelmallisen viestinnän jatkaminen</p> <p>Kokoavan viestintäsuunnitelman laadinta</p>

## TAVOITE 4. Kehitämme lähisuhdeväkivaltaan liittyvän asiakas- ja potilastiedon keruuta, jotta pystymme tulevaisuudessa suuntaamaan palveluita kuntalaisten tarpeisiin

PÄÄTOIMENPITEET	AIKATAULU JA MITTARI	TOTEUTUMISEN EDISTYMINEN → → → →	JATKOSUUNNITELMA
<p><b>1. Laadimme lähisuhdeväkivaltaa koskevaan asiakas- ja potilastiedon kirjaamiseen yhteisiä ohjeistuksia</b> → kirjaamme ohjeistusten mukaisesti</p>	<p>2025 – 2026</p> <p>Laaditut kirjaamisohjeet toimialueittain</p> <p>Ikääntyneiden palvelut K/E Perhepalvelut K/E Terveys- ja sairaanhoitopalvelut K/E</p> <p>(organisaatiouudistuksen myötä tulleet muutokset päivitettävä)</p>	<p>Kirjaamisohjeiden laadinta käynnistetty 2025 aikana yhteistyössä kirjaamisasiantuntijoiden ja palvelualueiden sekä esim RAI-asiantuntijoiden kanssa.</p> <p>Kehitystyössä kiinnitetty huomiota lähisuhdeväkivallan kartoittamisen ja riskinarvioinnin lomakkeiden, otsikkotason ja toimenpidekoodien käyttöönotossa.</p> <p>Kirjaamisohjeet kiinnittyvät toimintaohjeiden laadintaan ja päivittämiseen.</p>	<p>Jatketaan tavoitteen edistämistä aktiivisella ja suunnitelmallisella yhteistyöllä, hyödynnetään aptj kehitysprosessia.</p>
<p><b>2. Varmistamme lähisuhdeväkivaltaa koskevan tiedon tilastoinnin asiakas- ja potilastietojärjestelmässä</b></p>	<p>2025 – 2028</p> <p>Uusi APTJ mahdollistaa tilastoinnin ja tiedonkeruun K/E</p>	<p>Toteutettu aktiivista yhteistyötä aptj –projektin ja kirjaamisasiantuntijoiden kanssa.</p> <p>Rakennettu power BI –raportille vammat ja myrkytykset –indikaattoriraportille lähisuhdeväkivaltaan liittyvä seuranta</p>	<p>Jatketaan tavoitteen edistämistä aptj-kehitysprosessin myötä.</p> <p>Edelleen kehitetään powerBi –raportointia</p>

# Koordinoitu toimeenpanon edistäminen yhdyspinnoilla 2025

## ❖ Kuntien kanssa

- ❖ toteutettu *Hyvinvointia ja arjen turvallisuutta yhdyspintatyöllä* -työpajat
- ❖ tavoitteena lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tukevien toimenpiteiden jatkosuunnittelu ja konkretisointi kumppanuusryhmissä 2024 käynnistetyn kehittämistyön pohjalta

## ❖ Järjestöt, seurakunta, poliisi, oppilaitokset

- ❖ jatkuva yhteistyö ja kehittämistoiminta työryhmätyöskentelyn kautta (Lähesty – lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä, lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön ohajusryhmä, MARAK –työryhmä)
- ❖ esim monialainen palvelupolkujen kehittäminen, kampanjat, jalkautumiset, koulutusyhteistyö
- ❖ lisäksi yhteistyö oppilaitosten kanssa opinnäytetyö ja harjoittelujaksojen kautta

**lisätietoja [sanna.pirinen@siunsote.fi](mailto:sanna.pirinen@siunsote.fi)**