

## Luostarivaellusreitin perusparannus- ja monikäyttöreittisuunnitelma

Kunnanhallitus 10.10.2022 § 189

Valmistelija: Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, Kenttätie 6, 79700 Heinävesi, gsm 040 8367035, email: [markus.lindroos@heinavesi.fi](mailto:markus.lindroos@heinavesi.fi)

Luostarivaellusreitti on perusparannettu viimeksi vuonna 2011. Tällöin uusittiin kokonaisuudessaan reittimerkinnot, opastukset ja pitkospuuosuudet. Nämä ovat nyt käyttöikänsä päässä.

Liikuntatoimi tilasi kesälle 2022 kartoituksen Suomen Maastotieto Oy:ltä. Kartoituksella samalla selvitettiin reitin muuntaminen monikäyttöreitiksi, eli sopivaksi mm. fatbike-pyörille. Kartoitus tehtiin elokuussa 2022. Toimeksianto sisälsi kilpailutusasiakirjojen teon, sekä kustannusarvion hankkeesta. Hankeasiakirjat ovat tämän pykälän liitteenä.

Monikäyttöreitistön muuntamisen kustannusarvio on 57 000€ alv 0% ja opastussuunnitelma 10 000€ alv. 0%. Hankkeelle on mahdollista hakea rahoitusta monista eri avustuskanavista. Avustusprosentit tämäntyyppisille hankkeille on 30-45 prosenttia.

Kuntastrategian kärkihankkeina on luonto- ja vesistömatkailun kehittäminen ja toimenpiteinä monikäyttöreitistöjen suunnittelu.

Kunta on mukana Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoimassa hankkeessa "Pohjois-Karjalan virkistysreitit kansainväliseksi menestysvaltiksi" ajalla 1.5.2022 - 30.6.2023. Hankkeessa kootaan Pohjois-Karjalan virkistysreitit Outdoor Active -palveluun.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus

1) merkitsee tiedoksi monikäyttöreitistön selvitysraportit,

2) keskustelee hankkeen rahoituksen hausta ja omarahoitusosuuden varaamisesta talousarvioon 2023

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 200

Valmistelija Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, Kenttätie 6, 79700 Heinävesi, gsm 040 8367035, email: [markus.lindroos@heinavesi.fi](mailto:markus.lindroos@heinavesi.fi)

Monikäyttöreitistön kehittämiseen on valmisteltu hankehakemus toimintaympäristön kehittämisavustusten hausta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Hankkeella parannetaan Suomessa ainutlaatuisen kahden luostarin, Valamon ja Lintulan välillä kulkevaa Luostarivaelluksen reittipohjaa ja opastusta, jotta reitistä saadaan monikäyttöisempi. Kunnostuksen jälkeen reittiä voidaan markkinoida uusille käyttäjäryhmille mm. maastopyöräilijöille ja polkujuoksijoille.

Vapaa-aikaohjaaja on ollut yhteydessä reitin maanomistajiin ja esitellyt hankkeen sisältöä. Nykyiset vuokrasopimukset mahdollistavat 2,0 metriä

leveän vaellusreitit. Osassa sopimuksissa on myös mainittu erikseen myös pyöräily. Reitiltä saa raivata vesakon, sekä tarvittavat kevyet sillat ja pitkospuut saa rakentaa. Reitillä saa käyttää moottorikelkkaa huoltamiseen. Kivet ja kannot voi poistaa. Reitin alueesta ei suoriteta vuokraa. Vuokraus on viisi vuotta alkaen allekirjoituspäivästä ja jatkuu tämän jälkeen aina viisi vuotta kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota puolta vuotta ennen kunkin jakson päättymistä. Vuokrasopimukset tulevat päivittämään käyttötarkoituksen osalta niin, että patikointi ja pyöräily mainitaan ja siirtää sopimukset kunnan ja vuokralaisen välisiksi.

Hankkeen avulla tehtävien kunnostustöiden avulla parannetaan reitin monikäyttöisyyttä ja lisätään käyttäjäturvallisuutta. Hanke vahvistaa kunnan luontomatkailubrändin kehittämistä ja brändin tunnettuutta. Hankkeen toiminnalla vastataan kotimaanmatkailun ja luontomatkailun kasvaneeseen kysyntään. Hankkeella lisätään alueen vetovoimaisuutta matkakohteena sekä asuin- ja vapaa-ajanviettoalueena.

Rahoitussuunnitelma hankkeelle on 73 051 euroa ja hankkeen omarahoitusosuus on 31 701 euroa. Se varataan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan.

#### Rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Yhteensä €		Osuus %
Haettava EU- ja valtion rahoitus	41 350	56,60
Omarahoitus: Kuntarahoitus	31 701	43,40
Kuntarahoitus	0	0
Muu julkinen rahoitus	0	0
Yksityinen rahoitus	0	0
<b>Rahoitussuunnitelma yhteensä</b>	<b>73 051</b>	<b>100,00</b>

Hankehakemus on esityslistan liitteenä.

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää, että luostarivaellusreitit perusparannus- ja monikäyttöreitissuunnitelman toteuttamiseen jätetään hankehakemus liitteen mukaisesti. Omarahoitusosuus varataan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kunnanhallitus 02.09.2024 § 175

Valmistelija Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, Kenttätie 1, 79700 Heinävesi, gsm 040 8367035, email: [markus.lindroos@heinavesi.fi](mailto:markus.lindroos@heinavesi.fi)

Heinäveden kunta, liikuntatoimi on jättänyt Joensuun seudun Leaderille hankehakemuksen 9.10.2023 monikäyttöreitistön toteuttamiseksi.

Heinäveden kunta on saanut Joensuun seudun Leaderilta avustuksen 29.5.2024 luostarivaelluksen muuttamiseksi monikäyttöreitiksi. Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli noin 73.000. Hanke kilpailutettiin hankintatoimen kautta kokonaisurakkana, mutta kilpailutus keskeytettiin määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Liikuntatoimi kävi neuvotteluja halvimmalla tarjouksella tehneen toimijan kanssa, ja hankkeelle nähtiin edellytykset toteuttaa tuntihintaperusteisesti. Kustannusarvion

nousun vuoksi ja hankkeelle tehtiin muutoshakemus. Hankkeen uusi kustannusarvio on 120 000€, josta avustuksen osuus on 43%.

Huhtikuun 1-4 2024 toteutumien yhteydessä on raportoitu ylitystarve ja muuttunut määrärahatarve.

Investoinnille KP 95527 monikäyttöreitien rakentaminen haetaan lisämääräraha menoihin 70 000 euroa ja lisämääräraha tuloihin 28 445 euroa. Sekä esitetään hankkeen uudeksi muutetuksi kustannusarvioksi 120 000 euroa menot ja 51 600 euroa tulot.

Muutoksen jälkeen investoinnit vuodelle 2024 ovat:

Investoinnit menot yhteensä 1 223 000 euroa

Investoinnit tulot yhteensä 68 000 euroa

Investoinnit netto yhteensä 1 155 000 euroa

Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos on pyydetty kuultavaksi kokoukseen asian osalta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää investoinnille KP 95527 monikäyttöreitien rakentaminen lisämäärärahan menoihin 70.000 euroa ja lisämäärärahan tuloihin 28.445 euroa sekä päättää hankkeen uudeksi kustannusarvioksi menoihin 120.000 euroa ja tuloihin 51.600 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos oli kokouksessa kuultavana tämän asian osalta.

Valtuusto 16.09.2024 § 40  
207/10.03.01.02.00/2022

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää investoinnille KP 95527 monikäyttöreitien rakentaminen lisämäärärahan menoihin 70.000 euroa ja lisämäärärahan tuloihin 28.445 euroa sekä päättää hankkeen uudeksi kustannusarvioksi menoihin 120.000 euroa ja tuloihin 51.600 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.