

## **Puhoksentien kevyen liikenteen väylän rakentamisen kustannusarvion muutos**

45/00.02.00.00.03/2020

### **Tekninen lautakunta 06.04.2023 § 36**

Puhoksentien kevyen liikenteen väylä on tarkoitus rakentaa 50/50 - rahoitusmallilla, jossa Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kiteen kaupunki jakavat tiekohtaiset rakennuskustannukset keskenään tasan. Investoinnin alkuperäinen kustannusarvio on 610 500 euroa ja väylän rakentamiseen on Kiteen kaupungin vuoden 2023 talousarviossa varattu rahoitusmallin mukaisesti 305 250 euron investointimääräraha.

Pohjois-Savon ELY-keskus on päivittänyt Puhoksentien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman kustannusarvion maanrakennuskustannusindeksin (MAKU) pistelukuun 140. Tämän takia investoinnin arvioidut rakennuskustannukset nousevat 7,7 % (+47 100 euroa), jolloin hankkeen uusi kustannusarvio on 657 600 euroa.

Indeksimuutoksella korjattu, 50/50-rahoitusmallin mukainen Kiteen kaupungin maksuosuus Puhoksentien kevyen liikenteen väylän rakennuskustannuksista nousee +23 550 euroa, jolloin kaupungille kohdistuvan investoinnin uusi kustannusarvio on 328 800 euroa.

Puhoksentien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman päivitetty kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus on toimitettu tiedoksi tekniselle lautakunnalle oheismateriaalina.

Valmistelija ja esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201, kari.siponen@kitee.fi

#### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Puhoksentien kevyen liikenteen väylän päivitetyksi kustannusarvioksi 657 600 euroa ja kustannusjakoehdotuksen mukaiseksi Kiteen kaupungin maksuosuudeksi 328 800 euroa.

Investointiin tarvittava lisämääräraha 23 550 euroa katetaan kuntatekniikka-tulosalueen investointiosan sisällä, jolloin kaupungin talousarvion investointiosa säilyy alkuperäisen talousarvion mukaisessa raamissa.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.