

2022

<b>Käynnistämisvaihe</b>	Syksy 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joensuun aloite kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi 06/2022.</li> <li>• Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kuntien vastaukset 09/2022.</li> <li>• Sitovat päätökset kaavan laadinnasta ja ohjaus- ja päätösmenettelyistä 12/2022 mennessä.</li> </ul>
--------------------------	------------	---



2023

<b>Vireilletulovaihe</b>	Kevät 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lähtötietojen keruu, OAS:n valmistelu.</li> <li>• OAS nähtävillä kevät 2023.</li> </ul>
--------------------------	------------	--



*Vuorovaikutus, selvitykset, vaikutusarviot*

2024

<b>Tavoitevaihe</b>	Syksy 2023 – Syksy 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skenaario- ja vaihtoehtotarkastelut.</li> <li>• Tavoitteiden määrittely.</li> <li>• Tavoiteraportti nähtävillä kesä 2024.</li> <li>• Tavoitteiden hyväksyminen syksy 2024.</li> </ul>
---------------------	----------------------------	--



*Vuorovaikutus, selvitykset, vaikutusarviot*

2025

<b>Luonnosvaihe</b>	Syksy 2024 – Kevät 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahdolliset vaihtoehtotarkastelut.</li> <li>• Kaavaluonnoksen valmistelu tavoitteiden pohjalta.</li> <li>• Luonnos nähtävillä kevät 2025.</li> </ul>
---------------------	----------------------------	---



*Vuorovaikutus, selvitykset, vaikutusarviot*

2026

<b>Ehdotusvaihe</b>	Syksy 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ehdotuksen valmistelu.</li> <li>• Ehdotus nähtävillä syksy 2025.</li> </ul>
---------------------	------------	--



*Vuorovaikutus, vaikutusarviot*

<b>Hyväksymisvaihe</b>	Kevät 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ehdotuksen muutosten valmistelu palautteiden pohjalta.</li> <li>• Kaavan hyväksymiskäsittely kevät 2026.</li> </ul>
------------------------	------------	--



**Lainvoima kesä 2026**

Selvitykset kevät 2023 – kesä 2025

