

## Repolankadun vesihuollon hanke- ja rahoitussuunnitelma

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.04.2026 § 23  
225/10.03.01.00/2026

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2026 talousarvion investointiosioon on varattu kokonaismääräraha (9866) Repolankadun vesihuollon saneerausta varten. Saneeraus on suunniteltu 2026 talousarviossa suoritettavaksi vuosien 2027-2030 aikana. Saneerauksen vaiheistaminen, aikataulu sekä tarkempi kustannusarvio varmistuu suunnittelun etenemisen mukaan.

Vaiheistettujen hankkeiden tarkemmat kustannusarviot voidaan muodostaa vasta tarkemman suunnittelun jälkeen, mutta ensimmäisen vaiheen kustannuksien arvioidaan tulevan asettumaan 100.000 ja 500.000 euron väliin. Hankkeen kustannusarvio perustuu aiempien hankkeiden kustannuksien mukaan arvioituun kokonaiskustannukseen.

Lieksan kaupungin hallintosäännön 30 § kohdan 4 mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen investointien hankesuunnitelmat ja kustannusarviot valtuuston asettamien määrärahojen puitteissa, kun hankkeen kustannusarvio ylittää 100.000 euroa, 500.000 euroon asti.

Hankesuunnitelma sekä siihen perustuva rahoitussuunnitelma on luotu seuraavalla tavalla:

Suunnittelu hankitaan yhdessä kaupunkiympäristöpalveluiden kanssa asiantuntijatoimen puitesopimuksen toimittajalta. Vuonna 2027 toteutettava saneerausurakka tehdään yhteistyössä kaupunkiympäristöpalveluiden kanssa ja annetaan kilpailutettavaksi Pohjois-Karjalan hankintatoimelle. Urakan tarjouspyyntö tulee luoda niin että sen hankintaperusteena on kokonaiskustannuksiltaan edullisin hinta ja se täyttää riittävät laatuvaatimukset sekä on aikataulullisesti sopiva. Koko hankkeen aikana käytetään kaupungin omien toimintojen palveluita käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Osana valmistelua, suunnittelua sekä hankkeen aikana tullaan hankkimaan ulkoisia palveluita erillishankintoina hankintaohjeen mukaisesti.

Ensimmäisen vaiheen rakentamisen on tarkoitus alkaa 2027, mutta rakentamisen aikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä.

Vesihuoltopäällikkö käy läpi rahoitussuunnitelman talouspäällikön kanssa.

Hankesuunnitelmaa, kustannusarvioita sekä rahoitussuunnitelmaa seurataan vesihuollon kuukausittaisen talouden raportoinnin yhteydessä ja päivitetään tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä projektin hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä projektin hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.

Lisätietoja

vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,  
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Jakelu

Kaupunkiympäristöjohtaja