

Arkkitehtisuunnittelijan kilpailuttaminen

Kunnanhallitus 19.05.2025 § 73
111/02.08.00.01/2025

Koulurakentamisen rakennuttamistoimikunta on esittänyt kunnanhallitukselle, että se antaisi Joensuun seudun hankintatoimelle valtuudet kilpailuttaa hankkeen arkkitehtisuunnittelu ja valtuudet myös päättää siitä.

Hankkeen alustava kokonaisaikataulu on seuraava:

- arkkitehtisuunnittelun kilpailutus 5/25-7/25
- arkkitehtisuunnittelu 8/25-9/25
- urakkakilpailutus 10/25-12/25
- koulun rakentaminen alkaa 3/26
- opetus alkaa uudessa koulussa 1/27
- entisen koulun purku 2/27-4/27
- liikuntasalin mahd. korjaus 5/27-6/27
- pihat kesä 2027

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puhelin 0401053001 ja sähköpostitse esko.rautiainen(at)raakkyla.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa Joensuun seudun hankintatoimelle valtuudet kilpailuttaa ja päättää Rääkkylän koulun arkkitehtisuunnittelusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.