

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan puskurilainahakemus vesihuoltohankkeelle

Kunnanhallitus 15.09.2025 § 143
181/02.05.03/2025

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on hakenut kunnalta korotonta puskurilainaa 58 790,80 euroa vesihuoltohankkeelle.

Jetina ry on 28.8.2025 kokouksessaan päättänyt esittää ELY-keskukselle rahoituksen myöntämistä yleishyödylliselle vesihuoltoinvestoinnille Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan hankehakemuksen mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 90 446,77 euroa, josta tuen osuus 65 % eli 58 790,80 euroa.

Jetina ry:n hallitus on katsonut, että hankkeen toimenpiteiden myötä laadukas vesihuolto säilyy Niemisen ja Sintsin kylien alueella. Lisäksi se on todennut päätöksessään, että toimenpiteet ovat välttämättömiä osuuskunnan alueen vedensaannin turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on perustellut 3.9.2025 kuntaan saapunutta hakemusta seuraavasti:

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnalla on noin 200 jäsentä. Vesi- ja jätevesiverkkoa on noin 150 km. Osuuskunnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärlaitosta.

Hankkeella parannetaan veden laatua ja varmistetaan vedensaataavuus nykyisille ja uusille vedenkäyttäjille. Vesiosuuskunta on aikanaan (1992) perustettu kahden kylän alueelle hyvälaatuisen pohjaveden saamiseksi niin karjatalouksille kuin muulle elinkeinotoiminnalle ja asujaimistolle.

Hankkeella edistetään maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja alueelle sijoittuvien asukkaiden turvallista vedenkäyttöä ja viihtyisyyttä.

Hanke on nelivaiheinen ja siinä tehdään seuraavat toimenpiteet:

1. vaihe; kaivonpaikkatutkimus suoritetaan vedenottamon tontilla kahdessa paikassa syksyn 2025 aikana. Veden antoisuus mitataan putkivirtausmittauksella ja veden laatu varmistetaan havaintoputkesta otetuilla vesinäytteillä, maanäytteiden ja kaivonpaikkatutkimuksen perusteella mitoitetaan siiviläputken pituus ja tehdään antoisuuspumppaukset.

2. vaihe; siiviläputkiston rakentaminen ja venttiilikaivon tekeminen koneistointeen toteutetaan ostopalveluna syksyllä 2025.

3. vaihe; pumppaamorakennuksessa toteutetaan turvallisuutta ja hygieniatason parantamista, rakennetaan yhdysputki uudelta kaivolta ja tehdään tarpeelliset liitokset myös sähkötöiden osalta sekä siistitään ympäristö vuosien 2025 ja 2026 aikana

4. vaihe; aurinkokennoston ja -voimalan rakentaminen sekä kytkeminen verkostoon.

Nieminen- Sintsi vesiosuuskunta on esittänyt, että se maksaa lainan takaisin hankkeen valmistuttua. Hakemuksessa todetaan, että muilta osin hankkeen rahoitus on järjestetty.

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puhelin 0401053001 tai sähköpostitse esko.rautiainen(at)raakkyla.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnalle puskurilainan vesihuoltohankkeelle yhteensä 58 790,80 euroa. Puskurilaina erääntyy maksettavaksi 31.12.2026.

Riittäväksi lainan vakuudeksi katsotaan Keski-Karjalan Jetina ry:n hallituksen päätös 28.8.2025.

Kunnanhallitus edellyttää ELY-keskuksen rahoituspäätöksen toimittamista kuntaan välittömästi, kun se on saatu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta on toimittanut kuntaan myönteisen ELY-keskuksen päätöksen 15.9.2025.