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1. JOHDANTO 

Kaupunginvaltuusto päätti Enon uuden koulun hankesuunnittelusta 25.11.2019 §146 ja sen 

mitoituksesta 22.2.2021 §14. Päätöksen mukaisesti Enoon rakennetaan yksisarjainen alakoulu, 

jossa huomioidaan Louhiojan koulun oppilaiden siirtyminen Enon kouluun 

tulevaisuudessa. Omistajanohjausjaosto linjasi 15.4.2019 §55, että Enon koulu toteutetaan 

moduulirakenteisena vuokratilana. 

 

Hankesuunnitelman pohjana ovat Enon koululaisten sekä koulun henkilökunnan tarpeet sekä 

laajemmin Enon kyläläisten ajatukset. Enon uuden koulun valmistuminen ajoittuu kesään 2024 ja 

oppilaat pääsevät kouluun syyslukukaudesta 2024 alkaen. 

 

Uuden koulun hankesuunnittelun keskiössä ovat olleet Enon koulun oppilaat ja opetushenkilöstö. 

Oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa on laadittu pedagoginen suunnitelma, jossa kuvataan 

toimintaa ohjaavat linjaukset, keskeiset työtavat ja toimintakulttuuri. Suunnitelmassa kerrotaan 

tiiviisti, miten koulussa yhdessä toimitaan ja työskennellään. Myös alueen nuoret on otettu 

mukaan hankesuunnitteluun. 

 

Lasten vanhempien ja alueen järjestöjen ajatuksia uudesta koulurakennuksesta ja sen pihasta 

kartoitettiin työpajassa 25.8.2021. Uudesta koulusta toivotaan ennen kaikkea enolaisten yhteistä 

olohuonetta, jonne on helppo tulla. Tiloista toivotaan helposti muunneltavia, jolloin ne palvelevat 

mahdollisimman montaa toimijaa niin päiväaikaan kuin iltaisinkin.  

  

2. TOIMINNAN NYKYTILA JA TULEVA KEHITYS 

2.1. Toiminta nykyisin 

Enon alakoulu sijaitsee Enon Pappilanrinteellä, jossa aikaisemmin toimi alakoulun lisäksi yläkoulu 

ja lukio. Koulukeskuksen pysyvien rakennusten käyttöiän päätyttyä alakoulun toiminta siirtyi 

pääosin siirtotiloihin.  Lukio lakkautettiin ja yläkoulun oppilaat siirtyivät Uimaharjun kouluun. 

Siirtotilojen lisäksi koululla on käytössään 2007 valmistunut neljä luokkaopetustilaa käsittävä 

lukiorakennus ja vanhan puukoulun musiikkiluokka. Koulu hyödyntää opetuksessaan myös 

alueella sijaitsevia urheiluhallia ja jäähallia sekä kirjastoa. Käytöstä poistetut alakoulu- ja 

yläkoulurakennukset purettiin vuosina 2017 ja 2021. 

Enon koulu toimii yksisarjaisena peruskouluna, johon kuuluu lisäksi Enon ja Louhiojan koulujen 

oppilaaksiottoalueiden esiopetus. Esioppilaiden on mahdollista osallistua ohjattuun aamu- ja 
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iltapäivätoimintaan sekä eskarikerhoon, jota järjestetään täydentävänä varhaiskasvatuksena. 

Iltapäivätoimintaan osallistuu oppilaita myös Louhiojan koululta. Koululla on toimintaa 

koulupäivinä klo 06:45 – 17:00. 

 

Koulun henkilömäärät toiminnan mukaan lukuvuonna 2021-2022 (12.10.2021): 

Oppilaat   115 oppilasta 

Opetus   7 luokanopettajaa 

    1 erityisopettaja 

    1 kiertävä tuntiopettaja 

Avustava henkilökunta  4 koulunkäynninohjaajaa 

Keittiöhenkilökunta  1 ruokapalveluvastaava 

Siivoushenkilökunta  2 laitoshuoltajaa (myös muita yksiköitä) 

Kiinteistönhoito   2 kiinteistönhoitajaa (myös muita yksiköitä) 

Eskarikerho   15 esioppilasta 

Iltapäiväkerho   18 oppilasta 

 

2.2. Toiminnan tuleva kehitys 

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti hankesuunnitelmassa tulee huomioida Louhiojan 

koulun oppilaiden siirtyminen Enon kouluun tulevaisuudessa. Uuden koulun suunnittelun 

perustana on molempien koulujen oppilaskehitys. 
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Enon koulun oppilastilasto 14.10.2021 

Esiopetuksessa Enon ja Louhiojan oppilaat  
Suluissa Enon ja Louhiojan oppilaat yhteensä 
 

luokka 
Syksy 
2020 

Syksy 
2021 

Syksy 
2022 

Syksy 
2023 

Syksy 
2024 

Syksy 
2025 

Syksy 
2026 

Syksy 
2027 

esi 23 24 23 16 27 12 21 15 

1.lk 16 12 18 
13 

(23) 
13 

(16) 
16 

(27) 
11 

(12) 
15 

(21) 

2.lk 17 19 12 
18 

(24) 
13 

(23) 
13 

(16) 
16 

(27) 
11 

(12) 

3.lk 13 16 19 
12 

(23) 
18 

(24) 
13 

(23) 
13 

(16) 
16 

(27) 

4.lk 18 11 16 
19 

(30) 
12 

(23) 
18 

(24) 
13 

(23) 
13 

(16) 

5.lk 18 16 11 
16 

(23) 
19 

(30) 
12 

(23) 
18 

(24) 
13 

(23) 

6.lk 9 17 16 
11 

(30) 
16 

(23) 
19 

(30) 
12 

(23) 
18 

(24) 

YHT: 114 115 115 
105 

(169) 
118 

(166) 
103 

(155) 
104 

(146) 
101 

(138) 

 

Koulun koko 

Kun Enon uusi koulurakennus otetaan käyttöön syksyllä 2024, koulussa on tuolloin arvion 

mukaan 166 oppilasta oppilasmäärän vaihdellessa eri vuosiluokilla 16 – 30 oppilaan välillä. 

Oppilasmäärä alenee kolmessa vuodessa noin 30 oppilaalla, mikä ei vaikuta opetusryhmien 

lukumäärään. Kaavoituksen 28.3.2019 arvioiden mukaan kouluun tulevien oppilaiden määrä 

vakiintuu reiluun kahteenkymmeneen oppilaaseen. Koulu toimii tulevaisuudessakin 

yksisarjaisena alakouluna. 

Koulun henkilömäärät toiminnan mukaan lukuvuonna 2024-2025 (12.10.2021): 

Oppilaat  166 oppilasta 

Opetus  8 luokanopettajaa 

   3 erityisopettajaa 

   1 tuntiopettaja 

   1 kiertävä tuntiopettaja 

Avustava henkilökunta 6 koulunkäynninohjaajaa 

Keittiöhenkilökunta 1 ruokapalveluvastaava 
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Siivoushenkilökunta 3 laitoshuoltajaa (myös muita yksiköitä) 

Kiinteistönhoito  2 kiinteistönhoitajaa (myös muita yksiköitä) 

Eskarikerho  27 esioppilasta (2021-2022 tilanteen mukaan) 

Iltapäiväkerho  18 oppilasta (2021-2022 tilanteen mukaan) 

 

Lähikouluperiaate 

Enon ja Louhiojan koulujen oppilaaksiottoalueiden oppilaat sijoittuvat Enon kouluun riippumatta 

oppilaan tarvitsemasta tuesta. Kouluun muodostuu kaksi pienryhmää, joista toinen toimii 

tupamallisena pienryhmänä ja toinen kehitysvammaisten ns. Kelporyhmänä. Luokkamuotoisen 

erityisopetuksen lisäksi koulussa toimii laaja-alainen erityisopettaja. Luokkamuotoisen toiminnan 

rinnalla on pyrkimys inkluusioon. Koulurakennuksen tulee mahdollistaa kaikille oppilaille esteetön 

liikkuminen ja toiminta myös erilaisissa opetustilanteissa ja oppimisympäristöissä. 

Liikunnan opetus 

Koululle ei rakenneta sisäliikuntatiloja. Liikunnan opetuksessa hyödynnetään koulun vieressä 

sijaitsevaa liikuntahallia ja jäähallia sekä koulun piha-aluetta ja sinne perustettavia 

liikuntapaikkoja. Koulu on vahvasti mukana valtakunnallisessa Liikkuva Koulu -hankkeessa. 

Liikunnalla ja toiminnallisuudessa on suuri merkitys opetuksessa ja oppilaiden hyvinvoinnissa. 

Koulun tulee mahdollistaa oppilaiden liikunta ja toiminnallisuus myös uuden koulurakennuksen 

sisällä.  

Toiminta-ajatus 

Koulurakennus mahdollistaa myös muutakin kuin perusopetuksen toimintaa. Koulu on ”koulu 

keskellä kylää”, jossa on toimintaa aamusta iltaan koulupäivän aikana sekä ilta- ja 

viikonloppuaikoina. Uuden koulunrakennuksen tilatarpeissa on huomioitu nuorisotoiminta, 

kansalaisopiston toiminta sekä alueen yhdistystoiminta. 

Suunnittelua ohjaavia periaatteita ovat osallisuus, avoimuus, näkyvyys, joustavuus ja 

muunneltavuus. Näin huomioidaan perusopetuksen lisäksi muidenkin käyttäjien tarpeita. 

Opetuksessa ja tiloissa huomioidaan yhteis- ja tiimiopettajuuden mahdollisuudet. Opiskelussa 

tärkeää on yhdessä opiskelun lisäksi mahdollisuus vetäytyä yksin tai ryhmässä työskentelyyn. 

 

2.3. Pedagogiikka 
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Koulurakennuksen suunnittelun lähtökohtana tulee olla ymmärrys siitä, että koko maailma on 

oppilaan oppimisympäristö. Merkityksellinen osa oppilaan oppimista tapahtuu muualla kuin 

koulussa. Koulun tulee pystyä valmentamaan oppilaitaan toimimaan maailmassa. Koulun tulee 

olla yhtä kiehtova ja kiinnostava paikka kuin maailma koulun ulkopuolella – jopa kiehtovampi ja 

innostavampi. 

Enon koulun pedagogiikkaa, toimintakulttuuria ja uuden koulun rakentamista ohjaavat seuraavat 

linjaukset: 

1) koulun visio (päämäärä) 

2) koulun missio (toimintatapa) 

3) koulun arvot (tärkeät asiat) 

4) Joensuun kaupungin koulutuspalveluiden määrittelemät, kaupungin strategiaan 

perustuvat kehittämisen painopisteet 

5) valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja seudullinen 

opetussuunnitelma sekä koulun opetussuunnitelman painotukset 

6) koulun toimintaympäristön ominaispiirteet ja kulttuuri 

Nämä linjaukset ja niiden huomioiminen uuden koulun suunnittelussa on määritelty Enon koulun 

pedagogisessa suunnitelmassa, joka on tämän asiakirjan liitteenä. 

2.4. Esiopetus sekä aamu- ja iltapäiväkerho 

Enon ja Louhiojan koulujen oppilaaksiottoalueiden esiopetus toteutetaan Enon koulussa. 

Esiopetuksen oppilaille järjestetään myös täydennettyä varhaiskasvatusta. Lisäksi koulun tiloissa 

toteutetaan aamu- ja iltapäivätoimintaa. Nämä toiminnot toteutetaan perusopetuksen rinnalla 

koulupäivinä aikavälillä 06:45-17:00. 

2.5. Nuorisotoimi 

Enon entisestä nuorisotalosta on luovuttu sisäilmaongelmien takia. Entinen tila piti sisällään 

pelisalin ja keittiö/kahvilan sekä toimiston. Erillinen bänditila oli viereisessä Lutikkalinnan 

rakennuksessa. Alueelta on etsitty vaihtoehtoisia tiloja, mutta ainoana vaihtoehtona oli muuttaa 

kirjaston lukusalia kokoontumispaikaksi nuorille iltaisin. Nykyinen kirjaston väistötila ei mahdollista 

kovin monipuolista toimintaa, mutta toimii lapsille ja nuorille kohtaamispaikkana. Nuorisotoimen 

tila on avoinna neljänä iltana viikossa, joista yksi ilta on suunnattu alakoululaisille. Avoimessa 

toiminnassa käy iltaa kohti 20 – 35 nuorta. Suurin ikäluokka on 13-17- vuotiaat ja toiseksi suurin 

ryhmä 9-12-vuotiaat. 

 Tilalla työskentelee yksi vakinainen yhteisöohjaa. 



 Enon koulu  |  Alapappilantie 6e  |   Hankesuunnitelma  9 
     

Joensuun kaupunki  | Tilakeskus  

Muuntamontie 6, 80110 Joensuu | Y-tunnus 0242746-2  joensuu.fi 

Tulevaisuuden näkökulmasta alueella tarvitaan monipuolisempaa toimitilaa, jossa lapsilla ja 

nuorilla on mahdollista harrastaa niin kädentaitoja kuin mediasisältöjen tuottamistakin. Nuorten 

tarve niin yhteiselle tekemiselle ja tapaamisillekin on vain vahvistunut pandemiarajoitusten myötä. 

Verkossa tapahtuva toiminta ei voi koskaan korvata normaalia sosiaalista kanssakäymistä. 

Mielekkään tekemisen ja harrastamisen tarve liitettynä jo koulupäivien jatkoksi turvaa monia 

kasvua tukevia tekijöitä. 

2.6. Kansalaisopisto 

Koulun opetustiloissa kokoontuu ilta-aikaan kansalaisopiston ryhmiä. Perusopetustiloissa 

voidaan järjestää esim. kielten- ja musiikinopetusta ja entiseen lukiorakennukseen sijoittuvassa 

taitolassa on mahdollista järjestää mm. puutyö-, metallityö- ja keramiikkakursseja. 

Kansalaisopistolle järjestetään omaa varastotilaa sekä lukittavia kaappeja toiminnan 

mahdollistamiseksi. 

2.7. Kirjastotoimi 

Enon kirjasto sijaitsee erillisessä rakennuksessa koulun tontilla. Kirjasto on koululle tärkeä. Koulu 

hyödyntää kirjastoa opetuksessaan jokaisella luokalla säännöllisesti viikoittain. 

 

3. HANKKEEN TARPEELLISUUS 

3.1. Toiminnalliset perustelut 

Enon koulukeskuksen alakoulu ja yläkoulu purettiin 2017-2021. Alueella säilytettiin 4 luokkatilaa 

käsittävä rakennus, joka rakennettiin silloisen Enon lukion käyttöön 2006. Enon alueen 

yläkouluopetus keskitettiin Enosta Uimaharjuun syksyllä 2018. Enon koulu on toiminut siirtotiloissa 

vuodesta 2017 alkaen ja niiden määrä lisättiin yläkoulurakennuksesta luopumisen jälkeen. 

Siirtotilojen Luokkatilat ovat osittain vesipisteettömiä. Myös pihalle toimitetut WC-tilat ovat 

tilapäisiä. Siirtotilat ovat osittain vanhoja ja luokkamoduuleja on jouduttu vaihtamaan kattovuotojen 

vuoksi. 

Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestäminen on ollut hankalaa kovien materiaalien 

käsityöluokassa. Tila on perustettu siirtotilaan, joka rajaa opetusryhmän koon 12 oppilaaseen. 

Käsien pesumahdollisuuksien puuttuminen on tehnyt käsihygienian ylläpitämisen haasteelliseksi 

erityisesti korona-aikana. Ruokala- ja oppilashuoltotilat sijaitsevat erillään muista koulun tiloista, 

mikä aiheuttaa hankaluuksia oppilaiden päivittäisiin siirtymisiin ruokailuun, erityisopetukseen tai 

oppilashuollon palveluihin. Koulun opetustilaratkaisut ovat tilapäisiä eivätkä ne ole asianmukaisia 
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pysyvään koulukäyttöön. Nykyiset tilat eivät tue koulun pedagogiikkaa ja ajanmukaisen 

opetussuunnitelman toteutumista. 

Asianmukaisten tilojen puuttumisen vuoksi uuden koulun rakentaminen on välttämätöntä. Lasten- 

ja nuorten mielekkään tekemisen ja harrastamisen näkökulmasta alueella on tärkeää olla myös 

iltakäyttöön soveltuvia tiloja. Toimintaa järjestetään niin Suomen harrastamisen mallin, 

nuorisopalveluiden ja seutuopiston, kuin monien järjestöjen ja yhdistystenkin kautta. 

3.2. Muut mahdolliset tilanhankintaratkaisut 

Jo purettujen koulurakennusten käytön päätyttyä vaihtoehtoiset tilaratkaisut kartoitettiin. 

Tilapäisiin siirtotiloihin siirtyminen oli ainoa ratkaisu opetuksen tilajärjestelyiksi. Koululla ei ole 

näköpiirissä muita vaihtoehtoisia toteuttamiskelpoisia tilaratkaisuja. 

3.3. Jos hanke ei toteudu 

Hankkeen toteutuminen on välttämätön. Koululle ei voida järjestää muita vaihtoehtoisia 

asianmukaisia opetustiloja. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan hankkeessa huomioidaan 

Louhiojan koulun oppilaiden siirtyminen Enon kouluun tulevaisuudessa. Louhiojan koulurakennus 

on suurelta osaltaan teknisesti käyttöikänsä päässä 

 

4. KÄYTTÖTALOUS 

4.1. Vaikutukset koulutuspalveluiden käyttötalouteen 

Enon koulun rakentaminen lisää uuden rakennuksen ja entisen lukiorakennuksen remontoimisen 

myötä vuokrakuluja. Uuden koulun oppilasmäärä on nykyistä suurempi, mutta koulu säilyy 

yksisarjaisena. Henkilöstökulut eivät muutu. 

4.2. Toimitilakustannukset 

Vuokralaskelmat on tehty hyväksyttyjen sisäisten vuokrien periaatteiden mukaisesti. Kohteen 

lopullinen vuokra määräytyy investointiin käytetyn rahamäärän mukaan.  

Uuden koulurakennuksen ja pihan kustannusarvio on 6.150.000 €, ja kokonaisvuokra on 442.445 

€/ vuodessa. Koulun C-osan muutostöiden kustannusarvio on 700.000 €, ja kokonaisvuokra on 

69.804 €/ vuodessa. Enon koulun investoinnit ovat siten yhteensä 6.850.000 €, ja vuokrat 

yhteensä 512.249 €/ vuodessa.   

 

Kokonaisvuokra jakaantuu pääoma- ja ylläpitovuokraan seuraavasti:  
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     Pääomavuokra Ylläpitovuokra 

€/ vuosi  €/vuosi 

Uusi koulurakennus ja piha  369.267 €  73.178 € 

C-osan peruskorjaus ja muutos 59.363 €  10.441 € 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yhteensä   428.630€    156.797€  
  

Uuden koulurakennuksen ylläpitovuokra pitää sisällään normaalien ylläpitokulujen lisäksi sähkön 

ja veden. Pääomavuokralaskelma koostuu 6 %:n tuotosta rakennusinvestoinnille sekä maa-

alueen vuokrasta. Ylläpitovuokran perusteena on vastaavien rakennusten keskiarvo vuoden 2020 

koulutilojen ylläpitovuokrasta.   

 

5. TILAT JA RAKENNUSPAIKKA 

5.1. Tilasuunnittelun tavoitteet ja periaatteet 

Koulussa toimivat erilaiset opettaja- ja asiantuntijatiimit, jotka yhdessä suunnittelevat opetusta 

kulloisenkin opetettavan asian ja opetusryhmän koostumuksen mukaan. Oppijoiden yksilölliset 

tarpeet otetaan huomioon opetustilanteissa niin hyvin kuin mahdollista. Se edellyttää, että 

opetusryhmät ja niiden käyttämät tilat pitää voida jakaa joustavasti niin, että opiskelu sekä 

pienissä että suurissa ryhmissä samanaikaisesti on mahdollista. 

 

Perinteinen opettajajohtoinen oppiminen ei enää ole keskiössä, vaan opettajan rooli nähdään 

ohjaavana ja monipuolista toiminnallisuutta tukevana. Tieto- ja viestintätekniikka on vahvasti 

opiskelussa mukana niin opettajien opetustuokioissa kuin oppilaiden omassa toiminnassa. 

 

Tilaratkaisuissa tähdätään tilojen joustavaan muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen 

huomioiden myös ulkopuolisten toimijoiden ilta- ja viikonloppukäyttö. Tilasuunnittelussa on pyritty 

myös tilojen käytön taloudelliseen tehokkuuteen esimerkiksi niin, että useita erillisiä tilatoiveita on 

yhdistetty nyt suunnitelmassa mukana oleviin tiloihin sekä nykyisten tilojen maksimaalinen 

hyödyntäminen sellaisenaan. 

 

Tilojen suunnittelu toteutetaan seuraavasti: 

▪ 6 yleisopetustilaa (5x60 m2 ja 1x70 m2) 
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▪  1 laaja-alaisen erityisopetuksen tila 20 m2 

▪ 2 erityisentuen luokkaa (25 m2 ja 35 m2) 

▪ 2 esiopetustilaa (40 m2) 

▪ 1 esiopetuksen lepo-/ryhmätila (35 m2) 

▪ 3 jakotilaa (25 m2) 

▪ 1 nuorisotila / välituntitila (35 m2) 

▪ 2 ryhmätyöaulaa (35 m2) 

▪ kädentaidon tilat sijoitetaan entiseen lukiorakennukseen; kuvaamataito, tekstiilityö, puu- 

ja metallityö sekä keramiikka/taideaine 

▪ isoimpaan yleisopetuksen tilaan sijoitetaan musiikin opetus ja sen välittömään yhteyteen 

musiikin soitintila sekä musiikin varasto 

▪ oppilashuollolle varataan kaksi tilaa; kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri toimivat 

toisessa ja kuraattori ja koulupsykologi toisessa tilassa 

▪ oppilaiden kenkien - ja vaatteiden säilytys järjestetään sisäänkäyntien yhteyteen, jossa 

jokaiselle oppilaalle varataan oma säilytyslokerikko 

▪ yhteiskäyttötila /ruokasali toimii koulun sydämenä 

▪ palvelukeittiö aputiloineen huolto huomioiden 

▪ henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilat  

▪ rehtorin huoneessa työskentelee myös koulusihteeri  

▪ wc-tilat oppilaille ja henkilökunnalle, joista osa ilta-aikaan nuorisotoimen ja 

kansalaisopiston käytössä 

▪ varastotilat hajautettuna 

▪ koulu varustetaan ajanmukaisella viestintätekniikalla (sisäinen TV- järjestelmä ja 

kameravalvonta sekä hajautettu atk- järjestelmä) 
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5.2. Tilojen toiminnallinen sijainti 

Oppilaiden sisäänkäynnit koulurakennukseen sijoittuvat suojaisen välituntipihan puolelle, josta 

sisäänkäynti tapahtuu hajautetusti sisäänkäyntikatosten kautta kenkäeteisiin. Esiopetuslasten 

sisäänkäynti tapahtuu samoista ovista oppilaiden kanssa. Iltakäytön ja nuorisotalon sisäänkäynti 

järjestetään uudisrakennuksen ja entiseen lukiorakennuksen yhdistävään aulaan. Henkilökunnan 

sisäänkäynti järjestetään huoltopihan puolelta, jonne myös rakennuksen huoltoliikenne ohjataan. 

Koko koulua palveleva ruokasali/ yhteiskäyttötila sijaitsee rakennuksessa keskeisesti ja on siten 

kaikkien helposti saavutettavissa. Em. tila toimii koko koulun yhteisten tilaisuuksien 

kokoontumispaikkana. Näinpä musiikkiluokkana toimiva opetustila yhdistetään ruokasali / 

aulatilaan avattavalla siirtoseinällä. 

Uusista tiloista järjestetään sisäinen yhteys entiseen lukiorakennukseen eli tulevaan taitolaan 

rakentamalla uudisosan ja vanhan osan välille sisäänkäyntiaula, joka palvelee koulun lisäksi 

nuorisotoimea sekä muuta iltakäyttöä. 

Turvallisen saattoliikenteen aikaansaamiseksi alueen nykyinen saattoliikenne järjestetään 

uudelleen siten, että Uimaharjun yläkoululaisten bussisaatto jää nykyiselle paikalleen  

Purokyläntien läheisyyteen ja alakoululaisten bussi-, taksi- ja henkilöautosaattoa varten 

rakennetaan uusi saattokaari koulun tontille, nykyisen jalankulkukäytävän kohdalle pelikentän 

läheisyyteen. 

 

5.3. Tilatarpeet 

Enon uusi koulu mitoitetaan noin 150:lle 0-6 luokan oppilaalle 1-sarjaisena, jossa eri kokoiset 

luokka-asteet on huomioitu mitoittamalla opetustiloja erikokoisiksi. 

Perusopetustiloja on yhteensä 6 kpl. Näiden yhteydessä on kaksi jakotilaa, yksi laaja-alaisen 

erityisopetuksen tila, kaksi erityisentuen opetustilaa sekä kaksi esiopetuksen tilaa, joita palvelee 

yksi lepo/ryhmätila. 

Nuorisotyön iltatoiminnan tarve on yhteiskäyttötilaa, joka voi olla toiminnallisesti suunniteltua 

aulatilaa, johon tulisi sopia biljardipöytä ja mahdollisesti pingis. Verkkopelejä varten tilaa 

muutamalle tietokoneelle ja keittiötila nuorten kokkailua varten. 

Kohteen huonetilaohjelma on liitteenä. Hankkeen huoneala (ilman aula-, liikenne- ja 

tekniikantiloja) on noin n. 1635 m2. Vuokranmaksun perusteena oleva laskennallinen 

huoneistoala n. 2100 m2. 
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Tilaohjelmaa tullaan tarkastelemaan / tarkentamaan vielä varsinaisen suunnittelun aikana.  

5.4. Tilojen yhteiskäyttö 

Koulun tilojen suunnittelussa pyritään mahdollisimman monipuoliseen yhteiskäyttöön. Tilojen 

monitoimisuus mahdollistaa tilojen yhteiskäytön ja käyttöasteen lisäämisen. Suunnittelussa 

vaaditaan pohdintaa eri käyttäjäryhmien liikkumisesta eri vuorokauden aikoina rakennuksessa. 

Mahdolliset erilliset sisäänkäynnit ja väliovet tai haitariovet mahdollistavat tilojen osastoinnin eri 

toimintakokonaisuuksien aikana ja lisäävät myös rakennuksen turvallisuutta. 

 

Tässä vaiheessa tilaohjelmassa on suunniteltu tilojen yhteiskäyttöä seuraavasti: 

▪ Ruokasali toimii isona yhteiskäyttötilana, jonka yhteydessä on oppilaskuntaa ja yhdistyksiä 

palveleva keittiönurkkaus. Ruoanjakelutila voidaan erottaa iltakäytön osalta suojaan 

laskeutuvan ritiläseinän avulla. 

▪ Nuorisotila toimii päivisin koululaisten välituntitilana ja nuorisotilaa ympäröivät tilat ovat 

yhteiskäyttöisiä koulun ja nuorisotoimen kesken. Näin saadaan nostettua tilojen 

käyttöastetta sekä kasvatettua nuorisotoimea palvelevien tilojen laajuutta. 

▪ Erillinen musiikin soitintila palvelee sekä kouluopetusta että nuorisotoimea 

▪ C-rakennukseen sijoitettuna taitoaineluokat palvelevat esim. kansalaisopiston iltakäyttöä 

kokonaisuutena, ja mahdollisten päiväkäyttökin on helpommin järjestettävissä ulkopuolisille 

ryhmille 

5.5. Rakennuspaikka 

Uudet tilat tullaan rakentamaan entisen lukiorakennuksen välittömään yhteyteen. Välituntipiha 

tulee muodostumaan koulurakennuksen ja nykyisen pelikentän väliselle alueelle. Pihan eri 

toimintoja rajataan uusin istutuksin, mikä selkeyttää pihan käyttöä ja eri toimintojen hahmottumista 

ja lisää turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

 

6. NYKYISET TILAT JA NIIDEN KUNTO 

6.1. Nykyinen rakennus ja sen laajuustiedot 

Nykyinen koulu toimii pääasiassa entisessä Enon lukiorakennuksessa sekä kolmessa eri 

siirtotilassa. Lukiorakennus on valmistunut vuonna 2007. Rakennusta on laajennettu vuonna 

2020, jolloin rakennukseen järjestettiin oma sähköpääkeskus ja lämmönjakohuone, jotka 

aikaisemmin olivat sijainneet vanhassa yläkoulurakennuksessa.  
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Laajuustietoja: 

Lukiorakennus: kerrosala on 372 m2 

Vuosina 2017 ja 2018 vuokratut kuivat opetustilat: kerrosala 431 m2  

Vuonna 2019 vuokratut siirtotilat: kerrosala 447 m2 

Vuonna 2020 vuokrattu wc-moduuli: kerrosala 60 m2 

 

Näiden lisäksi koulu tukeutuu opetuksessaan myös alueella sijaitseviin urheiluhalliin, jäähalliin ja 

kirjastoon, sekä musiikinopetuksen osalta Lutikkalinnaan. 

6.2. Rakennuksen tilat ja kunto 

Entinen lukiorakennus toimii tällä hetkellä perusopetuksen tiloina kahdelle esikouluryhmälle ja 

luokka-asteille 1-2. Luokka-asteiden 3-6 perusopetuksen tilat on sijoitettu vuosina 2017 ja 2018 

vuokrattuihin kuiviin siirtotiloihin. Ruokailutila, koulun keittiön, yksi erityisopetuksen tila, koulun 

hallinto sekä oppilashuolto sijaitsevat vuonna 2019 vuokratussa siirtotilassa. Koulun 

musiikinopetus on järjestetty vanhalla puukoululla. 

Entinen lukiorakennus on peruskuntoinen, mutta kaipaa sisäpintojen sekä julkisivun 

korjausmaalaamista. Ilmamäärät riittävät koulun nykyisille ja tuleville käyttäjämäärille. Alustavissa 

suunnitelmissa nykyisiin tiloihin ollaan siirtämässä kädentaito- ja taideaineopetuksen tilat, sillä 

nämä tilat tulevat palvelemaan enolaisia, vaikka koulutoiminta joskus tulisikin päättymään. Tilat 

muokataan nykyisiä rakenteita ja tilajakoja mahdollisuuksien mukaan huomioiden. 

 

7. HANKKEEN TOIMINNALLINEN JA TEKNINEN KUVAUS 

7.1. Toiminnallisuus 

Tilaohjelman laadinnan yhteydessä on rakennuksen ja tontin toiminnallisia tavoitteita selvitetty 

tilakaaviolla ja tontinkäyttösuunnitelmalla. 

Hankesuunnittelua on tehty yhteistyössä koulun opetushenkilöstön ja oppilaiden kanssa 

painottaen uusien tilojen tilatarpeita ja tilojen keskinäisiä yhteyksiä. Nämä yhdessä on pyritty 

saamaan uudesta kokonaisuudesta OPS 2016 tukeva koulu, jossa tilat on suunniteltu tukemaan 

myös koulun omaa pedagogista suunnitelmaa. Tärkeimpänä on pidetty tilojen yhteiskäyttöisyyttä 

ja monimuotoisuutta. Yhteiskäyttötilana toimiva ruokasali on haluttu sijoittaa keskeisesti 

opetustiloihin nähden, jolloin se toimii ikään kuin koulun sydämenä ja on kaikkien helposti 

saavutettavissa. Uudisrakennuksen liittäminen kiinteäksi osaksi entistä lukiorakennusta nähdään 
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tärkeänä osana opetuksen järjestämistä. Tilakaavion laadinnassa pääpaino on ollut tilojen 

sijoittumisella / ryhmittelyllä ja sisäisillä yhteyksillä sekä ruokasalin ja aulatilojen sijainnilla. 

 

Koulurakennukselta haetaan myös riittävää väljyyttä, toiminnan läpinäkyvyyttä, uutta ja toimivaa 

tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kodikkuutta ja kauneutta, jota toteutetaan värien, materiaalien ja 

muotojen valinnoilla. Tilojen pitää olla tarkoituksenmukaisia niin, että kokoontumistilat, omat 

luokkatilat ja niitä palvelevat ja ryhmätyöaulat sekä eteistilat ovat riittävästi mitoitetut. 

 

7.2. Rakennustekniikka 

Suunniteltu rakennus tulee olemaan rakennustavan mukaisesti pääosin puurunkoinen. 

Rakennuksen väliseinä- ja ulkoseinärakenteet ovat puurakenteisia samoin kuin 

yläpohjarakenteet. Julkisivujen ulkoverhous tulee olla puuta ja verhouksen tehosteosina tulee 

suosia puuta ja puun jalosteiden erilaisuus saa näkyä ja rikastuttaa julkisivua. Julkisivujen tulee 

yhdistyä kauniisti nykyiseen koulurakennukseen ja soveltua mittakaavaltaan alueen 

arkkitehtuuriin. Rakennuksen tulee olla massoittelultaan jaoteltu, pienimittakaavainen sekä 

helposti lähestyttävä ja rakennuksessa pitää olla lapekatto. 

 

Uudisrakennuksen rakennustekniset ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelun aikana ja 

toteutustavan varmistuessa. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

mm. veden- ja kosteudenhallintaan, materiaalien suojaamiseen, sääsuojaukseen sekä 

puhtaaseen sisäilmaan. Entisen lukionrakennuksen osalla muutokset tehdään nykyiset rakenteet 

huomioiden. 

7.3. Piha- ja pysäköintialueet 

Nykyinen koulun piha on jäsentymätön kokonaisuus, johtuen eri vuosina toteutettujen ala- ja 

yläkoulurakennusten purkamisista. Vanhoja rakennuksia palvelleet paikoitus- ja asfalttialueet on 

jätetty osin sijoilleen ja yhdessä purettujen rakennusten jäljiltä jääneiden kivituhka-alueiden 

kanssa tekevät ne pihasta epämääräisen ja epäsiistin. Lisäksi pihalla on kolme eri 

siirtotilarakennusta, jotka jakavat pihaa koulutoiminnan kannalta epäkäytännöllisesti tehden 

välituntivalvonnasta hankalaa. 

 

Uuden koulun rakentamisen yhteydessä koko piha tullaankin suunnittelemaan uudestaan siten, 

että alueesta saadaan turvallinen, toimiva, jäsennelty ja viihtyisä sekä oppilaita, nuoria ja koko 

kylää liikkumaan kannustava kokonaisuus. Yksi tärkeimpiä turvallisuutta lisäävä ratkaisu on 

järjestää koulua palveleva saattoliikenne lähemmäksi varsinaista toimintapihaa. Alustavassa 



 Enon koulu  |  Alapappilantie 6e  |   Hankesuunnitelma  17 
     

Joensuun kaupunki  | Tilakeskus  

Muuntamontie 6, 80110 Joensuu | Y-tunnus 0242746-2  joensuu.fi 

suunnitelmassa uusi yksisuuntainen saattotie sijoitetaan nykyisen kevyenliikenteen väylän 

kohdalle pelikentän ”alapuolelle”. Tontin sisäinen huoltoliikenne sekä henkilökunnan autoliikenne 

ohjataan erilleen oppilaiden kulkureiteistä ja oleskelualueista. Henkilökunnan paikoitus ja 

huoltopiha onkin alustavasti sijoitettu toimintapihaan nähden koulurakennuksen toiselle puolelle. 

Myös kirjastoa palvelevaa liikennöintialuetta selkeytetään turvallisuuden lisäämiseksi. 

Polkupyörien säilytykseen sekä oppilaille että henkilökunnalle on varattu erilliset katospaikat. 

Suunnitelmaan on sisällytetty myös bussikatokset, sillä iso osa koulun oppilaista on 

koulukyyditysten piirissä. 

 

Uusi rakennusmassa pyritään liittämään nykyiseen koulurakennukseen siten, että leikkivälinepiha 

muodostaa yhtenäisen ison alueen nykyisen pelikentän ja mäenlaskupaikan kanssa. Nykyiset 

leikkivälineet ovat pitkälti tulleet käyttöikänsä päähän ja näin ollen leikkivälineet on tarkoitus 

päivittää ajan tasalle. Myös kentän viereinen peliareena vaatii kunnostusta. Pihalle lisätään 

istutuksia jäsentämään eri toiminnan alueita ja lisäämään viihtyisyyttä, hankaloittamatta kuitenkin 

välituntivalvonnan järjestämistä.  

7.4. LVIA-tekniikka 

LVIA- tekniikan suunnittelussa ja hankinnassa pyritään toteuttamaan ekologisesti kestäviä 

ratkaisuja, jotka tukevat Joensuun vihreän kasvun imagoa.  

Rakentamisen puhtausluokka on rakennusteknisten– ja ilmanvaihtotöiden osalta P1 sekä 

käytettävät rakennusmateriaalit ja ilmanvaihtotuotteet M1-luokiteltuja. Jatkosuunnittelussa ja 

toteutuksessa noudatetaan Terve Talo- kriteereitä.  

Hankkeen sisäilman tavoitearvo sisäilmastoluokka S2 (hyvä sisäilma), sisäilmaluokitus 2018 RT 

07-11297 mukaisesti. Lämpötilat sisäilmaluokan S2 mukaiset pääsääntöisesti ilman koneellista 

jäähdytystä, sisäilman tavoitearvot dokumentoidaan huonekohtaisesti. Hankkeen energiaselvitys 

energiamääräykset 27.12.2017 mukaisesti. 

LVI-järjestelmien asennuksessa ja rakentamisessa noudatetaan voimassa olevia ohjeita ja 

määräyksiä sekä paikallisen viranomaisen ohjeita. 

Kohteen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä kiinnitetään huomiota rakennuksen 

energiankulutuksen minimointiin, huomioiden kuitenkin, ettei sisäolosuhteista ja viihtyvyydestä 

tingitä. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa haetaan ratkaisuja, jotta pystytään 

toteuttamaan energiatehokkuudeltaan (E- luku) mahdollisimman hyvä kokonaisuus. 

Kohteessa toteutetaan uudisrakennusosa (laajennus) ja nykyisen rakennusosan 

peruskorjaus/muutostyö. 
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LVIA- tekniset järjestelmät: 

1. Lämmitysjärjestelmät 

Rakennus liitetään Enon Energian kaukolämpöverkkoon. Opetustilat lämmitetään 

radiaattorilämmityksellä/vesikiertoisella lattialämmityksellä. Ulko-ovet varustetaan 

vesikiertoisilla oviverhokoneilla.  

2. Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Rakennus liitetään Joensuun Veden vesijohto- ja jäte-/ sadevesiviemäriverkostoihin. 

Vesikalusteet ovat tyyppihyväksyttyjä ääniluokan 1 sekoittajia. Luokka- ja wc-tilat varustetaan 

tarpeen mukaisesti elektronisilla automaattihanoilla.  

3. Ilmastointijärjestelmät 

Rakennus jaetaan toiminnallisuuksien ja energiataloudellisuuden mukaan eri 

ilmanvaihtokoneiden palvelualueisiin (keittiö, tekninen työ yms.). Kaikki tilat varustetaan 

ilmanvaihdolla. IV-koneissa on pääsääntöisesti tulo- ja poistoilman suodatus, 

lämmöntalteenotto sekä lämmitys. Lämmöntalteenoton ohittavia huippuimurijärjestelmiä 

vältetään ja palvelualuejaolla pyritään valitsemaan tehokkain lämmöntalteenottojärjestelmä 

joka tilanteessa. 

Ilmanjakotapa on yleisesti sekoittava ilmanjako. Tuloilmapäätelaitteet varustetaan 

pääsääntöisesti käsin suunnattavissa olevilla suuttimilla. Teknisten tilojen kuten iv- 

konehuoneet, lämmönjakohuone ja spk-keskuksen ylilämpöä hoidetaan tilakohtaisilla tulo- ja 

poistoilmajärjestelmillä (ylilämmön poisto). 

Ilmavirtoja säädetään pääosin tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä (IMS). Ilmamääräsäätimiä 

ohjataan tilojen olosuhteiden mukaan perustuen lämpötilaan, hiilidioksidipitoisuuteen sekä 

läsnäoloon. Ilmamääräsäätimet ja moottoroidut palopellit sekä muu ilmanvaihdon 

säätötekniikka pyritään sijoittamaan IV-konehuoneeseen ja minimoimaan tate-tekniikka 

muissa tiloissa. Tämä tehdään IV-konehuoneen koon ja muodon huomioinnilla sekä IV-

palvelualuejaolla. 

Rakennuksen käyttöaikojen ulkopuolella yleisten tilojen LTO-koneet huolehtivat rakennuksen 

minimi-ilmanvaihdon tuottamisesta. Rakennuksen tiiviysmittaus tehdään rakennuksen omilla 

IV-koneilla tai erillisillä siirrettävillä yksiköillä. 

4. Kylmätekniset järjestelmät 

Osaan tiloista toteutetaan tilakohtainen jäähdytys. Jäähdytystä vaativat tilat varustetaan 

tarvittavilta osilta puhallinkonvektoreilla tai split-laitteilla. Näitä tiloja on mm. palvelukeittiö ja 

suuria lämpökuormia sisältävät tilat. Jäähdytyksen tarve pyritään minimoimaan yleensä 
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rakennusteknisillä ratkaisuilla; Arkkitehtisuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erikoisesti 

huonetilojen sijoitukseen sekä ikkunoiden suoran auringon säteilysuojauksiin. 

5. Erikoisjärjestelmät 

Teknisen työn luokat varustetaan purunpoistojärjestelmällä. Tekstiilityön luokka varustetaan 

tekstiilipölynpoistojärjestelmällä ja luokkatilat varustetaan tarvittavilla erillispoistoilla. Kiinteistö 

varustetaan tarvittavalla ensisammutusvälineistöllä.  

Rakennusta ei sprinklata. 

6. Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Kiinteistöön rakennetaan rakennusautomaatiojärjestelmä, joka ohjaa kiinteistön talotekniikan 

toimintaa ja mahdollistaa toiminnan valvonnan ja säädön. Rakennus liitetään Joensuun 

kaupungin keskusvalvomoon.  

Ilmanvaihtojärjestelmissä huomioidaan tarpeenmukainen käyttö vyöhykkeistämällä ja 

varustamalla vyöhykkeitä olosuhde-, läsnäolo- ja painikeohjauksilla. 

 

7.5. Sähkötekniikka sekä säätö- ja valvontalaitteet 

Sähköteknisten ratkaisujen sekä säätö- ja valvontalaitteiden suunnittelussa ja hankinnassa 

pyritään toteuttamaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja, jotka tukevat Joensuun vihreän kasvun 

imagoa. Sähkö- ja telejärjestelmien tavoitteena on taata rakennukseen hyvät valaistusolosuhteet, 

toiminnan ja tulevaisuuden kannalta riittävä pistorasiamäärä ja tarpeelliset telejärjestelmät, 

ilkivaltaa vähentävät ja valvonnan mahdollistavat turvallisuusjärjestelmät sekä 

energiataloudellisuus.  

 

Sähköliittymä: 

Nykyinen pienjänniteliittymä. Liittymän nykyinen pääsulakekoko on 2x3x200 A. 

 

Puhelin- ja tietoliikenne- sekä yhteisantenniliittymä: 

Nykyiset kuituliittymät. 

Huomioidaan GSM-signaalin kuuluvuus kattavasti yhteistyöoperaattorin (Elisa) mukaisesti 

rakennuksen sisällä. 
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Valaistus: 

Valaistuksessa huomioidaan energiataloudelliset ratkaisut ja valaisimina käytetään led-valoja 

huomioiden tiloille määritellyt valaistustasot ja erikoistilojen värilämpötila. Toimisto- ja 

opetustiloissa valaistuksen säätömahdollisuus haluttuun tasoon. Käytävä-, aula- ja ulkotilojen 

valaistusta ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän kautta (aika-, valoisuus- ja läsnäolo-

ohjaukset). 

 

Kohde varustetaan järjestelmävarusteilla yleisten ja tilaajan järjestelmää käsittävien ohjeiden 

mukaan. Alla lueteltujen järjestelmien tarkempi järjestelmämäärittely ja niiden toteutuksellinen 

laajuus kohteessa toteutuksesta suoritetaan jatkosuunnitteluvaiheiden yhteydessä. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan alhaisten käyttö- ja ylläpitokustannusten tavoite. 

 

Johtoteinä käytetään mm: 

▪ kaapelihyllyjä, johto- ja asennuskanavia, sähköpieliä ja ripustuskiskoja sekä tarvittaessa 

lattiarasioita ja sähköpilareita. 

 

Sähkönjakelu seuraavasti: 

▪ energianmitattuna pienjännitejakeluna maadoituksineen, potentiaalintasauksineen ja 

ylijännitesuojauksineen. Tarvittava UPS- ja akkuvarmennusjärjestelmä ja 

varavoimajärjestelmälle liityntävaraus sekä loistehon kompensointi ja särötehon 

suodatus. Hankkeeseen sisältyy 20 kW tehoinen aurinkosähköjärjestelmä. 

▪ kojeiden ja laitteiden sähköistys tapahtuu johtokourujen, kosketinkiskojen ja 

pistorasiapylväiden kautta 

▪ henkilökunnan autopaikoista 20 varustetaan hybridi lämmityspistorasialla 

 

Rakennus varustetaan lisäksi seuraavilla sähkö-, viestintä- ja tietoverkko- sekä tele-, turva- ja 

valvontajärjestelmillä.  

▪ puhelin / ATK- järjestelmä: 

- Cat-6A-tason parikaapeliyhteys työpisteisiin 

▪ GSM- signaalin kuuluvuus sisätiloissa operaattorin (Elisan) kanssa 

- AV- ja kuvansiirto sekä informaatiojärjestelmä 

▪ yhteisantennijärjestelmä, tähtiverkko: 
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- sisäinen tv-järjestelmän kaapelointi (aulat, luokat, yms.) 

▪ yleisäänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä (aulat, luokat, ulkotilat yms.) 

▪ merkinantojärjestelmät: 

- aikakellojärjestelmä (aulat, luokat, ulkotilat yms.) 

- sisäänpyyntö- ja varattu-valojen järjestelmä (opettajien työtilat) 

- ovipuhelinjärjestelmä 

• turva- ja valvontajärjestelmät: 

- rakennusautomaatiojärjestelmäverkosto 

- paloilmoitinjärjestelmä 

- palosuojelun ohjaus-, valvonta- ja sulkujärjestelmä 

- kulunhallinta- ja tilavalvonta sekä työajanseurantajärjestelmä 

- merkki- ja turvavalaistus- sekä inva-WC:n avunpyyntöjärjestelmä 

- rikosilmoitus- ja kameravalvontajärjestelmä integroituna 

kulunvalvontajärjestelmään 

- sähkölukitusjärjestelmä (valvotut/ohjatut ovet) 

- avunpyyntöjärjestelmä 

 

8. TOTEUTTAMINEN 

8.1. Toteuttamistapa ja -ajankohta 

Kohteen suunnittelun kilpailutus tullaan järjestämään vuodenvaihteessa 2021-2022. Alustavan 

suunnitteluaikataulun mukaan urakkalaskenta-asiakirjat tulisi valmistua marraskuussa 2022 ja 

urakoitsijoiden kilpailutus tapahtuu joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 aikana. Rakentamaan 

päästään alustavan suunnitelman mukaan huhtikuussa 2023. Entisen lukiorakennuksen 

muutostyöt ajoitetaan uudisrakentamisen kanssa yhtäaikaisesti ja uuden koulun on määrä 

valmistua heinäkuussa 2024. 

 

Myös pihamuutokset pyritään saamaan valmiiksi syyslukukauden 2024 alkuun mennessä. Töiden 

aikatauluttamisessa joudutaan ottamaan huomioon pihalla sijaitsevat siirtotilat ja osa töistä 

päästäänkin aloittamaan vasta kun siirtotilatoimittaja on poistanut rakennuksensa koulun tontilta. 

Tämänhetkisten sopimusten mukaan siirtotilatoimittajalla on oikeus säilyttää rakennuksiaan 

koulun tontilla vuokra-ajan päättymisestä alkaen 2-12 kk rakennuksesta/ sopimuksesta riippuen. 

Sopimuksesta pyritään päästä neuvottelemaan uudestaan, jotta pihatyöt saadaan valmiiksi em. 

aikataulun mukaisesti. 
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8.2. Toteuttamisen aikaiset järjestelyt 

Opetuksen järjestäminen rakennustöiden aikana tullaan ratkaisemaan rakentamisaikataulun ja 

suunnitelmien tarkentuessa.  

Lukiorakennuksessa olevat esi- ja alkuopetuksen opetustilat tullaan siirtämään olemassa oleviin 

siirtotiloihin tai muihin mahdollisiin väliaikaistilohin koulun läheisyyteen. Näin rakennuksen 

muutostyöt voidaan ajoittaa uudisrakentamisen kanssa yhtäaikaisesti. Vaihtoehtoja esi- ja 

alkuopetuksen tiloiksi on kartoitettu koulun opettajien kanssa. Kuvataiteen ja käsityön opetus 

järjestetään rakentamisen alkuvaiheessa opetussuunnitelmaa noudattaen yleisopetuksen 

perusluokkatiloissa. Käsityön opetusta voidaan myös jaksottaa toteutettavaksi enemmän 

syyslukukaudella.  

Siirtotilat ovat käytössä koko uuden koulurakennuksen rakentamisen ajan, mutta riippuen 

uudisrakennuksen muodosta ja sijoittumisesta, nykyisiä kuivia siirtotiloja saatetaan joutua 

siirtämään tontilla toiseen kohtaan rakentamisen tieltä. 

 

 

9. INVESTOINNIT JA RAHOITUS 

9.1. Rakennuskustannukset 

Tavoitehintalaskelmaan 15.11.2021 perustuva kustannusarvio (Haahtela – indeksi 92,0/1.2021 

ja hintataso 92,6/10.2021) 

Uusi koulurakennus ja piha:    
Uusi 
koulurakennus Piha  

B1 Rakennuttajan kustannukset  542.000 euroa  95.760 euroa 
B2    Rakennustekniset työt  3.137.000 euroa 852.891 euroa 
B3 LVI-työt   520.000 euroa  84.588  euroa 
B4 Sähkötyöt   312.000 euroa  131.670 euroa 
B5  Erillishankinnat  76.000 euroa    
Hankevaraukset   293.000 euroa  105.091 euroa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Perustamiskustannukset  4.880.000 euroa 1.270.000 euroa 
 
Alv 24 %   1.171.000 euroa 304.800 euroa 
  

Perustamiskustannukset yhteensä 6.051.000 euroa 1.574.800 euroa 
====================================================================================
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Uusi koulu ja piha  Perustamiskustannukset yhteensä  ( alv 0 % )   6.150.000 € 
  
Alv 24 %                  1.475.800 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perustamiskustannukset yhteensä              7.625.800 € 
      

 
 

C-osan peruskorjaus ja muutostyöt: 
 

B1 Rakennuttajan kustannukset  96.000 euroa 
B2    Rakennustekniset työt  280.000 euroa 
B3 LVI-työt   166.000 euroa 
B4 Sähkötyöt   82.000 euroa 
B5  Erillishankinnat  19.000 euroa  

Hankevaraukset  57.000 euroa   
                  ============================================================================= 

Perustamiskustannukset  700.000 euroa 
Alv 24 %   168.000 euroa    
Perustamiskustannukset yhteensä 868.000 euroa  

 
 

Uuden koulurakennuksen ja pihan kustannusarvio on yhteensä 6.150.000 €, ja 

Lukiorakennuksen (c-rakennuksen)  muutostöiden kustannusarvio on 700.000 €. 

 

Enon koulun investoinnit ovat siten yhteensä 6.850.000 €. 
 

Huomiona: talousarviosuunnitelmassa kohde piti toteuttaa vuokrakohteena ja pihan 

rakentaminen oli oma hanke, johon oli varauksena vuodelle 2023 500 t €. Nyt hanke on 

yhdistetty totutettavan omaan taseeseen tai leasing-hankkeena. 

 

9.2. Toimintavarustuksen kustannukset 

Irtaimisto-, kalusto- ja laitehankinnat tapahtuvat hallintokunnan omina hankintoina ja ne ovat 

arvion mukaan koulutoimen osalta 400 000 € (alv. 0%) ja nuorisotoimen osalta 25 000 € (alv. 

0%) 

9.3. Tonttikustannukset 

Uudisrakennuksen tontin omistaa Joensuun kaupunki. 

9.4. Kaupungin rakennuttamisohjelma 

Hanke sisällytetään Joensuun kaupungin rakennuttamisohjelmaan vuosille 2023-2024. 
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10. LAATIMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN 

Hankesuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet rakennuttajan 

edustajana Joensuun Tilakeskukselta suunnittelija Hanna Matikainen ja rakennuttaja Pirjo 

Hilonen, tilaajan edustajana tukipalvelupäällikkö Juha Hakkarainen sekä käyttäjän edustajina 

rehtori Timo Alanko, nuorisopäällikkö Jouni Erola ja työsuojeluvaltuutettu Pauli Raappana. Tontin 

käytöstä ja tilojen ja toimintojen sijoittamisesta alustavat luonnossuunnitelmat on tehnyt 

Tilakeskukselta suunnittelija Hanna Matikainen.  Talotekniikan osalta hankesuunnittelussa ovat 

olleet mukana tilakeskuksen LVIA-tekninen asiantuntija Arto Puoskari ja sähkötekninen 

asiantuntija Jani Heiskanen sekä Granlund Oy:ltä Anssi Pesonen ja Markku Eskelinen. 

Kustannuslaskennan on tehnyt Protiimi Oy:n Esa Mustonen. 

 

 

Joensuussa 17. päivänä marraskuuta 2021 

 

 

 

Riitta Huurinainen  Timo Alanko 

Hyvinvointijohtaja   Enon koulun rehtori 

 

 

Joni Sorjonen    

vs. tilakeskuksen johtaja   
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ENON KOULU, TILAOHJELMA  
Oppilaita 150, henkilökuntaa 20 
 
Tilat:    määrä a` yht. 
 
yleisopetus    4 60 240 

yleisopetus    1 70 70 
yleisopetus /musiikki   1 60 60 

musiikin soitintila   1 20 20 

jakotila    3 25 75 

laaja-alainen erityisopetus (6-8 opp.)  1 20 20 
erityisentuen luokka (10 opp.)  1 35 35 
erityisentuen luokka (10 opp.)  1 25 25 
ryhmätyöaula   2 30 60 
 
esiopetustila    2 40 80 

lepotila/ryhmätila   1 35 35 
välituntitila/ nuorisotila keittiövarustuksella 1 35 35 
rauhoittumistila   1 6 6 
 
opetusvälinevarasto   1 10 10 
muu varastotila   2 8 16 
musiikin varasto   1 10 10 
 
eteisaula/vaate- ja kenkäsäilytys  2 50 100 

 
henkilökunnanhuone   1 30 30 
henkilökunnan sos.tilat        2     10 20 
henkilökunnan wc/ s   1 3 3 
kopiointi/ materiaalivarasto  1 10 10 
rehtori/ koulusihteeri   1 15 15 
oppilashuolto/ terv.hoitaja, lääkäri  1 15 15 

oppilashuolto/ kuraattori. psykologi  1 12 12 

lepohuone    1 6 6 
toimisto/ nuorisotyön ohjaaja  1 8 8 
 
 
wc-tila, henkilökunta   2 2,5 5 
wc-tila, oppilaat   7  2 14 
wc-tila, esteetön / hoitohuone  1 12 12 
siivouskeskus (1%)   1 15 15 
siivoustarvikevarasto   1 3 3 
 
yhteiskäyttötila/ruokasali   1 140 140 
oppilaskunnantila /minikeittiö  1 10 10 
jakelulinjasto ja astianpalautus  1 35 35 

jakelukeittiö    1 70 70 

keittiön varasto   1 10 10 

keittiötyöntekijän sos.tilat   1 7 7 
yhdysaula    1 60 60 
_____________________________________________________________________ 
 
Tilat yhteensä, huoneala     1397 
 



 

+käytävätilat, aulat ja tuulikaapit (noin 25%)     
_____________________________________________________________________ 
Uuden osan huoneala yhteensä    1746 
 
 
Nykyiseen koulurakennukseen sijoittuvat tilat (entinen lukiorakennus): 
tekstiilityö/ kuvaamataito   1 55 55 
tekstiilityön ja kuvaamataidon varasto   1 12 12 

keramiikkatila   1 41 41 

keramiikan varasto   2 7 14 

puu- ja metallityö   1 58 58 

konesali/ varasto   1 39 39  
iltakäytön varasto   1 9 9 
wc/oppilaat    1 2 2 
wc/esteetön    1 5 5 
siivoustarvikevarasto   1 3 3  
_____________________________________________________________________ 
Huoneala yhteensä     238 
+ 
käytävä 46 m2 
tekniset tilat (iv-konehuone + ljk + spk) 37 m2 
 
 
 
 
KOKO KOULUN HUONEALA YHTEENSÄ   1635 
(ei sisällä tekniikan tiloja eikä käytäviä) 
       (10.9 hym2/opp.) 
 
 
 
liikuntavälinevarasto, lämmin  1 7 7 
ulkovälinevarasto, kylmä   1 15 15 
laatikkovarasto   1 4 4 
teknisentyön purut   1 4 4 
katokset, sisäänkäyntien yhteydessä  6  
katos pihalla    1 
tekninen tila    1 
lämmönjakohuone   1 
 
 
 
Joensuussa 17.11.2021 

Joensuun Tilakeskus / HM 
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