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Tiivistelmä 

 

Kaupungintalo sijaitsee Joensuun ruutukaava-alueella, korttelissa 213 ja tontilla 2, 

osoitteessa Rantakatu 20, 80100 JOENSUU. 

 

Vuonna 1914 valmistunut Joensuun kaupungintalo on tunnettu ja näyttävä rakennus, jonka 

sijainti on kaupunkikuvassa keskeinen. Kaupungintaloa koskee kaavamääräys (sr-1): Suo-

jeltava rakennus, joka on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kaupun-

kikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sel-

laisia korjaus- tai muutostöitä, jotka vaarantavat rakennuksen rakennustaiteellisesti arvok-

kaan tai kaupunkikuvan kannalta merkittävän luonteen säilymisen. Kaupungintalo on pe-

ruskorjattu vuosina 1996–1998. Peruskorjauksessa kaupungintalon sisätiloja palautettiin ti-

lajaon ja pintojen osalta vastaamaan alkuperäistä Eliel Saarisen suunnitelmaa. Peruskor-

jauksessa kaupungintalon keskeiset suuret aula- ja porrastilat sekä vanha valtuustosali pa-

lautettiin entisöinti- ja konservointitoimenpitein alkuperäiseen asuunsa. 

 

Kaupunginvaltuuston 31.8.2020 tekemän päätöksen mukaisesti Joensuun kaupungin hal-

linto muuttaa pois kaupungintalolta vuodenvaihteessa 2023–2024. Vapautuvat tilat muute-

taan Pohjois-Karjalan museon käyttöön. Tämä edellyttää muutostöitä nyt toimistokäytössä 

olevissa tiloissa sekä uusien teknisten järjestelmien rakentamista palvelemaan yleisötilan 

sisäilmavaatimuksia sekä soveltuvaa näyttelyvalaistuksen järjestämistä.  

 

Kaupungintalossa museon käyttöön saadaan yhteensä noin 1386 htm2 neljässä eri kerrok-

sessa. Varsinaiset näyttelytilat tulevat järjestymään rakennuksen 2. ja 3. kerrokseen, joissa 

näyttelytilojen laajuus tulee olemaan yhteensä noin 800 hum2.  

 

Kustannuslaskelmaan 31.08.2022 perustuva kustannusarvio on 6.500.000 euroa (alv 0 %), 

jonka perusteella museon vuokrakustannukset tulevat olemaan 689.468 e/vuodessa. 

 

Alustavan arvion mukaan Pohjois-Karjalan museo avautuisi kaupungintalolla vuonna 2025. 
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1 Toiminnan ylläpitäjä  

Joensuun kaupunki, PL59, 80101 Joensuu, puh. 013 267 111 (vaihde) 

kirjaamo@joensuu.fi 
 

2 Museotoiminnan järjestäjä  

Joensuun museot / Pohjois-Karjalan museo, Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu                       
puh. 050 405 9079, museonjohtaja tarja.raninen-siiskonen@joensuu.fi  
 
Joensuun kaupunginteatteri - Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry, Rantakatu 20,  
80100 Joensuu, puh.050 464 8245, teatterinjohtaja iiristiina.varilo@joensuunteatteri.fi  

 

 
 

3 Museotoiminnan nykytila ja tavoitteet 

Museotoiminnan tavoitteet määritellään museolaissa (314/2019), jonka mukaan museotoi-

minnan tavoitteena on kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen ja säilyttä-

minen, aineistoja ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistäminen ja hyödyntäminen, 

aineistojen ja tiedon saatavuuden, saavutettavuuden ja käytön edistäminen, kulttuuri- ja 

luonnonperinnön sekä taiteen esittäminen ja elämysten tarjoaminen ja yleisötyö, vuorovai-

kutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen. 

 

Taiteen ja kulttuurin vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin saadaan sekä Suomessa että maa-

ilmalla jatkuvasti uutta tutkimustietoa. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi vuonna 2019 

kulttuurihyvinvointiraportin, jonka mukaan osallistuminen taide- ja kulttuuritoimintaan niin 

taiteen tekijänä kuin kokijana voi edistää ja tukea mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. 

Museovierailujen on havaittu herättävän ihmisissä positiivisia tunteita ja tarjoavan niin fyy-

sistä kuin psyykkistä rentoutusta sekä rauhoittavia kokemuksia. Vaasan yliopiston tekemän 

tutkimuksen (Museoiden taloudellinen vaikutus 2013) mukaan museoilla on aluetaloudel-

lista vaikutusta muun muassa majoitustoimintaan, ravitsemustoimintaan, henkilöliikentee-

seen ja vähittäiskauppaan. 

 

Vuoden 2020 alusta lähtien ovat Joensuun museot – Pohjois-Karjalan museo ja Joensuun 

taidemuseo – toimineet Pohjois-Karjalan alueellisena vastuumuseona hoitaen maakunnan 

alueellisen museotoiminnan edistämistehtäviä, kulttuuriympäristötehtäviä sekä alueellista 

taidemuseotehtävää. Alueellisen vastuumuseon tehtävistä ja suunnitelmista neuvotellaan 

säännöllisesti Museoviraston kanssa, joka raportoi neuvotteluista Opetus- ja kulttuuriminis-

teriöön. Alueellisen vastuumuseon status ei vaikuta suoranaisesti Joensuun museoiden 

näyttelytoimintaan, vaan kohdistuu alueellisen museotoiminnan edistämiseen, 

mailto:kirjaamo@joensuu.f
mailto:tarja.raninen-siiskonen@joensuu.fi
mailto:iiristiina.varilo@joensuunteatteri.fi
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kulttuuriympäristötehtäviin ja alueellisiin taidemuseotehtäviin, ja tehtävien hoitamiseksi on 

henkilökunnalla oltava sopivat toimistotilat.  

 

Pohjois-Karjalan museon kokoelmat ovat laadukkaat ja monipuoliset: valokuvia on yli 

207 600 ja esineitä noin 28 000 kappaletta. Molempia kokoelmia hyödyntävät muut museot, 

tutkijat sekä yksittäiset henkilöt tai tahot. Museon kokoelmien tallennusvastuu on maantie-

teellisesti laaja sisältäen Pohjois-Karjalan nykyisen maakunnan sekä Laatokan Karjalan ns. 

suomalaisajalla. Vuonna 1950 Pohjois-Karjalan museo sai vuonna 1883 perustetun, Sorta-

valassa toimineen Laatokan Karjalan museon evakossa säilyneet kokoelmat. Pohjois-Kar-

jalan museon valokuva-arkisto, Joensuun museoiden kokoelmien säilytystilat sekä puu- ja 

metallikonservaattorin työtilat sijaitsevat tällä hetkellä erillisessä rakennuksessa muutaman 

kilometrin päässä kaupunkikeskustasta.  

 

Pohjois-Karjalan museon näyttelytoiminta koostuu Joensuun keskustassa sijaitsevan Care-

licum -nimisen rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevasta Matkalla Karjalassa -perus-

näyttelystä sekä Carelicumin ensimmäisessä kerroksessa olevasta vaihtuvien näyttelyjen 

tilasta. Museolla on lisäksi Carelicumin kellarissa verstas- ja säilytystilaa.  

 

Pohjois-Karjalan museon perusnäyttely esittelee laajasti Pohjois-Karjalan ja Laatokan Kar-

jalan kulttuurihistoriaa ja kulttuuriperintöä. Vaihtuvissa näyttelyissä esitellään Pohjois-Kar-

jalaan ja Laatokan Karjalaan liittyviä henkilöitä ja ilmiöitä, mutta myös kansallisesti ajankoh-

taisia tapahtumia, henkilöitä tai muita ilmiöitä. Museossa on vuosittain kolmesta viiteen vaih-

tuvaa näyttelyä, yleensä ainakin yksi valokuvanäyttely sekä yksi lapsille ja lapsiperheille 

suunnattu näyttely. Vaihtuvia näyttelyitä järjestetään omana tuotantona, yhteistyöprojek-

teina eri toimijoiden kanssa sekä lainataan muilta museoilta tai näyttelynjärjestäjiltä. Näyt-

telyiden teemoissa on huomioitu niiden ajankohtaisuus ja yleisöä kiinnostavat aiheet.  

 

Keväällä 2020 valmistui Sinisen virran museot -konseptisuunnitelma, jossa visioitiin Poh-

jois-Karjalan museon näyttelytoimintaa Joensuun kaupungintalolla. Suunnitelmassa mu-

seon visiona on olla 2020-luvulla rohkeasti uudistuva niin alueellisesti, valtakunnallisesti 

kuin kansainvälisesti. Tulevaisuudessa museon näyttely- ja yleisötyön tavoitteena on olla 

aktiivinen toimija yhteisössään. Näyttelytoimintaa tullaan yhä enemmän kehittämään yh-

dessä eri yleisöjen kanssa, ja yleisötyön vahvana painopisteenä tulevat olemaan lapsiper-

heet ja koululaiset. Sinisen virran konseptisuunnitelmaa on päivitetty kesän 2022 aikana.  
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Joensuun museot toimivat jo nykyisin yhteisellä nimikkeellä Joensuun museot. Museoilla 

on yhteinen museonjohtaja ja henkilökunta toimii yhteistyössä. Museoilla toimivat yhteiset 

työtiimit niin kokoelma-, näyttely- kuin alueellisen vastuumuseotoiminnan osalta. Kokoel-

mien säilytystilat ovat pääosiltaan samassa kompleksissa. Tulevaisuudessa pyritään saa-

maan yhteiseen tilaan myös kokoelmien säilytys-, verstas- ja tukitilat.  

 

Sinisen virran museot -konseptissa on visioitu, kuinka museon toimintaa kaupungintalolle 

rakennetaan yhteisöllisyyden ja osallistumisen näkökulmasta. Kaupungintalosta tehdään 

kokemuksellinen, vuorovaikutteinen ja yhteisön tarinaa tukeva museo esillepanon perustu-

essa digitaalisuuteen, elämyksiin ja asiakkaiden tiedon oivaltamiseen. Sinisen virran mo-

lemmin puolin olevien museoiden näyttelyiden sisällöt täydentävät toisiaan ja niitä voidaan 

yhdistellä. 

 

Kauppatorin halkaiseva sininen virta yhdistää Joensuun keskustan kaksi vanhinta arvora-

kennusta, Joensuun taidemuseon (entinen poikalyseo) sekä kaupungintalon. Museoiden 

tuleva sijainti kaupungin keskusakselilla tarjoaa mahdollisuuksia laajempaan kaupunkikes-

kustan kulttuuriseen elävöittämiseen eri yhteistyötahojen kanssa.  

 

4 Rakennus- ja sijaintipaikka 

Joensuun kaupungintalo sijaitsee Joensuun ruutukaava-alueella, korttelissa 213 ja tontilla 

2, osoitteessa Rantakatu 20, 80100 JOENSUU  

 

Kiinteistön ja rakennuspaikan omistaa ja sitä hallinnoi Joensuun kaupunki. 

 

Kaavoitustilanne:  

- Asemakaava hyväksytty 09.06.1997  

- Osayleiskaava 17.12.2012  

- Kaupungintaloa koskee kaavamääräys (sr-1): Suojeltava rakennus, joka on raken-

nustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kan-

nalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- tai 

muutostöitä, jotka vaarantavat rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokkaan tai kau-

punkikuvan kannalta merkittävän luonteensäilymisen.  

- Rakennus sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäris-

tössä  
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- Asemakaavassa alueen käyttötarkoitus on hallinto- ja virastorakennusten korttelialu-

etta 

- Yleisen määräyksen 2 mukaan aluekokonaisuus on pyrittävä säilyttämään ja tarvitta-

essa ennallistamaan 

- Kokonaisrakennusoikeus 5500 k-m2, käytetty 4900 k-m2 / käyttämättä 600 k-m2 

- Tontin laajuus 6207 m2  

- Rakennuksen peruskorjaus on valmistunut 1998. Peruskorjauksen yhteydessä sisä-

tilat restauroitiin kattavasti ja rakennuksen esteettömyyttä parannettiin merkittävästi.  

 

5 Hankkeen perustiedot  

Kaupungintalolta vuodenvaihteessa 2023–2024 vapautuvat konsernipalveluiden hallinnon 

tilat muutetaan Pohjois-Karjalan museon käyttöön. Tämä edellyttää merkittäviä muutostöitä 

tulevissa museon tiloissa sekä uusien teknisten järjestelmien rakentamista palvelemaan 

yleisötilan sisäilmavaatimuksia sekä näyttelyvalaistuksen järjestämistä.  

 

Museon tilat jäsentyvät kellarin entiseen ns. teatteriklubiin ja kerroksiin 1–3. Kaupungintalon 

tornin tilat kunnostetaan siten, että torniin voidaan järjestää vierailuja oppaan johdolla. Tilaa 

ei voida ottaa museotilaksi sen esteellisyyden vuoksi.  

 

Tässä hankesuunnitelmassa muutostöiden ulkopuolelle on jätetty rakennuksessa toimivien 

kaupunginteatterin ja teatteriravintolan toiminnat. Ainoastaan teatteritekniikan uudistaminen 

ja teatterin isoa näyttämöä palvelevan haalausaukon leventäminen sisältyy hankkeeseen.  

 

6 Perustelut hankkeelle 

Joensuun kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen hallinnon tilojen keskittämisestä ja kes-

keisistä kulttuurin tilaratkaisuista (KV 31.8.2020 §72). Konsernihallinto muuttaa loppuvuo-

desta 2023 uusiin tiloihin, ja kaupungintalolta vapautuu tiloja. Osana isoa toiminnallista 

muutosta on tarkasteltu Pohjois-Karjalan museon tulevaisuuden tilaratkaisuja. Museotoi-

minta tarjoaa Eliel Saarisen suunnittelemalle ja asemakaavassa suojellulle rakennukselle 

jatkokäytön. Koska kaupungintalo ja Joensuun taidemuseo sijaitsevat historiallisen asema-

kaavan keskusakselilla, tukee hanke Joensuun kaupunkikuvan kulttuurista nostamista.  

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Kulttuuripaikkasuunnitelma sisältää uudenlaisen museo-

konseptin (KV 31.8.2020 § 71). Sinisen virran museot –konseptissa museotoiminta 
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keskitetään nykyiseen taidemuseoon ja kaupungintalolle. Kaupungintalon historiallinen ark-

kitehtuuri on hyödynnettävissä osana museon elämysmaailmaa.  

 

Synergia kaupunginteatterin ja Teatteriravintolan kanssa tarjoaa yhteiset yleisön aulapalve-

lut, markkinoinnin ja oheisohjelmat sekä viihtyisän ravintolamiljöön ja mahdollistaa talon 

muotoutumisen yhdeksi pohjoiskarjalaisen kulttuurin keskittymistä. 

 

Kaupungin hallinnon tilojen muuttamisesta museokäyttöön sopivaksi on keskusteltu Museo-

viraston asiantuntijoiden kanssa. Museoviraston kanssa on neuvoteltu koko hankesuunnit-

telun aikana vuodesta 2021 alkaen ja tammikuussa 2022 valmistuneesta hankesuunnitel-

masta pyydettiin erillisenä Museoviraston lausunto. Lausunnosta saatujen rakennussuoje-

lullisten näkökulmien huomioimisen jälkeen, hankesuunnittelua on jatkettu uusin linjauksin 

ja yhteistyötä Museoviraston kanssa on jatkettu. Perustavan laatuisia ongelmakohtia toi-

minnan ja rakennussuojelun välillä on ratkaistu tilan käyttötavan ja olosuhteiden järjestämi-

sen keinoin museon toimintaa uudelleen arvioimalla. Hankkeen edetessä varsinaiseen to-

teutussuunnitteluun Museoviraston asiantuntijoita kuullaan jatkossakin tila-, rakenne- ja ta-

lotekniikkamuutoksista. 

 

Kaupungintalon hallinnon tilat muuttuvat museon tiloiksi ja näin rakennus avautuu entistä 

laajemmin julkiseksi yleisötilaksi. Museo- ja teatteritoiminnan yhdistyessä saman katon alle, 

syntyy uusia edellytyksiä eri alan ammattilaisten kohtaamiseen sekä lisääntyvään vuorovai-

kutukseen. Tämä on osa laajaa toiminnallista ratkaisua, jossa on huomioitu muuttuvan työ-

elämän, talouden ja kestävän kehityksen näkökulmat.    

 

Joensuun kaupunginteatterin teatteri- ja esitystekniikassa on todettu esitysten laatuun sekä 

toteutumisvarmuuteen vaikuttavia puutteita. Puutteet johtuvat teatteritekniikan ikääntymi-

sestä ja toiminnallisista puutteista yleensä. Teatteri- ja esitystekniikan kuntoarviossa (Gran-

lund Oy 12.3.2018) toimenpide-ehdotuksien tavoitteena on saavuttaa laatutaso, joka on vä-

hintään hyvä. Toimenpiteiden tarkastelujakson pituus on 10 vuotta. Kuntoarviossa teatteri-

tekniikka on jaettu kahdeksaan tekniikka-alaan. Toimenpidetarve on erittäin suuri esitysva-

laistuksessa, suuri esitysäänitekniikassa ja videotekniikassa, melko suuri näyttämömeka-

niikassa, komento- ja seurantatekniikassa, kiertuetekniikassa ja teknisissä tiloissa sekä vä-

häinen yleiskaapeloinneissa. 
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Vuoden 2021 Joensuun kaupungin talousarvioon asetettujen tavoitteiden mukaisesti vaih-

toehtoisia sijoituspaikkoja ei hankesuunnitelmassa tutkittu, hankesuunnitelmassa tutkittiin 

ainoastaan museotilojen järjestämistä kaupungintalolle.  

 

7 Selostus toiminnan nykytilanteesta  

7.1 Pohjois-Karjalan museo 

Pohjois-Karjalan museo on toiminut vuodesta 1998 lähtien Carelicumissa (Koskikatu 5), 

vuonna 1985 valmistuneessa Pohjois-Karjalan Säästöpankin rakennuksessa. Carelicum 

muutettiin museokäyttöön vuosina 1996–1998: tilat remontointiin sen aikaisia museaalisia 

olosuhdevaatimuksia noudattaen. Talon valaistus- ja av-tekniikka ovat 1990-luvulta. Vuo-

den 2011 perusnäyttelyn uudistuksen yhteydessä tehtiin muutostöitä näyttely- ja yleisötiloi-

hin.  

 

Museon perusnäyttely sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, vaihtuvat näyttelyt sekä 

Joensuun historiaan pohjautuva lasten leikkipaikka, Mukulakatu, ensimmäisessä kerrok-

sessa. Matkalla Karjalassa -perusnäyttelyssä esitellään tallennusvastuun mukaisesti Poh-

jois-Karjalaa ja Laatokan Karjalaa.  

 

Näyttelytilaa Carelicumissa on yhteensä 1116 m², joista ensimmäisessä (vaihtuvat näytte-

lyt) kerroksessa on 236 m² ja toisessa kerroksessa (Matkalla Karjalassa -perusnäyttely) 880 

m². Lisäksi käytettävissä on museopedagogista tilaa 50 m², Mukulakatu 199 m² sekä kella-

rissa varasto- ja verstastilaa 310 m². Kaiken kaikkiaan museolla on Carelicumissa 2 437 

m². Museon näyttelytiloissa ja muissa Carelicumin yleisissä tiloissa on uusimistarvetta 

muun muassa tietoteknisten yhteyksien, esitystekniikan, sähkö- ja valaistustekniikan sekä 

pintamateriaalien osalta. Lisäksi perusnäyttely vaatii niin temaattista kuin visuaalista uusi-

mista: näyttelyn teemoja on tuotava esiin ja käsiteltävä uusimman tutkimuksen ja nykypäi-

vän perspektiivistä. Toteutuksessa olisi myös otettava käyttöön nykytekniikan suomat mah-

dollisuudet teemojen ja kokoelmaesineiden esittelyssä. Näyttelytiloja voidaan kokonaisuu-

dessaan pitää vanhentuneena, eivätkä ne mahdollista nykyaikaisen museon toteuttamista 

nykymuodossaan. 

 

7.2 Kaupungintalo  

Vuonna 1914 valmistunut Joensuun kaupungintalo on tunnettu ja näyttävä rakennus, jonka 

sijainti on kaupunkikuvassa keskeinen ja jonka profiili korostuu Vapaudenpuiston 
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näkymässä. Kaupungintaloa on sen historian aikana käytetty monimuotoisesti. Talossa on 

toiminut sen historian aikana kaupunginhallinnon, teatterin ja ravintolan lisäksi raastuvanoi-

keus, maistraatti, poliisilaitos, palokunta, Suomen pankki, säästöpankki sekä kirjasto.  Poh-

jois-Karjalan museon näyttelyt sijaitsivat rakennuksessa vuosina 1920–1949. Talossa on 

toiminut myös Yleisradio ja Vapaaopisto.  

 

Vuonna 1966 kaupungintalolla syttyi tulipalo, joka sai alkunsa teatterin näyttämön alta. Tu-

lipalo tuhosi juhlasalin näyttämöineen ja aputiloineen sekä tornin puisia sisä- ja kattoraken-

nelmia, mutta toimistosiipi kärsi ainoastaan vesivahinkoja. Palon jäljiltä rakenteita uusittiin 

ja ilmanvaihtojärjestelmä rakennettiin lähes kokonaan uudestaan.  

 

Rakennus peruskorjattiin vuosina 1996–1998. Peruskorjauksessa suunnittelun lähtökoh-

tana oli kaupungintalon sisätilojen palauttaminen tilajaon ja pintojen osalta vastaamaan al-

kuperäistä Eliel Saarisen suunnitelmaa. Peruskorjauksessa kaupungintalon keskeiset suu-

ret aula- ja porrastilat sekä vanha valtuustosali palautettiin entisöinti- ja konservointitoimen-

pitein alkuperäiseen asuunsa (tiloista purettiin myöhemmin tehtyjä väliseiniä ja pintojen al-

kuperäiset värisävyt otettiin esiin päälle maalattujen uudempien värikerrosten alta). Perus-

korjausta varten FM Outi Suoranta laati talosta rakennushistoriallisen tutkimuksen ja inven-

toinnin vuonna 1995.   

 

Hankesuunnittelun yhteydessä rakennuksesta on laadittu kuntoarvio vuonna 2021, jonka 

mukaan rakennus vaatii peruskorjaustasoisia toimenpiteitä lähivuosina mm. ikkunoiden ja 

vesikaton korjausten osalta. Kuntoarvion esitysten perusteella joudutaan rakennukseen 

kohdistamaan tulevaisuudessa myös tarkempia kuntotutkimuksia, joissa selviää varsinaiset 

kunnostustarpeet.  

 

Edellisessä peruskorjaustyössä 1998 on rakennuksen arvokkaimmat sisätilat palautettu al-

kuperäisen Eliel Saarisen suunnitelman/ toteutuksen mukaiseksi. Näitä tiloja ovat pääaulat 

toisessa ja kolmannessa kerroksessa (vestibyylit), toisessa kerroksessa sijaitseva henki-

löstöhallinnon sisäpihan puoleinen huonetila (entinen rahatoimikamari) ja kolmannessa ker-

roksessa kaupunginhallituksen kokoushuone (entinen valtuustosali) ja sen edustalla oleva 

aulatila sisäpihan puolella. Museotiloiksi suunniteltaessa nämä tilat pyritään säilyttämään 

ennallaan, eikä niiden tilaluonne tule muuttumaan. 
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7.3 Teatteri  

Joensuun kaupunginteatterin teatteri- ja esitystekniikasta on tehty kuntoarvio vuonna 2018. 

Kuntoarviossa on tarkasteltu teatteritekniikan ikääntymisestä, toiminnallisista puutteista ja 

esitysten laatuun sekä toteutumisvarmuuteen vaikuttavista seikoista aiheutuvia uusimis-, 

korjaus- ja saneeraustarpeita. Esitettyjä toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan vaiheittain. 

Nyt suunnitteilla olevan hankkeen yhteydessä on tarkoituksenmukaista toteuttaa jäljellä ole-

vat toimenpiteet kertaluontoisena toteutuksena. Tämä on teatterin esitystoiminnan näkökul-

masta välttämätöntä. Teatterin toimintaedellytysten varmistaminen parantaa kaupunginta-

lon tulevaisuuden käyttöä sekä houkuttelevuutta kulttuurikokonaisuutena. 

 

8 Rakennussuojelulliset tavoitteet  

Tämä hankesuunnitelma toteuttaa valtuuston aikaisemmin linjaamaa ratkaisua, jossa Poh-

jois-Karjalan museo siirretään kaupungintalolle. Tässä ratkaisussa kaupungintalolle on py-

ritty osoittamaan uudenlaista käyttöä. Jotta kaavan osoittama suojelu voidaan toteuttaa par-

haalla mahdollisella tavalla, on muutokset pyritty minimoimaan kaupungintalon ja sen ym-

päristön ominaispiirteet huomioon ottaen, kuitenkin siten, että museotoiminnalle mahdollis-

tetaan nykyaikaiset toimintapuitteet. 

 

Vuoden 1998 peruskorjauksen yhteydessä alkuperäiseen asuunsa palautetut ja suojellut 

sisätilat suojellaan tämänkin muutostyön yhteydessä ja näihin tiloihin tehtävät muutokset 

pyritään toteuttamaan siten, että rakenteelliset muutokset jäävät mahdollisimman pieniksi. 

Muidenkin tilojen muutostoimet toteutetaan rakennuksen historiaa kunnioittaen niin tilamuu-

tosten, korjaustapojen kuin pintakäsittelyjenkin osalta. Muutostyöt ovat ennallistettavissa. 

 

Kaupungintalon pitkän historian aikana rakennuksessa on ollut useita eri julkisia toimijoita 

(Pohjois-Karjalan museon näyttely vuosina 1920–1949), joiden mukaan rakennusta on 

muutettu kulloisten tarpeiden mukaan. Nyt tehtävä museomuutos on osa historiallista jatku-

moa, jolla halutaan varmistaa suojelu pitämällä rakennus aktiivisessa käytössä. Osoitta-

malla kaupungintalon tyhjenevät tilat Pohjois-Karjalan museon käyttöön, pyritään kaupun-

gintalon käyttö turvaamaan pitkälle tulevaisuuteen. Rakennukseen saadaan varma julkinen 

toimija, jolloin rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus saadaan 

avattua jopa aikaisempaa laajemmin yleisölle. Lisäksi kaupungintalon historia ja arkkiteh-

tuuri ovat hyödynnettävissä osana museoelämystä. 
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9 Fyysisen ympäristön tavoitteet  

9.1  Toiminnallisuus museo- ja teatteritoiminnan kannalta 

 

             Museon näyttelytoiminta uusissa tiloissa 

 

Kuntien kulttuuritoimintalain (166/2019) mukaan kunnan tehtävänä on muun muassa edis-

tää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä, paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää 

toimintaa sekä edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osal-

lisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. Pohjois-Karjalan museon 

näyttelyt ja yleisötyö ovat museon näkyvintä toimintaa kulttuurisen identiteetin vahvista-

miseksi ja sen esittelemiseksi.  

 

Kaupungintalolla Pohjois-Karjalan museon näyttelyt suunnitellaan tilojen mukaan ja aihepii-

rit valitaan rakennuksen henkeen sopivaksi. Talon historia kaupunginhallinnon keskuksena 

tukee Joensuun muutoksen ja kehittymisen esittelyä rakennuksessa. Joensuun historian 

teemoista tilaan sopivat myös kaupungin keskusta-alueen kulttuuriympäristön ja kaupun-

gintalon talon tapahtumien ja toimintojen esittely. Lisäksi tuodaan esille Karjalan historiaa 

Pohjois-Karjalan museon kokoelmien valossa. Muita näyttelyteemoja käsitellään talon luon-

teeseen sopivalla tavalla.  

  

Moninaisen sisällön esilletuomisessa menetelminä käytetään autenttisten museoaineisto-

jen lisäksi digitaalisen tekniikan tuomia mahdollisuuksia. Niitä rakennuksen tiloja, jotka eivät 

täytä esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimuksia, kuten torni, sekä tiloja, joihin mu-

seovieras ei pääse, kuten suuri teatterisali, esitellään digitaalisesti.  Lisäksi fyysistä näytte-

lytilaa voidaan laajentaa digitaalisesti esimerkiksi esittelemään kaupungin ruutukaavan his-

toriallista keskusakselia ja kaupungin keskustaa ja sen muutosta vuosikymmenten aikana.    

 

Museon näyttelytoiminta kaupungintalolla ei tule vastaamaan nykyistä toimintaa, vaan näyt-

telytoiminta järjestetään kaupungintalolla siten, että nykyisenkaltaiset 3–5 kertaa vuodessa 

vaihtuvat teemanäyttelyt ja pitkäaikainen perusnäyttely korvataan tietyin väliajoin eri kerrok-

sissa vaihtuvilla näyttelyiden sarjalla.  
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Carelicumissa sijaitseva Mukulakatu toteutetaan jatkossa Joensuun taidemuseon tiloihin 

Kirkkokadulla. Kaupungintalolle tehdään lasten museotila sekä ryhmätyötila, joka palvelee 

koululuokkia ja muita ryhmiä, joiden kanssa toteutetaan esimerkiksi työpajoja.  

 

Kellarikerroksessa tuodaan esille pohjoiskarjalaisen kulttuurin ominaispiirteitä elämykselli-

sesti ja moniaistillisesti tilaa hyödyntäen. Kyse ei ole perinteisestä museaalisesta näytte-

lystä, joten talon muut toimijat tai ulkopuoliset tahot voivat tarvittaessa käyttää tilaa.  

 

Yleisötyö 

 

Näyttelytoimintaan liittyy vahvasti museoiden yleisötyö. Jokaisen näyttelyn suunnitteluvai-

heessa laaditaan erilaisille asiakasryhmille oheisohjelmaa. Huolimatta digitaalisuuden tar-

joamista mahdollisuuksista museotoimintaan liittyvät oleellisesti paikan päällä tapahtuvat 

kokemukset ja yleisötilaisuudet, kuten yleisöopastukset, luennot ja muu oheisohjelma. Mu-

seo tulee panostamaan sekä varhaiskasvatuksen ja koululaisryhmien, että muiden ryhmien 

laadukkaaseen vierailuohjelmaan. Rakennuksen arkkitehtuuri huomioidaan pedagogisten 

ohjelmien ja työpajatilojen suunnittelussa ja järjestämisessä.   

 

Kaupunginteatteri 

 

Teatteri tuottaa näytäntövuodessa keskimäärin seitsemän omaa ensi-iltaa ja tuo vierailu-

esityksiä näyttämöilleen muualta Suomesta. Esityksiä teatterin kahdella näyttämöllä on kes-

kimäärin 200 vuodessa. Lisäksi teatteri järjestää tiloissaan taiteilijatapaamisia ja muita tilai-

suuksia sekä näytelmien teemoihin sopivia kuvataidenäyttelyitä yhteistyössä Joensuun Tai-

teilijaseuran kanssa. Vanhentuneen näyttämö- ja esitystekniikan päivittäminen nykyaikaan 

on välttämätöntä paitsi esitysten laadun, niin myös esitysten toteutumisen takaamiseksi. 

Teatteritekniikan lisäksi teatterin suurelle näyttämölle johtava lavasteiden haalausaukko 

vaatii muutostoimenpiteitä, sillä haalausaukko on nykyisellään liian kapea. Näyttämön la-

vasteet joudutaan kuljettamaan rakennuksen sisään osissa ja osat mitoittamaan haalaus-

aukon mukaan. Haalausaukon leventäminen helpottaa lavasteiden suunnittelua ja mitoi-

tusta sekä kuljettamista rakennukseen.  
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9.2 Tilojen toiminnallisuus 

Museovieraiden sisäänkäynti järjestetään suoraan Rantakadulta yhteiskäyttöiseen, esteet-

tömään pääaulaan. Aulaan sijoitetaan museokauppa, lipunmyyntipiste sekä asiakkaiden 

vaate- ja tavarasäilytys, jotka palvelevat museon lisäksi teatterin ja ravintolan asiakkaita. Jo 

nykyisellään aulatila on koettu ahtaaksi ja toimimattomaksi isojen vierailijamäärien aikana, 

joten näiden muutostöiden yhteydessä tilaratkaisuilla pyritään helpottamaan myös isojen 

ryhmien asiointia tiloissa. Suuret, noin 20 henkilön, samanaikaiset kävijäryhmät täytyy ryt-

mittää kuitenkin liikkumaan rakennuksen tilojen ehdoilla eri aikoina. Museon ollessa suljettu, 

mutta tilan ollessa avoinna teatterin ja ravintolan asiakkaille, tulee museokaupan myynti-

tuotteet ja asiakaspalvelupiste olla lukittavissa. Museovieraiden käytössä on nykyiset asia-

kas-WC:t. 

 

Hallintosiiven pääportaat Rantakadulta eivät sovellu esteellisyytensä vuoksi museoyleisön 

sisäänkäynniksi, mutta kaunista porrastilaa tullaan hyödyntämään osana museon vierailu-

kokemusta. 

 

Siirtyminen museon varsinaisiin näyttelytiloihin ja tiloista pois tapahtuu ns. pikkuaulan 

kautta henkilöhissillä tai portaita pitkin rakennuksen 2. ja 3. kerrokseen. Näyttelytilat sijoit-

tuvat suojeltujen vestibyylien eli aulatilojen ympärille kahdessa eri kerroksessa. Molemmat 

tilat tulevat olemaan museotoiminnassa läpikulkutiloja, mutta niitä voidaan hyödyntää eri-

laisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi luentoihin tai näyttelyn avajaisiin. Näiden aulatilojen visuaa-

linen ilme säilytetään ennallaan.   

 

Näyttelyn rakentamiseen liittyvät varasto- ja verstastilat eivät tule sijaitsemaan kaupungin-

talolla. Näyttelyyn tulevien museoesineiden turvallinen säilytys näyttelyn rakentamisen ai-

kana sekä esineiden kuljetusaikataulut vaativat erityisjärjestelyjä. Näyttelytoiminnan verstas 

ja säilytystila järjestetään muualle. 

 

Kellarikerroksen tiloissa tuodaan esille pohjoiskarjalaisen kulttuurin ominaispiirteitä elämyk-

sellisesti ja moniaistillisesti. Tila ei ole varsinainen museon näyttelytilaa, vaan talon muut 

toimijat tai ulkopuoliset tahot voivat tarvittaessa käyttää tilaa. Yleisöliikenne kellaritiloihin 

tapahtuu portaiden sekä uuden porrashissin avulla myös esteettömästi suoraan sisääntu-

loaulasta.  
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Toisessa kerroksessa sijaitsevaan erilliseen (entinen henkilöstöyksikkö/ rahakamari) tilaan 

sijoitetaan museon pedagoginen työpajatila. Sisäpihan puoleinen huonetila on suojeltu eikä 

tilassa tehdä muutostoimenpiteitä. 

 

Aiemmin yleisölle avoimena ollut kaupungintalon torni halutaan hyödyntää ja avata jälleen 

opastetuilla kierroksilla vierailijoiden käyttöön, tosin esteetöntä pääsyä torniin on mahdoton 

järjestää. Torniosa on lämmittämätön tila ja vaatii kunnostusta ja yleisön käyttöön vaatimuk-

set täyttävää turvallista portaikkoa torniin on erittäin haastavaa järjestää. Haluttaessa jär-

jestää esittelykierroksia tornissa, käyttäjän on huomioitava erityisturvallisuustoimet vieraili-

joiden portaikon käytössä. Tornin turvallisen yleisökäytön edellytykset ratkeavat jatkosuun-

nitteluvaiheessa. 

  

9.3 Tilatarpeet 

Kaupungintalossa museon käytettäväksi saadaan yhteensä noin 1386 htm2 neljässä eri 

kerroksessa, kellaritilat mukaan lukien. Varsinaista museonäyttelyiden tilaa on rakennuksen 

2. ja 3. kerroksessa yhteensä noin 800 hum2. 

 

Alakerran pääsisääntuloaula aputiloineen tulee yhteiskäyttöön teatterin ja ravintolan 

kanssa. 1. kerrokseen sijoitetaan myös museon henkilökunnan sosiaali-, tauko- ja työtilat. 

Tauko- ja työtilat ovat yhteiset teatterin henkilöstön kanssa. 2. ja 3. kerroksessa sijaitsevat 

museon tilat hyödynnetään kokonaisuudessaan näyttelytoimintaan. Nykyisiä WC-tiloja vä-

hennetään, kuitenkin siten, että jokaiseen kerrokseen jää asiakas-WC. Jokaiseen kerrok-

seen järjestetään oma pieni siivoustila. 

 

Näyttelytiloihin ei tule museaalisia sisäilmaolosuhteita (sisäilman suhteellista kosteutta ei 

vakioida). Museo-objektien säilyvyys ratkaistaan olosuhdevitriinien avulla niiden esineiden 

osalta, jotka museaalisia olosuhteita tarvitsevat. 

 

Museotoiminnan kannalta tilojen erilaiset lämpötilat ja olosuhteet ovat hankalia. Asiakkai-

den viihtyvyyden ja henkilökunnan työolosuhteiden takia on huolehdittava, että kaikkien ti-

lojen lämpötila pysyy sopivassa vaihteluvälissä ympäri vuoden. Näihin tiloihin rakennetaan 

keskuslaitteella ohjattava jäähdytys kesän helleolosuhteita varten. 

 

Sisäpihan hyödyntämistä lämpimänä museon näyttelytilana on tutkittu hankesuunnittelun 

aikana, mutta ratkaisusta on luovuttu kustannuksien sekä erittäin vaikean teknisen 
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toteuttamisen vuoksi. Sisäpihan kattamisratkaisu vaikuttaisi merkittäisi rakennuksen muihin 

toimijoihin. Ravintolan sekä teatterin pienen näyttämön logistiikka pitäisi järjestää kokonaan 

uudestaan. Logistiikan uudelleenjärjestely aiheuttaisi mittavia muutostöitä rakennukseen ja 

se voisi edelleen vaikeuttaa rakennuksen monitoimijaista käyttöä.  

 

Museon hallinto sijoitetaan Torikatu 19 valmistuvaan uudisrakennukseen. Tästä huolimatta 

museo tarvitsee toimistotilaa kaupungintalolta näyttelyjen avoinnapidon sekä asiakaspalve-

lun takia. Tila tullaan järjestämään ensimmäiseen kerrokseen taukotilan yhteyteen.  

 

Museotoiminnan vaatimaa varasto-, säilytys- ja verstastilaa rakennuksessa ei ole, joten 

nämä tilat järjestetään muualla kaupungissa sijaitsevasta kiinteistöstä. Hankesuunnittelun 

yhteydessä on tutkittu uuden kokoelmakeskuksen vuokraamista, jonka kanssa voidaan 

edetä, mikäli tämä museohanke tässä muodossa hyväksytään. Jatkossa uusi kokoelma-

keskus palvelisi molempien museoiden varasto-, säilytys- ja verstastilana. 

 

9.4 Muutostarpeet 

Entisen kellariravintolan ns. teatteriklubin tilat muutetaan museotoiminnalle. Esteettömän 

pääsyn järjestämiseksi, kellarikerrokseen johtaviin portaisiin asennetaan porraskaidehissi. 

Entinen tarjoilutiski puretaan ja tilalle rakennetaan pienempi tarjoilupiste mahdollisia tarjoi-

lua vaativia tilaisuuksia varten. Rantakadun puoleiseen tilaan johtavaa oviaukkoa levenne-

tään ja tilaa katkaiseva väliseinä puretaan, jotta kellarikerrokseenkin saadaan enemmän 

yhtenäistä tilaa museon käyttöön. 

 

Pääaulan nykyinen palvelutiski ja vaatesäilytystilat sekä esteetön WC puretaan aulatilasta. 

Uusi suurempi esteetön WC- tila rakennetaan nykyisten määräysten mukaiseksi. Naulak-

kotilat järjestetään uudelleen siten, että aulatilasta on selkeät yhteydet museon näyttelyker-

roksiin ja teatteriin/ teatteriravintolaan sekä uusi suora yhteys talon sisäpihalle. Aulasta ava-

taan kaksi uutta oviaukkoa sisäpihalle ja sisäpihan pinta lasketaan aulan lattian tasoon, ja 

nykyinen noppakivi vaihdetaan graniittilaatoitukseksi, jolloin sisäpihan käyttö on esteetöntä. 

Uusien ovien avulla pääaulasta saadaan avattua yhteys sisäpihalle ikään kuin Sinisen Vir-

ran jatkeeksi. Pääaulan ja ns. pienen aulan välistä yhteyttä, joka on museon pääyleisö-

käynti, parannetaan aulojen välistä seinäaukkoa leventämällä. Museolle ja teatterille sisä-

piha tulee olemaan tavarankuljetusreitti, jossa sijaitsee myös teatterin hätäuloskäynti.  

 



        Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Joensuun kaupungintalolle, 

         Hankesuunnitelma   

 

Joensuun kaupunki  |  Tilakeskus 

Muuntamontie 6 80100 Joensuu  |  Vaihde 013 267 7111  |  Y-tunnus 0242746-2 

18 

Aulatilan toiseen päähän tehdään museon/ teatterin lipunmyyntipiste ja museokauppa. Tila 

on pystyttävä eristämään museon ollessa suljettu lasiovin tai muilla lukittavilla elementeillä.  

Uusi neuvottelutila/ toimistotila ja taukotila tehdään hallinnolta vapautuneeseen huonetilaan 

115. Nämä tilat tulevat palvelemaan sekä museon että teatterin työntekijöitä.  

 

Yhtenäisten ja avarampien näyttelytilojen järjestämiseksi nykyistä hallinnon työhuonejaot-

telua avarretaan purkamalla väliseiniä ja poistamalla väliovia. Kaikki puretut ovet karmei-

neen varastoidaan. Seinien poiston yhteydessä lattia-, seinä- ja kattopinnat kunnostetaan 

ja lattiapinnat uusitaan uudella linoleum- matolla ja seinät/ katot maalataan. Kaikki nykyti-

lanteen esiin jäävät koristemaalaukset, boordit ym. säilytetään, kunnostetaan ja maalataan. 

Näyttelytilojen isommille yhtenäisille seinäpinnoille rakennetaan seinäpaneeleja eli ns. tek-

niikkapaneeleja, joiden takatila toimii sähkön ja av:n asennustilana. Näyttelyiden oheisteks-

tit ja muut näyttelytulosteet kiinnitetään erillisiin, liikuteltaviin seinäkkeisiin, ei huoneiden sei-

näpintoihin.  

 

Näyttelysuunnittelun edetessä museossa tehdään tarkempi suunnitelma mitkä ikkunat pei-

tetään ja mitkä pysyvät avoimina. Ikkunoiden peittämisen yhteydessä varmistetaan kuiten-

kin näkymä torin yli Joensuun taidemuseolle, sinistä virtaa mukaillen. Ratkaisulla haetaan 

kokonaisvaltaista näyttelyarkkitehtuuria ja huonetilojen toimivuutta näyttelykäytössä. Ikku-

noiden peittäminen ei vaadi kiinteitä rakenteita, sillä se on tilapäistä ja näyttelykohtaista, 

eikä se vaikuta rakennuksen julkisivuihin. Tällä ratkaisulla haetaan museon näyttelytoimin-

taan lisää yhtenäistä seinäpinta-alaa. Kaikki museotiloissa olevat ikkunat on varustettava 

aurinkosuojakalvoilla, joissa on erittäin korkea UV-säteilyn ja lämmöntorjunnan ominaisuu-

det.  

 

IV- tekniikkaa kunnostetaan ja uusitaan tämän muutostyön yhteydessä. Huonetilojen ilman-

vaihto säilyy pääosin ennallaan ja entisiä kanavistoja hyödyntäen. Näyttelytilojen jäähdytys 

toteutetaan keskitetysti, jolloin tiloihin tuodaan jäähdytyspalkistot ja lauhdutinyksikkö sijoi-

tetaan rakennuksen sisäpihan puoleiselle vesikatolle. 

 

Sähkötekniikan osalta valaistusratkaisut uusitaan kokonaisuudessasan LED-tekniikkaa 

hyödyntäväksi ja mukautetaan museolle tulevissa tiloissa vastaamaan näyttelytoiminnan 

tarpeita.  
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Teatterin suurelle näyttämölle johtava nykyinen kapea haalausovi levennetään uudeksi pa-

rioveksi museon muutostöiden yhteydessä. Teatteritekniikan vaatimien muutostöiden suun-

nitelmat tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä. 

 

Kuntoarviossa esiin tulleet peruskorjausta vaativat korjaustoimenpiteet tullaan toteutta-

maan tämän hankkeen yhteydessä vain siinä laajuudessa mikä kohdistuu museolle tuleviin 

tiloihin ja mikä on museon toiminnan kannalta oleellista esim. museon ikkunoiden korjaus. 

Muita kuntoarviossa esitettyjä ylläpitokorjaustoimenpiteitä ei sisällytetä tähän hankkeeseen.  

 

9.5 Terveellisyys ja turvallisuus 

Käyttötarkoituksen muutos toimistotiloista museotoimintaan tuo rakennukseen lisää yleisö-

vierailijoita. Rakennuksen nykyiset palo-osastoinnit säilyvät ja henkilöturvallisuutta pyritään 

parantamaan 3. kerroksen poistumisteiden osalta sekä sisääntuloaulan ja teatteriportaikon 

eristävällä uusilla palosulkuovilla, jotka eivät vaikeuta normaalikäyttöä (ovet sulkeutuvat 

vain palotilanteessa). Ilmanvaihto toteutetaan jatkossa tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla, 

eli ilmanvaihto säätyy vierailijamäärien mukaisesti. Sisäilmastoluokitus tulee olemaan S2. 

 

9.6 Saavutettavuus 

Joensuun kaupungintalo sijaitsee kaupunkikeskustan ytimessä kauppatorin ja Vapauden-

puiston yhteydessä Pielisjoen rannalla. Rakennus on kaupungin keskusakselin itäinen pää-

tepiste. Keskeisen sijainnin vuoksi kaupungintalo on saavutettavissa kaikilla liikennemuo-

doilla. Kaikki lähi- ja kaukoliikenteen linja-autoreitit kulkevat alle 300 m päästä ja matkakes-

kukseen (rautatieasema ja kaukoliikenteen linja-autoasema) on matkaa noin 800 metriä. 

Pysäköintitilaa yleisölle löytyy tontilta ja lähietäisyydeltä useista eri pysäköintilaitoksista 

sekä viereiseltä Elielinkujalta. Nykyiset lähimmät esteettömät pysäköintipaikat sijaitsevat 

Rantakadun vastakkaisella puolella ja Elielinkujalla.  

 

Pääsisäänkäynti ohjataan saavutettavuuden vuoksi jatkossakin Rantakadun katutason 

ovesta. Pääsisäänkäynti palvelee rakennuksen kaikkia toimijoita. Nykyinen hallinnon si-

säänkäyntiporras suoraan Rantakadulta ei sovellu museon pääsisäänkäynniksi, koska li-

punmyynti ja naulakkotilat järjestetään katutason pääaulaan, eikä porras ole esteetön kai-

kille ryhmille.  
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9.7 Esteettömyys 

Joensuun kaupungintalolle on myönnetty vuonna 1998 pohjoismainen Design kaikille -pal-

kinto esteettömyyden huomioon ottamisesta kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen 

entisöinnissä. Kaupungintalolle myönnetty palkinto oli yksi neljästä Pohjoismaisen vam-

maispoliittisen neuvoston myöntämästä kunniapalkinnosta.   

 

Vuonna 1998 valmistuneiden korjaustöiden yhteydessä olennaisimpia ratkaisuja talon es-

teettömyyden toteuttamiseksi olivat uuden esteettömän pääsisäänkäynnin rakentaminen 

katutasoon, henkilöhissien rakentaminen siten, että esteetön liikkuminen mahdollistettiin 

kaikkiin kerroksiin talon molemmissa siivissä sekä uuden sisäkäytäväyhteyden avaaminen 

rakennuksen kahden eri siiven välille 1. kerroksessa. Teatterin suuren näyttämön perman-

nolla on käytössä induktiosilmukka. 

 

Vuoden 1998 valmistuneen peruskorjauksen jälkeen rakennuksesta on tehty saavutetta-

vuuskartoitus vuonna 2002 sekä Culture Open -hankkeen saavutettavuuskartoitus vuonna 

2019. Jälkimmäisessä kartoituksessa todetaan, että henkilöhissin ovesta kulkeminen on 

helppoa, mutta itse hissi ei ole tarpeeksi tilava pyörätuolia käyttävälle (hissikorin leveys on 

1100 mm, jolloin hissitilassa ei pääse kääntymään ympäri pyörätuolilla, vaan hissistä täytyy 

tulla peruuttamalla pois). Aulatilan alkuperäiseen väriin sävytettyjä seiniä pidettiin myös liian 

tummina, sillä ne eivät synnytä tarpeellista kontrastia.  

 

Muutostyön yhteydessä rakennuksen alkuperäisiä kynnyksellisiä ovia poistetaan, jolloin 

yleisön liikkuminen helpottuu. Kellarikerrokseen järjestetään esteetön kulku uuden por-

rashissin avulla.  

 

Esteettömyyden näkökulmasta tilanne paranee myös sisäpihan osalta, kun nykyinen gra-

niittinoppakiveys vaihdetaan laatoitukseksi. Lisäksi pääaulan nykyistä esteetöntä WC-tilaa 

laajennetaan ja museotilojen valaistus tarkastellaan uudestaan ja mm. näyttelytiloihin joh-

tavan puolikaarevan portaan valaistusta lisätään. Opasteita lisätään sekä rakennuksen 

sisä- että ulkopuolelle. Paikoitusalueella on jo nykyisellään kolme esteetöntä autopaikkaa, 

jotka tulevat jatkossa palvelemaan museon, teatterin sekä ravintolan asiakkaita. 

 

Liikuntarajoitteisten esteettömyys on siis rakennuksen ehdoilla huomioon otettavissa, mutta 

mm. näkövammaisten osalta em. alkuperäiset tummat seinämaalaukset tulevat jatkossakin 

säilymään, jotta rakennuksen alkuperäinen arkkitehtoninen ilme säilyy. Kuulovammaisille 
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henkilöille tehdään esteetön kuunteluympäristö induktiosilmukoiden tai vastaavan äänen-

siirtojärjestelmän avulla. Vaikka museotoimintaan tarvittavien tilojen esteettömyyttä paran-

netaan, ei kaikkia tiloja saada täysin esteettömiksi ja helposti liikuttaviksi kaikkien kävijäryh-

mien osalta.  

 

9.8 Esteettisyys ja viihtyisyys 

Kaupungintalon edellisessä peruskorjauksessa 1996–1998 rakennuksen monien vuosi-

kymmenten aikaiset erilaiset tilamuutokset ja alkuperäisiä seinä- ja kattopintoja sekä koris-

temaalauksia peittävät maalikerrokset poistettiin ja talon sisätilat palautettiin hyvin pitkälle 

Saarisen alkuperäisen suunnitelman mukaisiksi. Osa talon tärkeistä aulatiloista ja por-

taikoista palautettiin konservointitoimenpitein alkuperäiseen asuun. 

 

Museotoiminnan vaatima uuden tekniikan sovittaminen rakennuksen tiloihin muodostaa 

haasteen muutostyössä. Tämän työn yhteydessä on tarkoitus säilyttää samat alkuperäistä 

toteutusta kunnioittavat periaatteet sisätilojen muutoksissa ja korjaustavoissa ja lopullisissa 

pintakäsittelyissä. 

 

Kaupungintalosta museoksi sisältösuunnittelussa huomioidaan arkkitehtonisesti vaikutta-

vat ja arvokkaat interiöörit. Toisen ja kolmannen kerroksen alkuperäiseen asuun palaute-

tut aulatilat ovat sisätiloiltaan suojeltuja, mutta myös muiden huonetilojen kauniita ja kiin-

nostavia yksityiskohtia pyritään huomioimaan näyttelytilojen visuaalisessa ilmeessä.  

 

Museotoiminta ei normaalisti tarvitse suoria ikkunanäkymiä maisemaan, mutta kaupungin-

taloon sijoittuvassa museokonseptissa joidenkin tilojen osalla näkymät kaupungin keskus-

akselille ja Vapaudenpuistoon / torille / taidemuseolle muodostavat tärkeän paikallisen mu-

seoidentiteetin ja avaavat myös vierailijalle perspektiiviä kaupunkikehitykseen.  

  

9.9 Joustavuus ja monikäyttöisyys 

Hankesuunnittelussa on otettu huomioon museon ja rakennuksessa toimivan kaupunginte-

atterin toiminnan yhteensovittaminen. Yhteiset yleisötilat suunnitellaan palvelemaan kaikkia 

talossa vierailijoita. Yhteisissä tiloissa huomiota kiinnitetään yleisön liikkumiseen, lipun-

myyntiin, opasteisiin sekä erilaisiin naulaukko- ja säilytysratkaisuihin.  
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Museodraamojen ja erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen näyttelytiloissa toteute-

taan tilojen ehdoilla. Museokokoelmien suurimmat ja näyttävimmät esineet eivät mahdu 

esille kaupungintalolle, mutta niitä voidaan sijoittaa Sinisen virran konseptin mukaisesti esi-

merkiksi Taidemuseon laajempiin tiloihin. 

  

9.10  Piha- ja pysäköintijärjestelyt 

Museon toimintaa laajennetaan joissain käyttötilanteissa ulkotiloihin, mutta muutokset eivät 

vaadi rakenteellisia muutoksia. Asiakkaiden pyöräpaikoitus järjestetään rakennuksen vie-

reen, Rantakadun puolelle lähelle pääsisäänkäyntiä. 

 

9.11 Rakennustekniikka 

Nykyisten rakenteiden osalta tilajärjestelyt koskevat pääasiassa väliseinien ja ovien purkua 

tai uusia aukotuksia. Uusia huonetiloja ei muutoksessa museotoimintaa varten varsinaisesti 

rakenneta lukuun ottamatta 1. kerroksen työtilaa ja ns. aputiloja (siivouskeskus yms.) sekä 

ullakkokerrokseen rakennettavaa uutta IV-konehuonetta.  

 

Kaupungintalon runkorakenne, kantavat muuratut seinät ja välipohjien alalaattapalkistot 

säilyvät ennallaan muutostyössä. Rakenteisiin tehdään vain uuden LVIS- tekniikan vaatimia 

reitityksiä, aukotuksia yms, niiltä osin missä ei pystytä hyödyntämään nykyisiä kuiluja jne. 

 

9.12 LVIKA-tekniikka 

Museon käyttöön tulee kolmenlaisia olosuhdevaatimuksiltaan erilaisia tiloja: 

- Näyttelytilat / yleisötilat, joissa on olosuhdevaatimukset huoneilman lämpötilan ja huo-

neilman CO2-pitoisuuden suhteen. 

              -      Yleisötilat, joissa on olosuhdevaatimukset CO2-pitoisuuden suhteen. 

- Muut museon käyttöön tulevat tilat, joissa ei ole olosuhdevaatimusta huoneilman läm-

pötilan ja/tai CO2-pitoisuuden suhteen. (Henkilökunnan tilat) 

 

Museon tiloja palveleva LVIKA-tekniikka sijoitetaan kaupungintalon 4. kerroksessa sijaitse-

viin konehuoneisiin. Kahdessa erillisessä tilassa sijaitsevien ilmanvaihtokoneiden tekniikka 

uusitaan, jotta ne pystyvät palvelemaan näyttelytiloja. Ilmanvaihtokanavat ja -laitteet uusi-

taan näiden ilmanvaihtokoneiden palvelualueelta. Nykyisen 4. kerroksessa sijaitsevan teat-

terin taukotilan paikalle rakennetaan uusi IV-konehuone, joka tulee palvelemaan 
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vedenjäähdytyskoneita ja muuta liittyvää tekniikkaa, mikä palvelee näyttelytilojen olosuhde-

hallintaa (tilajäähdytystä). Vedenjäähdytyskoneiden nestejäähdyttimet tullaan sijoittamaan 

vesikatolle sisäpihan puolelle uuden konehuoneen läheisyyteen. Kaupungintalon nykyinen 

lämmönjakokeskus uusitaan ja LVIA-järjestelmien säädöt ja mittaukset tehdään myös mu-

seotilojen ulkopuolisissa tiloissa. Kaikki muut museon käyttöön jäävät IV-kanavat ja -laitteet 

puhdistetaan. 

  

Näyttelytilojen/ yleisötilojen LVIA-tekniikka: 

- Tilojen lämmitys nykyisillä pattereilla. Lämpöjohdoille tehdään tilamuutosten vaatimat 

muutokset. Patterit huuhdellaan ja varustetaan rakennusautomaatiojärjestelmään liitet-

tävillä toimilaitteilla. 

- Tiloja palvelevat vesi- ja viemärijohdot sekä vesi- ja viemärijohtokalusteet uusitaan. 

- Tilojen olosuhdehallintaan (jäähdytys, ilmanvaihto) asennetaan uusi ilmastointijärjes-

telmä. Tilojen jäähdytystä varten tiloihin asennetaan ilmanvaihdon jäähdytyksen jääh-

dytyspalkit ja niiden tarvitsemat putkistot. 

- Tiloja palvelevien LVI-laitteiden rakennusautomaatio uusitaan. Uusittavat rakennusau-

tomaatiolaitteet liitetään kiinteistön nykyiseen rakennusautomaatiojärjestelmään. 

- Näyttelyesineistöä varten näyttelytiloihin tulee esittelyvitriinejä, joissa on oma erillinen 

kosteustason ylläpitävä järjestelmä. Tämä järjestelmä tulee vitriinivalmistajan toimituk-

sessa jokaiseen vitriiniin erillisenä. 

  

Muiden museon käyttöön tulevien tilojen LVIA-tekniikka: 

- Tilojen lämmitys nykyisillä pattereilla. Lämpöjohdoille tehdään tilamuutosten vaatimat 

muutokset. Patterit huuhdellaan ja varustetaan uusilla termostaattiventtiileillä. 

- Tiloja palveleville vesi- ja viemärijohdoille tehdään tilamuutosten vaatimat muutokset. 

Vesi- ja viemärikalusteet uusitaan. 

- Tiloihin ei tule olosuhdehallintaa (jäähdytystä tai ilmamäärien CO2-pitoisuuden mu-

kaista säätöä). 

- Tilat liitetään kiinteistön olemassa oleviin ilmanvaihtojärjestelmiin. Ilmanvaihtokanavis-

toja ja päätelaitteita uusitaan tarvittaessa. 

- Tiloja palvelevien ilmanvaihtokoneiden rakennusautomaatioon tehdään tarvittavat 

muutokset. Tiloja palvelevat rakennusautomaatiolaitteet liitetään kiinteistön nykyiseen 

rakennusautomaatiojärjestelmään. 
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9.13 Sähkötekniikka 

Museon muutosalueilla uusitaan kaikki nykyiset sähkö-, tele- ja turva-asennukset. Nykyinen 

sähköpääkeskus säilytetään ja muutosalueella puretaan kaikki ryhmäkeskukset kaapeloin-

teineen, joita ei ole erikseen osoitettu säilytettäviksi.  Uudet ryhmäkeskukset mm. IV-kone-

huoneessa sekä jäähdytyksen lauhdutin kaapeloidaan kiinteistön pääkeskukselta.  

 

Muutosalueella osa tiloista on suojeltu, esim. vestibyylit, Rantakadulta tuleva portaikko sekä 

tiloja Rantakadun puolella toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Näiden tilojen valaisimet, 

jotka on uudistettu v. 1996–1998 vanhojen alkuperäisten valaisinmallien mukaisiksi, tässä 

muutostyössä modernisoidaan LED-valaisimiksi. 

  

Kosketinkiskoja asennetaan näyttelytiloihin tarpeiden sekä tilan suojeluasteen antamien 

mahdollisuuksien mukaan. Valaistuksen järjestelmä muutosalueella on Dali. 

 

Muita toimenpidealueen ajantasaistettavia järjestelmiä ovat turvavalaistus, tietoliikennejär-

jestelmät Cat6A kategorian mukaisesti sekä äänentoistojärjestelmät. 

 

Kulunvalvonta- ja rikosilmoitin järjestelmä uusitaan koko kiinteistössä.  

 

Muutosalueelle tulee uusi IP-pohjainen kameravalvontajärjestelmä. Valvottavia alueita ovat 

kaikki alueet, joihin on yleisöllä pääsy. Suojeltavissa tiloissa on otettava huomioon Museo-

viraston asettamat rajoitukset. 

  

Nykyinen paloilmoitinjärjestelmä muokataan muuttuneiden tilojen mukaiseksi. 

  

Uusi ilmanvaihtokonehuone, jolla hoidetaan tilojen ympärivuotinen, tasainen lämpötila, ra-

kennetaan ullakkokerrokseen, johon sähkönsyöttö varataan kiinteistön sähköpääkeskuk-

selta.  

 

Kuulovammaisille henkilöille tehdään esteetön kuunteluympäristö, induktiosilmukan tai vas-

taavan äänensiirtojärjestelmän avulla. 
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10 Vaihtoehtoiset ratkaisut  

 

Hanke toteuttaa aiemmin mainittua kaupunginvaltuuston päätöstä. Näin ollen vaihtoehtoisia 

ratkaisuja Pohjois-Karjalan museon sijoitukselle ei ole hankesuunnittelun yhteydessä tut-

kittu. 

 

11 Seuraukset, jos hanke ei toteudu  

 

Jos hanke ei toteudu ja museo jää Carelicumiin, on toiminnassa huomioitava jo tehty päätös 

kaupungin palvelu- ja asiakaspalvelupisteen sijoittamisesta Carelicumin katutasoon. Tämä 

tarkoittaa sitä, että nykyiselle palvelupisteelle joudutaan tekemään muutoksia, jotka tulevat 

vaikuttamaan tilaratkaisuihin Carelicumissa. On myös huomioitava, että Carelicumin raken-

nus vaatii tulevaisuudessa peruskorjausluontoisia toimenpiteitä. 

 

Kaupungin hallinto muuttaa tehtyjen päätösten mukaisesti Torikadulle valmistuviin uusiin 

tiloihin ja kaupungintalolta vapautuville tiloille on löydettävä uutta käyttöä, jotta tilat eivät jää 

tyhjilleen. Uuden käyttäjän löytäminen kaupungintaloon voi olla haastavaa.  

 

12 Toteuttaminen 

12.1 Lupamenettelyt 

 

Kaupungintalon osien tilojen muutos museokäyttöön tarkoittaa käyttötarkoituksen muu-

tosta, jolle tulee hakea lupa rakennusvalvonnasta.  Käyttötarkoituksen muutokselle haetaan 

myös vähäistä poikkeamista kaavamerkinnästä YH/s. 

 

12.2 Toteuttamistapa ja-ajankohta 

 

Muutostyöt tullaan toteuttamaan jaettuna urakkana. Alustavan aikataulun mukaan hank-

keen varsinainen suunnittelu alkaa vuoden 2023 alussa ja urakkalaskenta-asiakirjat valmis-

tuvat saman vuoden syksynä. Muutostöiden toteutus alkaa hallinnon tilojen tyhjennyttyä 

vuoden 2024 alussa ja muutokset ovat valmiita vuodenvaihteessa 2024-2025. Museo au-

keaa syksyn 2025 aikana. Valmistumisaikataulu tarkentuu toteutussuunnittelun ja rakenta-

misen aikana. 
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12.3 Toteuttamisen aikaiset järjestelyt 

Muutostöiden aikana Pohjois-Karjalan museon näyttelytoiminta on tauolla. Museo lopettaa 

toimintansa Carelicumissa loppuvuodesta 2023. Tuohon mennessä museolle on järjestet-

tävä uudet kokoelmien säilytys- verstas-, tuki- ja varastotilat. Museon näyttelytoiminta jää 

tauolle, koska näyttelytoiminnan henkilökuntaresurssit ovat vähäiset eikä samaan aikaan 

voida tuottaa näyttelyitä Carelicumiin, huolehtia sen näyttelyistä, pyörittää näyttelyjen oheis-

toimintaa ja tapahtumia sekä suunnitella uusia näyttelyitä, niiden oheistoimintaa, markki-

nointia ja brändiä kaupungintalolle sekä koko talon yhteistä brändiä talon muiden toimijoi-

den kanssa.  

 

Kaupungintalolle tulevien näyttelyiden suunnittelu vaatii aihepiiriin tutustumista, tutkimustoi-

mintaa, käsikirjoituksen tekemistä, esineistön ja valokuvien etsimistä, visuaalisen ilmeen, 

näyttelyarkkitehtuurin, av-tekniikan, äänten ja muun tekniikan suunnittelemista asiantunti-

joiden kanssa. Käsikirjoituksen valmistuttua aletaan rakentamaan näyttelyn fyysisiä puit-

teita, tarkistetaan esille tulevien esineiden kunto ja tarvittaessa konservoidaan niitä, valmis-

tellaan ääni-, video- ja muut av-materiaalit, näyttely- ja esinetekstit, valitaan näyttelyyn tu-

levat valokuvat ja tehdään niille kuvankäsittely sekä suunnitellaan näyttelyihin liittyvät oheis-

toiminnat. Myös näyttelyn pystyttäminen vaatii oman aikansa. Käytäntö, että museot ovat 

kiinni perusnäyttelyn suunnittelun aikana useiden vuosien ajan on kansallisessa museotoi-

minnassa vakiintunut käytäntö. Esimerkiksi, kun Pohjois-Karjalan museossa alettiin valmis-

tella vuonna 1998 Carelicumiin avattavaa näyttelyä, museon näyttelytoiminta oli kiinni kah-

den vuoden ajan eikä museolla ollut tulovelvoitetta.      

 

Teatterin toiminta muutostöiden aikana mahdollistetaan järjestämällä tarvittavat väistötilat 

teatterin käyttöön ja rytmittämällä rakennustöitä siten, että niistä koituu mahdollisimman vä-

hän häiriöitä teatterin toimintaan. Teatteritekniikan muutosten aikaiset työt pyritään ajoitta-

maan yhtäaikaisesti museomuutosten kanssa ja/ tai teatterin toimikauden ulkopuolella. 

 

Ravintolatoiminta rakennuksessa pyritään mahdollistamaan koko muutostöiden ajan. 
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13 Käyttötalous 

13.1 Vaikutukset kulttuuripalveluiden käyttötalouteen  

Kaupungintalolla museon kokonaisvuokra tulee olemaan 689.468 €/vuosi ja vuokrattava ala 

1386 htm2. Poistoaika on 20 vuotta. Teatterin kokonaisvuokra tulee olemaan ilman av-teat-

teritekniikkaa 496.189 €/vuosi. Teatterin vuokrattava ala on 1590 htm2. Tällä hetkellä erillis-

lisän arvo on 900.000 €. Erillislisä veloitetaan annuiteettilainan periaatteella 10 vuoden ai-

kana 6% korolla. 

 

Kohteen lopulliset vuokrat määräytyvät investointiin käytetyn rahamäärän mukaisesti. 

 

Kulttuuripalveluiden käyttötaloudessa on kompensoitava museoiden tilavuokrien nousu, 

koska kaupungintalon tilavuokrat ovat korkeammat kuin museon Carelicumin tiloista mak-

savat vuokrat. Tämän lisäksi on huomioitava tarvittavien säilytys- ja varastotilojen vuokra-

kustannukset. Määrärahoja tulee osoittaa myös kaupungintaloon tulevien näyttelyjen 

suunnitteluun ja toteuttamiseen vuodesta 2023 alkaen. Kaikki mainitut kustannukset tulee 

huomioida museon käyttötaloudessa.  

 

14 Investoinnit ja rahoitus 

14.1 Rakennuskustannukset 

Kustannuslaskelmaan 31.8.2022 perustuva kustannusarvio (alv 0 %). (Haahtela indeksi 

104,0 /1.7.2022) 

 

Kustannusarvio: 

 

B 1  Rakennuttajan kustannukset  700.000 euroa  

B 2  Rakennustekniset työt                    2.3000.000 euroa        

B 3 LVIA-työt                                                               1.4000.000 euroa 

B 4 Sähkötyöt                                             700.000 euroa 

B 5 Erillishankinnat (teatterin av-laitteisto)  900.000 euroa 

Hankevaraukset                            500.000 euroa 

========================================================  

Perustamiskustannukset yhteensä                     6.500.000 euroa   

 

Erillishankinnat koostuvat teatteritekniikan hankinnoista ja asennuksista.    
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14.2 Toimintavarustuksen kustannukset 

Museon toimintavarustukseen liittyvät seuraavat hankinnat (alv 0 %):  

Olosuhdevitriinit      495.000 € 

Muut esillepanoratkaisut (sis. MilaWall seinäkkeet)   100.000 € 

Vitriinikohtaiset hälytykset      50.000 €  

Digi- ja muu av-tekniikka     350.000 € 

Muut, kuin sähköurakkaan kiinteästi liittyvät valaisimet     75.000 € 

Kokoelmien säilytys- ja varastokalusteet     50.000 € 

Museon pedagogisen tilan rakentamiskustannukset                50.000 €  

====================================================== 

Toimintavarustuksen kustannukset yhteensä   1.170.000 € 

 

14.3 OKM:n rahoitusohjelma 

Kaupungintalosta museoksi -hankkeelle haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta 

keväällä 2021. Päätöstä rahoitusohjelmaan pääsystä ei saatu. Tarkoituksena on hakea 

rahoitusta vuoden 2023 keväällä uudestaan valmiin hankesuunnitelman kanssa. 

 

14.4 Kaupungin rakennuttamisohjelma 

Hanke sisällytetään Joensuun kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmaan vuosille 

2023–2025. 
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15 Hankesuunnitelman laatiminen ja allekirjoitukset 

Hankesuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet rakennutta-

jan edustajina Joensuun Tilakeskukselta suunnittelija Hanna Matikainen, sähkötekninen 

asiantuntija Jani Heiskanen sekä LVIA-tekninen asiantuntija Esa Suo-Anttila. Käyttäjän 

edustajina ovat toimineet museolta museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen ja intendentti 

Iiris Heino ja teatterilta käyttöpäällikkö Marko Pölönen. 

 

Tilojen ja toimintojen sijoittamisesta alustavat luonnossuunnitelmat on tehnyt arkkitehti Ilkka 

Kärnä Arcadia Oy Arkkitehtitoimistosta. Rakenne- ja talotekniikan suunnittelusta on vastan-

nut Sitowise Oy: Harri Korkalainen, rakennetekniikka; Eeki Ahlqvist, LVI-tekniikka ja 

Sampsa Tarhanen, sähkötekniikka. Kustannuslaskennan on laatinut Protiimi Oy. 

 

 

 

Joensuussa 7. päivänä syyskuuta 2022 

 

 

 

Riitta Huurinainen   Joni Sorjonen 

Hyvinvointijohtaja   Tilakeskuksen johtaja 
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MUSEOMUUTOS 
 
HUONETILAOHJELMA 
MUSEON NÄYTTELYTILAT/ MUUT MUSEON TOIMINTATILAT (htm2) 
 
25.08.2022 

 

Kellarikerros     htm2 

Ala- aula      21,5 

WC        4,0 

Siivouskomero        3,5 

Toimintatilat     113,5  

Kellaritilat yhteensä    142.5 

 

1. kerros 

Toimisto-/ neuvottelutila     15.5 

Taukotila      23.0 

Sos. tilat        6,5 

Käytävä 101       16,0 

Siivouskomero 102        3,5 

Aula ja naulakkotilat (yhteiset teatterin ja ravintolan kanssa)   92.0 

Käytävät, pieni aula       77,5 

Inva WC         6.0  

1. kerros yhteensä    240,0 
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2. kerros 

Taustatila 1      24.0 

Näyttelytila 2     40.0 

Näyttelytila 3    40.0 

Näyttelytila 4 + käytävä 211   64.0 

Näyttelytila 5    31.0 

Näyttelytila/aula 6    17.0 

Näyttelytila 7    12.5 

Näyttelytila 8 (aula/ vestibyyli)   84.0  

Näyttelytila 9    40.0 

Siivouskomero 254     2.0 

Käytävät      32.0 

WC + etuhuone 208       4.0 

Porrashuone 201/202     50,5  

2. kerros yhteensä    441,0 

 

3. kerros 

Näyttelytila 1 (ent. valtuustosali)   87.0  

Näyttelytila 2    29.5 

Näyttelytila 3    30.0 

Näyttelytila 4    58.0 

Näyttelytila 5    30.0 

Näyttelytila 6    21.5 

Näyttelytila 7    29.5 
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Näyttelytila 8    13.5 

Näyttelytila 9    19.0 

Näyttelytila 10 (aula/ vestibyyli)   84.0 

Siivouskeskus 308      7.5   

Käytävätila 12 (konservoitu tila)   27.0 

Aula 330     12.0 

Työhuone 330a      8.5 

WC + etuhuonetilat 334, 335     8.0 

Käytävä 306       5.0 

Siivouskomerot 304, 332      4.0 

Porrashuone 301     19,5 

3. kerros yhteensä    490,5 

    

TILAT YHTEENSÄ                        1314,0 htm2 

 

 

 

 

 

 

Joni Sorjonen
Tekstiruutu
Liite 9 3/3


