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Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja 
 
Aika 04.09.2023 klo 12:00 - 14:01 
 
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20 
 
 
Käsitellyt asiat 
 
Pykälä Otsikko Sivu 
§ 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 
§ 84 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 
§ 85 Taidemuseon perusparannus hankesuunnitelman ja kustannusarvion 

hyväksyminen 
5 

§ 86 Talousarvion valmistelun tilannekatsaus 8 
§ 87 Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2023 9 
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Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja 
 
 
Läsnä Nuutinen Jere puheenjohtaja   

Eskelinen Seppo varapuheenjohtaja   
Hjälm Heli jäsen   
Koskinen Sari jäsen   
Wihonen Jussi jäsen  

 
Muu läsnäolo Jokela Jenni  esittelijä, vs. 

kaupunginjohtaja 
 

 Himanka Riitta  pöytäkirjanpitäjä, 
hallintojohtaja 

 

 Sorjonen Joni tilakeskuksen johtaja Paikalla § 85 klo 
12:02-12:48 

 Huikuri Satu talousjohtaja Paikalla § 86 klo 
12:53-13:39 

 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 

Jere Nuutinen   Riitta Himanka 
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 4.9.2023 

 
 
Seppo Eskelinen  Jussi Wihonen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
 

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 
 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 4.9.2023 yleisessä tietoverkossa.     
 
 
Pöytäkirjanpitäjä  Riitta Himanka
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
OMOHJ 04.09.2023 § 83    
      
 

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
Totesi. 
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Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
OMOHJ 04.09.2023 § 84    
      

 
Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus: 
Omistajaohjausjaosto päättää  
 
valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Jussi Wihosen. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Taidemuseon perusparannus hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 
 
OMOHJ 04.09.2023 § 85    
2748/10.03.02.00.01/2021    
 

Yleistä 
 
Joensuun Taidemuseo sijaitsee Joensuun ruutukaavalla, korttelissa 31 ja tontilla 
3, osoitteessa Kirkkokatu 23. Taidemuseon kerrosala on 2760 m2. Rakennuksessa 
on kolme pääasialliseen käyttötarkoitukseen soveltuvaa kerrosta, sekä lisäksi 
kellarikerros ja ullakko. Taidemuseorakennus on suojeltu kaavassa merkinnällä sr-
1. 
 
Taidemuseorakennus on valmistunut vuonna 1894. Rakennus on suunniteltu alun 
perin poikalyseoksi ja se toimi koulukäytössä vuoteen 1977 asti. Rakennus 
muutettiin taidemuseoksi 1970- ja 1980-luvun vaihteessa. Taidemuseon reilun 40 
toimintavuoden aikana rakennuksen sisäpuolelle ei ole kohdistunut 
perusparannustasoisia toimenpiteitä, vaan rakennukseen on tehty ainoastaan 
tarvittavia teknisiä ja rakenteellisia muutoksia. Vesikatto ja julkisivu on kunnostettu 
2000-luvun alussa. 
 
Taidemuseon tontin pinta-ala on noin 9 270 m2. Rakennusoikeutta on käytetty 
3575 kem2 ja käyttämätöntä rakennusoikeutta on jäljellä 5697 kem2. 
Taidemuseon lisäksi tontilla sijaitsevat Taidekeskus Ahjo, asuinrakennus sekä 
piharakennus. Ahjo-rakennus on rakennettu alun perin lyseon voimistelusaliksi ja 
nykyinen asuinrakennus on toiminut aikaisimmin talonmiehen asuntona. 
Piharakennuksessa on lyseon aikana sijainnut mm. oppilaiden WC-tilat, nyt se 
toimii kaluston säilytystiloina. Näistä rakennuksista ainoastaan piharakennusta ei 
olla suojeltu. 
 
Hankkeen tausta ja sisältö 
 
Taidemuseon sisäpuolisista muutostöistä ja LVI- ja sähkötekniikan uusimisesta on 
laadittu aikaisemmin hankesuunnitelma, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 
31.3.2008, mutta suunnitelmassa esitettyjä muutostoimenpiteitä ei koskaan 
toteutettu muiden talonrakennusinvestointien vuoksi. Vuoden 2023 
hankesuunnittelu käynnistettiin tammikuussa 2023, ja perustuu 
kaupunginvaltuuston hyväksymään kulttuuripaikkasuunnitelmaan (KV 31.08.2020 
§71) ja Sinisen virran museokonseptiin. Hanke on jatkumoa museotilojen 
kokonaisuudistamiselle, jossa aikaisemmin on käsitelty kaupungintalon muutos 
museoksi sekä Pamilonkadun kokoelmakeskuksen tilaratkaisu.  
 
Hankesuunnitelmassa Taidemuseon perusparannukseen sisältyy rakennuksen 
sisäpuoliset muutostyöt niin toiminnallisuuden, arkkitehtuurin kuin tekniikan osalta. 
Rakennuksen ulkopuolisia muutostöitä toteutetaan vain siinä määrin kuin ne on 
koettu esteettömyyden ja taidemuseon logistiikan kannalta välttämättömiksi. 
Hankesuunnitelma sisältää myös tontilla olevan punaisen piharakennuksen 
osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen. 
 
Perusparannuksen tavoitteena on parantaa tilojen toiminnallisuutta, lisätä 
taidemuseon näyttelytilaa ja järjestää optimaaliset museaaliset olosuhteet 
näyttelytiloihin sekä taustatyötilaan. Kuntotutkimuksissa esiin tulleet korjaus- ja 
kunnostustoimenpiteet toteutetaan riittävässä laajuudessaan. Taustatyötilan 
yhteyteen, rakennuksen sisäpihan puoleiseen nurkkaan rakennetaan kokonaan 
uusi katoksellinen lastauslaituri. Kolmanteen kerrokseen järjestetään uusi 
monikäyttöinen tilakokonaisuus peda- ja ryhmätoiminnalle. Tilojen pintamateriaalit 
uusitaan ja rakennuksen esteettömyyttä parannetaan.  Käyttöikänsä päähän 
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Omistajaohjausjaosto § 85 04.09.2023 

tulleet LVI- ja sähkötekniikka uusitaan, ullakolle rakennetaan uusi IV-konehuone ja 
piharakennukseen sijoitetaan taidemuseorakennusta palvelevat lauhduttimet.  
 
 
 
 
Aikataulu ja toteutusmuoto 
 
Hankkeen toteutussuunnittelu käynnistetään 2024 vuoden alussa. Rakennustyöt 
käynnistetään vuoden 2025 aikana ja rakennustyöt jatkuvat vuodelle 2026. 
Toteutusmuoto on jaettu urakka, jossa sivu-urakoitsijat alistetaan toteutuksen pää-
urakoitsijalle. 
 
Rakennuskustannukset ja rahoitus  
 
Hankesuunnitelman perusteella lasketun kustannusarvion tavoitehinta (1.8.2023, 
alv 0 %, Haahtela-indeksi 104,0/ 1.2023, hintataso 101,5/ 7.202) on: 
 
Rakennuttajan kustannukset   929 000  
Rakennustekniset työt   3 203 000  
LVI-työt    1 092 000  
Sähkötyöt       932 000 
Erillishankinnat    18 000 
Hankevaraukset   1 177 000 
Yhteensä     7 350 000 euroa 
 
Joensuun kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmaan tullaan esittämään 
hankkeelle rahoitusta seuraavasti:  
 
      
 vuodelle 2024  0,25 m€    
 vuodelle 2025  3,1 m€    
 vuodelle 2026   4,0 m€   
 Yhteensä  7,35 miljonaa euroa. 
 
Rakentamisinvestoinnin poistoaika on 20 vuotta.Taidemuseon perusparannukselle 
tullaan hakemaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta. Rahoitusohjelmaan 
haetaan rakentamista edeltävänä vuonna. 

 
Käyttäjä vastaa hankkeen edellyttämistä toimintavarustushankintojen 
investoinneista. Näiden kustannusarvio on hankesuunnitelman mukaisesti 
245 500 euroa. Käyttäjän toimintavarustuksen kustannus kohdistuu vuodelle 2026. 
 
Toimitilakustannukset 
  
Taidemuseon kokonaisvuokra tulee korjaus- ja muutostoimeinpiteiden jälkeen 
olemaan 717 355 €/vuosi. Pääomavuokran osuus on 592 419 €/v ja hoitovuokra 
124 936 €/v. Lopullinen vuokra määräytyy investointiin käytetyn rahamäärän 
mukaisesti.  

 
Valmistelija: tilakeskuksen johtaja 
 
 Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus: 
Omistajaohjausjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että 
 
se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Taidemuseon 
perusparannuksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion. 
 
Päätös: 
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Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian 
käsittelyn aikana. 
 

 
Liitteet 
 [1] Hankesuunnitelma Taidemuseon perusparannus 
 [2] Vaikutusten ennakkoarviointi Taidemuseon perusparannus 
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Talousarvion valmistelun tilannekatsaus 
 
OMOHJ 04.09.2023 § 86    
844/02.02.00.00/2023    
 

Vuoden 2024 talousarvion valmistelu on käynnistynyt. Kaupunginvaltuuston 
28.8.2023 § 83 hyväksymän strategian puolivälitarkastelun mukaisesti osana 
talousarviota valmistellaan myös talouden tasapainon varmistavaa 
toimenpideohjelmaa.  
 
Talousjohtaja Satu Huikuri esittelee vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024- 
2026 taloussuunnitelman valmistelun tilannetta. 
 
Valmistelija: talousjohtaja 

 
Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus: 
Omistajaohjaus päättää 
 
merkitä talousarvion valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana. 
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Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2023 
 
OMOHJ 04.09.2023 § 87    
648/00.00.01.02.04/2023    
 

Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 §:n 6. kohdan mukaan 
omistajaohjausjaoston tehtävänä on seurata tytäryhteisöjen ja konserniin 
kuuluvien säätiöiden toimintaa ja käsitellä niiden seurantaraportit. 
 
Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto vastaa 
konserniohjauksesta, yhteisöjen talouden ja toiminnan seurannasta, 
yhteensovittamisesta ja valvonnan järjestämisestä. 
 
Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston ohjauksessa 
ovat seuraavat tytäryhteisöt: 

 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 
 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 
 Joensuun Kodit Oy 
 Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli 
 Joensuun Pysäköinti Oy 
 Puhas Oy 
 Joensuun Yrityskiinteistöt Oy 
 Business Joensuu Oy 

 
Tytäryhtiöt ovat toimittaneet Joensuun kaupungille talouden ja toiminnan 
seurantaraportit 2/2023.  
 
Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee seurantaraportin kokouksessa. 
 
Valmistelija: hallintopalvelut 
 
Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus: 
Omistajaohjausjaosto päättää 
 
merkitä tiedoksi liitteenä olevan tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan 
seurantaraportin 2/2023 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Liitteet 
 [3] KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI  2_2023 



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 83, § 84, § 85, § 86, § 87 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 

Muutoksenhakukielto ja peruste: 
 
Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä 
päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.


