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TIIVISTELMÄ  

Joensuun kaupunginhallitus esitti Joensuun kaupungin vuoden 2023 talousarviossa Mehti-

mäen pallokentän huoltotilojen hankesuunnitelman teettämisen. 

 

Mehtimäki on jo nyt ainutlaatuinen urheilu- ja liikuntakokonaisuus valtakunnallisestikin katsot-

tuna. Parhaillaan on käynnissä alueen asemakaavan uudistaminen, jossa varaudutaan strate-

gian mukaisesti mahdollistamaan alueen edelleen kehittäminen. Tällä hetkellä Mehtimäen lii-

kunta- ja vapaa-aika alueen kehittyminen edellyttää, että alueen yleisilmettä saadaan kohotet-

tua strategian vaatimalle tasolle. Avainasemassa on tilapäisratkaisuista luopuminen.  

Ensimmäisessä vaiheessa tämä tarkoittaa nyt esitettävän huoltotilan rakentamista. Huoltora-

kennus palvelee monipuolisesti kaikkia toimijoita niiden harjoitus, kilpailu- sekä vapaan har-

rastamisen toiminnoissa. Alueella olevia pallokenttiä käyttävät viikoittain sadat valmennuk-

sessa olevat juniorit. Tämän lisäksi huoltotilojen vaikutusalueen kenttiä käytetään myös val-

mennustoiminnan ulkopuolisessa harrastamisessa paljon. Tällä hetkellä Mehtimäen alueella 

ei ole palloilulajien pelaajilla ja harrastajilla tai skate-harrastajilla pukuhuonetiloja. 

Jotta alueella on mahdollista järjestää suurempia turnausmuotoisia pelitapahtumia normaalin 

päivittäisharjoittelun lisäksi, tarvitaan alueelle vähintään neljä pukuhuonetta pesutiloineen. Ra-

kennuksessa on myös yhdistetty pukuhuonetila tuomarien sekä muiden erityisryhmien käyt-

töön suihku- ja wc-tiloineen. Tenniskenttien hoitamisen osalta alueella tarvitaan riittävät varas-

totilat kenttien päivittäistä hoitoa ja huoltoa varten. Hankkeen suunnittelussa on lähdetty siitä, 

että monikäyttötila on yhteiskäyttöinen kaikkien kenttien käyttäjien kesken. 

Monikäyttöinen liikunnan uudisrakennus esitetään hankesuunnittelussa tehdyn selvityksen pe-

rusteella rakennettavaksi Mehtimäen alueella sijaitsevan jalkapallokentän ja tenniskenttien vä-

liselle alueelle. Sijainti on todettu optimaaliseksi niin käyttäjien tarpeiden, toiminnan, turnaus-

ten ja muiden urheilutapahtumien sekä kenttien huoltotöiden osalta. Toisaalta sijainti mahdol-

listaa kenttien ympäristön edelleen kehittämisen esteettä. 

 

Uuden huoltorakennuksen hankesuunnitelman mukainen huoneala on 283 m2 ja kustannus-

arvio 1 115 000 € (alv. 0 %). Huoltorakennuksen toteuttamista esitetään vuosille 2024–25. 
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1. TOIMINNAN NYKYTILA JA TULEVA KEHITYS 

Joensuun kaupungin strategian 2021–2025 yksi strateginen painopiste on Osallisuuden, me-

non ja meiningin Joensuu. Sen tavoitelinjassa numero 4. sanotaan ”Valmistelemme Urheilu-

kaupunki Joensuu -ohjelman. Mehtimäen aluetta kehitetään Suomen hienoimmaksi keskellä 

kaupunkia sijaitsevaksi toiminnan ja palvelujen keskittymäksi.”. Mehtimäki on jo nyt ainutlaa-

tuinen urheilu- ja liikuntakokonaisuus valtakunnallisestikin katsottuna. Hankesuunnittelun 

kanssa samanaikaisesti käynnissä alueen asemakaavan uudistaminen, jossa varaudutaan 

strategian mukaisesti mahdollistamaan alueen edelleen kehittäminen.  

Yksi keskeinen Mehtimäen kehityskohde on alue, jossa sijaitsevat tenniksen, jalkapallon, 

beach volleyn sekä rullalautailun harrastepaikat. Tällä hetkellä alueen ja sen toimintojen tuki-

palvelut (varastot, WC-tilat, pukuhuoneet) hoidetaan lähes kokonaan siirrettävillä konttiratkai-

suilla. Konttiratkaisut suunniteltiin alun perin vain väliaikaisiksi, mutta tällä hetkellä ne mielle-

tään jo alueen pysyviksi rakenteiksi. Konttiratkaisu antavat kuvan toimintaympäristön kesken-

eräisyydestä. Lisäksi konttien toiminnallisuus käyttäjien tarpeisiin nähden huono. Pesu- ja WC-

tiloja konteissa ei ole, vaan peseytyminen tapahtuu alueen muiden liikuntalaitosten puku-

huone- ja pesutiloissa. WC-palveluja hoidetaan yhden kaupungin omistaman WC-kontin ja 

vuokrattavien siirtokelpoisten kuivakäymälöiden (”bajamaja”) avulla. 

 

1.1. Toiminta nykyisin 

Alueella sijaitsee Joensuun kaupungin toinen jalkapallotekonurmi. Kentän pinnoite uusittiin 

2021–2022, kun miesten edustusjoukkue Jippo Joensuu nousi valtakunnan toiseksi korkeim-

malle sarjatasolle 1. divisioonaan. Samalla kentälle lisättiin lämmitysjärjestelmä, joka on li-

senssivaatimus 1. divisioonan joukkueiden kenttäolosuhteille. Jo kentän rakennusvaiheessa 

2010 varauduttiin kentän lämmittämiseen asentamalla lämmitysputkisto, mutta itse lämmitys-

järjestelmä toteutettiin vasta vuonna 2022. Tällä hetkellä kentän valaistusteho ei täytä lisens-

sivaatimuksia, mutta tämä voidaan toistaiseksi kiertää pelaamalla ottelut sellaiseen aikaan, 

jolloin keinovalaistusta ei tarvita. Ottelutapahtumien järjestäminen on kuitenkin nykyolosuh-

teissa hankalaa, koska kentällä ei ole kiinteitä palvelurakenteita, vaan kaikki tukeutuu kaupun-

gin tuottamiin kontti- ja bajamajaratkaisuihin sekä tapahtumajärjestäjän jokaiseen tapahtu-

maan erikseen rakentamaan infraan. 

Kenttää käyttävät myös kaikki muutkin Joensuun jalkapalloseurat ja niiden joukkueet. Jippo-

juniorit ry on harrastajamäärältään (n. 650 hlöä) yksi suurimmista joensuulaisista urheiluseu-

roista. Lisäksi naisjalkapallon erikoisseurassa FC Hertassa on joukkueita kaikissa ikäluokissa 

ja naisten edustusjoukkue pelaa valtakunnallista sarjaa Naisten Kakkosta. Myös muut Joen-

suun alemmissa sarjoissa pelaavat harrastejalkapallojoukkueet sekä harjoittelevat että pelaa-

vat Mehtimäen jalkapallotekonurmella. Kentän käyttöaste on erittäin korkea, kun vielä päivä-

käyttö on alueen koulujen ja oppilaitosten myötä aktiivista. 

Joensuun kaupungilla on vuonna 2010 solmittu sopimus Karjalan Tennis Ry:n kanssa koskien 

ulkona sijaitsevien Mehtimäen tenniskenttien ylläpitoa ja hallinnointia. Sopimuksen mukaan 

Karjalan Tennis ry hoitaa kenttien peruskunnostuksen keväisin yhteistyössä kaupungin 

kanssa, kenttien kunnostuksen pelikaudella sekä kenttävaraukset kaikille käyttäjille. Sopimuk-

sen mukaan liikuntatoimi järjestää tarvittavat tilat varusteille ja kenttien kunnostusvälineille, 

mukaan lukien kenttävarauksien hoitoon tarvittavan tilan ennen kuin huoltorakennus 
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valmistuu. Käytännössä Karjalan Tennis ry on vastannut kenttien keväisestä peruskunnostuk-

sesta kokonaisuudessaan. Vastineena kenttien hoitamisesta ja huoltamisesta sekä kenttien 

varaustoiminnan hoitamisesta Karjalan Tennis ry on saanut korvauksena kenttien käyttömak-

sut itselleen. Sopimuksessa on sovittu myös seuraan kuulumattomien ihmisten harrastamisen 

mahdollisuuksien turvaamisesta.  

Käytännössä kenttien varauksessa hyödynnetään sähköistä varausjärjestelmää, joka on kaik-

kien käytettävissä. Liikuntatoimi on toimittanut seuran käyttöön parakin, joka toimii päivittäisten 

kenttien hoidossa tarvittavien välineiden varastona, varaustoiminnan hoitamiseen tarkoitet-

tuna tilana sekä henkilöstön taukotilana. Massakenttien käyttäjillä ei ole pukuhuoneita, pesuti-

loja tai muitakaan tukitiloja. Karjalan Tennis ry:n varausjärjestelmään on rekisteröitynyt hieman 

yli 2000 käyttäjää. Kesäaikaan valmennuksessa on noin 100 junioripelaajaa. Kokonaisuudes-

saan vuoden 2022 kesällä Mehtimäen alueen massakentille tehtiin varauksia noin 3900 kent-

tätunnin verran. Varauksista n. 220 tuntia tekivät Joensuun kaupungissa sijaitsevat koulut. 

Kouluilla on mahdollisuus tehdä varauksia järjestelmään itsenäisesti omien tunnusten kautta. 

Kisoja ja seuran eri sarjajoukkueiden sarjapelejä varten kenttävarauksia oli noin 600 tuntia. 

Kenttien todellinen käyttö on suurempi kuin varatut kenttävuorot. Tämä johtuu siitä, että seuran 

valmennuksessa olevilla junioreilla on mahdollisuus käyttää kenttiä maksutta aina, jos kentille 

ei ole tehty varauksia.  

Beach-volleyn harrastajamäärät ovat kasvussa. Lajin erikoisseura Joen Beach Volleyn kilpai-

lutoimintaa vaikeuttaa myös palveluiden puute. Suurempien turnausten järjestämiseen tarvit-

tavan kenttämäärän lisäämiseksi on kuitenkin jo olemassa suunnitelmat. Myös vapaiden ryh-

mien määrien odotetaan kasvavan, kun liikuntapalvelut muutti kenttien varaamiseen liittyvää 

järjestelmää. Laji on myös erittäin suosittua koulujen ja oppilaitosten liikuntaryhmien keskuu-

dessa. 

Mehtimäen skate-alue on erittäin suosittu, etenkin urheiluseuratoiminnan ulkopuolella liikku-

vien rullalautailijoiden ja temppupotkulautailijoiden keskuudessa. Myös rullalautailun erikois-

seura Rujo Ry on lisännyt omaa ohjaustoimintaansa sekä seuran omille jäsenille että seuran 

ulkopuolella harrastaville lapsille ja nuorille. Skate-alueella järjestetään vuosittain ainakin yksi 

rullalautailukilpailu Ilosaarirockin yhteydessä. 

 

1.2. Toiminnan tuleva kehitys 

Tällä hetkellä Mehtimäen alueen kehittäminen ja kehittyminen edellyttää, että alueen yleisilme 

saadaan strategian edellyttämällä tasolle. Avainasemassa on tilapäisratkaisuista luopuminen.  

Ensimmäisessä vaiheessa tämä tarkoittaa nyt suunnittelussa olevan huoltotilan rakentamista. 

Se ei yksistään tule ratkaisemaan koko ongelmaa, mutta se on tärkein ja ensimmäinen osa 

tätä väliaikaisrakenteiden korvaamisesta. Huoltorakennus palvelee monipuolisesti kaikkia toi-

mijoita niiden harjoitus-, kilpailu- sekä vapaan harrastamisen toiminnoissa. Alueella liikkuu ke-

väästä pitkälle syksyyn päivittäin useita satoja ja ajoittain jopa yli tuhat ihmistä. Palveluiden 

parantaminen on ratkaisevan tärkeää toiminnan kehittämiselle. 

Alueen kehittymisen kannalta mahdolliset yksityisen rahan kehittämisinvestoinnit (esim. kat-

somot ja palvelurakenteet) ovat edelleen mahdollisia, eikä pallokentän huoltotilan rakentami-

nen estä sitä. 
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2. HANKKEEN TARPEELLISUUS 

2.1. Toiminnalliset perustelut 

Tällä hetkellä Mehtimäen alueella ei ole jalkapallon, tenniksen tai beach-volleyn pelaajilla ja 

harrastajilla mitään pukuhuonetiloja. Puku- ja pesuhuonetilojen puute hankaloittaa eri lajien 

kilpailutoimintaa. Mehtimäen alueen kenttiä käyttävät virallisissa lajiliittojen alaisissa kilpai-

luissa seuraavat seurat: Jippo, Hertta, Jippo-juniorit, Karjalan Tennis, Joen Beach Volley. Eri 

lajien toiminnalliset tarpeet ovat hivenen erilaiset, mutta korkeimmilla sarjatasoilla tarvitaan 

mm. tuomareille omia tilojaan. Jotta alueella on mahdollista järjestää suurempia turnausmuo-

toisia pelitapahtumia, tarvitaan alueelle vähintään neljä pukuhuonetta, joiden yhteydessä ovat 

riittävät pesutilat. Näin turnausmuotoisissa tapahtumissa pukuhuoneita käytetään kierrättäen 

siten, että kentällä olevilla joukkueilla on molemmilla käytössään omat pukuhuoneensa, ja seu-

raavaksi pelaamaan tulevilla joukkueilla on omansa.  

Alueella olevia palloilukenttiä käyttävät viikoittain sadat valmennuksessa olevat juniorit ja tä-

män lisäksi kenttiä käytetään myös valmennustoiminnan ulkopuolisessa harrastamisessa pal-

jon. Hankkeen toteuttaminen parantaa sekä kilpailu- että harrastetoiminnan toimintaedellytyk-

siä merkittävästi.  

Tenniskenttien hoitamisen osalta alueella tarvitaan riittävät varastotilat kenttien päivittäistä hoi-

toa ja huoltoa varten. Huoltotoimenpiteitä varten tarvitaan myös vesipiste, jotta kenttävarustei-

siin tarttuva tiilimurska voidaan pestä pois ennen huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä. Eri lajit tar-

vitsevat myös varastotilaa päivittäisessä valmennuksessa käytettävien varusteiden yön ai-

kaista varastointia varten. Tenniskenttien hoito poikkeaa muiden kenttien hoitamisesta siinä, 

että kenttien hoitovastuu on sopimuksessa siirretty Karjalan Tennis ry:lle. Muiden kenttien hoi-

tamisessa tukeudutaan Mehtimäen alueella jo olevana huoltorakennukseen sekä kaupungin 

henkilökuntaan.  

Hankkeen suunnittelussa on lähdetty siitä, että monikäyttötila on yhteiskäytössä muiden toimi-

joiden kanssa, jolloin eri lajien valmentajat voivat hyödyntää tilaa omissa valmennustoimin-

noissaan sekä myös taukotilana turnauksissa. 

 

2.2. Muut mahdolliset tilanhankintaratkaisut ja hankkeen toteutumatta jääminen 

Mikäli rakennusta ei rakenneta pysyvänä ratkaisuna kaupungin taseeseen, voidaan rakennus 

vuokrata ulkopuoliselta esim. moduuliratkaisuna. 

Jos hanke ei toteudu tai tiloja ei vuokrata yksityiseltä, joudutaan jatkossakin käyttämään väli-

aikaisratkaisuja tilojen suhteen. Eri lajien tarvitsemat varusteet jäisivät edelleen säilytettäväksi 

konteissa, sillä toimintojen luonteet edellyttävät varusteiden oltavan helposti harjoituksiin otet-

tavissa.  

Koska alueella on paljon kävijöitä, alueella täytyisi edelleen olla siirrettäviä wc-tiloja. Pesuhuo-

neita alueen välittömässä läheisyydessä ei ole ja pesutilojen osalta jouduttaisiin tukeutumaan 

ympäröivien liikuntarakennusten pesutiloihin. Väliaikaisratkaisuja voitaisiin joutua laajenta-

maan mahdollisen tarpeenmuutoksen (esim. sarjatasomuutos) vuoksi. 
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3. TILAT JA RAKENNUSPAIKKA 

 

3.1. Tilasuunnittelun tavoitteet ja periaatteet 

Tilasuunnittelun tavoitteena on suunnitella monipuolisesti kaikkia alueen toimijoita palveleva 

esteetön ja elinkaarikestävä huoltorakennus. 

 

3.2. Tilojen toiminnallinen sijainti 

Uudisrakennus tullaan rakentamaan Mehtimäen alueella sijaitsevan jalkapallokentän ja ten-

niskenttien väliselle alueelle. Sijainti on todettu optimaaliseksi niin käyttäjien tarpeiden, toi-

minnan, turnausten ja muiden urheilutapahtumien sekä kenttien huoltotöiden osalta. 

 

3.3. Tilatarpeet 

Tarkoituksenmukaista toimintaa varten tarvitaan neljä yhteiskäyttöistä pukuhuonetta, joiden 

yhteydessä on myös peseytymistilat. Näiden tilojen kokotarve määrittyy jalkapallojoukkueen 

pelaajien lukumäärän mukaan. Pukuhuoneiden mitoituksessa on käytetty Suomen Palloliiton 

minimimitoitusta (1.2 m2/hlö), paikkavaraus on yhteensä 100 henkilölle. Huoltorakennukseen 

tarvitaan myös ulkopuolelta tavoitettavissa olevat wc-tilat, jotka palvelevat kahden yleisen 

pukuhuoneen käyttäjiä ja muita alueen toimintojen käyttäjiä. Kilpailutoimintaa varten tarvi-

taan tuomareiden puku- ja peseytymistilat, tila on tarkoitettu myös esimerkiksi muunsu-

kupuolisten pukuhuoneeksi.  

 

Yhteiseen monikäyttötilaan voidaan keskittää pelaajien sekä median tarvitsemat toiminnot. 

Kilpailujen ulkopuolella toimisto toimii valmentajien ja kenttähenkilökunnan taukotilana, kent-

tien varausta palvelevana toimistona sekä valmennustoiminnan kannalta tarpeellisena ko-

kous- ja koulutustilana. Tenniksen päivittäistä valmennustoimintaa varten tarvitaan varasto-

tila, jossa voidaan säilyttää valmennuksessa tarvittavat pallot ja muut varusteet. Tenniskent-

tävarusteiden huollon vuoksi tenniksen käyttöön tarkoitetussa varastossa tarvitaan vesipiste. 

 

Yhteistä monikäyttötilaa voivat käyttää eri lajien toimijat, turnaustapahtumien järjestäjät ja 

muut käyttäjien tahot. Monikäyttötilaan varataan tennikselle oma toimistotila päivittäiseen 

käyttöön. Pukuhuoneissa 1–4 on paikkavaraus 100 henkilölle Suomen Palloliiton minimimi-

toituksella. Lisäksi rakennuksessa on yhdistetty pukuhuone tuomareiden käyttöön 4 henkilön 

mitoituksella. Rakennuksessa oleva 15 m2 varasto on varattu tennisseuran tarpeisiin. Ra-

kennuksen ulkopuolelta tavoitettavissa olevat wc-tilat palvelevat yleisten pukuhuoneiden 3 

ja 4 käyttäjiä sekä muita alueen toimintojen käyttäjiä. 

 

Tilaluettelo 
 
yhteinen monikäyttötila   40 
pukuhuone 1    45 
suihku- / wc-tila   18 
pukuhuone 2    35 
suihku- / wc-tila   10 
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pukuhuone 3 (yleinen)   20 
suihkutila        5 
pukuhuone 4 (yleinen)   20 
suihkutila        5    
pukuhuone tuomarit / erityisryhmät  15 
suihku- / wc-tila      7 
huolto- ja kuivaustila  (jalkapallo)  10 
varasto (tennis)   15 
inva wc-tila (yleinen)      6 
wc-tila (yleinen n)      4 
wc-tila (yleinen m)      4 
sähköpääkeskus      4 
siivous      4 
tekninen tila / sähköpääkeskus  16 
_____________________________________________ 
Tilat yhteensä, huoneala                                          283 m2 

 

3.4. Tilojen yhteiskäyttö 

Tilat suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi siten, että puku- ja pesuhuoneet ovat yhteiskäyttöisiä 

kaikille lajeille. Kun eri lajeilla on kilpailuja, sarjapelejä tai turnauksia silloin puku- ja pesu-

huonetilat varataan ko. tapahtuman käyttöön. WC-tilat ovat tällöinkin kaikkien pelaajien käy-

tössä. Huoltorakennukseen suunniteltu yhteinen monikäyttötila on eri lajien valmentajien 

sekä kenttähenkilökunnan yhteiskäytössä.  

Tilan päivittäisessä käytössä tennikselle on varattu oma toimistotila tilanjakajalla erotetta-

vaksi, joka voidaan tarvittaessa avata yhtenäiseksi tilaksi. Kilpailuja varten tarvittavat tuoma-

reiden tilat ovat muina aikoina kaikkien käytössä. 

 

4. RAKENNUSPAIKKA 

4.1. Tonttiselvitys 

Uudisrakennus tullaan rakentamaan Mehtimäen alueella sijaitsevan jalkapallokentän ja ten-

niskenttien väliselle alueelle osoitteeseen Mehtimäenaukio, 80100 Joensuu. Sijainti on to-

dettu optimaaliseksi niin käyttäjien tarpeiden, toiminnan, turnausten ja muiden urheilutapah-

tumien sekä kenttien huoltotöiden osalta. 

Maa-alueen omistaa Joensuun kaupunki. Huoltorakennukselle ei ole tarpeellista alkaa muo-

dostamaan erillistä tonttia. Maa-alueen vuokrasta muodostetaan sisäinen maanvuokrasopi-

mus. 

 

4.2. Kaavallinen tilanne 

Tontilla on voimassa asemakaava, jossa kyseinen tontti on osoitettu käyttötarkoituksen mu-

kaiseen toimintaan. Kaavan mukainen käyttötarkoitus on VU, eli urheilu- ja virkistyspalvelu-

jen alue. Kaavassa VU-alueelle saadaan rakentaa alueen käyttöä palvelevia rakennuksia ja 
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katsomoita sekä toiminnan vaatimia autopaikkoja.  

 

Mehtimäen urheilualueella on menossa kaavamuutostyö (luonnosvaihe) hankesuunnitelman 

laatimisen aikana. Asemakaavamuutoksella tutkitaan rakennusoikeuden lisäämismahdolli-

suudet Martinpuiston eteläosassa liikuntapalvelujen kehittämiseksi, uimahallin laajentamis-

tarpeet ja muita Mehtimäen alueen kehittämismahdollisuuksia yhteistyössä alueen toimijoi-

den kanssa. 

 

4.3. Käyttäjä- ja huoltoliikenne 

Huoltorakennuksen ympärille varataan riittävästi tilaa huolto- ja käyttäjäliikenteelle. Autojen 

paikoitus sekä polkupyörien säilytys alueella säilyy ennallaan. Uusia autopaikkoja tai pyörä-

parkkeja ei rakenneta huoltorakennuksen rakentamisen yhteydessä. 

 

5. HANKKEEN TOIMINNALLINEN JA TEKNINEN KUVAUS 

5.1. Toiminnallisuus 

Huoltorakennuksen toiminnallisuuden kannalta tärkeimmät tilat ovat pukuhuoneet suihkui-

neen ja wc-tiloineen sekä yhteinen monikäyttötila. 

 

Pukuhuoneet 1 ja 2 ovat huonealaltaan sopivat joukkueurheilun käyttöön, esim. jalkapallo-

joukkueille. Pukuhuoneiden mitoituksessa on käytetty Suomen Palloliiton minimimitoitussuo-

situsta (1,2 m2/hlö). 

 

Pukuhuoneet 3 ja 4 sopivat myös pienemmille käyttäjäryhmille. Ne voidaan tarpeen mukaan 

määritellä eri sukupuolien pukuhuoneiksi esimerkiksi tennispelaajille. Turnausten aikana pu-

kuhuoneet 3 ja 4 voivat toimia myös joukkueiden käytössä ja ne voidaan yhdistää väliovella 

yhdeksi tilaksi. Neljän pukuhuoneen paikkavaraus on yhteensä 100 henkilölle. Rakennuk-

sessa on myös yhdistetty pukuhuonetila tuomarien ja muunsukupuolisten käyttöön suihku- 

ja wc-tiloineen. 

 

Yhteinen monikäyttötila palvelee tenniksen ja jalkapallon toimisto- ja kokoontumistarpeita. 

Tenniksen päivittäinen toimistotila voidaan kesäaikaan erottaa tarvittaessa muusta yhteis-

käyttötilasta haitari- tai taiteovella. 

Rakennuksessa on alueen käyttäjille kaksi kappaletta yleisö wc-tiloja ja esteetön yleisö wc-

tila. Wc-tilat ovat esteettömästi saavutettavissa suoraan rakennuksen ulkopuolelta. 

Tenniskenttien ylläpitoa ja varusteita varten rakennuksessa on niille osoitettu oma varasto. 

Siivoukselle ja talotekniikalle on varattu tilat sisältäen pienen varaston. 

 

Rakennus tilasijoitteluineen ja sisäänkäynteineen on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa 

mahdollisimman toimivaksi. 
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5.2. Rakennustekniikka 

Rakenteiden suunnittelussa tullaan pitäytymään normaaleissa ja perinteisissä rakennustek-

niikoissa. Ulkoseinärakenteet ovat puurankarakenteiset ja alapohjarakenne on maanvarai-

nen betonilaatta. Materiaalivalinnoissa ja toteutustavassa huomioidaan elinkaarikestävyys. 

 

Rakennuksen pohjarakenteissa on hankesuunnitteluvaiheessa varauduttu perustusten koh-

dalta tehtävään laajaan ns. ”tuulivallin” maakerrosten poistamiseen. 

 

5.3. Talotekniikka 

Kohde on kokonaan ympärivuotisesti lämmin rakennus ja se liitetään kaukolämpöverkkoon. 

Rakennukseen tehdään koneellinen tulo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.  

Rakennus varustetaan kulunvalvonta-, rikosilmoitus-, videovalvonta- ja paloilmoitusjärjestel-

millä sekä ICT-verkolla. Rakennus varustetaan Joensuun kaupungin käyttämällä rakennus-

automaatiojärjestelmällä. Kohteen lukitus toteutetaan etäohjattavalla lukitusjärjestelmällä. 

 

6. TOTEUTTAMINEN 

6.1. Toteuttamistapa ja -ajankohta 

Kohde tullaan toteuttamaan kokonaisvastuu-urakkana (KVR). Hankemuodossa urakoitsija 

vastaa hankkeessa sekä suunnittelusta että toteutuksesta. Mehtimäen pallokentän huoltora-

kennus toteutetaan vuosien 2024–2025 aikana.  

 

6.2. Toteuttamisen aikaiset järjestelyt 

Rakentaminen aiheuttaa rakennuksen lähialueella toimintaan muutoksia. Ne on otettava 

huomioon ja niistä on informoitava alueen käyttäjiä. Koska tilat ovat palveluverkkoa laajen-

tava hanke, ei väistötiloja tarvita. 

 

7. INVESTOINNIT JA RAHOITUS 

7.1. Rakennuskustannukset 

Konsultin laatiman rakennusosa-arvioon (pvm. 3.7.2023) perustuva kustannusarvio on 

1 115 000 € (alv. 0 %). Haahtela-indeksi on 104,0/1.2023 ja hintataso 104,3/6.2023. Kustan-

nukset (alv. 0 %) jakaantuvat seuraavasti: 

Rakennuttajan kustannukset 124 000 € 

Rakennustekniset työt  624 000 € 

LVI-työt   202 000 € 

Sähkötyöt    97 000 € 

Hankevaraukset   68 000 € 
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___________________________________________ 

Yhteensä                     1 115 000 € 

 

7.2. Tonttikustannukset 

Uudisrakennuksen maa-alueen omistaa Joensuun kaupunki.  

  

7.3. Kaupungin rakennuttamisohjelma 

Hanke pyritään sisällyttämään Joensuun kaupungin toimitilojen rakennuttamisohjelmaan 

vuosille 2024–25. Määrärahatarpeen on arvioitu jakaantuvan seuraavasti: 

 Vuosi 2024  315 000      euroa 

 Vuosi 2025  800 000     euroa 

 Yhteensä  1 115 000 euroa 

 

7.4. Liikuntatoimen irtaimistoinvestoinnit 

Liikuntatoimen irtaimistoinvestointien määrää ei ole arvioitu. Varustaminen tapahtuu pääosin 

loppukäyttäjien toimesta toiminnan mukaisella varustuksella. 

 

8. KÄYTTÖTALOUS 
 

8.1. Vaikutukset liikuntatoimen käyttötalouteen 

Uudisrakennuksen myötä liikuntatoimen toimitilakustannukset (ns. sisäinen vuokra) kohoavat 

vuodesta 2025 alkaen.  

Hankkeen toteutuminen vaikuttaa myös toiminnasta aiheutuviin liikuntatoimen käyttökustan-

nuksiin. Toimintavarustuksen kustannukset (mm. irtaimisto-, kalusto- ja laitehankinnat) koh-

distuvat vuodelle 2025. 

 

8.2. Toimitilakustannukset 

Kustannusarvion (3.7.2023, Haahtela-indeksi 104,0/1.2023, hintataso 101,7/6.2023) ja vas-

taavien kohteiden käyttökustannuksiin perustuvalla arviolla toimitilakustannukset ovat: 

 

Pääomavuokra 70.400 €/v 

Ylläpitovuokra 14.236 €/v 

Yhteensä   84.663 €/v 
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Mehtimäen huoltotilarakennuksen investointi tullaan poistamaan 20 vuoden poistoajalla. Lo-

pullinen vuokra määräytyy investointiin toteutuman mukaisesti. 

 

9. LAATIMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN 

9.1.  Hankesuunnitelman laatiminen ja allekirjoittaminen 

Hankesuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, johon on kuulunut rakennuttajan ja 

käyttäjien edustajien lisäksi ulkopuolinen konsultti kustannusarvion laadinnassa. Rakennut-

tajan edustajana on ollut suunnittelija Arto Liimatta ja tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen. 

Käyttäjän edustajana liikuntajohtaja Timo Heinonen. Lisäksi hankesuunnittelutyöryhmässä 

on ollut liikuntatoimen kutsumana mukana käyttäjistä Timo Tahvanainen, Juha Maaranen ja 

Juha Purmonen sekä Antero Puhakka. Kustannusarvion on laatinut Rakennuttajapalvelu 

Jarkko Karvonen.  

 

Joensuussa 25.8.2023 

 

 

Joni Sorjonen   Timo Heinonen 

Tilakeskuksen johtaja   Liikuntajohtaja 

LIITTEET  

Tilakaavio ja ohjelma 

Asemointipiirros 
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