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 Viinijärven koulun suunnittelu on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti 

ja koulun rakennuslupasuunnitelmaluonnokset ja koulun 
rakennusteknisten töiden alustava kokonaiskustannusarvio 8 222 000 € 
hyväksyttiin valtuustossa 18.12.2023 § 76. Valtuustolle esitetyssä 
rakennusteknisten töiden alustavassa kokonaiskustannusarviossa oli 
lämmitysjärjestelmän kustannus 250 000 €. 

  
 Koulutontille teetettiin TRT-mittaukset ja EED-simuloinnit, jotta voitiin 

laskea tarkemmat maalämpöjärjestelmien kustannukset. Selvitysten 
jälkeen päätettiin laatia tarkempi vertailuraportti. Tarkempi 
vertailuraportti tehtiin kahden järjestelmän maalämmön ja 
pellettijärjestelmän välillä. Viinijärven koulun laajennuksen ja 
peruskorjauksen lämmitysjärjestelmän lämmöntuottolaitevertailu 
esiteltiin suunnittelu- ja ohjausryhmän kokouksessa 8.1.2024. 

 
 Selvitysraportin mukaan koulun lämmitysjärjestelmän 

investointikustannukset nousevat valtuuston hyväksymästä raamista 
pellettijärjestelmän osalta 103 000 € ja maalämmön osalta 410 000 €. 
Toisalta maalämmön osalta on 25 vuoden käyttökustannukset yli 1,7 
milj € edullisemmat kuin pelletillä. 

 
 Maalämpövaihtoehdossa pihalle rakennettaisiin 32 maalämpökaivoa ja 

kanaalit sekä lämmönjakeluhuone rakennettaisiin nykyiseen Taitola-
rakennukseen. Pellettivaihtoehdossa rakennettaisiin uusi 
lämpökeskusrakennus tontille irti muusta rakennusmassasta sekä 
tarvittavat kanaalit. Valitun lämmitysjärjestelmän rakentamistyöt tulee 
saada alkuun kesällä 2024, jotta päiväkoti- ja koulutoiminta voidaan 
turvata lämmityskauden alkaessa elo-syyskuussa. 

 
 Elinympäristöpalvelut sekä hankkeen ohjausryhmä pitää koulun 

maalämpöratkaisua parhaana lämmitysjärjestelmänä muun muassa 
kokonaisedullisuuden, huoltovarmuuden sekä kestävän kehityksen 
näkövinkkelistä. Alla on esitetty selvitystyön pohjalta laaditut 
investointi- ja energia-/huoltokustannukset yhteensä 25 vuodelle. 

  
   Maalämpö  Pelletti  
 - investointikustannus 660,000,00 €  353,000,00 €  
 -energia-/huoltokustannus 
  / 25 vuotta  228,750,00 €  1,931,575,00 € 
  
 -kokonaiskustannukset 888,750,00 €  2,284,575,00 € 



Vaikutusten arviointi Maalämpö edistää Liperin kestävän kehityksen ohjelmaa ja HINKU 
kunnan tavoitteita ja on käyttökustannuksiltaan huomattavasti 
pellettijärjestelmää edullisempi. 

 
Valmistelija Tekninen johtaja 
 

Esittelijä Tekninen johtaja 
 
Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy ja esittää edelleen 

kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että Viinijärven koulun 
lämmitysjärjestelmäksi valitaan maalämpö. 

 
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
Ote kunnanhallitus 
Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533 
 
 


