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TIIVISTELMÄ 

 

 

Kohteen nimi: 

Niittylahden uusi koulu ja päiväkoti 

Tarpeen kuvaus: 

Niittylahti-Reijola-alueella on tarve uudelle koululle, johon yhdistetään alueen molempien koulujen oppilaat 
sekä järjestetään tilat 3-ryhmäiselle päiväkodille. 

Tarpeen perustelut: 

Niittylahden ja Reijolan nykyiset koulurakennukset ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Päiväkodin uudet tilat 
ovat yksi osa alueen päiväkotiverkon uudistamista. 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 

Asemakaavan laatiminen nykyiselle Niittylahden koulun tontille. 

Käyttäjähallintokunta/palvelu: 

Hyvinvoinnin toimiala, koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut 

Kaupunginosa: 

Niittylahti 

Kiinteistötunnus: 

167–444–22–30 

Tontin pinta-ala: 

36 300 m2 

Osoite ja tontti: 

Kummuntie 9 

Kaavatiedot: 

Kaavamuutos käynnissä 

Rakennusoikeus: 

Kaavaluonnos: 14520 kem2 (e=0,4) 

Rakennuksen laajuustiedot: brm2 

5630 

htm2 

5237 

hym2 

4040 

Investointikustannusennuste (ALV 0 %): € 

22 100 000 

€/brm2 

3925 

€/hym2 

5470 

Määrärahavaraus investointiohjelmassa: 2027 2 800 000 € 

2028 9 000 000 € 

2029 10 300 000 € 

Väistötilan tarve: 

Koulu ja päiväkoti väistävät olemassa oleviin Joensuun kaupungin omistamiin tiloihin.  

Hankkeen arvioitu toteutusmuoto: 

SR-urakka (suunnittele ja rakenna -urakka) 

Hankkeen toteutusaikataulu: 

2027–2029 

Rakennuksen arvioitu käyttöönotto: 

Tammikuu 2030 

Toimintavarustusten arvioidut kustannukset (varhaiskasvatus): 

Niittylahden koulun osalta 1 200 000 € ja Niittylahden päiväkodin osalta 120 000 € 

Ensimmäisen vuoden vuokra-arvio: 

 

€ / vuosi 

2 171 643 
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1. JOHDANTO 

Tämä hankesuunnitelma käsittää Niittylahden uuden koulun ja päiväkodin rakentamisen nykyisen 

Niittylahden koulun ja päiväkodin tontille, osoitteeseen Kummuntie 9, 82220 Niittylahti. Uudisra-

kennus on suunniteltu korvaamaan nykyiset Reijolan ja Niittylahden alakoulut sekä Niittylahden 

ja Niittylahdenrannan päiväkodit. Hankesuunnittelun tekemisestä vuonna 2026 on päätetty vuo-

den 2026 talousarvion kaupunginvaltuustokäsittelyn yhteydessä (Kaupunginvaltuusto 8.12.2025 

§140). 

Rakennushankkeen tavoitteena on rakentaa Niittylahti-Reijola-alueelle yksi, kaikille yhteinen lä-

hikoulu, joka tukee alueen yhteisöllisyyttä ja varmistaa koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen jär-

jestämisen terveellisissä ja turvallisissa tiloissa seuraaviksi vuosikymmeniksi. Hankesuunnittelu-

vaiheessa on huomioitu myös se, että alueelle järjestyy jatkossakin hyvät edellytykset sisä- ja 

ulkoliikuntaan. 

Useampien opetus- ja varhaiskasvatusyksiköiden yhdistäminen samaan osoitteeseen perustuu 

Joensuun kaupungin tekemän eteläisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvityksen (Kau-

punginvaltuusto 08.12.2025 §141) päätökseen sekä vuoden 2024 talouden sopeutustoimenpitei-

den (Kaupunginvaltuusto 17.6.2024 §49) päätökseen. Tahtotilana on järjestää opetus- ja varhais-

kasvatuspalveluja keskitetysti suuremmissa ja tarkoituksenmukaisissa yksiköissä. Keskittäminen 

suurempiin yksiköihin vähentää mm. ruokahuolto- ja henkilöstökustannuksia. Hankkeen tarvesel-

vitysvaiheessa tutkittiin 3-sarjaisen koulun ja jopa 11-osastoisen päiväkodin sijoittamista Reijo-

laan.  

Nykyisellä koulun ja päiväkodin tontilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, joka mahdollistaisi 

uudisrakentamisen, joten Joensuun kaupungin kaavoitus on aloittanut asemakaavan laadinnan 

yhtä aikaa hankesuunnittelutyön kanssa. Uusi kaava on edennyt hankesuunnitelman valmistumi-

seen mennessä luonnosvaiheeseen, ja uuden kaavan on määrä valmistua ja saada lainvoima 

keväällä 2027. Kaavan lainvoimaisuus on edellytys hankkeen toteuttamiselle. 

2. TOIMINNAN NYKYTILA JA TULEVA KEHITYS 

2.1. Päiväkoti 

Niittylahden alueella toimii tällä hetkellä kaksi päiväkotia eli Niittylahden päiväkoti sekä Niittylah-

denrannan päiväkoti. Niittylahden päiväkodissa on kaksi ryhmää, joista toinen on esiopetusryhmä 

ja toinen 3–5-vuotiaiden ryhmä. Molemmissa on 21 varhaiskasvatuspaikkaa. Niittylahdenrannan 

päiväkodissa on kaksi ryhmää, joista toinen on 3–5-vuotiaiden ryhmä (21 paikkaa) ja toinen 1–3-

vuotiaiden ryhmä (12 paikkaa). Varhaiskasvatuspaikkoja nykyisissä päiväkodeissa on yhteensä 
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75. Työntekijöitä Niittylahdessa on seitsemän ja Niittylahdenrannassa seitsemän. Niittylahden-

rannan päiväkoti toimii vuokralla Riverian tiloissa Niittylahden opistolla. 

Perhepäivähoitajia Reijola-Niittylahti-Suhmura-alueella työskentelee tällä hetkellä yhteensä neljä, 

eli lasten varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa on yhteensä 16. Kolmen vuoden kuluttua 

perhepäivähoitajia on alueella enää kaksi eläköitymisen vuoksi. Perhepäivähoitajien määrä ei tule 

alueella lisääntymään. 

2.2. Koulu 

Niittylahden koulu on lukuvuoden 2026–2027 alkaessa puolitoistasarjainen alakoulu. Koulussa 

on yhdeksän yleisopetuksen ryhmää ja yksi erityisluokka. Oppilaita on 200, opettajia 14 ja kou-

lunkäynninohjaajia 5. Reijolan koulussa on lukuvuonna 2026–2027 115 oppilasta, 13 opettajaa 6 

koulunkäynninohjaajaa. 

Uusi rakennettava Niittylahden koulu tulee toimimaan alakouluna niin Niittylahden kuin Reijolan 

alueen lapsille. Sekä Niittylahden että Reijolan koulujen oppilasmääräennuste tuleville vuosille on 

muiden Joensuun koulujen tapaan laskeva. Uudesta koulusta tehdään kaksisarjainen alakoulu, 

jossa on lisäksi kaksi kelpo- tai erityisluokkaa. Kaksisarjaisena koulun maksimioppilasmäärä on 

300 yleisopetuksen oppilasta, jonka päälle kokonaismäärään tulee erityis- ja kelpoluokan oppi-

laat. Alueen oppilasennusteiden mukaan syksyllä 2030 alueella on 296 alakouluikäistä lasta. Osa 

kelpoluokan lapsista tulee oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. 

Opetushenkilöstöä uudessa koulussa on 25–30. Lopulliseen lukemaan vaikuttaa suuresti koulun-

käynninohjaajien määrä. 

2.3. Pedagogiikka 

Niittylahden uuden koulun pedagoginen suunnitelma on laadittu hankesuunnitteluvaiheen aikana 

Niittylahden ja Reijolan koulujen rehtoreiden ja henkilökunnan sekä Niittylahden päiväkodin joh-

tajan yhteistyönä. Pedagoginen suunnitelma esittelee mm. koulun arvoja ja päiväkodin ja koulun 

yhteistä toimintakulttuuria ja kuvaa pedagogiikan asettamia toiminnallisia vaatimuksia rakennuk-

sen suunnittelulle. 

Niittylahden uuden koulun pedagogisen suunnitelman ydin on koulun arvoissa, joista keskeisim-

piä ovat oppiminen, hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Näistä muodostuu toimintakulttuuri, joka tähtää 

alati oppivaan yhteisöön, jossa kehittyvät sekä oppilaat että koko henkilökunta. Uuden Niittylah-

den koulun oppilas kokee oppimisen iloa ja kasvaa vastuulliseksi yhteisön jäseneksi positiivi-

sessa, kannustavassa ja turvallisessa toimintaympäristössä. Oppilas kasvaa kokonaisvaltaisesti 

kantamaan vastuuta omasta työstään, kunnioittamaan itseään ja toisia sekä ympäristöä. Oppilas 
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saa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja häntä tuetaan suhtautumaan tulevaisuuteensa toiveik-

kaasti. 

Koulun suunnittelun lähtökohtana toimivien arvojen eli oppimisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden 

alle muodostuu toimintakulttuurin avainsanat, jotka voidaan siirtää sellaisenaan tilasuunnittelun 

tavoitteiksi ja periaatteiksi, sillä ne ohjaavat koulun suunnittelua ja rakentamista niiden kaikissa 

vaiheissa. 

Koulun arvot ja niiden alle sijoittuvat toimintakulttuurin avainsanat: 

Oppiminen Hyvinvointi Yhteisöllisyys 

Lukeminen Turvallisuus  Yhteiset kokoontumistilat 

Eriyttäminen  Kiireettömyys Lähiliikuntapaikat 

Muunneltavuus Liikunnallisuus Iltakäyttö 

Keskittyminen Positiivinen pedagogiikka Vastuu itsestä ja yhteisöstä 

Opetusteknologian sujuva käyttö Kestävä kehitys Esteettömyys 

Niittylahden koulun pedagoginen suunnitelma on tämän hankesuunnitelman liitteenä (liite 1). 

3. NYKYISET RAKENNUKSET JA NIIDEN KUNTO 

Reijolan koulu sijaitsee osoitteessa Tiedonpolku 3, 80330 Reijola. Koulu toimii kahdessa eri ra-

kennuksessa; päärakennuksessa sekä siirtotilassa. Alkuperäinen vuonna 1956 rakennettu puu-

osa purettiin huonon kuntonsa vuoksi vuonna 2017, ja nykyinen päärakennus koostuu 1980- ja 

2000-luvuilla rakennetuista osista. Päärakennuksessa sijaitsee henkilöstöhuone, kaksi pienryh-

mää, käsityöluokat, musiikkiluokka, kolme yleisopetusluokkaa, liikuntasali ja kuntosali. Vuonna 

2016 hankituissa siirtotiloissa sijaitsee oppilashuollontilat sekä kolme yleisopetusluokkaa. 

Reijolan kouluun on tehty kattavasti kuntotutkimuksia viimeisien vuosien aikana. Kuntotutkimus-

ten perusteella on mm. toteutettu vuonna 2017 terveellisyyden ja turvallisuuden takaavia korjaus-

toimenpiteitä, joilla on pyritty varmistamaan rakennuksen käytettävyys noin 10 vuoden ajanjak-

solle. Näin tiloja voidaan käyttää kouluverkkosuunnitelman mukaiseen lakkauttamiseen ja uuden 

koulun valmistumiseen asti. Rakennuksen ikä huomioiden,1980-luvun osat ovat jo peruskorjaus-

tarpeessa kuten myös mm. koko rakennuksen ilmanvaihtotekniikka.  
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Niittylahden koulu ja päiväkoti toimivat osoitteessa Kummuntie 9, 82220 Niittylahti. Päärakennus 

on valmistunut useassa vaiheessa, vanhimman osan ollessa peräisin 1970-luvulta. Tämän jäl-

keen koulua on laajennettu 1990- ja 2000-luvuilla ja päiväkotisiipi on valmistunut 2000-luvun 

alussa. Rakennuksen keskiosaan sijoittuva 1970-luvun kouluosa on poistettu käytöstä terveys-

riskien vuoksi ja korvaavat tilat on järjestetty tontilla oleviin siirtotiloihin. 

Päärakennuksen vanhin osa on kuntotutkimusten perusteella erittäin kattavan peruskorjauksen 

tarpeessa. Tilat on poistettu käytöstä vuonna 2019. Myös rakennuksen muihin osiin kohdistettu-

jen kuntotutkimuksien mukaan rakennuksessa on vaurioituneita ja nykypäivänä riskirakenteiksi 

luokiteltuja rakenteita, jotka vaativat korjausta, jotta rakennusta olisi terveellistä ja turvallista pitää 

käytössä seuraavat vuosikymmenet. 

Molempien rakennusten osalta todettakoon, että jos käyttöä haluttaisiinkin jatkaa, peruskorjaus-

toimenpiteiden lisäksi rakennukset vaatisivat laajentamista, jotta siirtotilojen käytöstä voitaisiin 

luopua sekä tilamuutoksia, jotta tiloista saataisiin nykyisen opetussuunnitelman ja pedagogiikan 

mukaiset tilat. Vanhan rakennuksen saneeraaminen ja muuttaminen toiminnallisesti nykyisten 

vaatimusten mukaiseksi kouluksi ja päiväkodiksi ei ole kokonaistaloudellisesti järkevää.  

4. HANKKEEN TARPEELLISUUS 

4.1. Toiminnalliset perustelut  

4.1.1. Päiväkoti 

Varhaiskasvatuslaki 10 § toteaa seuraavaa varhaiskasvatusympäristöön liittyen: Varhaiskasva-

tusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, 

kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja 

muulta häirinnältä. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmu-

kaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys. 

Niittylahden uusi päiväkoti on kolmeryhmäinen päiväkoti: 

- yksi alle 3-vuotiaiden ryhmä (12 paikkaa/12 lasta), jossa kolme työntekijää 

- yksi 0–5-vuotiaiden sisarusryhmä (21 paikkaa/18 lasta), jossa kolme työntekijää sekä 

- yksi esiopetusryhmä (21 paikkaa / 21 lasta), jossa on neljä työntekijää 

Päiväkodissa työskentelee lisäksi oma resurssihenkilö. Niittylahden päiväkodissa käy myös kier-

tävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Yhteensä henkilöstöä on siis 12 (laskettu mukaan ½ päi-

väkodinjohtaja ja ½ varhaiskasvatuksen erityisopettaja). Yksikön oma resurssihenkilö on tärkeä 
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sen vuoksi, koska poissaoloihin ei silloin aina tarvitse palkata ulkopuolista sijaista. Varhaiskasva-

tuksen järjestäjä vastaa siitä, että tilat ovat toimintaan sopivat ja asianmukaiset.  Terveelliset, 

turvalliset ja toimivat tilat ovat sekä lapsien että työntekijöiden etu ja edellytys toteuttaa laadukasta 

varhaiskasvatusta. 

4.1.2. Koulu 

Sekä Niittylahden että Reijolan koulut toimivat tällä hetkellä suurelta osin väliaikaistiloissa eli ns. 

moduuleissa / siirtotiloissa. Syynä on molemmissa koulurakennuksissa esiintyvät sisäilmaongel-

mat. Niittylahden koulun 1970-luvulla rakennettu kantaosa suljettiin vuonna 2019 ja asetettiin 

käyttökieltoon. Silloin koulun todettiin olevan teknisen käyttöikänsä päässä. Kahdeksan luokkaa 

on siitä lähtien opiskellut pihan moduulirakennuksessa. Neljä luokkaa toimii 2000-luvulla raken-

netussa Sinisiivessä, jossa osa oppilaista ja henkilökunnasta kokee sisäilmaoireilua. Reijolan 

koululla siirtotiloissa opetusta järjestetään kolmelle luokalle ja näiden lisäksi tiloissa on oppilas-

huollon tilat. 

Koulujen toimiminen suurelta osaltaan väliaikaistiloissa haittaa merkittävästi koulun opetusta ja 

pedagogiikkaa. Eriyttämistiloja ei ole ja yhteistyö eri luokkien välillä on haastavaa. Käyttöön jää-

neissä vanhojen kiinteistöjen osissa koetaan merkittävää sisäilmaoireilua. Täysipainoisen, nyky-

aikaisen ja turvallisen koulutyön toteuttaminen nykyisissä tiloissa ei ole mahdollista vaan vaatii 

uutta koulurakennusta. 

4.2. Muut mahdolliset tilanhankintaratkaisut 

Niittylahden alueella ei ole muita Joensuun kaupungin omistamia sekä perusopetuksen että var-

haiskasvatuksen tarpeisiin soveltuvia tiloja, joissa 2-sarjaisen alakoulun ja 3-ryhmäisen päiväko-

din toiminta voitaisiin järjestää. 

4.3. Jos hanke ei toteudu 

Jos hanke ei toteudu, joudutaan jatkamaan nykyisissä tilaratkaisuissa tai etsimään vaihtoehtoisia 

tiloja. Tilat ovat osittain vajaakäytöllä ja niiden korjaaminen takaisin käyttökelpoiseksi vaatii kor-

jausinvestointeja. Koulujen ja päiväkotien tilojen toiminnallisuutta ei saada välttämättä korjaamal-

lakaan vastaamaan nykyaikaisia opetus- ja varhaiskasvatustiloja.  

5. OSALLISTAMINEN  

5.1. Lapsi- ja ennakkovaikutusten arviointi 

Vaikutusten arvioinnissa huomioitiin seuraavat ryhmät: Eri ikäiset kuntalaiset, vammaiset henkilöt 

ja eri vammaryhmät, kaupungin organisaatio ja henkilöstö, kaupungin talous sekä ympäristö. 
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5.2. Lapsivaikutusten arviointi 

Lapsivaikutusten arviointi on ollut osa laajempaa ennakkovaikutusten arvioinnin kokonaisuutta ja 

se on toteutettu eteläisen alueen kouluverkkoselvityksen yhteydessä (Kaupunginvaltuusto §140 

8.12.2025).   

Lapsivaikutustenarvioinnin yhteydessä kuultiin Reijolan ja Niittylahden koulujen oppilaita sekä 

henkilöstöä kyselyiden avulla. Kyselyyn vastasi 275 oppilasta ja 20 henkilöstön edustajaa. Oppi-

laat vastasivat kyselyyn koulussa oppituntien yhteydessä. Henkilöstölle suunnattu kysely oli jaettu 

kahteen osaan, jossa toisessa arvioitiin lapsivaikutuksia ja toisessa henkilöstövaikutuksia.  

Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin seuraavia näkökulmia: vaikutukset fyysiseen tervey-

teen ja turvallisuuteen, vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin, vaikutukset pal-

velujen saatavuuteen ja laatuun, vaikutukset elinympäristöön, vaikutukset kulkuyhteyksiin ja liik-

kumiseen, vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon sekä vaikutukset mielekkääseen va-

paa-ajanviettoon. Kuntalaisia ja huoltajia kuultiin 6.11.2025 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa. 

Lisäksi kuntalaisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä kirjallisesti 21.10-10.11.2025 aikana. 

5.3. Lasten, työntekijöiden ja huoltajien osallistaminen  

Koulun osalta hankkeeseen osallistaminen on alkanut jo lukuvuoden 2025–2026 aikana. Niitty-

lahden ja Reijolan kouluissa on suoritettu jo seuraavat toimenpiteet: 

- Koulujen henkilökunta on osallistunut pedagogisen suunnitelman tekemiseen omilla kouluil-

laan. Lisäksi on järjestetty yksi yhteinen suunniteluiltapäivä. Hankesuunnitelman liitteenä 

oleva pedagoginen suunnitelma on siten koulujen henkilökuntien yhteinen tuotos. 

- Koulujen johtotiimit kävivät yhdessä tutustumassa koulujen kalustamisratkaisuihin Educa-

messuilla Helsingissä tammikuussa. 

- Molempien koulujen oppilaat ovat osallistuneet pihasuunnitteluun kuvaamataidon työllään 

”Unelmien koulupiha.” Tämän suunnittelun tulokset on esitelty koulun pedagogisessa suunni-

telmassa. 

- Oppilaiden huoltajille on järjestetty kysely koskien uuden koulun suunnittelussa huomioitavia 

seikkoja. 

Huoltajilla on ollut mahdollisuus osallistua kaupungin järjestämiin alueen asukkaiden kuulemisti-

laisuuksiin ja kyselyihin, jossa on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä uuden koulun ja päivä-

kodin suunnitelmista. 
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Osallistamista jatketaan hankkeen toteuttamisen edetessä. Osallistamista suunniteltaessa ja to-

teutettaessa huomioidaan, että osallistaminen tukee samalla koulun ja päiväkodin oppilaiden, 

huoltajien, henkilökunnan ja alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä. 

Päiväkodin osalta lapsia osallistetaan jatkosuunnittelun aikana mm. unelmien päiväkoti -teemalla, 

jossa lapset pääsevät vaikuttamaan esim. uusien leikkivälineiden ja päiväkodin värimaailman 

suunnitteluun. 

Työntekijät pääsevät vaikuttamaan tilojen kalustuksen, värimaailman ja uuden toimintakulttuurin 

luomisen puitteissa. 

Jatkosuunnittelussa osallistamista pyritään konkreettisesti toteuttamaan esim. lasten piirustusten 

mukaan tehdyillä sisustuselementeillä kuten akustiikkalevyillä tai muuten siten, että lasten käden-

jälki, värimaailma, toiveet tms. näkyvät rakennuksessa. 

5.4. Alueen asukkaiden kuuleminen 

Asukkailla on ollut mahdollisuus vaikuttaa alueen kaavaan kaavamuutostyön eri vaiheissa, kuten 

ensimmäisen kerran OAS:n nähtävillä olon aikana (19.3.–13.4.2026). Nähtävillä oloaikana on jär-

jestetty 31.3.2026 yleisötilaisuus, jossa kuntalaisilla on ollut mahdollisuus saada lisätietoa kaava-

hankkeesta, esittää kysymyksiä ja antaa palautetta. Lisäksi kaupungin kaavoitukseen on voinut 

olla yhteydessä koko prosessin ajan.  

Kaavan luonnosvaiheessa on järjestetty niin ikään yleisötilaisuus 22.7.2026 ja luonnoksen näh-

tävillä oloaikana kaavaluonnoksesta on pystynyt jättämään mielipiteen.  

Asukkaille järjestettiin infotilaisuus Niittylahden uuden koulun ja päiväkodin suunnittelusta. Info-

tilaisuus pidettiin 12.5.2025. Infotilaisuuden lisäksi asukkaille avattiin kysely, jossa heillä oli mah-

dollisuus esittää tärkeitä huomioita koulun ja päiväkodin sekä piha-alueiden suunnittelun osalta. 

Kyselyyn saatiin 52 vastausta ja saatuja vastauksia on huomioitu hankesuunnittelussa. 

Kaupungin nettisivuille on avattu hankkeen oma sivusto, jonka kautta asukkaat voivat seurata 

hankkeen etenemistä, tulevia tilaisuuksia ja osallistumisen mahdollisuuksia (https://www.joen-

suu.fi/kaupunki-ja-kehitys/suunnittelu-ja-rakentaminen/kaupungin-rakentaminen/niittylahden-

koulu-ja-paivakoti/).  
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6. TILAT JA RAKENNUSPAIKKA 

6.1. Tilatarpeet  

Sekä koulun että päiväkodin tilatarpeet on esitetty tämän hankesuunnitelman liitteenä (liite 2) 

olevassa tilaohjelmassa. Lähtökohtana on pidetty aikaisemmin tilakeskuksen ja varhaiskasvatus- 

ja koulutuspalvelujen yhdessä laatimia 2-sarjaisen alakoulun ja 3-ryhmäisen päiväkodin tilaohjel-

mapohjia. Tilaohjelmassa on huomioitu juuri Niittylahden koulun ja päiväkodin toiminnan edelly-

tyksen vaatimat tilatarpeet. 

Koulu mitoitetaan noin 300:lle 1–6-luokan oppilaalle. Koulusta tulee kaksisarjainen eli yleisope-

tuksen luokkia tulee olemaan 12. Lisäksi kouluun tulee kaksi Kelpo-erityisluokkaa, tila laaja-alai-

selle erityisopetukselle, musiikkiluokka, kieliluokka, sekä omat tilat taito- ja taideaineiden opetuk-

selle. Koulun liikuntasalista tulee 600 m2:n kokoinen, mahdollistaen sen jakamisen kahteen toi-

minnallisesti riittävän suureen osaan. Liikuntasali soveltuu tällöin erinomaisesti myös iltakäyttöön 

esimerkiksi urheiluseuroille.   

Päiväkodin tilat mitoitetaan kolmelle lapsiryhmälle.  Yksi kotialue mitoitetaan esikoululaisten käyt-

töön ja kaksi kotialuetta mitoitetaan siten, että tiloissa voi järjestää toimintaa sekä 0–5-vuotiaille 

että 0–3-vuotiaille. Näin tilat joustavat lapsimäärän ja lasten iän mukaan. Lapsimäärä voi siis 

vaihdella 54–63 välillä. Lisäksi päiväkoti tarvitsee yhden monitoimitilan askartelu- verstas- ja ku-

vataitokäyttöön sekä pienen, 80 m2:n liikuntasalin, jota myös koulu voi hyödyntää. 

Liikuntapalvelujen tarpeisiin rakennetaan edellä mainittujen liikuntasalien lisäksi kuntosali puku-

huonetiloineen. Kuntosali korvaa Reijolan koulun nykyisen kuntosalin. 

Rakennuksen väestönsuoja mitoitetaan henkilömäärämitoituksella liitteenä olevasta 1. kerroksen 

tilakaaviosta (liite 2) poiketen. Väestönsuojan mitoitusperiaate jouduttiin muuttamaan vielä elo-

kuussa 2026 kerrosalaperusteisesta laskentatavasta henkilömäärämitoitukseen. Syynä oli pelas-

tusviranomaisen heinäkuussa antama lausunto koskien Noljakan uuden päiväkodin suunnittelua, 

jossa viranomainen vielä viimeisen kerran puolsi kerrosalaperusteisen väestönsuojan. Pelastus-

viranomainen on ilmoittanut, että tulevissa opetus- ja hoitoalan rakennuksissa se ei puolla alle 

henkilömitoituksen olevia väistönsuojia. Perusteena on se, että Pohjois-Karjalassa on maamme 

toiseksi heikoin tilanne väestösuojapaikkojen osalta. 

Väestönsuojan tilantarve on esitetty erillisessä liitteessä. Varsinainen toteutustapa ja se, mitä 

normaaliajan toimintoja /tiloja väestönsuojaan voidaan sijoittaa, ratkaistaan jatkosuunnittelussa. 
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Tilaohjelman mukaiset laajuustiedot: 

Bruttoala 5630 brm2 

Huoneistoala 5237 htm2 

Huoneala 4988 hum2 

Hyötyala 4040 hym2 

Liitteessä 4. Tilakaavio esitetyt laajuustiedot voivat poiketa tilaohjelman laajuuksista. Hankesuun-

nitelman liitteenä esitetty tilakaavio on yksi ratkaisuehdotus tilojen järjestämiseksi, joka ohjaa jat-

kosuunnittelua haluttuun suuntaan. Lopullinen pohjaratkaisu selviää toteutussuunnitteluvai-

heessa. 

6.2. Tilasuunnittelun tavoitteet ja periaatteet  

Tilasuunnittelun lähtökohtana on se, että rakennus on kaikille yhteinen. Tilojen tulee tukea luon-

tevaa kohtaamista ja kanssakäymistä, yhteisöllisyyttä. Päiväkodin ja koulun tilat ja toiminta sijoit-

tuvat samaan kerrokseen ja kaikki rakennuksen toimijat, niin lapset kuin aikuiset, käyttävät luon-

tevasti koko rakennusta. 

Toisena tilasuunnittelun tärkeänä tavoitteena on järjestää rauhalliset ja turvalliset tilat kaikkeen 

tekemiseen, oli kyse sitten leikkimisestä hoitoryhmän omissa tiloissa, opiskelusta omassa koti-

luokassa ja omassa kotisolussa tai ruokailuhetkessä ruokalassa. Vaikka rakennus on kaksisar-

jaisena kouluna ja kolmeryhmäisenä päiväkotina kooltaan jo melko iso, rakennukseen tulee ti-

lasuunnittelun keinoin järjestää pienempiä tilakokonaisuuksia, jotta myös lapsen on helpompi 

hahmottaa käytössä olevia tiloja, jotta koko ympäristö tuntuu tutulta ja turvalliselta.  Tilasuunnit-

telun osalta tämä tarkoittaa, että päiväkodin jokaisella ryhmällä on oma rauhallinen kotialueensa, 

jonka tilojen läpi ei mahdollisteta läpikulkua muihin tiloihin. Sama pätee koulun puolella ajatuk-

sena neljän luokan yhteisestä solusta, josta muodostuu rauhallinen tilakokonaisuus, jonka läpi ei 

ole tarvetta kulkea rakennuksen toisiin tiloihin.  

Tilasuunnittelun periaatteena on, että koko rakennus on oppimisympäristö, joka mahdollistaa op-

pimisen ja opettamisen monimuotoisesti. Tilat tukevat niin lasten kuin aikuistenkin kasvamista, 

kehittymistä ja oppimista. 

6.2.1. Päiväkoti 
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Päiväkodin osalta tilasuunnittelun tavoitteena on järjestää varhaiskasvatuksen tilat siten, että jo-

kainen lapsi voi kokea päiväkodissa olonsa turvalliseksi ja rauhalliseksi. Tavoitteena on muodos-

taa tilakokonaisuuksia ja -tilayhteyksiä, joita lapsen on helppo hahmottaa omassa päiväkotiarjes-

saan. Tilasuunnittelulla pyritään takaamaan myös hyvät edellytykset työnteolle ja työhyvinvoin-

nille. 

Tilasuunnittelu perustuu seuraaviin pääperiaatteisiin: 

- Päiväkoti piha-alueineen on esteetön ja turvallinen kaikille käyttäjille. 

- Suunnittelussa huomioidaan ihmisten erilaiset tarpeet niin liikunta-, näkö- ja kuulorajoitteiden 

kuin neurodiversiteetinkin osalta. 

- Päiväkoti jakautuu kolmeen eri kotialueeseen lasten ikäryhmien mukaisesti. Esikouluryhmän 

tilat sijoitetaan lähelle koulun 1. ja 2. luokkien opetustiloja joustavan alkuopetuksen järjestä-

miseksi. Pienten lasten ryhmä sijoitetaan siten, että se on lähimpänä saattoaluetta. 

- Kotialueet järjestyvät omiksi rauhallisiksi tilakokonaisuuksiksi siten, ettei niiden kautta ta-

pahdu läpikulkua toisiin tiloihin. 

- Sisarusryhmä mitoitetaan, kalustetaan ja varustetaan isojen ryhmän mukaisesti, kuitenkin si-

ten, että WC-tiloissa huomioidaan myös aivan pienimpien lasten tarpeet; näin tilat joustavat 

eri ikäisten lasten tarpeiden mukaan. 

- Henkilökunnan tilat ovat helposti saavutettavissa, ja vierailijat, kuten lasten vanhemmat, voi-

vat saapua hallinnon tiloihin häiritsemättä lapsiryhmien toimintaa. 

6.2.2. Koulu 

Koulun osalta tilasuunnittelu pohjaa vahvasti pedagogiikan tarpeisiin ja koulun arvoihin oppimi-

sesta, hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä. Arvoihin ja toimintakulttuurin avainsanoihin perustuvat 

konkreettiset asiat on syytä huomioida kaikissa suunnittelun ja rakentamisen vaiheissa: 

- Sopivat ja riittävät tilat lukemiseen ja lukuharrastuksen tukemiseen myös luokkahuoneiden 

ulkopuolella (Arvo: oppiminen) 

- Riittävät eriyttämismahdollisuudet erilaisille oppijoille (oppiminen) 

- Mahdollisuus jakaa ryhmiä joustavasti esimerkiksi oppimistyylin tai osaamisen perusteella. 

Tämä vaatii tilojen muunneltavuuden vahvaa huomioimista. (oppiminen) 

- Rauhalliset soluaulat, jotka mahdollistavat keskittymisen opiskeluun. Tässä otettava huomi-

oon aulojen sijainti ja äänimaailma. (oppiminen) 

- Opetusteknologian sujuva käyttö täytyy varmistaa esimerkiksi huomioimalla esimerkiksi tieto-

koneiden helpolla säilytysratkaisuilla, siirrettävyydellä sekä latausmahdollisuuksilla. (oppimi-

nen) 
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- Lähikouluperiaatteella toimivassa koulussa esteettömyys mahdollistaa kaikkien osallistumi-

sen. (yhteisöllisyys) 

- Rauhallisen, kiireettömän ja turvallisen oppimisympäristön avulla uskaltaudutaan yrittä-

mään, kokeilemaan ja kehittämään uutta. (hyvinvointi) 

- Liikunnan lisääminen koulupäivän aikana koulun sisä- ja ulkotiloissa sekä ympäröivässä 

luonnossa ja kerhotoiminnassa koulun jälkeen. (hyvinvointi) 

- Kestävän kehityksen ja ekologisten näkökohtien huomioiminen mm. kierrätysmahdollisuuk-

sien huomioimisella. (hyvinvointi) 

- Osallisuuden tukeminen monimuotoisilla ja viihtyisillä tiloilla, jotka luovat myönteisen ilmapiirin 

tukien positiivista pedagogiikkaa ja joissa oppilaat voivat kokoontua, keskustella ja tehdä 

yhteistyötä. Tämä vaatii yhteisiä kokoontumistiloja. (hyvinvointi, yhteisöllisyys) 

- Koulun piha-alueen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen lähiliikuntapaikka tukemaan liik-

kuvaa elämäntapaa ja vahvistamaan koulun merkitystä yhteisön keskeisenä kokoontumis-

paikkana. (yhteisöllisyys, hyvinvointi) 

- Koulurakennuksen on mahdollistettava mahdollisimman sujuva iltakäyttö. Tämä tulee erityi-

sesti huomioida liikuntasalin, musiikkiluokan ja käsityöluokkien sijoittelussa ja toiminnallisissa 

ratkaisuissa. (yhteisöllisyys) 

Tilasuunnittelun periaatteita, jotka ovat nähtävissä jo nyt tilakaaviossa: 

- Luokat sijoitetaan neljän luokan soluihin, joissa on keskellä opiskelukäyttöön soveltuva solu-

aula. Lisäksi rinnakkaisluokkien väliin jää eriyttämisen mahdollistava jakotila. Tämä perusrat-

kaisu mahdollistaa monipuolisen pedagogiikan käytön ottaen huomioon oppilaiden erilaiset 

tavat ja tarpeet oppia. 

- Kelpoluokkien tilakokonaisuus järjestyy omaksi rauhalliseksi kokonaisuudeksi. Varsinaisen 

opetustilan lisäksi tilat käsittävät lepotilat sekä vetäytymis-/rauhoittumistilat sekä aulan ja es-

teettömän WC-/pesutilan. Tilat sijoitetaan lähelle kerhotiloja ja saattoaluetta ja niissä kiinnite-

tään erityistä huomioita esteettömyyteen. 

- Pääsisäänkäynnin yhteydessä on aula, joka palvelee osittain myös ruokalana. Ruokailu jär-

jestetään 2–3 pienemmässä tilassa rauhallisen ja miellyttävän äänimaailman turvaamiseksi. 

Yksi ruokalan tiloista palvelee myös aamu- ja iltapäivätoiminnan kotitilana ja se varustetaan 

keittiökalustein. 

- Käsitöiden opetuksen mahdollistavat vierekkäin sijoitetut pehmeiden- ja kovien materiaalisen 

käsityöluokat, jotka varustetaan alakoulukäytön vaatimustason mukaisesti. Pehmeiden käsi-

töiden luokan kanssa samassa tilassa toimii myös kuvaamataidon luokka. Näin taito- ja tai-

deaineiden tiloista muodostuu yhtenäinen tilakokonaisuus, jossa tilat palvelevat moninaisesti 

eri oppiaineita. Tilat avautuvat toisiinsa lasiseinin, jotta opetus ja valvonta on vaivatonta. 

- Musiikin opetukselle tarvitaan oma luokka ja se sijoitetaan lähelle koulun liikuntasalia helpot-

tamaan liikuntasalissa pidettävien juhlien järjestelyjä. Musiikkiluokan mitoituksessa on huomi-

oitu soittimien säilytys esillä, erilliselle varastolle ei ole tarvetta. 
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- Hallinnon tilat sijoitetaan keskeisesti koulun tiloihin nähden, näkyvälle paikalle missä tilat ovat 

kaikkien helposti saavutettavissa. 

Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat pedagogiikan asettamat tarpeet ja ohjeet tilasuunnittelulle on 

esittely pedagogisessa suunnitelmassa. 

6.3. Tilojen toiminnallinen sijainti  

Päiväkodin ja koulun pihat ja niin ikään lasten käytössä olevat sisäänkäynnit sijoitetaan eri puolille 

rakennusta. Päiväkodin leikkipiha aidataan omaksi alueeksi, joka on esteettömästi ja turvallisesti 

saavutettavissa saattoalueelta. Koulun välituntipiha aukeaa rakennuksen ja Kummuntien väliin ja 

piha aidataan tarvittavilta osiltaan turvallisuuden takaamiseksi. Välituntipihan välittömässä lähei-

syydessä on urheilukenttä ja lähiliikunta-alue, jotka molemmat ovat myös koululaisten käytössä. 

Bussisaatolle ja henkilöautosaatolle osoitetaan omat alueensa erillään välituntipihasta. Sekä päi-

väkodin että koulun piha on jalan ja pyörällä saavutettavissa tontin lounaispuolelta kuten nykyi-

sinkin.   

Jokaisella päiväkotiryhmällä on oma sisäänkäynti ryhmän omiin tiloihin. Jokaisella ryhmällä on 

oma kotialueensa, jonka tiloista muodostuu rauhallinen kokonaisuus, jonka läpi ei sallita muiden 

ryhmien läpikulkua. Päiväkodin käyttämät askartelu- ja verstastilat sijoitetaan lähelle ryhmätiloja, 

jotta ne ovat helposti pienten lasten saavutettavissa.  

Koulun oppilaiden sisäänkäynnit hajautetaan siten, että opetussakaroiden yhteydessä on jokai-

selle tai kahdelle luokka-asteelle oma sisäänkäyntikatos ja ulko-ovi, jonka kautta päästään suo-

raan kahden luokka-asteen yhteisiin eteis- ja opetustiloihin. Opetussakaroissa tilat sijoittuvat so-

luaulan ympärille, muodostaen neljän luokan yhteisen rauhallisen tilakokonaisuuden perusope-

tustiloineen, jakotiloineen ja kiinteine lukusoppeineen. Tilasuunnittelussa tulee huomioida, että 

soluaulojen läpi ei osoiteta tarvetta läpikulkemiselle. 

Koko rakennuksen henkilökunta saapuu rakennukseen yhteisen sisäänkäynnin kautta, johon on 

suora yhteys henkilökunnan paikoitusalueelta. Pyöräpaikoitus järjestetään lähelle sisäänkäyntiä. 

Sisäänkäynnin yhteyteen järjestetään henkilökunnan sosiaalitilat. 

Keittiö sijoittuu rakennuksessa liikennöintialueen puolelle, jotta keittiön huolto on sujuvaa eikä se 

häiritse lasten pihatoimintaa. Myös muut huoltoajoa vaativat tilat, kuten kovien käsitöiden varasto, 

sijoitetaan siten, että logistiikka pystytään hoitamaan samalla periaatteella. 

Liikuntatilat sijoittuvat lähelle pysäköintialuetta. Kuntosali pukuhuonetiloineen sijoitetaan raken-

nukseen siten, ettei kuntoilijoiden liikkuminen häiritse koulun ja päiväkodin toimintaa. Muutoinkin 
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ulkopuolisille vuokrattavat ilta- ja viikonloppukäyttöön osoitettavat tilat järjestetään niin, että niiden 

käyttö on hallittua ja rajattua kulunvalvonnan näkökulmasta. 

 

6.4. Tilojen yhteiskäyttö  

Tilojen monitoimisuus mahdollistaa tilojen yhteiskäytön ja korkean käyttöasteen. Tästä syystä 

koulun tilojen suunnittelussa pyritään mahdollisimman monipuoliseen yhteiskäyttöön. 

Rakennuksen sosiaalitilat ovat lähtökohtaisesti kaikille käyttäjille yhteisiä. Henkilökunnan kokous-

tila ja työtila ovat sekä koulun että päiväkodin työntekijöiden ja koulusihteerin yhteiskäytössä. 

Rehtorilla ja päiväkodin johtajalla on omat työhuoneet. 

Ruokailutilat toimivat monitoimiaulaan yhdistyvänä isona yhteiskäyttötilana. 0-5-vuotiaat lapset 

syövät omissa ryhmätiloissaan, mutta esikoululaisryhmä ruokailee koulun kanssa samoissa ti-

loissa. Yksi ruokailutiloista toimii myös aamu- ja iltapäivätoiminnan tilana. Tilaa voidaan hyödyn-

tää myös kurssien ja järjestöjen iltakäytössä.  

Iso liikuntasali palvelee päiväaikaan alakoulua, iltaisin ja viikonloppuisin myös muita käyttäjiä ku-

ten urheiluseuroja ja kansalaisopistoa. Liikuntasalille ja kuntosalille järjestetään oma sisäänkäynti 

ja varastotilat. Kuntosalin käyttö mahdollistetaan koulupäivän aikaan kulunvalvonnalla siten, että 

kuntosaliin ja sen pukuhuonetiloihin päästään suoraan kulkematta lasten käytössä olevien piha-

alueiden kautta ja siten, etteivät käyttäjät pääse päiväsaikaan rakennuksen muihin tiloihin. 

Pieni liikuntasali on ensisijaisesti päiväkodin käytössä, mutta salin käyttöasteen lisäämiseksi 

myös koulu hyödyntää sitä opetuksessaan.  

Kansalaisopisto käyttää rakennuksen liikunta-, musiikki- ja käsityötiloja, sekä tarvittaessa perus-

opetuksen luokkia. Kovien käsitöiden tila varustetaan alakoulun tarpeisiin, joten kansalaisopisto 

sopeuttaa opetuksensa sen mukaisesti. Kansalaisopistolle järjestetään omaa varastotilaa em. ti-

lojen yhteyteen. 

6.5. Rakennuspaikka 

Niittylahden uusi koulu ja päiväkoti rakennetaan nykyiselle Niittylahden koulun ja päiväkodin ton-

tille, osoitteeseen Kummuntie 9, 82220 Niittylahti. Tontilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, 

niinpä tämän hankkeen myötä Joensuun kaupungin kaavoitus on käynnistänyt asemakaavan laa-

dinnan tammikuussa 2026. 
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Kaavatyön alkuvaiheessa ilmeni, että nykyinen koulu- ja päiväkotirakennus on määritetty Reijolan 

osayleiskaavassa rakennussuojelukohteeksi (SR-1/3.6). Kaavoitus selvitti rakennuksen raken-

nushistoriallisia arvoja ulkopuolisen konsultin laatiman rakennushistoriaselvityksen muodossa. 

Selvityksen ja taustatiedon tuloksena kaavoitus on päättänyt esittää kaavaluonnoksessaan, ettei 

rakennusta esitetä suojeltavaksi. 

Hankesuunnittelun aikana asemakaavan laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen. Uuden ase-

makaavan on määrä saada lainvoima keväällä 2027. 

 

Kuva: Kaavaluonnos 

7. HANKKEEN TOIMINNALLINEN JA TEKNINEN KUVAUS 

7.1. Arkkitehtisuunnittelun periaatteet 

Kaupunkikuvallisesti rakennuksen arkkitehtuuriin ja julkisivuilmeeseen sekä mittakaavaan ja 

massoitteluun haetaan otetta, joka huomioi rakennuksen sijainnin maaseutumaisessa miljöössä. 

Puun käyttöä julkisivussa ja sisäpinnoilla suositaan, puun monenlaiset terveyshyödyt tiedostaen. 

Uudelta rakennukselta haetaan tilojen toimivuutta ja muunneltavuutta sekä rauhallisuutta ja viih-

tyisyyttä, joita toteutetaan värien, materiaalien ja muotojen avulla.  

Koulu- ja päiväkotirakennuksen kyseenollessa, arkkitehtuurin tulee huomioida lasten mittakaava. 

Rakennuksen mittasuhteiden ja korkomaailman sekä tilakokonaisuuksien ja tilayhteyksien suun-

nittelulla pyritään häivyttämään suuren koulu- ja päiväkotiyksikön tuntua ja vastaavasti luomaan 

kodinomaisuutta, jotta lapsen on helpompaa hahmottaa ympäristöään ja hän voi tuntea olonsa 

turvalliseksi. 
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Tilojen tulee olla toimivat ja joustavat, ja niiden tulee olla muunneltavissa eri käyttötarpeisiin nyt 

ja vuosien päästä. Muuntojoustavuus tulee pitää mielessä erityisesti päiväkodin ryhmätilojen ja 

koulun opetussolujen suunnittelussa. Esim. kalusteiden ja väliseinien sijoituksissa sekä talotek-

niikan ratkaisuissa huomioidaan, että käyttötarkoitus voi muuttua ja tiloille voidaan pienin muu-

tostöin osoittaa tarvittaessa myös toisenlaista käyttöä. 

Suunnittelussa huomioidaan eri ikäiset lapset ja lasten kehitysvaiheet sekä erilaisten lasten eri-

laiset tarpeet. Tilojen tulee huomioida esteettömyys sen moninaisissa muodoissaan, siten että 

tilat ovat turvalliset, toimivat ja miellyttävät jokaiselle käyttäjälle, niin lapsille kuin aikuisille. Tämä 

huomioidaan esimerkiksi rakennuksen värimaailmassa, valaistuksessa ja akustiikassa.  

Tilaratkaisujen tulee mahdollistaa ja kannustaa käyttäjiä yhteisöllisyyteen. Suunnitteluratkai-

suissa ja materiaalivalinnoissa tulee visuaalisuuden, käytettävyyden ja kulutuskestävyyden li-

säksi huomioida rakennuksen ylläpidettävyys ja huollettavuus.  

Kaikessa suunnittelussa tulee huomioida, että koulu- ja päiväkotirakennus pihoineen on oppimis-

ympäristö mikä kehittää, kasvattaa ja opettaa. Oppimisympäristö on oleellinen osa pedagogiikkaa 

ja sen tulee olla oppimaan innostava ja kannustava. Oppimisympäristön lisäksi rakennus ja piha-

alueet ovat työympäristö, joten arkkitehtonisilla ratkaisuilla on suuri merkitys myös työhyvinvoin-

tiin.  

7.2. Toiminnallisuus 

Rakennuksen ja tontin toiminnallisuutta on tutkittu hankesuunnittelun aikana tilakaavion ja tontin-

käyttösuunnitelman keinoin. Molemmat arkkitehtien laatimat suunnitelmat ovat tämän hanke-

suunnitelman liitteinä. 

Tilakaaviossa näkyy miten sekä päiväkodin että koulun tilat muodostuvat rauhallisista osakoko-

naisuuksista, joissa lasten on turvallista ja rauhallista leikkiä ja opiskella. Tilat ryhmittyvät ja sijoit-

tuvat rakennukseen nähden selkeästi käyttötarkoituksen mukaan. Tilakaaviossa on nähtävissä 

myös tärkeitä tilojen välisiä yhteyksiä. Esim. esiopetuksen ja 1.-2. vuosiluokkien opetustilojen si-

joittuminen toistensa välittömään läheisyyteen mahdollistaa tosiasiallisesti joustavan alkuopetuk-

sen järjestämisen. Hallinnon tilat puolestaan halutaan sijoittaa keskelle rakennusta, toiminnan 

ytimeen, helposti saavutettavaksi. 

Tila- ja kalusteratkaisut tukevat pedagogiikkaa; tiloja on yhdisteltävissä, avattavissa ja jaettavissa, 

ja opetusta voi vaivattomasti hajauttaa useampaan tilaan kuten auloihin, käytäviin ja lukusoppei-

hin.  
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Toiminnallisuuden kannalta on tärkeää, että tilat tukevat niiden käyttötarkoitusta. Tilat ovat es-

teettömät, väri- ja äänimaailma on miellyttävä, luonnonvaloa saadaan riittävästi ja sen määrä on 

säädeltävissä. Säädettävissä oleva valaistus takaa turvalliset olosuhteet työskentelylle ja ilman-

vaihto toimii. 

Tontin toiminnallisuuden osalta nykyiset perusperiaatteet ovat suurilta osin todettu toimiviksi. Pi-

han toiminnalliset alueet säilyvät näin ollen nykyisen kaltaisina, ainoastaan bussiliikenteen järjes-

täminen on esitetty toteutettavan nykyisestä poiketen muusta liikenteestä erilleen. 

7.3. Piha- ja liikennöintialueet 

Pihasuunnittelun lähtökohtana on lasten turvallisuus sekä saavutettavuus. Tontinkäyttösuunni-

telma on esitetty hankesuunnitelman liitteenä (liite 3). 

Liikennöintialueet osoitetaan selvästi erilleen lasten leikkipihoista. Bussisaatto eriytetään muusta 

liikenteestä mikä vähentää liikennöintiä ja lisää näin turvallisuutta päiväkotilasten saaton ja koulun 

oppilaiden henkilöautosaaton alueilla. Bussisaatto järjestetään omana alueenaan Kummuntien 

varteen siten, että tontin toista liittymää siirretään ja bussien poistumiseksi saattoalueelta tontille 

lisätään yksi uusi liittymä. Kaikki muu ajoneuvoliikenne ohjataan tontin koilliskulman nykyisen liit-

tymän kautta. Uuden bussisaaton myötä Kummuntien vierellä kulkevaa pyörätietä uudelleen lin-

jataan ja alue mitoitetaan niin, että bussien liikennöinti ja pyörätien käyttö on turvallista mm. nä-

kymien ja bussista poistumisen ja sen kyytiin menemisen suhteen. Oppilaat ohjataan odottamaan 

bussia aidatun koulunpihan puolella ja pihalle järjestetään bussikatokset. 

Oppilaiden henkilöautosaatto järjestetään rakennuksen pohjoispuolelle, näin alueelta on turvalli-

nen yhteys välituntipihalle. Kelpo-oppilaiden taksisaatto järjestetään lähelle rakennusta, niin ikään 

lähelle heidän omaa sisäänkäyntiään. Esteettömän saattoalueen kattamista, edes osittain, tutki-

taan jatkosuunnittelussa. 

Päiväkodin saatto järjestetään lähelle päiväkodin aidattua pihaa. Saattopaikoilta tulee olla suora, 

turvallinen yhteys jalankulkijoille aina päiväkodin sisäänkäynneille asti. 

Henkilökunnan paikoitukselle varataan kaavan osoittama määrä autopaikkoja sähköautonlataus-

mahdollisuus huomioon ottaen. Henkilökunnan paikoitusalue palvelee myös kuntosalin ja liikun-

tasalin kävijöitä.  

Henkilökunnan pyöräsäilytys huomioidaan lähelle sisäänkäyntiä, ja oppilaille ja päiväkotilapsille 

järjestetään pyöräsäilytys luonteviin paikkoihin tontille saapumisen näkökulmasta. Osa pyöräpai-

koista toteutetaan katoksellisina. 



 Niittylahden uusi koulu ja päiväkoti | Hankesuunnitelma  21 

     

Joensuun kaupunki | Tilakeskus  

Torikatu 19 A 80100 Joensuu | Y-tunnus 0242746–2  joensuu.fi  

Päiväkodin ja koulun pihat avautuvat eri puolille rakennusta. Päiväkodin piha rajataan aidalla 

kauttaaltaan, koulun välituntipiha rajataan tarvittavilta osin kuten Kummuntien ja Mulontien suun-

nalta. Erityisesti bussisaaton alueen ja välituntipihan rajaaminen on tärkeää lasten turvallisuuden 

takaamiseksi. Urheilukentän viereen asennetaan aita ja korkeammat palloverkot estämään pal-

lojen karkailu liikennöintialueille.  

Päiväkodin ja koulun leikkipihat kalustetaan monipuolisin leikkivälinein, jotka kannustavat lapsia 

monipuoliseen leikkiin ja liikkeeseen. Kaikkien leikkivälineiden tulee olla suunniteltu lasten ikä-

tason mukaisesti. Myös vapaalle leikille ja liikkeelle sekä vihreälle huomioidaan tilaa. 

Urheilukenttä on oleellinen osa koulun liikunnanopetusta ja välituntitoimintaa, ja kenttä sijoittuu 

aivan välituntipihan yhteyteen. Liikuntaa palvelevat varastotilat ja -rakennukset sijoitetaan lähelle 

kenttää. Urheilukentän viereen rakennetaan lähiliikuntapaikka mikä on oppilaiden lisäksi kaikkien 

kuntalaisten vapaasti käytettävissä.  

Leikkipihat toteutetaan siten, että pihojen pintamateriaalit ovat moninaisia; nurmea, haketta, so-

raa ja asfalttia. Piha-alueiden jatkosuunnittelussa tahtotilana on olemassa olevien istutusten ja 

luonnonvaraisen kasvillisuuden säästäminen mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin ilman että ne 

rajoittavat tai hankaloittavat rakentamista. Metsäalueet halutaan hyödyntää lasten suojaisina leik-

kipaikkoina. Tontille istutetaan opetusniitty ja hulevesien käsittelyn jatkosuunnittelussa selvite-

tään hulevesipainanteen mahdollinen toteuttaminen, lasten turvallisuus huomioiden. 

Piha-alueiden kuin pysäköinti- ja liikennealueiden suunnittelussa tulee huomioida sujuvat huolto-

reitit sekä kesä- ja talvikunnossapito riittävine lumenläjitysalueineen. 

7.4. Ympäristövaikutusten huomioiminen hankkeessa 

7.4.1. Rakennustiedon ympäristöluokitus 

Rakennustiedon ympäristöluokitus on suomalainen rakennusten ympäristösertifikaatti, eli työ-

kalu, mikä ohjaa rakennushankkeita ympäristön kannalta vastuullisempiin ratkaisuihin arvioimalla 

rakentamisen ympäristövaikutuksia koko rakennuksen elinkaaren ajalta. 

Niittylahden uusi koulu ja päiväkoti toteutetaan Rakennustiedon Ympäristöluokituksen neljän täh-

den kriteereiden mukaisesti. Hankesuunnitteluvaiheessa on laadittu esiselvitys, jossa on määri-

tetty periaatteet, joilla neljä tähteä saavutetaan. Esiselvitys ohjaa jatkosuunnittelua ja toteutusta 

mm. energiatehokkuuden, vähähiilisyyden, muuntojoustavuuden, materiaalitehokkuuden, työ-

maan ympäristövaikutusten ja hulevesien käsittelyn osalta ympäristön kannalta parempiin ratkai-

suihin.  
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7.4.2. Energiatehokkuus, vähähiilisyys ja kiertotalous 

Rakennuskohteen energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä ohjaa mm. rakentamislaki, valtioneuvos-

ton ja ympäristöministeriön asetukset, Rakennustiedon ympäristöluokituksen asettamat 4 tähden 

mukaiset kriteerit sekä Joensuun kaupungin omat ilmastotavoitteet. 

Ympäristöluokituksen neljän tähden mukainen minimivaatimus E-luvulle on 82 kWhE/(m2 vuosi). 

Kohteen E-lukulaskenta toteutetaan jatkosuunnittelun aikana. Alhainen E-luku edesauttaa osal-

taan vähähiilisyyden tavoitteiden saavuttamista. Rakennuksen vähähiilisyyden osalta valtioneu-

vosto on antanut 9.1.2026 asetuksen uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvoista. Opetus- ja 

päiväkotirakennuksen raja-arvoksi (vuosien 2026–2028 aikana) on asetettu 20 kgCO2e/m2/a. 

Raja-arvo määräytyy rakentamislupahakemuksen ajankohdan mukaan. Rakennustiedon ympä-

ristöluokituksen neljän tähden mukaisesti kohteen hiilijalanjäljen säästö tulee olla -12 % vertailu-

tasosta. Hyvin alustavien hankesuunnitteluvaiheen selvitysten mukaan Niittylahden uuden koulu- 

ja päiväkotirakennuksen hiilijalanjälki tulisi olemaan noin 16 kgCO2e/m2/a, mikä tarkoittaa, että 

rakennus tulee täyttämään asetuksen vaatimukset ja täyttää myös vuoden 2029 vaatimukset. 

Lopullinen arvo selviää toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Rakentamislaissa ja ympäristöluokituksessa asetetut tavoitteet rakennuksen materiaalitehokkuu-

delle ja kiertotaloudelle tulee huomioida koko rakennushankkeen ajan. Kiertotalousasiat huomi-

oidaan niin suunnitteluvaiheen suunnitteluratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa kuin toteutusvai-

heessakin. Materiaalivalintoja tehtäessä tulee kiinnittää huomioita materiaalien raaka-aineiden 

kierrätysasteeseen ja materiaalien uudelleen käytettävyyteen ja kierrätettävyyteen. 

7.5. Rakennustekniikka 

Hankkeen rakennustekniset ratkaisut tarkentuvat varsinaisen suunnittelun aikana.  

Rakennustekniset ratkaisut tehdään voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti niin 

lämpö- kuin kosteusteknisiltä ominaisuuksiltaan. Ratkaisuissa huomioidaan rakennuksen hiilija-

lanjälki. Puunkäyttöä suositaan ja esim. betonirakenteiden osalta toteutussuunnittelussa voidaan 

selvittää vähähiilisen betonin käyttöä. Käytettävien materiaalien tulee olla kestäviä, huollettavia, 

helppohoitoisia ja kustannustehokkaita. Erityistä huomioita tulee kiinnittää kosteuden- ja pölyn-

hallintaan, materiaalien suojaamiseen, sääsuojaukseen ja sisäilmanlaatuun.  

Märkätiloiksi luokiteltavat tilat, kuten keittiö ja märkäeteiset, toteutetaan muurattavin väliseinära-

kentein. Väestönsuoja on betonirakenteinen. 

Perustamistapalausunto on tehty hankesuunnittelun aikana.  Rakennus voidaan perustaa maan-

varaisesti. 
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7.6. LVIA-tekniikka 

LVIA- tekniikan suunnittelussa ja hankinnassa pyritään toteuttamaan ekologisesti kestäviä ratkai-

suja, jotka tukevat Joensuun vihreän kasvun imagoa.  

Rakentamisen puhtausluokka on rakennusteknisten – ja ilmanvaihtotöiden osalta P1 sekä käy-

tettävät rakennusmateriaalit ja ilmanvaihtotuotteet M1-luokiteltuja. Jatkosuunnittelussa ja toteu-

tuksessa noudatetaan Terve Talo- kriteereitä.   

Hankkeen sisäilman tavoitearvo sisäilmastoluokka S2 (hyvä sisäilma), sisäilmaluokitus 2018 RT 

07-11297 mukaisesti. Lämpötilat sisäilmaluokan S2 mukaiset pääsääntöisesti ilman koneellista 

jäähdytystä, sisäilman tavoitearvot dokumentoidaan huonekohtaisesti. Hankkeen energiaselvitys 

energiamääräykset asetuksen 1010/2017 mukaisesti. 

LVI-järjestelmien asennuksessa ja rakentamisessa noudatetaan voimassa olevia ohjeita ja mää-

räyksiä sekä paikallisen viranomaisen ohjeita.  

Kohteen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä kiinnitetään huomiota rakennuksen energian-

kulutuksen minimointiin, huomioiden kuitenkin, ettei sisäolosuhteista ja viihtyvyydestä tingitä. Ra-

kennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa haetaan ratkaisuja, jotta pystytään toteuttamaan 

energiatehokkuudeltaan (E- luku) mahdollisimman hyvä kokonaisuus. 

Lisäksi suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä huomioidaan:   

- RTS-ympäristöluokituksen huomioiminen suunnittelussa (tavoitetaso 4 tähteä) 

- alhaisten käyttö- ja ylläpitokustannusten tavoite  

- kiertotalous  

- hiilijalanjälki laskelmat   

- tilojen muuntojoustavuus  

LVIA- tekniset järjestelmät 

Lämmitysjärjestelmät  

Rakennus varustetaan hybridilämmityksellä, jossa lämmönlähteenä käytetään maalämpöä (läm-

pöteho noin 150 kW) ja lisänä nykyistä pellettilämpölaitosta (lämpöteho 500 kW). Energiakaivot 

porataan tontille. Kiinteistö liitetään nykyiseen pellettilämpölaitoksen verkostoon. Lämmitysjärjes-

telmä varustetaan varalämmön syöttöyhteillä ja maalämpöjärjestelmän laajennusvarauksilla.  
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Koulun ja päiväkodin tilat lämmitetään pääasiassa vesikiertoisella lattialämmityksellä. Myös lii-

kuntatilojen puku- ja pesutilat sekä keittiö lämmitetään vesikiertoisella lattialämmityksellä. Liikun-

tasali lämmitetään ilmalämmityksellä. Tekniset tilat lämmitetään radiaattoreilla. Ulko-ovet varus-

tetaan vesikiertoisilla oviverhokoneilla.  

Lattialämmityssuunnittelussa otetaan huomioon tilojen muuntojoustavuus. Jakotukkeja sijoite-

taan riittävästi siten että viereisten piirien lenkit eivät kulje haitallisesti toistensa alueella. Jokai-

sella selkeällä alueella tulee olla omat piirit. Piirejä ei saa suunnitella siten että viereinen piiri 

lämmittää kyseisen alueen (esim. WC:t, käytävät jne.). Suuret tilat jaetaan vähintään kahteen 

lattialämmityspiiriin, joka mahdollistaa tilamuutokset lattialämmityspiirijaon mukaisesti.  

Vesi- ja viemärijärjestelmät  

Rakennus liitetään Joensuun Veden vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoihin. Sadevesiverkosto 

varustetaan hulevesien viivytyksellä ja osa sadevesistä pyritään imeyttämään tontilla. Loput sa-

devesistä johdetaan maantien vieressä kulkevaan ojaan. Tästä tulee tehdä Elinvoimakeskuksen 

kanssa erillinen sopimus.  Käyttövesiverkosto varustetaan varaveden syöttöyhteellä.  Vesikalus-

teet luokka- ja wc-tiloissa varustetaan tarpeen mukaisesti elektronisilla automaattihanoilla. 

Ilmastointijärjestelmät  

Rakennus jaetaan toimintayksiköiden (keittiö, liikuntatilat, opetustilat, ryhmätilat tekninen työ 

yms.) ja energiataloudellisuuden mukaan eri ilmanvaihtokoneiden palvelualueisiin. Kaikki tilat va-

rustetaan ilmanvaihdolla. IV-koneissa on pääsääntöisesti tulo- ja poistoilman suodatus, lämmön-

talteenotto sekä lämmitys. Lämmöntalteenoton ohittavia huippuimurijärjestelmiä vältetään ja pal-

velualuejaolla pyritään valitsemaan tehokkain lämmöntalteenottojärjestelmä joka tilanteessa. 

Keittiön poistoilmakone osastoidaan EI120 paloluokkaan yhteisilmanvaihtokonehuoneessa.  

Ilmanjakotapa on yleisesti sekoittava ilmanjako. Tuloilmapäätelaitteet varustetaan pääsääntöi-

sesti käsin suunnattavissa olevilla suuttimilla. Teknisten tilojen kuten IV- konehuoneet, lämmön-

jakohuone ja SPK- keskuksen ylilämpöä hoidetaan tilakohtaisilla tulo- ja poistoilmajärjestelmillä 

(ylilämmön poisto). Keittiössä suuret tuloilmavirrat pyritään jakamaan tilaan huuvien ja pienno-

peuslaitteiden kautta. Keittiön huuvat varustetaan rasvasuodatuksella ja poistoilmakanavisto pa-

loeristetään EI60 paloluokkaan keittiössä ja toiseen tilaan siirryttäessä EI120 paloluokkaan.  

Ilmavirtoja säädetään pääosin tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä (IMS). Ilmamääräsäätimiä ohja-

taan tilojen olosuhteiden mukaan perustuen lämpötilaan, hiilidioksidipitoisuuteen sekä läsnä-

oloon. Ilmamääräsäätimet ja moottoroidut palopellit sekä muu ilmanvaihdon säätötekniikka pyri-

tään sijoittamaan IV-konehuoneeseen ja minimoimaan muissa tiloissa. Tämä tehdään IV-
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konehuoneen koon ja muodon huomioinnilla sekä IV-palvelualuejaolla. Jos ilmamääräsäätimiä 

joudutaan sijoittamaan kerrokseen, niin ne sijoitetaan käytävien alakattoihin. Ilmanvaihtokanavis-

ton suunnittelussa on huomioitava muuntojoustavuus ja pyrittävä välttämään kokoojakanavien 

tarpeetonta supistamista kytkentähaarojen välillä.   

Rakennuksen käyttöaikojen ulkopuolella yleisten tilojen LTO-koneet huolehtivat rakennuksen mi-

nimi-ilmanvaihdon tuottamisesta. Ilmanvaihdon ohjauksen on mahdollistettava myös ilta- ja yöai-

kainen käyttö (ns. yökoulu). Rakennuksen tiiviysmittaus tehdään rakennuksen omilla IV-koneilla 

tai erillisillä siirrettävillä yksiköillä. 

Erityisesti ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä hyvään akustiikkaan. Erityi-

sesti musiikkiluokka, tekniset tilat, opetustila yms.  

Kylmätekniset järjestelmät  

Jäähdytystä vaativat erikoistilat varustetaan tarvittavilta osilta puhallinkonvektoreilla tai split-jääh-

dytyslaitteilla. Näitä tiloja on suuria lämpökuormia sisältävät tilat. mm tekniset laitetilat. Päiväkodin 

Sali varustetaan puhallinkonvektoreilla tai split-jäähdytyslaitteilla.  

Keittiön ilmanvaihtokone varustetaan jäähdytyksellä. Lisäksi yksi päiväkodin ryhmätiloja palve-

leva ilmanvaihtokone ja koulun liikuntasalin ilmanvaihtokone varustetaan jäähdytysvarauksella.  

Jäähdytyksen tarve pyritään minimoimaan yleensä rakennusteknisillä ratkaisuilla; Arkkitehtisuun-

nittelussa on kiinnitettävä huomiota erikoisesti huonetilojen sijoitukseen sekä ikkunoiden suoran 

auringon säteilysuojauksiin. 

Jäähdytyksessä käytetään maalämpökaivoista saatavaa jäähdytysenergiaa. Maaviileän hyödyn-

täminen jäähdytyksessä on eduksi myös maalämmön käytölle lämmityksessä.  

Erikoisjärjestelmät  

Teknisen työn luokat varustetaan purunpoistojärjestelmällä. Tekstiilityön luokka varustetaan teks-

tiilipölynpoistojärjestelmällä ja luokkatilat varustetaan tarvittavilla erillispoistoilla. Kiinteistö varus-

tellaan pikapaloposteilla ja rakennusta ei varusteta sprinkler-järjestelmällä. Väestönsuoja varus-

tetaan tarvittavilla määräysten mukaisilla väestönsuojalaitteilla.   

Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan rakennusautomaatiojärjestelmällä, jossa hyödynnetään KNX-

järjestelmätekniikka tarkoituksenmukaisessa laajuudessa sisävalaistuksessa. Rakennusauto-

maatiojärjestelmä ohjaa kiinteistön talotekniikan toimintaa ja mahdollistaa toiminnan valvonnan 
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ja säädön. Rakennus liitetään Joensuun kaupungin keskusvalvomoon. Ilmanvaihtojärjestelmissä 

huomioidaan tarpeenmukainen käyttö vyöhykkeistämällä ja varustamalla vyöhykkeitä olosuhde-, 

läsnäolo- ja painikeohjauksilla. KNX-järjestelmän laitteiden ja komponenttien on oltava Euroo-

passa valmistettuja. Väyläratkaisu on Modbus. 

7.7. Sähkötekniikka sekä säätö- ja valvontalaitteet 

Sähköteknisten ratkaisujen sekä säätö- ja valvontalaitteiden suunnittelussa ja hankinnassa pyri-

tään toteuttamaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja, jotka tukevat Joensuun vihreän kasvun ima-

goa.  

Sähkö- ja telejärjestelmien tavoitteena on taata rakennukseen hyvät valaistusolosuhteet, toimin-

nan ja tulevaisuuden kannalta riittävä pistorasiamäärä ja tarpeelliset telejärjestelmät, ilkivaltaa 

vähentävät ja valvonnan mahdollistavat turvallisuusjärjestelmät sekä energiataloudellisuus.  

Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan:  

- Rakennustiedon YL 4 tähteä -ympäristöluokitus 

- alhaisten käyttö- ja ylläpitokustannusten tavoite 

- järjestelmien energiatehokkuus 

- energian käytön mittaus 

- kierrätettävyys 

- hiilijalanjälki laskelmat  

- muuntojoustavuus 

- kulutuskestävyys 

- ylläpidettävyys 

- sisäolosuhteet ja niiden säätö 

Rakennus varustetaan seuraavilla sähkö-, viestintä- ja tietoverkko- sekä tele-, turva- ja valvonta-

järjestelmillä. Tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmat ovat salassapidettäviä. 

Aineistoa käsitellään turvallisuusluokan TL IV mukaisesti. 

- puhelin / ATK- järjestelmä: 

o Cat-6A-tason parikaapeliyhteys työpisteisiin 
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o KNX-talojärjestelmän suljettu verkko 

- GSM- signaalin kuuluvuus sisätiloissa operaattorin (Elisan) kanssa. Sisäinen verkko mitoite-

taan ja rakennetaan runkokaapeloinnin osalta varalle kuuluvuusmittauksien tuloksista riippu-

matta. 

- AV- ja kuvansiirto sekä informaatiojärjestelmä 

- Esitystekniikka (liikuntasali) 

- yleisäänentoisto-, kuulutus- (sisä- ja ulkotilat) 

- merkinantojärjestelmät KNX: 

o aikakellojärjestelmä (sisä- ja ulkotilat) 

o sisäänpyyntöjärjestelmä 

o varattu-valojärjestelmä 

o ovipuhelinjärjestelmä 

o ovikellojärjestelmä 

o info-tv 

- turva- ja valvontajärjestelmät: 

o KNX-taloautomaatiojärjestelmäverkosto 

o paloilmoitinjärjestelmä 

o palosuojelun ohjaus-, valvonta- ja sulkujärjestelmä 

o kulunhallinta- ja tilavalvontajärjestelmä 

o merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä  

o esteetön-WC:n avunpyyntöjärjestelmä 

o kameravalvontajärjestelmä 

o sähkölukitusjärjestelmä (valvotut/ohjatut ovet) 

o henkilöturvajärjestelmän tarve tarkastellaan suunnitteluvaiheessa 
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Sähkönjakelu seuraavasti: 

- energia mitattuna pienjännitejakeluna maadoituksineen, potentiaalintasauksineen ja ylijänni-

tesuojauksineen.  

- tarvittava UPS- ja akkuvarmennusjärjestelmät  

- ulkoiselle varavoimajärjestelmälle liityntävaraus  

- varavoimajärjestelmän laajuus: sähkö, ilmanvaihto, vesi, lämmitys (talotekniikka) 

- varavoimaliitäntä toteutetaan kahdella erillisellä järjestelmällä: 1. keittiö, 2. muut tilat / tek-

niikka 

- hankkeeseen sisältyy 50 kWp tehoinen aurinkosähköjärjestelmä. 

- kojeiden ja laitteiden sähköistys tapahtuu johtokourujen, kosketinkiskojen ja pistorasiapylväi-

den kautta 

- henkilökunnan autopaikat varustetaan lämmityspistorasoilla. Sähköautojen latauspisteet ja 

varaukset lain ja määräysten mukaisesti. Toteutuksessa on huomioitava myös Pelastustoi-

men ohjeet.   

Liitytään pienjänniteliittymällä PKS Oy:n verkkoon. Liittymän pääsulakekoko on alustavasti 

2x3x160A A. Niittylahden koulun nykyiset liittymät 3x160A ja 3x200A. 

Liitytään Joensuun kaupungin valokuitukaapelilla kaupungin ATK-verkkoon. Kiinteistö varuste-

taan kaapeli-TV-liittymällä. 

Kohteen valaistus suunnitellaan ja toteutetaan KNX-ohjausjärjestelmällä. Toimisto-, opetus- ja 

ryhmähuonetiloissa valaistuksen säätömahdollisuus haluttuun tasoon. Käytävä-, aula- ja ulkotilo-

jen valaistusta ohjataan KNX-taloautomaatiojärjestelmän kautta (aika-, valoisuus-, läsnäolo-, va-

kiovalo-ohjaukset). Järjestelmän tarkempi määrittely ja toteutuksellinen laajuus suoritetaan jatko-

suunnitteluvaiheiden yhteydessä 

Valaistuksessa huomioidaan energiataloudelliset ratkaisut ja valaisimina käytetään led-valoja 

huomioiden tiloille määritellyt valaistustasot ja erikoistilojen värilämpötila.  

Kohde varustetaan järjestelmävarusteilla yleisten ja tilaajan järjestelmää käsittävien ohjeiden mu-

kaan. Alla lueteltujen järjestelmien tarkempi järjestelmämäärittely ja niiden toteutuksellinen laa-

juus kohteessa toteutuksesta suoritetaan jatkosuunnitteluvaiheiden yhteydessä. 



 Niittylahden uusi koulu ja päiväkoti | Hankesuunnitelma  29 

     

Joensuun kaupunki | Tilakeskus  

Torikatu 19 A 80100 Joensuu | Y-tunnus 0242746–2  joensuu.fi  

Lukitus-, kulunhallinta-, rikosilmoitin-, kameravalvonta- ja automaatiojärjestelmä liitetään kaupun-

gin olemassa oleviin järjestelmiin. 

GSM- signaalin kuuluvuus sisätiloissa Traficomin ohjeistuksen mukaisesti. Sisäinen verkko mi-

toitetaan ja rakennetaan runkokaapeloinnin osalta kuuluvuusmittauksien tuloksista riippumatta. 

Käsityöluokan (konesali-, tekninen käsityö-, pintakäsittely-, purunpoisto tila, varasto, vesikatto) 

purunpoiston ATEX-vaatimukset toteutetaan sähkösuunnittelijan toteuttaman ATEX-selvityksen 

mukaisesti. 

Käsityöluokkien koneiden käyttölupa / luvaton käyttö toteutetaan esim. LUPAX-käyttölupajärjes-

telmällä. Käsityöluokkien tilakohtainen hätäseisjärjestelmä toteutetaan esim. EMEX-järjestel-

mällä. 

8. TOTEUTTAMINEN 

8.1. Toteuttamistapa ja -ajankohta 

Hanke tullaan alustavan arvion mukaan toteuttamaan SR-urakkana (suunnittele ja rakenna -

urakka), jossa yksi urakoitsija vastaa sekä suunnittelusta että toteutuksesta. 

Alustavan aikataulun mukaan hankkeen viitesuunnittelu toteutetaan syksyllä 2026 käyttötalous-

menoin ja kilpailutus vuonna 2027 (ehtona uuden kaavan lainvoima). Tämänhetkisen arvion mu-

kaan rakennustyöt tehdään siten, että uusi koulu ja päiväkoti olisi käyttöönotettavissa vuoden 

2030 alussa. 

Rakennushanke käynnistyy vanhan rakennuksen purkamisella kesän ja syksyn 2027 aikana. 

8.2. Toteuttamisen aikaiset tilajärjestelyt 

8.2.1. Väistötilat 

Niittylahden päiväkodin lapset sijoitetaan rakentamisen ajaksi alueen muihin päiväkoteihin. Kou-

lun oppilaat siirtyvät opiskelemaan väistötiloihin seuraavan suunnitelman mukaisesti: 1.–2.-luokat 

sekä erityisluokka Suhmuran kouluun, 3.- ja 6.-luokat (yht. kolme luokkaa) lakkautettavaan Reki-

vaaran kouluun sekä 4.–5.-luokat (kolme luokkaa) lakkautettavaan Iiksenvaaran kouluun. Suh-

murassa opiskelevat luokat tulevat olemaan toiminnallisesti ja hallinnollisesti osa Suhmuran kou-

lua. Reijolan koulun oppilaat jatkavat omassa koulussaan uuden koulun valmistumiseen asti.  

Tässä hankkeessa rakentamisen aikaisille lisäväistötilahankinnoille ei näin ollen ole tarvetta. 

9. INVESTOINNIT JA RAHOITUS 
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9.1.  Rakennuskustannukset 

Hankesuunnitelman perusteella investoinnin kustannusarvio on 22 100 000 € alv 0 %. (Haahtela-

indeksi 96,0 / 1.2026, hintataso 99,5/8.2026). Investoinnin poistoaika on 30 vuotta. 

Vanhojen rakennusten purku toteutetaan käyttötalousmenoin. Purkukustannusarvio on 350 000 

euroa. 

9.2. Toimintavarustuksen kustannukset  

Hyvinvoinnin toimialan arvion mukaan toimintavarustuksen kustannukset jakautuvat seuraavasti; 

koulu 1 200 000 € ja päiväkoti 120 000 €. 

9.3. Tonttikustannukset 

Rakennuskohteena olevan maa-alueen omistaa Joensuun kaupunki. 

9.4. Kaupungin rakennuttamisohjelma 

Syksyllä 2026 mahdollista viitesuunnittelua toteutetaan käyttötalousmenoin. Vuosina 2027–2029 

hanke sisällytetään Joensuun kaupungin talonrakentamisen investointiohjelmaan. 

9.5. Rahoitus  

Joensuun kaupunki on kesäkuussa 2026 saanut Euroopan Unionilta 18 miljoonan euron avus-

tuksen ja Euroopan investointipankilta 120 miljoonan euron lainan. Niittylahden uuden koulun ja 

päiväkodin rakennushanke on yksi kaupungin hankkeista, joka rahoitetaan osittain tällä oikeu-

denmukaisuutta ja kestävää kaupunkikehitystä edistävällä lainajärjestelyllä. 

10. KÄYTTÖTALOUS  

10.1. Vaikutukset varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden käyttötalouteen 

Uusi koulu- ja päiväkotikiinteistö nostaa koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen vuokria ja siten 

käyttötalousmenoja. Nykyisten tilojen (Reijolan koulu, Niittylahden koulu ja päiväkoti sekä Niitty-

lahdenrannan päiväkoti) sisäinen vuokra vuonna 2026 on yhteensä 1 150 204 €/vuosi. 

10.2. Uuden rakennuksen toimitilavuokra-arvio 

Kohde toteutetaan kaupungin omana investointina ja vuokra-arviolaskelmat on laadittu Joensuun 

kaupungin toimitilojen sisäisten vuokrien määräytymisperiaatteen mukaisesti (§81 Kaupunkira-

kennelautakunta 16.6.2026).  

Kustannusarvioon (22,1 m€) perustuva pääomavuokra on ensimmäisenä vuonna 1 882 920 

€/vuosi ja se siten, että poistoajan viimeisenä vuonna (30. vuosi) vuokra on 62 764 €/vuosi. 
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Tämän jälkeen tämän investoinnin vaikutus pääomavuokraan päättyy. Kohteen lopullinen pää-

omavuokra määräytyy investointiin käytetyn rahamäärän perusteella. 

Ylläpitovuokran on arvioitu 281 600 euroa/vuosi ensimmäisenä vuonna. Lopullinen ylläpitovuok-

ran määrä määräytyy ensimmäisen täyden vuoden toteuman perusteella. Joensuun kaupungin 

maaomaisuudelta saadun arvion mukaan maanvuokra on 7124 €/vuosi. 

Kokonaisvuokra-arvio on ensimmäisenä vuonna yhteensä 2 171 643 €/vuosi. 

11. HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
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Jussi Rytkönen, Jaakko Sivonen, Jyri Martiskainen, Timo Heinonen 

Tilakeskus, Joensuun kaupunki Hanna Matikainen, Arto Liimatta, Kari Räsänen, Jani Heiskanen, 

Kimmo Alastalo, Tommi Laatikainen ja Joni Sorjonen 

Kaavoitus, Joensuun kaupunki Lumi Kortelainen 
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JOHDANTO 
Niittylahden koulun pedagoginen suunnittelu käynnistyi helmikuussa 2026 ja rakennuskohde 

valmistuu tämänhetkisen tiedon mukaan tammikuussa 2030. Valmistumisaika on tässä vai-

heessa kuitenkin vain arvio ja todellinen valmistuminen voi olla jo syksyllä 2029 tai vasta vuo-

den 2031 puolella. Pedagoginen suunnitelma liitetään osaksi hankesuunnitelmaa, jossa 

se muodostaa rakennushankkeen tarvitseman toiminnallisen kuvauksen. Hankesuunnitelma 

käsittää Niittylahden koulun uudisrakennuksen kaksisarjaisena, sisältäen erityis- ja kelpoluo-

kan tilat, sekä kolmeryhmäisen päiväkodin. 

 

Tämä pedagoginen suunnitelma valottaa Niittylahden koulun toiminnan pedagogisia ratkai-

suja sekä arvomaailmaa. Suunnitelmassa kuvataan koulumme toimintakulttuuria siten, että 

kuvauksen perusteella voidaan valmistella ja ohjata pedagogisesta näkökulmasta hanke-

suunnitelmatyötä ja tulevaa rakennushanketta. Kyseessä on rakennushanke, jossa yhdistyy 

kaksi koulua, joten uuden koulun arvot voidaan viimeistellä vasta siinä vaiheessa, kun sen 

henkilökunta on tiedossa. 

 

Pedagogisen suunnitelman laatimisessa on hyödynnetty henkilökunnan ja oppilaiden sekä 

huoltajien näkemyksiä. Myös suunnittelun edetessä toivotaan, että niin henkilöstö, oppilaat 

kuin huoltajat pääsevät mukaan suunnittelemaan esimerkiksi sisätilojen toiminnallisuutta ja 

sisustusta kalusteineen sekä pihoja ja viheralueita. 

 

Pedagogisen suunnitelman laatimisen työprosessilla tuetaan samalla toimintakulttuurin ke-

hittämistä. Suunnitelman avulla ennakoidaan uuden koulun valmistumisen jälkeisiä toimin-

nallisia malleja, joilla valmistaudutaan toimimaan uusissa tiloissa. Pedagoginen suunnitelma 

kuvaa siis koulun toimintaa, avaa sen toimintakulttuuria, keskeisiä työtapoja, sekä nostaa 

esille ne linjaukset, joita koulu noudattaa. 

 

Tavoitteena on rakentaa oppilaaksiottoalueen lapsille tämän päivän 

ja tulevaisuuden oppimiseen soveltuva, opetussuunnitelman vaatimukset täyttävä, turvalli-

nen, terveellinen ja kiireetön oppimisympäristö. Koska kyseessä on useamman kylän 



 

(kaupunginosan) yhteinen koulu, tulee erityistä huomiota kiinnittää koko alueen yhteisöllisyy-

den, yhteistoiminnan ja yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja vahvistamiseen. 

1. Pedagogisen suunnitelman opetussuunnitelmallinen perusta 
 

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, 

joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palve-

lut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yh-

teisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. 

 

Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppi-

misympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. 

Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantunti-

joiden kanssa. 

 

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pe-

dagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri 

oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkai-

suihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristö-

jen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat 

oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella. 

 

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä 

otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuh-

teet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkai-

suilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista 

kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja 

materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne antavat 

mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiainei-

den opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- 

ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyö tahot tarjoavat oppimisympäristöjä. 

 



 

Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla 

vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilai-

den henkilökohtaisia oppimispolkuja. 

 

Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uu-

sia tietoja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tuke-

miseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien 

kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus 

tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. 

 

Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innos-

tavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat oppimisympäristöjen 

kehittämiseen. Oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölli-

set tarpeet. Näin voidaan ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarvetta. Tuen tarpeen 

mukaan räätälöidyt oppimisympäristöt voivat olla osa oppilaan suunnitelmallista tukea. 

 

Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan 

kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppi-

laiden ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaita ohjataan 

vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha sekä 

ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppimista. 

 

Opetussuunnitelman perusteet 2014 

 

2. Pedagogisen suunnitelman prosessikuvaus 
 

Molempien koulujen henkilökunnat osallistuivat aktiivisesti pedagogisen suunnitelman te-

koon. Prosessi eteni seuraavasti: 

1. Pohjana käytettiin Reijolan koulun vuonna 2023 tekemää pedagogista suunnitelmaa, 

joka oli tarkoitettu sen hetkisen suunnitelman mukaiselle Reijolan uudelle koululle 



 

2. Niittylahden koulun ”rakennusnyrkki” käsitteli pohjasuunnitelman kolmessa osassa ja 

teki siihen toivomansa muutosehdotukset.  

3. Reijolan koulun johtotiimi kävi läpi Niittylahden koulun tekemät muutosehdotukset ja 

teki tarvittaessa vielä omat ehdotuksensa. 

4. Niittylahden rakennusnyrkki ja Reijolan johtotiimi kokoontuivat yhteiseen suunnitteluil-

tapäivään 29.4. ja kävivät läpi yhteisten tilojen tärkeimmät periaatteet. 

5. Reijolan ja Niittylahden koulun rehtorit kirjasivat lopulliset tekstit pedagogiseen suun-

nitelmaan. 

 

Lisäksi koulujen henkilöstöt ovat vierailleet Hammaslahden, Karhunmäen ja Karsikon kou-

luilla tutustumassa pedagogisiin tilaratkaisuihin. Koulujen rehtorit vierailivat myös Nurmijär-

vellä tutustuen paikallisiin modulaarisiin kouluratkaisuihin. 

 

Pedagogisen suunnitelman huoltajien, oppilaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden 

osallisuus toteutettiin alla kuvatulla tavalla 

 

Huoltajilta kyseltiin näkemyksiä seuraavien kysymysten avulla: 

Millaista toivoisit opiskelun olevan tulevaisuuden koulussa? 

Millainen fyysinen oppimisympäristö voi tukea oppimista (turvallisuus, työrauha, 

toiminnallisuus)?  

Millainen fyysinen oppimisympäristö voi tukea myönteisen ilmapiirin ja yhteisölli-

syyden kehittymistä?  

Millainen fyysinen oppimisympäristö voi innostaa ja tukea lasta lukemaan? 

Millaisia valmiuksia lapsesi tarvitsee tulevaisuuden maailmassa?  

 

 

Niittylahden koulun oppilaskunnan hallitus on koonnut luokissa tapahtuvien kyselyjen perus-

teella oppilaiden toiveita mm. piha-alueen toiminnallisuudesta. Reijolan koulun ja Niittylah-

den koulun oppilaat ovat tehneet kuvaamataidon tunneilla piirustustyön, jonka aiheena on 

ollut ”unelmien koulupiha”. Näistä piirustuksista on koottu yhteenveto oppilaiden toiveista. 

 



 

Niittylahden koululla järjestettiin 12.5. kouluinfo, jossa alueen asukkaille esiteltiin hanke-

suunnitelmaa ja sen aikataulua sekä varattiin mahdollisuus kommentointiin. Rakennushank-

keella on myös omat nettisivut kommentointimahdollisuuksineen. 

 

Yhteistyökumppaneiden osalta Joensuun liikuntatoimen kanssa on keskusteltu heidän toi-

veistaan liittyen koulun liikuntatilojen rakentamiseen. Joensuun kansalaisopiston kanssa on 

myös keskusteltu heidän suunnitelmistaan koulun tilojen käytöstä. 

 

3. Niittylahden koulun arvot ja toimintakulttuuri 
 

Niittylahden koulun keskeisimpiä arvoja ovat oppiminen, hyvinvointi ja yhteisöllisyys. 

Näistä muodostuu toimintakulttuuri, joka tähtää alati oppivaan yhteisöön, jossa kehittyvät 

sekä oppilaat että koko henkilökunta. Uuden Niittylahden koulun oppilas kokee oppimisen 

iloa ja kasvaa vastuulliseksi yhteisön jäseneksi positiivisessa, kannustavassa ja turvallisessa 

toimintaympäristössä. Oppilas kasvaa kokonaisvaltaisesti kantamaan vastuuta omasta työs-

tään, kunnioittamaan itseään ja toisia sekä ympäristöä. Oppilas saa valmiuksia elinikäiseen 

oppimiseen ja häntä tuetaan suhtautumaan tulevaisuuteensa toiveikkaasti. 

 

 

 

Uuden koulun pedagogista ajattelua kuvaa oppimisen ”triangeli”, joka kuvaa oppimista, on-

nistumista sekä oivaltamista useasta näkökulmasta. Seuraavassa muutama esimerkki: 

 

ONNISTUN

OIVALLANOPIN



 

• oppiminen, joka johtaa turvallisessa ja innostavassa ympäristössä onnistumisen kokemuk-

siin ja samalla lapsi oivaltaa häntä ympäröivän maailman lainalaisuuksia ja asioiden yhteyk-

siä. 

• Lapsi voi myös oivaltaa asian opettajan johdatuksella, tekemällä tai kokeilemalla. Samalla 

hän oppii toistamaan ilmiön ja saa onnistumisen kokemuksia. 

• Lapsi voi saada eteensä haasteen, jonka voittamisessa hän onnistuu eli saavuttaa tavoit-

teen ja oppii uuden asian. Näin hän oivaltaa, että haasteista voi selvitä. 

 

3.1. Toimintakulttuurin avainsanat 

Sekä Reijolan että Niittylahden kouluissa tärkeimpiä arvoja ovat oppiminen, hyvinvointi ja yh-

teisöllisyys. Nämä arvot ovat koulusuunnittelun lähtökohtana. Arvojen alle muodostuu toi-

mintakulttuurin avainsanat, joiden toivomme ohjaavan koulun suunnittelua ja rakentamista 

niiden kaikissa vaiheissa. 

 

Koulun arvot ja niiden alle sijoittuvat toimintakulttuurin avainsanat 

 

Oppiminen  Hyvinvointi  Yhteisöllisyys 

 Lukeminen  Turvallisuus  Yhteiset kokoontumistilat  

 Eriyttäminen  Kiireettömyys  Lähiliikuntapaikat 

 Muunneltavuus Liikunnallisuus Iltakäyttö 

 Keskittyminen Positiivinen pedagogiikka Vastuu itsestä ja yhteisöstä 

 Opetusteknologian sujuva  Kestävä kehitys Esteettömyys 

 käyttö 

 

 

Seuraavat arvoihin ja toimintakulttuurin avainsanoihin perustuvat konkreettiset asiat on syytä 

huomioida kaikissa suunnittelun ja rakentamisen vaiheissa: 

 

• Sopivat ja riittävät tilat lukemiseen ja lukuharrastuksen tukemiseen myös luokkahuoneiden 

ulkopuolella (Arvo: oppiminen) 

• Riittävät eriyttämismahdollisuudet erilaisille oppijoille (oppiminen) 

• Mahdollisuus jakaa ryhmiä joustavasti esimerkiksi oppimistyylin tai osaamisen perusteella. 

Tämä vaatii tilojen muunneltavuuden vahvaa huomioimista. (oppiminen) 



 

• Rauhalliset soluaulat, jotka mahdollistavat keskittymisen opiskeluun. Tässä otettava huo-

mioon aulojen sijainti ja äänimaailma. (oppiminen) 

• Opetusteknologian sujuva käyttö täytyy varmistaa esimerkiksi huomioimalla esimerkiksi tie-

tokoneiden helpolla säilytysratkaisuilla, siirrettävyydellä sekä latausmahdollisuuksilla. (oppi-

minen) 

• Lähikouluperiaatteella toimivassa koulussa esteettömyys mahdollistaa kaikkien osallistu-

misen. (yhteisöllisyys) 

• Rauhallisen, kiireettömän ja turvallisen oppimisympäristön avulla uskaltaudutaan yrittä-

mään, kokeilemaan ja kehittämään uutta. (hyvinvointi) 

• Liikunnan lisääminen koulupäivän aikana koulun sisä- ja ulkotiloissa sekä ympäröivässä 

luonnossa ja kerhotoiminnassa koulun jälkeen. (hyvinvointi) 

• Kestävän kehityksen ja ekologisten näkökohtien huomioiminen mm. kierrätysmahdolli-

suuksien huomioimisella. (hyvinvointi) 

• Osallisuuden tukeminen monimuotoisilla ja viihtyisillä tiloilla, jotka luovat myönteisen ilma-

piirin tukien positiivista pedagogiikkaa ja joissa oppilaat voivat kokoontua, keskustella ja 

tehdä yhteistyötä. Tämä vaatii yhteisiä kokoontumistiloja. (hyvinvointi, yhteisöllisyys) 

• Koulun piha-alueen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen lähiliikuntapaikka tukemaan 

liikkuvaa elämäntapaa ja vahvistamaan koulun merkitystä yhteisön keskeisenä kokoontumis-

paikkana. (yhteisöllisyys, hyvinvointi) 

• Koulurakennuksen on mahdollistettava mahdollisimman sujuva iltakäyttö. Tämä tulee eri-

tyisesti huomioida liikuntasalin, musiikkiluokan ja käsityöluokkien sijoittelussa ja toiminnalli-

sissa ratkaisuissa. (yhteisöllisyys) 

 

3.2 Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa 
 

Niittylahden koulun yhteydessä tulee toimimaan kolmeosastoinen päiväkoti. Päiväkodin ja 

koulun fyysiset tilat mahdollistavat yhteisen toimintakulttuurin luomisen, jonka keskiössä on 

kehittyvä ja hyvinvoiva lapsi. Yhteisöllisyys ja yhtenäinen toimintakulttuuri syntyvät tietoisesta 

johtamisesta ja ihmisten välisistä kohtaamisista. 

 



 

Fyysinen ympäristön tulee olla sellainen, joka tukee yhteisöllisyyttä. Tilojen suunnitelmallinen 

yhteiskäyttö on yksi konkreettisimmista tavoista rakentaa yhteistä toimintakulttuuria. Liikun-

tasali, kouluravintola, taito- ja taideaineiden tilat sekä piha-alueet ovat tyypillisiä tiloja, joiden 

käytöstä voidaan sopia yhteisesti.  

Erityisen merkityksellisiä ovat ns. siirtymätilat, käytävät ja aulat, jotka ovat luontevia paikkoja 

eri-ikäisten lasten kohtaamisille. Näiden tilojen pedagoginen suunnittelu, kuten välineiden 

saatavuus, selkeät alueet eri toiminnoille ja aikuisten läsnäolo, tekee kohtaamisista turvallisia 

ja mielekkäitä. 

Yksi tavoiteltavista yhteistyön muodoista on joustava esi- ja alkuopetus. Joustava esi- ja al-

kuopetus edellyttää, että tilat mahdollistavat ryhmien joustavan yhdistämisen ja jakamisen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että esiopetuksen ja ensimmäisen luokan tilat sijoitetaan ra-

kennuksessa lähelle toisiaan. Yhteiskäytössä olevat tilat suunnitellaan niin, että sekä esiope-

tusryhmällä ja alkuopetuksen luokilla on niihin lyhyt ja esteetön matka. Kun tilajärjestelyt tu-

kevat yhteistyötä, pedagoginen yhteistyö helpottuu ja ryhmien yhdistäminen onnistuu ilman 

erityisjärjestelyjä. 

Yhteiset sosiaali- ja taukotilat ovat tärkeä elementti yhteisen toimintakulttuurin rakentami-

sessa. Ne viestivät, että talossa on yksi henkilöstö, ei kaksi erillistä yhteisöä saman katon alla. 

Epäviralliset kohtaamiset yhteisessä tilassa synnyttävät luottamusta, jota ei voi rakentaa pel-

kästään kokouksissa. Kun opettaja ja lastenhoitaja kohtaavat kahvitauolla, syntyy luontevasti 

keskustelua lapsista ja arjen havainnoista. Tämä tiedonkulku on usein tehokkaampi yhteis-

työn rakentaja kuin suunniteltu palaveri. 

 

4. Huoltajien toiveita uudelle koululle. 
 

Huoltajien toiveita uudelle koululle kyseltiin Forms-kyselyllä maaliskuussa 2026. Vastauksia 

kertyi kaikkiaan 33 (21 Niittylahden koulun oppilaiden huoltajilta, 12 Reijolan koulun oppilai-

den huoltajilta). Alla on koottu yhteen yleisimmät vastaukset. 

 

Kysymys 1: Millaista toivoisit opiskelun olevan tulevaisuuden koulussa? 



 

Vastauksissa korostuivat rauhallisuus ja meluttomuus, erilaisuuden huomioiminen sekä tur-
vallisuus. Myös lukeminen, luontoarvot, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys nousi esiin. 

” Toivoisin opiskeluympäristön olevan rauhallinen, oppimista tukeva, selkeä ja innostava.” 

” Sujuvaa, turvallista ja aktivoivaa.” 

” Rauhallista ja turvallista. Toivoisimme mahdollisuuksien mukaan pienryhmätoimintaa ja 
viihtyvyyttä. 

 

Kysymys 2: Millainen fyysinen oppimisympäristö voi tukea oppimista (turvallisuus, työ-
rauha, toiminnallisuus)?  

Selkeästi eniten toivottiin rauhallisia työtiloja ja omia luokkia. Avokonttorikoulua ei haluta. Toi-
saalta myös tilojen muunneltavuutta toivottiin, samoin kuin liikunnan huomioimista. Akus-
tiikka ja äänimaailma koetaan myös tärkeänä. 

” Rauhallinen ympäristö. Luonto lähellä. Ei suuria tiloja vaan pienet rauhalliset luokat.” 

” Omat luokkatilat, tarpeeksi pienempiä tiloja eriyttämiseen” 

” Tärkeitä ominaisuuksia olisi tilojen muunneltavuus ja joustavuus.” 

 

Kysymys 3: Millainen fyysinen oppimisympäristö voi tukea myönteisen ilmapiirin ja yhtei-
söllisyyden kehittymistä?  

Tähän kysymykseen ei tullut selkeästi suosikkivastauksia. Siisteyttä toivottiin ja kodikkuutta, 
myös värimaailma mainittiin. Iltakäytön huomioiminen nousi esiin. Liikunnan merkitys yhtei-
söllisyyden kasvattajana mainittiin useasti ja tätä toivottiin huomioitavan esim. piharatkai-
suissa. 

” Siistit tilat, hyvät ja motivoivat mahdollisuudet liikkumiseen” 

” Kodikkaan oloinen luokka. Ei kolkkoa vaaleita laitosmaisia luokkia.” 

” Liikkumiseen ja yhteiseen vapaa-ajan harrastamiseen kannustavat yhteiskäyttötilat ja ulko-
alueet.” 

 

Kysymys 4: Millainen fyysinen oppimisympäristö voi innostaa ja tukea lasta lukemaan?  

Kaksi vastausta nousi ylitse muiden: lukupesät (tai -nurkkaukset) sekä koulukirjasto. Näitä toi-
vottiin valtaosassa vastauksia. Kodikkuus ja oikeiden värien käyttö sai kannatusta, kuten 
myös säkkituolit.  



 

” Koulussa olisi mahtavaa olla rauhallisen lukemisen nurkkauksia/hiljaisia tiloja/oleskelualu-
eita pehmeine oleskelualueineen. Lukuportaat/lukusoppia vrt. pääkirjaston lasten osasto.” 

” Sohvat, erilaiset säkkituolit, yms erilaiset istuimet, ns. Kaikille mieluinen paikka. Kirjat hel-
posti saatavilla.” 

” Miellyttävät materiaalit, esim. Säkkituolit lukunurkassa, Rauhaisa tila, ei liikaa muita ärsyk-
keitä.” 

 

Kysymys 5: Millaisia valmiuksia lapsesi tarvitsee tulevaisuuden maailmassa?  

Vastaukset olivat hyvin moninaisia. Tunnetaidot, empatia ja vuorovaikutustaidot saivat eniten 
kannatusta. Jos yhteistyötaidot yhdistetään vuorovaikutustaitoihin, niin silloin tämä sai eniten 
mainintoja. Itsetunnon kasvattaminen koettiin myös tärkeäksi. Kriittinen ajattelu yhdistettynä 
digi- ja sometaitoihin mainittiin myös useammassa vastauksessa. 

 

”Empatia- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä kriittiseen ajatteluun ja resilienssiin, sekä uskon tule-
vaisuuteen.” 

” Hyvää kielitaitoa, sosiaalisia taitoja, taitoa käyttää tietokonetta, hyviä tunnetaitoja. Toisen 
huomioimista itseään unohtamatta.” 

 

” Itsenäisyys, omatoimisuus, erilaisuuksien hyväksyntä. Vahva itsetunto, rohkeus ja kyky il-
maista itseään. Epäonnistumisten sietäminen ja uuden oppimisen halukkuus.” 

 

 

 

5. Oppimisympäristöjen suunnittelussa huomioitava seikkoja 
 

OPPIMISYMPÄRISTÖÄ KUVAAVIA KÄSITTEITÄ 

TORI  Koulun keskuksessa oleva yhteinen tila, jossa toimii päivän aikana koulun ravin-
tola. Torialuetta voidaan hyödyntää yhteisiin tilaisuuksiin. Pääsisäänkäynnistä 
saavuttaessa torille avautuu näkymä, josta tulijan on helppo suunnistaa selkei-
den opasteiden avulla koulun tiloihin. 

SOLU  Soluun sisältyy aina kaksi luokka-astetta ja niiden rinnakkaisryhmät, esimerkiksi 
1.-2.-luokat muodostavat yhden solun. 



 

OLKKARI  Oppimisen olohuone: Jokaisessa solussa sijaitsee keskus, olohuoneen kaltainen 
oleskelualue, jota voidaan hyödyntää työskentelyyn ja oleskeluun 

 

5.1. Monipuoliset ja muunneltavat oppimisympäristöt 

Tavoitteisiin on mahdollista päästä monin eri keinoin. Tilojen täytyy mahdollistaa monenlaiset 
opetus- ja oppimistyylit ja -tavat. Koulussa tulee olla erilaisia oppimisympäristöjä, kuten luok-
katiloja äänieristetyillä avattavilla seinillä yhteisoppimista ja yhteisopettajuutta varten, hiljai-
sia tiloja keskittymiseen, ryhmätyötiloja sekä avoimia tiloja yhteisölliseen oppimiseen. 

• Luokat, luokkien väliset jakotilat ja soluaulat muodostavat kokonaisuuden, jossa on erilaisia 
oppimisympäristöjä. Soluaulojen on sovelluttava luokkaparin yhteisiin opetustuokioihin. Ti-
loja on pystyttävä muuntelemaan kalusteratkaisuin sekä avattavin ja suljettavin liukuovin. 

• Tilojen on hyvä olla monikäyttöisiä ja helposti muunneltavia. Luokkien ja jakotilojen välisei-
nät tulee olla lasiliukuovia riittävällä äänieristyksellä. Lasiliukuovissa pitää olla verhot, että 
näkyvyys toiseen tilaan saadaan tarvittaessa estettyä. 

• Pyritään siihen, että saataisiin kaikki mahdollinen tila oppimisen tilaksi, johon päästään 
esim. mahdollisimman vähillä käytävätiloilla. Näin osa tiloista tukee yksilöllistä oppimista, 
osa pienryhmissä toimimista ja osa isompien ryhmien yhtäaikaista opiskelua ja työskentelyä. 

• Opetustilojen sijoittelussa on huomioitava se, että työskentely ei saa häiriintyä ympäris-
tössä tapahtuvista asioista kuten äänistä ja ohi kulkevista ihmisistä. 

 

5.2. Akustiikka 

Akustiikka on hyvin tärkeä osa oppimista ja hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä. Akustis-
ten ratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen on tehtävä huolella.  Puoliavoimet tilat ja avatta-
vat seinät asettavat kovat vaatimukset akustiselle suunnittelulle, jotta hiljainen ja keskitty-
mistä tukeva oppimisympäristö on mahdollista toteuttaa. 

• Tilasuunnittelussa on huomioitava herkästi häiriintyvät oppijat: tilojen pitää olla äänitasol-
taan hiljaisia 

•Opetustekniikan tuottaman äänimaailman on oltava tarkka ja miellyttävä ja koko tilassa sel-
keästi kuuluva.  

 

5.3. Valaistus 

• Kaikissa opetustiloissa tulee olla valokatkaisijat ja portaattomasti säädettävä valaistus. 

• Valaistuksessa tulee huomioida hyvä yleisvalaistus ja riittävä kohdevalaistus.  



 

• Opetuksessa työskennellään paljon erilaisten päätelaitteiden parissa, mikä on huomioitava 
valaistusta suunniteltaessa. 

• Mikäli mahdollista niin tiloihin tulisi myös johtaa luonnonvaloa. 

 

5.4. Visuaalinen viestintä 

• Selkeä ja monikielinen viestintä tiloissa auttaa erilaisia oppijoita. Esimerkiksi kuvakyltit, näy-
töt yleisissä tiloissa ja selkeät opasteet ovat tärkeitä. 

• Värimaailman avulla pyritään luomaan tiloista rauhallisuutta, tarkkaavuutta ja keskittymistä 
edistäviä oppimisympäristöjä. Värimaailman suunnittelussa ja toteutuksessa toivomme käy-
tettävän alan ammattilaisia. 

• Helposti omaksuttavalla ja paikallisuuteen liittyvällä koulun tiloja kuvaavalla nimistöllä pyri-
tään helpottamaan tilojen omaksi otettavuutta ja lisäämään turvallisuuden tunnetta. 

 

5.5. Materiaalit 

• Luokkien seinän jakotilaan on oltava äänieristettyä liukulasiovea valvonnan ja monikäyttöi-
syyden varmistamiseksi. 

• Lasiseinät varustetaan verhoilla.  

• Osa luokan seinistä esim. magneettimaalia esim. oppilastöiden 

kiinnittämistä varten.  

• Lasiseinät tai esim. puumateriaalista tehdyt rimoitukset ryhmätyöpisteissä 

helpottavat valvontaa. 

• Mahdollisimman paljon luonnon materiaaleja synteettisten sijaan. Esim. tehosteina käytet-
tävät hirsiseinät lisäävät kodinomaisuutta. 

• Lattiamateriaalien on oltava sellaisia, jotka eivät tunnu kylmältä ja joissa on miellyttävää kä-
vellä sukkasilla. Tällä on suuri merkitys myös akustiikkaan. 

 

5.6. Aistiympäristöjen huomioiminen 

Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon esimerkiksi akustiikka, valaistus ja ilmanlaatu, 
koska erityisesti Nepsy-piirteitä omaavat lapset ovat herkempiä äänille, valolle tai hajuille. 

 



 

5.7. Yhteisölliset ja esteettömät tilat 

Tilojen suunnittelussa on otettava huomioon myös yhteisöllisyys. Esimerkiksi yhteiset oleske-
lutilat, liikuntahalli, ruokailutilat, olkkarit ja tori edistävät erilaisten oppilaiden välistä vuoro-
vaikutusta sekä luovat mahdollisuuden tilojen mahdollisimman suureen käyttöön koulupäi-
vien ulkopuolellakin. 

• Esteettömyys on tärkeää, jotta kaikki oppilaat ja rakennuksen muut käyttäjät voivat liikkua 
tiloissa vaivattomasti. Lisäksi tilojen joustavuus mahdollistaa erilaisten oppimistapojen ja tar-
peiden huomioimisen. 

• Rakennuksessa on huomioita myös kouluajan ulkopuolinen käyttö mahdollistaen rakennuk-
sen muodostumisen lähiympäristön asukkaiden kohtaamispaikaksi. 

 

5.9. Kalustus 

• Kalusteiden tulee olla helposti siirreltäviä, erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia ja erikokoi-
sille oppijoille säädettäviä.  

•Henkilöstön sekä oppilaiden työskentelyergonomiaan on erityisesti kiinnitettävä 

huomiota. 

• Oppilaiden pulpettien tulisi olla riittävän korkeita, jotta henkilöstön olisi vaivatonta työsken-
nellä oppilaan kanssa ja oppilailla mahdollisuus seisten tehtävään työhön. 

• Kalustuskokonaisuuksien tulee olla muunneltavia, jotta erilaiset nopeasti toteutettavat ryh-
mittelyt olisivat mahdollisia. 

• Luokkatilojen lähistöllä tulisi olla kalusteilla toteutettuja soppeja, jossa oppilaat 

voivat työskennellä rauhassa esim. erityisopettajan kanssa tai pienissä ryhmissä.  

• Oppilaiden aktivoimiseksi luokissa tulisi olla korkeussäädettävä työskentelypiste, jossa op-
pilaat voisivat käydä työskentelemässä seisten.  

• Opettajan työpiste tulee olla myös korkeussäädettävä, jotta se mahdollistaa seisten työs-
kentelyn.  

• Luokissa henkilöstöllä tulee myös olla aktivoivat tuolit kuten esim. satulatuolit tai tasapai-
notuolit. 

 

5.10. Säilytystilat ja varastot 

• Yhteiskäytössä olevalle opetus- ja havaintomateriaalille tulee olla varastohuone soluau-
lassa tai niiden välittömässä läheisyydessä 



 

•Luokkiin joko taulukaapit tai erilliset laatikostot.  

• Oppilailla tulee olla oma säilytyspaikka henkilökohtaisille opiskelutarvikkeilleen ja repuil-
leen.  

• Luokissa tulee olla lukittava ja pyörillä oleva laatikosto, jossa opettaja voi säilyttää esimer-
kiksi arkaluonteista tai henkilökohtaista opetusmateriaalia. 

 

6. Oppimisympäristöt 
 

6.1. Yhteiset tilat 

Tori ja oppimisen portaat 

• Pääovesta sisälle tultaessa aukeaa tori ja tiloihin johdattelevat opasteet. 

• Oppimisen portaat ja niiden eteen avautuva tila: 

- tilan koko pitäisi olla sellainen, että siihen mahtuu kolmasosa koulun oppilaista. 
- tila voi avautua ruokalaan 
- seinään integroitu vitriini oppilastöille ja taiteelle. 

• Valokatkaisijat ja portaattomasti säädettävät valot 

• naulakot ja kenkäsäilytys vieraille, tässä huomioitava myös runsas juhlayleisö. 

 

Solut ja soluaula 

• Soluista korkeintaan neljän luokan yhteinen (esim. 1.-2.-luokkien yhteinen). Kahden luokan 
välissä aina jakotila. 

• Solujen muoto ja riittävä koko tuettava mahdollisuutta solujen muunneltavuuteen kahdeksi 
pienemmäksi osaksi. Tässä voidaan käyttää erilaisia tilanjakajamahdollisuuksia, kuten varas-
toa keskellä tai tilan jakamista kalusteiden avulla. 

• Riittävä valaistus. Mahdollisuuksien mukaan luonnonvaloa. 

• Liikuntavirikkeitä, kuten esim. puolapuut. 

• Seiniin upotetut kirjahyllyt tukemaan lukutaitotyötä. 

• Näyttöseinä Artomea tai muuta av-välineistöä varten. 

• Tila, jossa pistorasia, digilaitteiden latausvaunua varten. 

• Kopiokoneet jokaiseen soluun 



 

• Varastotila jokaisessa solussa oma 

• Tilaa kiinnittää oppilaiden piirustuksia. 

• Eri ikäluokille erilaiset ikätason mukaiset solut 

• Soluaulassa rauhoittumis- ja lukutiloja, pehmeitä materiaaleja, epäsuoraa valaistusta, ve-
dettävä katsomo. 

 

Ravintola 

• Kouluravintolan tulee olla mahdollisimman rauhallinen ja hiljainen mahdollistaen kiireettö-
män ja virkistävän ruokailun. Tätä tavoitetta tukee se, että yhden ison ruokailutilan sijasta kou-
luruokala sijaitsee esimerkiksi kolmessa pienemmässä osassa. 

• Ravintolan akustiikan on myös osaltaan mahdollistettava tilan rauhallisuus ja äänimaailman 
hiljaisuus. 

• Keittiö-, ruoanjakelu- ja astianpalautustilat tulisi eriyttää muusta ruokailutilasta 

• Keittiön koneiden äänet eivät saa kuulua ruokailutilaan. Astioiden palautuspisteen on sijait-
tava siten, että melua kantautuu mahdollisimman vähän ruokailutilan puolelle.  

• Mahdollisuuksien mukaan ruokalinjasto voisi olla osittain matalampi pienemmille oppilaille. 

• Ruoan haku- ja astianpalautusreittien kulkureitit eivät saa ristetä ja reittien tulisi olla luonte-
via jatkeita ruokailutilaan saapumis- ja poistumiskulkuväylille.  

• Kalustuksella voidaan ohjata reittejä ja suunnata jonoutuminen kohtiin, jossa se haittaa 
mahdollisimman vähän.  

• Hyvin suunnitellussa ratkaisussa käsienpesupisteet liittyvät luontevina kulkureittien varsille. 

 

6.2. Luokat ja liikuntahalli 

 

Perusvarustellut luokat 

Luokkien tulee olla tarpeeksi tilavia. Luokkatilat voivat olla akustisesti muotoiltuja eli mahdol-

lisuuksien mukaan vältetään suorakaiteen muotoisuutta. Perusluokat soluihin olkkarin ympä-

rille: alkuopetus eli luokat 1-2, 3.-4. luokka sekä 5.-6. luokka. Tällöin on helpompi toteuttaa 

yhteisopettajuutta. 

• Luonnonvalon tehokas hyödyntäminen 



 

• Seinille nuppineulatauluja ja magneettimaaliseiniä esimerkiksi kuvaamataidontöiden tai ju-

listeiden ripustamista varten. 

• Kiinteä älytaulu ja valkotaulu vierekkäin 

• Kaappitilaa luokissa luokan perustarvikkeita varten  

• Käsienpesualtaat 

• Säädettävä valaistus ja valokatkaisijat 

• Tilaverhot ja akustoivat sermit luovat työrauhaa pienryhmä- tai yksilötyöskentelyyn ja vai-

mentavat ääntä. 

• Opettajille säädettävä työpöytä ja helposti liikuteltava työtaso 

• Oppilaille mahdollisuus seisten työskentelyyn korkeammilla tai säädettävillä pöydillä ja is-

tuimilla -> opettajien ergonomia myös paranee. 

• Luokista näköyhteys kahden luokan väliseen eriyttämistilaan (jakotila). Tämä toteutettavissa 

lasiliukuovilla. 

• Lasiliukuovet varustettava verhoilla 

• Repuille luokissa seinänaulakot 

• Kokolattiamatto vähentää esimerkiksi keskustelusta ja huonekalujen siirtämisestä aiheutu-

vaa melua. 

• Jokaisessa solussa oma varastotila 

• Alkuopetusluokkien sijainti lähellä päiväkodin tiloja helpottaa päiväkodin kanssa tehtävää 

yhteistyötä kuten joustavaa alkuopetusta. 

 

Erityisluokat ja laaja-alainen erityisopetus 

• Erityisluokat tehdään kelpovarustuksella. 

• Laaja-alaiselle erityisopettajille 1-2 Tupa-mallista pienryhmätilaa.  

• Tupa-tiloissa riittävät ja käytännölliset tilat laaja-alaisen erityisopettajan oppimateriaaleille 

sekä salassa pidettäville asiakirjoille. 

• Tuvissa älytaulu 

• Akustoidut sermit 

• Säilytystilalliset pulpetit 

• Jalalliset tuolit 

 

Kieliluokka 



 

• Luokkiin perusvarustelu: pöydät, taulut, äänentoisto 

• Aineenopettajille materiaalisäilytystilaa sopivasti 

 

Käsityöluokat 

• Kovien ja pehmeiden materiaalien luokat lähekkäin mahdollistaen monimateriaalisen työs-

kentelyn. Luokkien välillä olisi hyvä olla näköyhteys. 

• Puuntyöstökoneita 

• Keramiikkauuni 

• Puutavaralle puolikylmät säilytystilat (puiden kuivumisen estäminen) 

• Oppilastöille hyvät säilytystilat 

• Kulku ”kengällisiin” käsityötiloihin tulee huomioida ja suunnitella lian kulkemisen ehkäise-

miseksi. 

• Käsityöluokat on sijoitettava alakertaan materiaalitoimitusten helpottamiseksi. 

• Kovien materiaalien työtila koostuu puutyösalista, konesalista, erillisestä hiontatilasta, pin-

takäsittelytilasta, metallipajasta, tulityötilasta sekä materiaalivarastosta. 

• Värkkäämö (makerspace) käsityöluokkien läheisyyteen. Tässä työtilassa tulee olla ilman-

vaihdon kohdepoisto, jolla saadaan 3D-tulostuksesta syntyvät haitalliset päästöt eliminoitua. 

• Opettajalle ei erillistä ”koppia” vaan paikka keskeiseltä paikalta, josta näkyvyys kovien ma-

teriaalien erillisiin saleihin. Tästä syystä suositaan lasiseiniä tilojen välissä. 

 

Liikuntahalli 

Koulun liikuntatilojen koossa ja varustelutasossa tulee huomioida koulun tarpeiden ohella ti-

lan merkitys osana kunnan liikuntapaikkaverkkoa. 

• Lattiamateriaalin tulisi mahdollistaa monipuolisesti palloilulajien harrastamisen (iltakäyttä-

jät, muu toiminta). 

• Sali tulee olla jaettavissa kahteen 300 neliömetrin kokoiseen tilaan. 

• Ääntä eristävä väliverho mahdollistaa yhtäaikaisen opetuksen salin eri osissa.  

•  Kummastakin väliverhon jakamasta liikuntasalin osasta tulee olla sujuva yhteys välineva-

rastoon sekä puku-pesu- ja wc–tiloihin, joista osa soveltuu esteettömään käyttöön. 

• Seinillä valmiiksi tehdyt kuviot move-mittauksia varten 

• Kiipeilyseinä 

• Peiliseinä isoon saliin tai päiväkodin pikkusaliin. 



 

• Omat varastot koulun käyttöön sekä iltakäyttäjille. Liikuntavälinevarastojen sijoittamisessa 

tulee välttää mutkikkaita tai useamman oven kautta kulkevia reittejä. 

• Oma varasto myös juhlarekvisiitalle ja rooliasuille. 

• Liikuntasali on kouluajan ulkopuolella myös ulkopuolisten käytettävissä. Koulukäytön ulko-

puolinen kulkureitti pukuhuonetiloihin on kulunvalvonnan helpottamiseksi tarkoituksenmu-

kaista järjestää muista koulun tiloista eriytetysti. Myös koulukäytössä ulkoa puku- tilaan tu-

leva liikennevirta erotetaan pukutilasta saliin johtavasta kulkuyhteydestä hiekan ja lian kul-

keutumisen estämiseksi. 

 

Musiikkiluokka 

• Luokassa reilusti tilaa soittimille, osa soittimista aina esillä kuten sähkörummut, gongat, 

bongot, kosketinsoittimia, xylofoneja yms. 

• Hylly/kaappitilaa rytmisoittimille, kirjoille, nuoteille 

• Kitaroille oma hylly 

• Kiinteä PA-laitteisto 

• Luokassa tilaa myös liikkumiselle 

• Oppilaille istuimiksi porrasmainen ratkaisu (kuten Nepellä) 

• Musiikkiluokka liikuntasalin ja torialueen läheisyyteen 

• Rakennesuunnittelussa (seinä-, lattia- ja kattorakenteet sekä ilmastointi) huomioitava ää-

nien kantautuminen musiikkiluokan ulkopuolelle. 

• Mikäli musiikkiluokassa on riittävästi tilaa esillä oleville soittimille ei välttämättä tarvita va-

rastoa. 

• Oma sisäänkäynti helpottaa musiikkiluokan iltakäyttöä. 

 

Kuvataiteen luokka 

• Säilytystilaa tarvikkeille, ei vesivärejä ym. omiin luokkiin säilytykseen 

• Telineet keskeneräisille töille, voi olla ns. ritilät tai vanerilevyt, jotka saadaan nostettua hyl-

lyyn 

• Erikorkuisia työtasoja 

• Keramiikkauuni (voi sijoittaa myös käsityöluokkien läheisyyteen) 

• Oppilaspöytien on oltava riittävän kookkaita 

• Luokat tulee varustaa kookkailla vesialtailla sekä laskutilalla 



 

• Varastotila, jossa säilytetään työvälineitä ja tarvikkeita, kuten maalaus- ja keramiikka-alus-

toja, työtakkeja, värejä, papereita ja savea. 

• Varastossa tapahtuu myös vesi- ja peiteväritöiden sekä savitöiden kuivatus. 

• Voi olla muunnettavissa pimiöksi 

• Kuvataiteen tiloihin tarvitaan runsaasti luonnonvaloa, mielellään pohjoisen suunnasta 

 

7. Hallinnon ja henkilökunnan tilat 
 

7.1. Kanslia 

• Sijoittelu henkilöstöhuoneen lähelle 

• Mahdollisuus turvalliseen poistumiseen 

• Hallinnon tilat ja henkilöstöhuone ylipäätään yhden lukon taakse. Rehtorin huoneeseen kui-
tenkin myös oma ovi erillisen sarjan avaimella. 

• Sihteerille oma työhuone välittömästi rehtorin työhuoneen läheisyyteen.  

 

7.2. Henkilöstöhuone 

Henkilöstöhuone sijainti toiminnan keskipisteessä ja vierailijoiden helposti löydettävissä ala-
kerrassa torin läheisyydessä. Muualle kouluun hyvät opasteet hallinnon tiloihin, että vierailijat 
löytävät perille. 

• Tiloissa ollaan paljon, joten isot ikkunat ja luonnonvaloa, tuuletusikkuna.  

• Viihtyisyyteen kiinnitettävä iso huomio. 

• Mahdollistettava henkilöstökokoukset noin 25 -30 henkilölle. Näyttöseinä ja tarvittava av-
varustus. 

• Ei kirkkaita sairaalamaisia kattovaloja 

• Neutraalit vaaleat värit 

• Lukollinen avainkaappi 

• Kaappitilaa sopivasti, paperin määrä vähentyy tulevaisuudessa 

• Oma tulostin, pistorasioita useampaan kohtaan huoneessa. 

• Hallintotilaan tarvitaan myös erillinen monistamotila. Erillisellä tilalla kopiokoneiden melko 
suuri äänitaso saadaan rajoitettua oleskelutilan ulkopuolelle. 



 

Henkilöstön sosiaalitiloihin pukeutumis- ja peseytymistilat sekä ulko- ja vaihtovaatteiden säi-
lytystilat. 

 

7.3. Neuvotteluhuone 

• Opiskeluhuollon, hallinnon ja oppilaskunnan käyttöön. 

• Mahdollisuuksien mukaan suorassa yhteydessä henkilöstöhuoneeseen ja tuolloin varustet-
tava tilan jakamisen mahdollistavalla liukuovella. 

 

7.4. Puheluhuone 

• Rauhallinen ja äänieristetty tietoturvallinen tila, jossa ikkuna muihin tiloihin. 

 

8. Muut tilat 
 

8.1. Iltapäiväkerhon tilat 

• Iltapäiväkerhon tilat kannattaa sijoittaa yhden ruokalatilan yhteyteen. Tilassa on oltava avat-
tava/suljettava haitariovi.    

• Iltapäiväkerhon tiloissa pitää olla riittävät säilytystilat iltapäiväkerhon tarvitsemaa varus-
tusta varten. 

• Sijainti siten, että ei häiritse muuta koulun toimintaa ja huoltajien on helppo hakea lapset 

• WC-tilat lähellä, mahdollisimman vähän siirtymiä. 

• Hyvä naulakkotilat sekä mahdollisuus vaatteiden kuivaukseen. 

• Ovikello ulko-ovelle, ellei ovi ole auki, näin ohjaajat saavat tiedon hakijasta. 

• Tilaan mahtuu ja ilma riittää maksimi 30 hlölle. 

• Keittiövarustus, jossa voi tehdä välipalat ja myös valmistaa jotakin syötävää lasten kanssa.  

• Tilassa hyvä äänieristys, ettei vapaamman iltapäivätoiminnan äänet häiritse muita koulussa 
työskenteleviä. 

• Seinätilaa, johon voit laittaa esille lasten tekemiä töitä ym.. 

• Mahdollisuus katsoa videotykillä tai Artomella. 

• Tilaa mahdollisuus jakaa leikkimistä, rauhoittumista, läksyjen tekoa ym. muuta käyttöä var-
ten. 



 

• Kaappitilaa peleille, leluille, askartelu ym. muille tarvikkeille. 

• Kaappitilaa keittiötarvikkeille, ruoka-aineet, astiat ym. 

 

8.2. Opiskeluhuollon tilat 

Omat tilat psykologille, kuraattorille ja kouluterveydenhoitajalle moniammatillisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi. Kun tiloja on oppilashuollon jokaiselle työntekijälle, voivat he olla sa-
maan aikaan koululla tavoitettavissa. Oppilasmäärän kasvaessa myös heidän läsnäolotar-
peensa kasvaa. Tiloissa tulee olla myös lepohuone, jossa sängyn lisäksi tilaa myös avusta-
valle henkilölle. 

• Tilavat huoneet 

• Tiloihin pääsy myös ulkokautta 

• Viihtyisä yhteinen odotustila, jossa oppilashuoltoon tulevat oppilaat voivat odotella. Odo-
tustilassa tulee olla esteetön WC. 

• Rauhallinen sijainti 

• Äänieristetyt huoneet 

• Liikennevalot oviin 

• Ikkuna ulos, ei näkymää koulun sisätiloihin 

• Koulun kellojen äänen muutos mahdolliseksi (kovat äänet voivat häiritä asiakastyötä) 

• Lepotila oppilashuollon tiloihin 

• Pehmeät tuolit/sohva huoneeseen 

 

8.3. Varastotilat 

• Kirja/toimistotarvikevarasto kanslian lähelle, jotta postipaketit saisi suoraan oikealle paikal-
leen postin kantamana. Kynnyksetön ovi, riittävän leveä kuormalavalle. 

• Säilytystilaa on oltava riittävästi solujen lähistöllä. Tarvikevarastojen pitää sijaita tarkoituk-
senmukaisesti opetustilojen ts. solujen yhteydessä, jotta opettaja ei joudu kantamaan materi-
aaleja ympäri rakennusta. 

• Opettajat ja muu henkilökunta tarvitsevat lukittavia tiloja säilytykseen. 

 



 

8.4. Wc-tilat 

• WC-tilojen mitoitus koulussa on yksi 15 oppilasta kohden. WC-tilat tulee pääosin sijoittaa 
soluihin tai niiden läheisyyteen, osa on kuitenkin järkevää sijoittaa sisäänkäyntien yhteyteen 
lähelle ulkotilaa. 

• Soluissa pitää olla wc-tilat myös henkilökunnalle. 

• WC–tiloissa tulee suosia yksittäistiloja kiusaamisen ehkäisemiseksi ja intimiteettisuojan 
säilyttämiseksi. 

• Esteettömät WC–tilat sijoitetaan hajauttaen eri puolelle rakennusta helposti saavutettaviin 
paikkoihin. Saniteettikalusteidenmitoituksessa tulee huomioida lasten ikäluokka ja koko, 
myös es-teettömissä WC- tiloissa. 

 

8.5. Sisäänkäynnit 

• Pääsisäänkäynnin erottuvuus muusta rakennuksesta korostuu, jotta helpotetaan koulun ul-
kopuolisten henkilöiden orientoitumista ja ohjataan heidän saapumisensa hallitusti tarkoituk-
senmukaista kulkureittiä pitkin.  Pääsisäänkäynnin yhteyteen naulakot ja kenkiensäilytys. 

• Pääsisäänkäynnin yhteyteen julkisivuun kannattaa sijoittaa koulun nimi, esimerkiksi tausta-
valaistuin irtokirjaimin. 

• Tilojen iltakäyttöä varten tarvitaan erillinen kulkuyhteys, josta päästään rajattuun osaan ra-
kennusta.  

•Sisäänkäyntejä voidaan korostaa monin tavoin, kuten esimerkiksi katoksin, väri- ja materiaa-
livaihdoksin tai poikkeamana rakennuksen perusmassasta.  

• Erilliset sisäänkäyntitilat kaikille soluille, jotta oppilasvirrat saadaan jakautumaan ruuhkat-
tomasti ja sujuvasti. 

• Sisäänkäyntien yhteydessä kuraeteinen sekä kenkä- ja vaatesäilytys 

• alkuopetuksen sisäänkäyntiin pienemmät naulakot kuin muille 

• Kuivauskaapit ainakin alkuopetussolun sisäänkäynnin yhteyteen. 

 

9. Tilojen toiminnallinen sijainti 
• Tilojen toiminnallinen sijainti tulee suunnitella mahdollisimman järkevästi tilojen tarkoitusta 
silmällä pitäen. 1.-2. luokat, 3.-4. luokat ja 5.-6. luokat omiin soluihinsa. Alkuopetusluokkien 
sijainti päiväkodin esiopetuksen tilojen läheisyydessä mahdollistaa joustavan esi- ja alkuope-
tuksen järjestämisen 



 

• Käsityöluokat on sijoitettava lähelle toisiaan mahdollistaen sujuvan monimateriaalityösken-
telyn. Luokkien välillä olisi hyvä olla näköyhteys. 

• Käsityöluokkien sijoittaminen alakertaan helpottaa tavarantoimitusten järjestämistä. 

• Musiikkiluokka kannattaa sijoittaa liikuntasalin esiintymislavan ja torialueen läheisyyteen.  

• Isommilla oppilailla on kieliopintoja määrällisesti eniten, joten he hyötyvät kieliluokan lähei-
syydestä. 

• Alkuopetuksen solu mahdollisimman lähelle päiväkodin tiloja. 

 

10. Piha-alue 
Koulun ulkotila toimii jatkeena sisätilojen oppimisympäristölle. Niittylahden koulussa hyödyn-
netään lähiympäristön luontoa sekä oppimisympäristönä että tutkimuskohteena. Oppimis-
ympäristö laajenee koulun piha-alueelta lähiympäristöön ja luontoon. 

Pedagogisen merkityksen ohella koulun pihan tulee tarjota mahdollisuuksia myönteisille liik-
kumisen kokemuksille ja luontokosketukselle. Lisäksi pihalla leikitään, virkistäydytään, rau-
hoitutaan ja oleskellaan sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Pihan suunnittelussa huomioidaan myös muiden käyttäjäryhmien tarpeet, esimerkiksi alueel-
lisena lähiliikuntapaikkana. Pihan suunnittelu tarjoaa luontevan lasten osallistamis- ja vaikut-
tamistavan hankkeeseen jo valmisteluvaiheessa. 

Peli- ja leikkipaikkojen toteutuksessa tulee ottaa huomioon liikunnallisten perustaitojen eli 
tasapainotaidon, liikkumistaidon ja välineiden käsittelytaidon kehittymistä. Kiipeily, hyppää-
minen, juokseminen, heittäminen, kiinni ottaminen ja potkaiseminen luovat pohjan leikkeihin 
ja peleihin osallistumiseen. 

Erityisesti seuraaviin asioihin tulee kiinnittää huomiota: 

• Kiipeily- ja leikkivälineiden tulee olla turvallisia, monipuolisesti kehittäviä sekä ikätasolle so-
pivia. 

• Pihalle on varattava riittävän iso vapaan leikin alue. 

• Koulun kentän ja mahdollisen lähiliikuntapaikan tulee olla osa välituntialuetta ja sinne tulee 
olla turvallinen siirtymä. 

• Pihalla tulee olla puita ja muita varjopaikkoja 

• Koulun taakse tulevan viheralueen tulee tukea koulun ympäristöopin opetusta. Sinne olisi 
hyvä sijoittaa esimerkiksi opetusniitty. 

• Saattoliikenne pitää erottaa selkeästi koulunpihasta siten, että välituntileikit ja -pelit voi-
daan toteuttaa turvallisesti. 



 

• koulukuljetusten odotusalueen tulee olla turvallinen ja riittävän etäällä bussien kulkulin-
joista. 

Erilaisten välineiden ohella luonnon ympäristö tarjoaa monipuolisia ja motivoivia mahdolli-
suuksia niin liikkumiseen kuin piiloleikeille, rooli- ja pihaleikeille. Luonnonympäristö ei saa ai-
heuttaa vaaraa käyttäjille, mutta puut, kannot, kivet ja kannot, vesiaiheet kannattaa mahdolli-
suuksien mukaan ottaa osaksi ulkoalueen tarjoamina. (RT 103084 s. 5,6) Luontoelementit tu-
lisi yhdistyä välineisiin ja rakenteisiin. Erilaiset materiaalit, värit, muodot ja erikokoiset sekä 
luonteeltaan avoimet tai suojaisat tilat tekevät pihasta mielenkiintoisen. 

Luontopohjainen ympäristö vaikuttaa tutkimusten perusteella myönteisesti henkiseen ja fyy-
siseen hyvinvointiin sekä lapsen kehittymiseen. Luontokosketus kohentaa mielialaa, lieven-
tää stressiä, lisää keskittymiskykyä ja parantaa tarkkaavaisuutta. Luonnonmukaiset viherpi-
hat todennäköisesti myös tukevat allergiaterveyttä ja vähentävät immuunijärjestelmän häiri-
öitä monipuolistamalla lapsen ihon mikrobistoa. Kasvillisuus myös parantaa pienilmaston 
laatua. (RT 103084 s. 3) 

Luontopohjainen piha tulisi jakaa vyöhykkeisiin, jossa rakennuksen viereen sijoitetaan perin-
teinen leikki- ja liikuntapiha välineineen. Seuraavaan vyöhykkeeseen sijoittuu vapaan leikin 
alue, jonka pihamateriaalina käytetään metsän karikekerrosta, siirrettävää metsänpohjaa eli 
kunttaa ja mikrobiyhteisöltään monimuotoista siirtonurmikkoa. Kariketta voidaan täydentää 
oksasilpulla, kävyillä ja tikuilla. Lisäksi vyöhykkeelle voidaan sijoittaa viljelylaatikoita, askelki-
viä, puupöllejä ja majanrakennustarvikkeita. 

Uloimmaksi vyöhykkeeksi sijoitetaan metsämäinen monikerroksinen kasvusto, joka tarvitta-
essa osittain aidataan hilliten tarpeetonta läpikulkuliikennettä. (Puhakka. 2019) Uloin vyöhyke 
voi olla myös osa laajempaa viher- tai metsäalueiden verkostoa. 

• Oppilaat osallistuivat koulun piha-alueen suunnitteluun ja he toivoivat mm. seuraavia aktivi-
teetteja: 

- maatrampoliini (tämä oli eniten ääniä saanut oppilaiden ehdotus) 
- vaijeriliukumäki 
- kiikkumaailma 
- kiipeilypyramidi ja kiipeilytelineet liukumäkineen 
- jalkapallokenttä ja erillinen koripallokenttä 
- juoksurata 
- seinä seinäpalloa varten 
- varjopaikkoja, kuten puita ja katoksia 
- kauppa/koju/kioski 

 



 

11. Turvallisuushuomioita 
• Lähtökohtaisesti tilaratkaisut lasiväliseinineen ehkäisevät niin kiusaamista kuin toimivat va-
kavissa väkivaltatilanteissa tilanteen kehittymisen seuraamiseen. Väkivaltatilanteisiin varau-
tuessa lasiseinäiset tilat vaativat kuitenkin osaksi ulkoa sisälle näkymän estäviä umpiseinäi-
siä katvealueita. Lisäksi lasiseinät tulee varustaa säädettävillä kaihtimilla tai verhoilla. Myös 
kirkkaasta himmeäksi tai päinvastoin sähköisesti säädettävää lasia voidaan käyttää läpinäky-
vyyden kontrolloimiseen. 

• Kaikista toiminnallisista tulisi pystyä poistumaan kahteen eri suuntaan. 

• Ei putoamismahdollisuuksia (vertaa Karsikon ja Rantakylän aulan ylätasanne) 

• Hallinnon ja henkilöstön tiloihin johtavaan oveen nopea lukitsemismahdollisuus. 

• Ovet saatava lukkoon hätäkatkaisijasta 

• Välituntialueelle ei pääsyä autoilla 

• Hyvin valaistut sisäänkäynnit (ilkivalta) 

• Hyvälaatuiset valvontakamerat kriittisille alueille kuten välituntipiha, rakennuksen seinus-
tat, sisäänkäynnit, vaatesäilytystilat sekä kulkureitit ja aulatilat. 

• Hallinnon tiloihin tulee sijoittaa kuulutusjärjestelmän hallintajärjestelmä. Kuulutusjärjes-
telmä on uhkatilanteisiin varautumisissa eräs keskeisin turvallisuutta tukeva järjestelmä. Kuu-
lutusjärjestelmää tulee pystyä käyttämään muistakin tiloista. Kuulutusjärjestelmän tulee kat-
taa sisätilojen ohella myös ulkotila. 

• Liikunnallisuutta ja motorisia taitoja kehittävät mahdollisuudet niin sisällä kuin pihalla toi-
mivat tapaturmia vähentävästi. 

 

12. Kestävä kehitys 
Kestävä kehitys on otettava huomioon koulun rakentamisessa jo tilojen suunnitteluvaiheessa. 
Rakentamisessa käytettävien materiaalien ja työtapojen pitää olla kestävää kehitystä tukevia. 

Luokkiin tai soluihin kierrätykselle tulee omat astiat ja tilat niitä varten. Kolmisarjaisessa kou-
lussa kierrätettävää materiaalia tulee niin paljon, että tulee tutkia mahdollisuutta saada kou-
lun läheisyyteen kierrätyspistettä. 

Veden säästämiseen tarkoitetut laitteet, kuten vesitehokkaat hanat ja wc-järjestelmät. 

 



NIITTYLAHDEN UUSI KOULU JA PÄIVÄKOTI 2-sarjainen alakoulu ja 3-ryhmäinen päiväkoti
TILAOHJELMA Päiväkodin lapsia (max.) 63
19.8.2026 Päiväkodin henkilökuntaa 12

Koulun oppilaita (max.) 300
Koulun henkilökuntaa 30
Siun Soten henkilökuntaa 2
Polkan henkilökuntaa 5

Pinta-alalaskelmat:
Bruttoala (brm2) 5630 1,075*huoneistoala
Huoneistoala (htm2) 5237 1,05*huoneala
Huoneala (hum2) 4988 Kaikki lämpimät tilat yhteensä (Ei tekniikan tiloja)
Hyötyala (hym2) 4040 Huonealojen summa ilman varastoja sekä liikenne- ja teknisiä tiloja
Hyötyala / lapsi 11,1

3492 Ryhmätilat, opetustilat ja yhteiset tilat

9,6

Tila
määrä
(kpl)

pinta-ala/
tila (m2)

pinta-ala/
yht. (m2) Huomioita

PÄIVÄKODIN TILAT

Kotialueen tilat, 0-3 ja 0-5-vuotiaat 2 ryhmää (toinen kalustetaan 0-3 vuotialle, toinen 0-5 vuotiaille)
Ryhmähuone 1 2 45 90
Ryhmähuone 2 / lepo ja leikki 2 36 72
Ryhmähuone 3 2 12 24
eteinen / märkä 2 16 32
eteinen / kuiva 2 16 32
WC- ja pesuhuone 2 13 26

yht. 276

Kotialueen tilat, esikouluryhmä (6-vuotiaat) 1 ryhmä
Ryhmähuone 1 1 45 45
jakotila 1 25 25
Ryhmähuone 2 / lepo ja leikki 1 36 36
eteinen / märkä 1 16 16
eteinen / kuiva 1 13 13
WC 3 1,5 4,5
suihkutila 1 1,5 1,5

yht. 141

Yhteiset tilat
monitoimitila (askartelu, verstas, kuvataito) 1 25 25
Liikuntasali, pieni (jäähdytys) 1 80 80 normaali huonekorkeus, sijainti ison salin yhteydessä?
Salin varasto, päiväkoti 1 8 8
Salin varasto, iltakäyttö 1 5 5
Esteetön WC 1 5 5

yht. 123

Henkilökunnan tilat
Päiväkodin johtajan työtila 1 12 12
Työtila VEO / terapeutti / psykologi 1 12 12
Pieni neuvottelutila, työtila 1 6 6 4 henkilön kokoustila
Monistushuone, varasto 0 10 0 ei tarvita, jos yksi yhteinen keskeisesti sijoitettuna
Henkilökunnan taukotila / kokoustila 1 20 20 jaettavissa lasiseinällä kahdeksi tilaksi
Henkilökunnan lähipukutila (wc, ei suihkuja) 1 15 15
Henkilökunnan wc kotialueilla 3 2 6
vaatehuolto 1 7 7
Varasto 2 5 10 (kopiointi koulun kanssa samassa)

yht. 88

Lasten käytössä oleva
hyötyala
Lasten käytössä oleva
hyötyala / lapsi
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KOULUN TILAT

Opetustilat
Yleisopetustila 12 60 720
Jakotila 6 25 150 Sijainti kahden luokan välissä
Soluaula 6 50 300 2-4 luokalle oma rauhallinen tila yleisopetustilan yhteydessä
Lukusoppi 6 5 30
Opetustila, kelpo 2 45 90 toinen kelpo-tiloista voi toimia pienryhmän tiloina
Jakotila, kelpo 3 10 30 näistä yksi tila avautuu molempiin opetustiloihin, kaksi muuta on yhden ryhmän omassa käytössä
Rauhoittuminen ja lepo, kelpo 2 7 14
Soluaula, kelpo 1 20 20
Laaja-alaisen erityisopetuksen tila 1 25 25
Kieliluokka 1 60 60
Musiikkiluokka (myös soittimien säilytys) 1 90 90
Käsityö (pehmeät materiaalit) ja kuvataide 1 90 90
Käsityö (kovat materiaalit), sis. penkkisali, kuuma- ja pintakäsittely, konesali 1 170 170 myös kansalaisopiston käytössä, alakoulutasoinen varustus
Värkkäämö 1 25 25 Oma suljettavissa oleva tilansa käsityötilojen yhteydessä

yht. 1814

Oppilaiden tilat
Kenkäeteinen 3 20 60  n. 5 m2 / luokka
Vaate-eteinen 3 24 72  n. 6 m2 / luokka
Kenkäeteinen, kelpo 1 9 9
Vaate-eteinen, kelpo 1 15 15
WC,oppilaat 20 2 40 vähintään 1 kpl / alkava 15 opp.
WC, yleinen 1 2 2
Esteetön WC,oppilaat 1 6 6
WC / pesutila, kelpo 1 9 9

yht. 213

Liikuntatilat
Liikuntasali, iso 1 600 600 sali jaettavissa kahteen lohkoon, parkettilattia, seinälle nouseva näytämö
Kuntosali 1 60 60
Pukuhuone, oppilaat 2 15 30
Suihku, oppilaat 2 6 12
WC, oppilaat 2 2 4
Pukuhuone, oppilaat LE + muunsukupuoliset 1 15 15
Suihku, oppilaat LE + muunsukupuoliset 1 4 4
WC, oppilaat LE + muun sukupuoliset 1 5 5
Pukuhuone, opettajat 2 5 10
Suihku, opettajat 2 2 4
WC, opettajat 2 2 4
Pukuhuone, kuntosali 2 5 10
Suihku, kuntosali 2 2 4
WC, kuntosali 2 2 4
Tuolivarasto 1 12 12
Salin välinevarasto, koulu 1 30 30
Salin välinevarasto, iltakäyttö (siivouskomero vesipisteellä) 1 15 15
Salin yhteiskäyttövarasto 1 15 15

yht. 838

Henkilökunnan tilat
Työtila, rehtori 1 15 15
Työtila, koulusihteeri ja muut 1 15 15 (koulusihteeri paikalla kerran viikossa)
Kokoushuone 1 25 25 avautuu taukotilaan
Henkilökunnan taukotila 1 60 60 päiväkodin, koulun ja Polkan yhteinen
Henkilökunnan wc hallinnon tiloissa 1 2 2
Henkilökunnan  wc soluissa 3 2 6

yht. 123

Varastot
Materiaalivarasto 1 20 20
Opetusvälinevarasto (omat varastot: 1-2, 3-4, 5-6) 3 10 30
Kuvataiteen varasto 1 10 10
Tekstiilityön varasto 1 10 10
Teknisen työn varasto 1 15 15
Kädentaitojen varasto, iltakäyttö 1 8 8
Lämmin ulkovälinevarasto 1 25 25

yht. 118



YHTEISET- JA YLEISTILAT

Yhteiset tilat
Ruokailutila 2 70 140 neljä luokkaa yhtä aikaa syömässä (100 oppilasta + opettajat)
Ruokaillutila / kerhotila ( keittiövarustus) 1 60 60  keskeinen sijainti, lähellä sisäänkäyntiä
Monistushuone, keskusradio 1 12 12 sijoitus keskeisesti, yhteinen päiväkodille ja koululle
Henkilökunnan sos.tilat (pukuh.,wc ja suihku) 2 25 50

yht. 262

Ruokahuollon tilat
Palvelukeittiö (sis. kylmiöt ja pakastehuone, työtila) (jäähdytys) 1 90 90
Jakelulinjasto 1 55 55 muistettava optimaalinen tilasuunnittelu
Astianpalautuslinjasto 1 13 13 muistettava optimaalinen tilasuunnittelu
Keittiön varasto ( kuiva-aineet, astiat yms) 1 10 10
Sos.tila ( ws, suihku ja pukutila) 1 5 5 (Polkan puolesta keittiön oma sos.tila ei ole välttämätön) Tarve tarkistetaan jatkosuunnittelun  yhteydessä terveysviranomaiselta
Keittiön eteinen 1 8 8

yht. 181

Siivoushuollon tilat
Siivouskeskus 1 20 20 sijainti koulun puolella, keskeisesti rakennuksessa
Siivouskomero 1.krs / päiväkoti 1 4 4
Siivousvälinevarasto 1 10 10
Lähtevä ja tuleva tavara 1 3 3 yhteiskäyttö päiväkoti, koulu ja Polkka

yht. 37

Oppilashuollon tilat
Terveydenhoitajan / lääkärin työtila 1 15 15
Psykologin / kuraattorin työtila 1 12 12
Lepotila / työtila 1 9 9
Odotustila 1 15 15
WC, esteetön 1 5 5

yht. 56

Tekniikan tilat
IV-konehuone 2 250 500 alustava arvio, tarkentuu viitesuunnitteluvaiheessa, 2-3 tilaa
Lämmönjakohuone 1 50 50 alustava arvio, tarkentuu viitesuunnitteluvaiheessa, sijainti 1. kerrroksessa
Sähköpääkeskus 1 12 12
Turvalaitetila 1 14 14
Teletila 1 2 2
Ryhmäkeskukset 6 1,5 9
Kiinteistöhuollon varasto 1 10 10

yht. 597

Muut
VSS (henkilömäärämitoitus 0,75m2 x 412 hlö) 1 309 309 toteutus S2-luokan suojatilana
VSS:n laitetila 1 15 15
Sulkuteltta 3 2,5 8
Käytävät, aulat, tuulikaapit 675 tilakaavion mukainen, lopullinen ala riippuu toteutussuunnitelmasta
Pääsisäänkäynnin kenkä- ja vaate-eteinen 1 20 20
Purunpoisto 1 5 5
Kaasut 1 3 3

yht. 1035

Kylmät tilat
Päiväkodin piha- ja vaunuvarasto 1 25 25 jaettu kahteen tilaan
Koulun kylmä UVV 1 25 25
Koulun välituntilainaamo 1 10 10
Kylmä jätetila 1 20 20
Keittiön laatikkovarasto 1 10 10
Kiinteistöhoidon kylmä varasto 1 10 10

yht. 100

Katokset
Päiväkodin aurinkokatos 1 15 15
Päiväkodin lasten sisäänkäyntikatokset 3 25 75
Koulun oppilaiden sisäänkäyntikatokset 6 20 120
Koulun välituntipihan katokset 3
Koulun bussikatokset 3
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KOULUN TILAT

PÄIVÄKODIN TILAT

KOULUN HENKILÖKUNNAN TILAT

HENKILÖKUNNAN YHTEISET TILAT

Monistus/keskusr.
12.0 m²

Var. iltak.
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9.0 m²

LE-WC/pk
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Käytävä
20.5 m²
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13.0 m²

Aula/Ruokala
161.5 m²

Käytävä/Aula
73.5 m²

Käytävä
25.5 m²

Käytävä
18.5 m²

HLÖ.KUNTA

PK alle 3 v.

ESIOPETUS

KUNTOSALI/
ILTAKÄYTTÖ

HUOLTO

KEITTIÖ

HUOLTO

KELPO

OPPILASHUOLTO

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

Käytävä
22.0 m²

Käytävä
38.5 m²

Kh var.
10.0 m²

Lukusopit4.5 m²

Lukusopit4.5 m²

Lukusopit
4.5 m²

Jakotila (kelpo)
10.0 m²

WC/h
2.0 m²

Kelpo
45.0 m²

Jakotila (kelpo)
10.0 m²

Rauhoit.
7.0 m²

Rauhoit.
7.0 m²

Kelpo
45.0 m²

Jakotila (kelpo)
10.0 m²

WC
2.0 m²

seinälle nouseva 
näyttämö

Kuntosali
60.0 m²

Pkh
6.0 m²

S
2.0 m²
S
2.0 m²

Pkh
6.0 m²

Pukuh./Opp.
14.5 m²

S
6.5 m²

WC
2.0 m²

WC/h
2.0 m²

WC
2.0 m²

Pkh./Opet.
5.0 m² Pkh./Opet.

5.0 m²

S
2.0 m²

WC
2.0 m²

WC
2.0 m²

S
2.0 m²

Käytävä
27.0 m²

Wc+s/kt
3.5 m²

T/L tav.
4.0 m²

Pääsis. et
20.0 m²

PK 0-5 v.

1 LK

RH2
36.0 m²

RH1
45.0 m²

RH3
13.5 m²

Et / K
16.0 m²

Et / M
17.0 m²

WC/PH
13.5 m²

WC/PH
13.5 m²

Et / M
17.0 m²

RH3
13.5 m²

Et / K
16.0 m²

RH1
45.0 m²

RH2
36.0 m²

WC
2.0 m²
WC
2.0 m²
WC
2.0 m²

LE-WC
6.0 m²

RK
1.0 m²

RK
1.5 m²

WC
2.0 m²
WC
2.0 m²
WC
2.0 m²
WC/h
2.0 m²
WC/hk
2.0 m²RK
0.5 m²

2 LK

3 LK

4 LK

5 LK

6 LK

WC/eo
2.0 m²

OPPILASHUOLTO

HUOLLON TILAT

TEKNIIKAN TILAT

KÄYTÄVÄT / AULAT

PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNAN TILA

Tele- ja turvalaitetila
13.5 m²

Käytävä
39.0 m²

Aula
80.0 m²

Liikuntasali
601.5 m²

LE-WC Oh
5.5 m²

LE-WC/K
9.0 m²

Keittiö et.
6.0 m²

Siiv. var.
10.0 m²

OVV
7.0 m²

Henkilökunnan taukotila
60.0 m²

Kokoushuone
25.0 m²

Työtila
15.0 m²

Rehtori
15.0 m²

46 HLÖ

keittiökaluste

28 HLÖ

48 HLÖ

38 HLÖ

WC/h
2.0 m²

Käytävä/Aula
122.5 m²

Käytävä
20.5 m²

(opetustila-
varaus 25 m2)

OVV
6.5 m²

Käytävä/Aula
64.0 m²

Käytävä
10.0 m²

Lämmin UVV.
15.0 m²

katos

katos

katos

katos

katos

Lämmönjakohuone
31.0 m²

OVV
9.0 m²

WC/h
2.0 m²

WC
2.0 m²
WC
2.0 m²

WC
2.0 m²
RK
0.5 m²

RK
1.5 m²

Yhteisk.var.
12.0 m²

(opetustila-
varaus 25 m2)

RK
1.5 m²

Laitetila
8.0 m²

Lämmin UVV.
10.5 m²

WC/h
2.0 m²

WC/eo
2.0 m²

katos

Kabinetti
32.5 m²

WC
2.0 m²
WC
2.0 m²

VSS
145.5 m²

Käytävä
16.0 m²

Käytävä
12.5 m²

S
4.5 m²

LE-WC
5.5 m²

P
u
k
u
h
./
L
E
+
m
u
u

1
4
.5
 
m
²

P
u
k
u
h
./
O
p
p
.

1
4
.5
 
m
²

VAR/IK
4.0 m²

WC
2.5 m²

S
5.5 m²

RK
1.5 m²

Katos
20.5 m²

Katos
20.5 m²

Katos
20.5 m²

Katos
20.5 m²

Katos
20.5 m²

Katos
20.5 m²

VÄESTÖNSUOJA
IVKH 
porras

TE
K
NI
SE
T 
TI
LA
T 
YL
ÄP
UO
LE
LL
A

TEKNISET
 TILAT YL

ÄPUOLELL
A

TEKNISET
 TILAT YL

ÄPUOLELL
A

IVKH 
porras

IVKH 
porras

WC/sos
2.0 m²

S/sos
1.5 m²

S/sos
1.5 m²

WC/sos
2.0 m²

WC/hk
2.0 m²

Pukuh./kt
3.5 m²
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IVKH
312.0 m²

IVKH
141.0 m²

IVKH
133.0 m²

Liikuntasalin yläosa
601.5 m²

KOULUN TILAT

TEKNIIKAN TILAT

ALA
S 
AU
KI

IVKH 
porras

IVKH 
porras

IVKH 
porras
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