
 
 
 
 
 
 
 

Hanke:  

1685 10 Kolinportti  
 
 

Ahmovaara  

 

 
 
 
 
 
 
 

Vaihe:  
Paikkakunta:  
Haahtela-ind.:  
Hintataso:  
Laajuus:  
Hankekoko:  
Jakaja:  
Korjausaste:  

 

 

TAVOITEHINTA  

12.12.2024  
Sivu 1/2  

  Esa Mustonen 

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy  
 
Budjetti  
Joensuu  
99,0 / 1.2024  
99,7 / 11.2024  
1 404 m2, 1 532 brm2, 6 981 rm3  
1 477 brm2  
1 477 brm2  
40,9% 

 
 

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 
 

Talo 80 -nimikkeistö  

 

 

€  

 

 

€/brm2  

 

 

% 

 
B1  

 
 
 
 
 
 

B2  

 

 
Rakennuttajan kustannukset  

Suunnittelu ja tutkimukset  
Rakennuttaminen ja valvonta  
Liittymismaksut  
Muut rakennuttajan kustannukset  
Yhteensä  
 
Rakennustekniset työt  

1  Aluetyöt  
1  Rakennuksen maatyöt  
2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet  
3  Runko- ja vesikattorakenteet  
4  Täydentävät rakenteet  
5  Sisäpuoliset pintarakenteet  
6  Kalusteet, varusteet, laitteet  
7  Konetekniset työt  

 

 
 
117 000  
62 000  

 
 
179 000  
 
 
77 000  

 
349  

34 000  
253 000  
259 000  
58 000  

662  

 

 
 
79  
42  

 
 
121  
 
 
52  

 
 
23  

171  
175  
39  

 

 
 
5,7  
3,1  

 
 
8,8  

 
 
3,8  

 
 
1,7  

12,4  
12,7  
2,9 

8,9  
 

Työmaan käyttö- ja yhteiskust.  
 

162 000  
 

110  
 

7,9 

 
 
 

B3  

 

Kate  
Yhteensä  
 
LVI-työt  
71  Lämmityslaitteet  
71  Vesi- ja viemärityöt  
71  Muut putkityöt  
72  Ilmanvaihtotyöt  
72  Säätölaitteet  
72  Muut iv-työt  
Yhteensä  

 

88 000  
932 000  
 
 
48 000  
49 000  
43 000  

134 000  
11 000  
11 000  

297 000  

 

60  
631  
 
 
32  
33  
29  
91  

7  
7  

201  

 

4,3  
45,7  
 
 
2,4  
2,4  
2,1  
6,6  
0,6  
0,5  

14,6  

K
us

ta
nn

us
tie

to
 2

02
4 

©
 H

aa
ht

el
a-

ke
hi

ty
s O

y 
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Talo 80 -nimikkeistö  

 

 
 
 

€  

 

 
 
 

€/brm2  

 

 
 
 

% 

 
B4  

 
 
 
 
 
 

B5  

 

 
Sähkötyöt  
Valaistus  
Sähkön jakelu  
Sähkökeskukset  
Muu sähkö  
Yhteensä  
 
Erillishankinnat  

 

 
 
195 000  

4 000  
10 000  
81 000  

289 000  

 

 
 
132  

3  
7  

55  
196  

 

 
 
9,6  
0,2  
0,5  
4,0  

14,2 

 
B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  

 
Muut kustannukset  

Tontti  
Toimintavarustus  
Toiminnan ylläpito  
Rahoitus  
Hankevaraukset  

Muut kustannukset  
 

PERUSTAMISKUSTANNUKSET  
 

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta)  
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ  

 

 
1 697 000  
 
 

300 000  
 
 
 

42 000  
342 000  

 
2 039 000  
 

443 000  
2 482 000  

 

 
1 149  
 
 

203  
 
 
 

28  
232  

 
1 381  
 

300  
1 680  

 

 
83,2  

 
 
14,7  

 
 
 

2,0  
16,8  

 
100,0 
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