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Tukimuoto

Maakunnan liiton itse toteuttama alueellisen kehittämistuen kehittämishanke

Hanke toteutetaan: Yhden toteuttajan hankkeena

Kuvaus hankkeen sisällöstä

Hanke toimeenpanee Pohjois-Karjalan alueellista oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa, jonka 
päätavoitteita ovat elinkeinojen monipuolistaminen, vihreän siirtymän vauhdittaminen ja osaamisen 
vahvistaminen. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen elinvoimaa ja tukea uusien työpaikkojen syntymistä 
kestävästi, alueen vahvuuksiin keskittyen. Samalla se tukee maakunnan ja kuntien sitoutumista Hinku-
verkoston 80 % päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä ja vahvistaa kykyä kytkeä ilmasto- ja 
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ympäristötavoitteet osaksi strategista päätöksentekoa ja investointeja.Hanke edistää POKAT 2025 -ohjelman 
tavoitteita vahvistamalla alueen elinvoimaa ja hyödyntämällä maakunnan vahvuuksia vihreän siirtymän 
toteuttamisessa. Vihreä siirtymä edellyttää talouden rakennemuutosta ja vähäpäästöisen hyvinvointiyhteiskunn 
an kehittymistä, ja sen onnistuminen edellyttää ilmastonmuutosta hillitsevien ja resurssitehokkuutta lisäävien 
ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa.

Hanke tukee Pohjois-Karjalan ilmastokestävyyden edistämistä, luonnon monimuotoisuuden säilymistä 
ja palautumista ennallistamisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteillä, jotka parantavat 
ekosysteemien kestävyyttä ja vahvistavat alueen elinvoimaa. Lisäksi hankkeen tavoitteet tukevat 
Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita hiilineutraaliudesta ja vihreän siirtymän 
edelläkävijyydestä tki-toiminnan ja liiketoiminnan kasvussa sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tki-
toiminnan kytkemisestä tehokkaammin osaksi kärkialojen kehitystä.

Hankkeessa edistetään kansallisen ennallistamissuunnitelman toteutumista Pohjois-Karjalassa kehittämällä 
ennallistamiseen liittyvää liiketoimintaa, täydentämällä aiempaa turvetuotantoalueita koskevaa selvitystä 
sekä perustamalla yrityksiä, oppilaitoksia ja asiantuntijoita kokoava maakunnallinen ennallistamisverkosto. 
Hankkeessa tehdään pienen mittakaavan ennallistamisen toimia, kuten perinneympäristöjen kunnostusta ja 
entisten turvetuotantoalueiden ennallistamista, yhteistyössä siten, että etenkin nuorten osaaminen kehittyy. 
Toimet vahvistavat alueen toimijoiden osaamista ennallistamisen toteuttamiseksi ja uusien liiketoimintamallien 
kehittämiseksi. Ennallistamiseen liittyvät tietopohjat ja kokeilut sekä yhteistyöverkostot luovat pysyvää 
osaamista, uusia liiketoimintamalleja ja uusia elinkeinoja.

Hanke vie käytäntöön Pohjois-Karjalan ilmastonmuutokseen sopeutumisen tiekarttaa jalkauttamalla kunta- ja 
yritystasolle tietoa merkittävistä ilmastoriskeistä, tukemalla ilmastosuunnitelmien laadintaa ja toimeenpanoa 
sekä edistämällä yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja lisäämällä nuorten, yritysten ja paikallisten toimijoiden 
osaamista ilmastonmuutoksen saralla.

Maakunnallista ilmastotyötä vahvistetaan tarjoamalla Pohjois-Karjalan yrityksille ja kunnille asiantuntijatukea ja 
ohjausta ilmastotyön strategiseen toteutukseen ja rahoituksen kartoittamiseen. Ilmastopolku otetaan käyttöön 
koko maakunnassa tukemaan kuntien ilmastotyön systemaattista kehittämistä. Lisäksi edistetään kuntien ja 
yritysten yhteistyötä ilmastokestävien hankintojen kehittämisessä sekä energiatehokkuuden parantamisessa.

Ennallistamisen tunnettavuutta, ymmärrettävyyttä ja käytännön toteutumista vahvistetaan viestinnän keinoin 
tuottamalla käytännön esimerkkejä esittelevä videosarja, julkaisemalla säännöllisesti artikkeleita Ilmastopolku-
sivustolla sekä laatimalla kuntien, yritysten ja yhteisöjen omaa viestintää tukevia valmiita materiaaleja. 
Tapahtumat, kyselyt sekä vuosittain järjestettävä Itä-Suomen ilmastokonferenssi ja uusi Pohjois-Karjalan 
Ilmastofoorumi nostavat esiin alueen ilmastotyötä ja sen ajankohtaisia kysymyksiä sekä tarjoavat areenan 
laajemmalle keskustelulle ilmastotoimien vaikutuksista.

Viestinnässä nostetaan esiin elinkeinojen uudistumista ja yritysten mahdollisuuksia kehittää kestäviä tuotteita ja 
palveluja, jotka tukevat vihreää siirtymää ja luovat uusia työpaikkoja erityisesti maaseudulle. Esimerkkitarinoiden 
ja käytännön kokemusten kautta tehdään näkyväksi, miten ilmastotyö ja ennallistaminen voivat toimia 
alueellisen elinvoiman ja yritystoiminnan vahvistajina.

Monikanavainen ja laaja viestintä, vuosittaiset ilmastokonferenssit ja uusi, ilmastonmuutokseen keskittyvä 
Ilmastofoorumi vahvistavat maakunnan profiilia ilmastotyössä. Hanke tukee Pohjois-Karjalan asemaa 
ilmastokestävyyden edelläkävijänä ja edistää vähähiiliseen, luonnon monimuotoisuutta tukevaan talouteen 
siirtymistä tavalla, joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä.

Hankkeen toimenpiteet

TP 1: Liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen tukeminen

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia etsitään ennallistamisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen parista. 
Tarkoituksena on varmistaa, että maa- ja metsätaloudella ja maansiirtoalalla on edellytyksiä toimia kestävästi 
myös tulevaisuudessa. Hankkeessa laaditaan kartoitus osaamistarpeista ja kootaan ajantasainen tieto siitä, 
millaista osaamista pk-yritykset tarvitsevat laajentaakseen toimintaansa ennallistamiseen ja varmistaakseen 
elinkeinotoimintansa kokonaiskestävyyden. Hankkeessa tuotetaan ja kootaan tietoa yrittäjien osaamis- 
ja kehittämistarpeista, jotka liittyvät ennallistamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tieto 
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kerätään yrittäjien kanssa toteutettavien haastattelujen, kyselyjen ja työpajojen avulla. Näin muodostetaan 
seutukunnittainen ja tarvelähtöinen tilannekuva nykyisistä ja tulevista osaamistarpeista.

Hankkeessa tarjotaan analyysin pohjalta yrityksille kohdennettuja tietopaketteja ja tilannekuvaa 
toimintaympäristön muutoksista, tarvelähtöisestä liiketoiminnan kehittämisestä sekä ennallistamiseen ja 
sopeutumiseen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Tavoitteena on lisätä yrittäjien valmiuksia tunnistaa 
uusia palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä.Hanke kokoaa yhteistyössä 
kuntien kanssa näkymän siitä, millaisia käytännön toimia kunnissa on tunnistettu ja millaisiin tarpeisiin 
paikallisilla yrityksillä voisi olla mahdollisuus vastata. Tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta tulevista 
tarpeista ja tukea niiden valmiuksia kehittää palvelujaan vastaamaan kuntien ilmasto- ja sopeutumistoimia. 
Ennallistamisen keskeiset toimijat tunnistetaan ja heidän yhteistyönsä vahvistamiseksi perustetaan 
maakunnallinen verkosto, joka kokoaa yritykset, oppilaitokset, korkeakoulut ja muut asiantuntijat kehittämään 
ennallistamisen ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Verkosto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa painottaen 
liiketoiminnan ja osaamisen vahvistamista. Työssä hyödynnetään Futureland-hankkeen tuottamaa tietoa ja 
koulutusmateriaaleja, kuten tulevaisuuden osaamisanalyysiä ja verkkokursseja, jotka tukevat osaamistarpeiden 
tunnistamista, koulutuksen kehittämistä ja ennallistamistoimien suunnittelua. Tieto osaamisanalyysista on 
käytettävissä kesäkuussa 2026. Pohjois-Karjalaa koskeva aineisto kerätään Pohjois-Karjalan maakuntaliiton 
tuella keväällä 2026. Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta osallistuu hankkeeseen useita asiantuntijoita, ja hanke 
hyödyntää Futureland-hankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä ja synergiaetua.

Ilmastokestävä Pohjois-Karjala 2030 -hankkeessa tuotettua selvitystä entisistä turvetuotantoalueista 
hyödynnetään ja täydennetään maanomistuspohjan kartoituksella 13 kohteen osalta. Kohteista valitaan 
1–2 kärkikohdetta, joille tunnistetaan yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa 1–3 toteuttamiskelpoista 
jälkikäytön muotoa. Jälkikäytön ideoinnin ja käytännön toteutuksen suunnittelun tukemista varten toteutetaan 
kohdevierailu, jonka tarkoituksena on samalla kehittää osallistujien osaamista.Hankkeessa toteutetaan 
ennallistamiskokeiluja, kuten rantaniittyjen niittoa, perinneympäristöjen kunnostusta, vieraslajien poistoa ja 
kosteikkojen ennallistamista. Kokeiluihin osallistetaan sidosryhmiä ja erityisesti nuoria heidän osaamisensa 
vahvistamiseksi. Hanke rahoittaa vähintään yhden kokeilun ja tukee jatkorahoituksen hakua.

TP 2: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Hankkeessa vahvistetaan kuntien valmiuksia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja toimeenpannaan Pohjois-
Karjalan sopeutumisen tiekarttaa, huomioiden myös yritysten rooli alueen sopeutumiskyvyn vahvistamisessa. 
Työssä huomioidaan myös yritysten rooli alueen sopeutumiskyvyn vahvistamisessa ja sopeutumiseen 
liittyvän liiketoiminnan kehittämisessä. Työn tukena hyödynnetään Savonia ammattikorkeakoulun syksyllä 
2025 valmistunutta kyselytutkimusta, jonka tuloksia yrityksille suunnattujen toimenpiteiden kohdentamiseen 
ilmastoriskien tunnistamisen, riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden vahvistamiseksi.
Työ jatkaa IKPK2030-hankkeen työtä, jossa ilmeni kuntien rajalliset valmiudet sisällyttää sopeutumistoimia 
ilmastotyöhön. Toimenpiteessä painopiste on sopeutumistoimien suunnittelussa, kohdentamisessa ja käytännön 
toteutuksessa. Yrityksille tehdään näkyväksi, millaisia sopeutumiseen liittyviä palveluja kunnilla voi jatkossa 
olla tarvetta hankkia, liittyen esim. hulevesien hallintaan, metsien hoitoon, ennallistamiseen ja kunnossapitoon. 
Tämä tukee yritysten mahdollisuuksia kehittää toimintaansa vastaamaan muuttuvaa kysyntää.Nuorten 
tietoisuutta ja osaamista ilmastonmuutokseen sopeutumisesta lisätään oppilaitosyhteistyön ja järjestöyhteistyön 
kautta. Järjestöyhteistyö, kuten yhteistyö 4H-toimijoiden kanssa, tukee nuorten yrittäjien kykyä huomioida 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen mahdollisena yritystoimintana. Hankkeessa tuodaan nuorille tietoa 
paikallisista sopeutumistarpeista ja niihin liittyvistä palvelutarpeista sekä mahdollisuuksista kehittää matalan 
kynnyksen yritystoimintaa esimerkiksi kunnossapidon, luonnonhoidon ja ennallistamiseen liittyvien avustavien 
tehtävien parissa.

TP 3: Maakunnallinen ilmastojohtaminen

Hankkeessa vahvistetaan ja jatkokehitetään IKPK2030-hankkeen toimintamalleja kuntien ilmastotyön tueksi. 
Kunnille tarjotaan neuvontaa, asiantuntijatukea ja vertaisoppimisen mahdollisuuksia kaikilla lähtötasoilla. 
Hanke tukee kuntia ilmastotyön kehittämisessä sekä kytkemään ilmastotyön talous- ja hallintoprosesseihin. 
Ilmastosuunnitelmat arvioidaan suhteessa Hinku-tavoitteisiin huomioiden päästövähennykset sekä taloudelliset, 
yhteisölliset ja elinkeinovaikutukset. Kunnille, joilla ei ole ilmastosuunnitelmaa, tarjotaan tukea suunnitteluun, 
toimeenpanoon ja rahoitusratkaisujen löytämiseen.

Kiertotaloutta edistetään toteuttamalla Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartan keskeisiä toimenpiteitä 
ja vahvistamalla kuntien ja yritysten valmiuksia viedä niitä käytäntöön. Hankkeessa arvioidaan tiekartan 
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ajantasaisuus yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja päivitetään sitä tarvittaessa siten, että se tukee paremmin 
kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämistä.

Osana tiekartan toimeenpanoa hankkeessa tunnistetaan yhteistyössä kuntien kanssa konkreettisia 
kiertotalouskohteita ja materiaalivirtoja, joihin liittyy liiketoimintapotentiaalia ja uudelleenkäyttömahdol 
lisuuksia. Tunnistetuista kohteista kootaan seutukunnittainen kokonaiskuva, joka tukee kiertotalousratkaisujen 
kehittämistä ja pilotoimista yhdessä yritysten kanssa.Kiertotaloustoimijoiden välistä yhteistyötä vahvistetaan 
kehittämällä Pohjois-Karjalan Kierivä-verkoston toimintaa osana tiekartan toteutusta. Verkoston tapaamisissa 
(2–4 kertaa vuodessa) keskitytään konkreettisiin kiertotaloustoimenpiteisiin, hyvien käytäntöjen jakamiseen 
sekä kuntien, yritysten ja kehittämistoimijoiden välisen yhteistyön edistämiseen.

Kestävien hankintojen edistämiseksi hanke tukee kuntia hankintojen suunnittelussa, markkinavuoropuheluiden 
järjestämisessä ja hankintaohjeiden päivittämisessä niin, että ilmasto- ja kiertotalousnäkökulmat sisällytetään 
käytäntöön. Työtä tehdään yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Yrittäjille tarjotaan 
neuvontaa ja tietoa, jotta he voivat huomioida ilmasto- ja kiertotalousnäkökulman omassa toiminnassaan 
ja vastata tarjouskilpailujen vaatimuksiin. Osana hankkeen toteutusta kunnissa toteutetaan kestävien 
hankintojen kokeiluja esim. kokoustarjoiluissa ja viherrakentamisessa. Hanke tukee kuntia JETS-sopimukseen 
liittymisessä ja energiamääräisten tavoitteiden asettamisessa. Tämän jälkeen käynnistetään konkreettisia 
energiatehokkuustoimenpiteitä yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa. Osana toteutusta järjestetään 
yhteinen tilaisuus tai työpajakokonaisuus, jossa kunnat ja energiaratkaisuja tarjoavat yritykset kohtaavat, 
tunnistavat tarpeita ja suunnittelevat kokeiluja. Käytännön toimina edistetään esimerkiksi valaistukseen ja 
lämmönkulutukseen liittyviä yrityskokeiluja, joissa hyödynnetään kuntien energiamittaustietoa hallitusti.

Ilmastopolku otetaan käyttöön kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa (nykyisin 8), mikä parantaa 
päästövähennysten seurantaa ja vertailua kunta- ja maakuntatasolla ja vahvistaa Hinku-tavoitteiden 
toteutumista.

TP 4: Viestinnällä vaikuttavuutta

Hanke toteuttaa videosarjan, joka havainnollistaa konkreettisin esimerkein, mitä ennallistaminen tarkoittaa 
(esim. perinnebiotooppien kunnostus, kosteikot) ja tuo esiin, miten ennallistaminen ja taloudellinen toiminta, 
kuten matkailu tai maatalous, voivat toteutua rinnakkain samalla kohteella. Videot kuvataan hankkeen 
toteuttamien ennallistamiskokeilujen yhteydessä.

Ilmastopolun näkyvyyttä vahvistetaan julkaisemalla koko hankkeen ajan artikkeleita kuntien, yritysten ja 
yhteisöjen ilmastoteoista. Näin hyvät käytännöt leviävät, paikalliset onnistumiset tulevat esiin ja muut saavat 
ideoita omiin toimiinsa.Osallistumista lisätään järjestämällä tempauksia ja ennallistamiskokeiluja, joihin 
kutsutaan mm. asukkaita ja nuoria. Paikallisten näkemyksiä ja toiveita kerätään myös verkkokyselyin, joita 
hyödynnetään hankkeen toimenpiteiden ja tapahtumien suunnittelussa.

Maakunnallista ja kansallista näkyvyyttä vahvistavat vuosittain järjestettävä Itä-Suomen ilmastokonferenssi. 
Hanke on mukana järjestämässä Pohjois-Karjalan Ilmastofoorumia, joka tavoitteena on tuottaa maakuntaan 
uusia avauksia ja medianäkyvyyttä. Hankkeen tuloksista viestitään aktiivisesti maakuntaliiton kanavissa.

Lisätietoja hakemuksesta

Hankkeen tulokset

TP 1: Liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen tukeminen
Hankkeen tuloksena syntyy alueellinen ja ajantasainen tilannekuva maa- ja metsäpalvelu sekä 
maansiirtoyrittäjien osaamistarpeista, jotka liittyvät ennallistamisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
laajentamiseen osaksi liiketoimintaa. Tulosta mitataan hankkeen alussa ja lopussa laadittavan tilannekuvan 
perusteella.

Hankkeessa perustetaan maakunnallinen ennallistamisverkosto, jonka tehtävä on liiketoiminnan ja osaamisen 
kehittäminen ennallistamisen ja ilmastonmuutoksen ympärillä. Verkoston fokus ei ole päällekkäinen muiden 
alueellisten tai ELY-keskuksen koordinoimien luontoverkostojen kanssa. Verkosto kokoontuu 2–4 kertaa 
vuodessa. Verkoston vaikuttavuutta voidaan todentaa esimerkiksi järjestettyjen tapaamisten määrällä, 
osallistujamäärillä (tavoite vähintään 20 toimijaa).Hyödynnetään IK2030-hankkeessa tuotettua selvitystä 
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entisistä turvetuotantoalueista ja tehdään tarkempi maanomistusselvitys 13 kohteelle. Yhdessä yritysten ja 
sidosryhmien kanssa tunnistetaan 1–3 toteuttamiskelpoista jälkikäytön muotoa kärkikohteille ja kartoitetaan niille 
rahoitusvaihtoehdot. Kenttävierailun ja ideoinnin seurauksena osallistujien taidot ja valmiudet ennallistamisen 
osalta ovat parantuneet.

Hankkeessa toteutetaan vähintään yksi ennallistamiskokeilu, esimerkiksi perinneympäristön ennallistaminen, 
rantaniittyjen niitto, vieraslajien poisto tai kosteikon ennallistaminen, ja testataan ennallistamisen käytäntöjä 
yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja nuorten kanssa. Kokeilujen avulla saadaan konkreettisia kokemuksia ja 
menetelmiä, joita voidaan levittää laajempaan käyttöön. Tuloksia mitataan esimerkiksi toteutettujen kokeilujen 
lukumäärällä (tavoite vähintään 1 kokeilu ja useita pienempiä), nuorten osallistujien määrällä (tavoite vähintään 
50) ja kerätyllä palautteella heidän osaamisensa kehittymisestä.

Hankkeen seurauksena maakunnan toimijoilla on vahvemmat valmiudet suunnitella EU:n ennallistamisasetukse 
n toimeenpanoa ja luonnon tilan parantamista.
Tulokset linkittyvät tuotosindikaattoriin RCO05, minkä tavoitellaan toteutuvan esimerkiksi ennallistamis- ja 
sopeutumiseen liittyviä palveluita tarjoavien uusien yritysten kautta. Lisäksi tulokset tukevat tulosindikaattoreita 
RCR03, NR01, ja NR03, kun tarjotaan yrityksille mahdollisuus kehittää uusia palveluja, koulutusratkaisuja 
ja liiketoimintaa ennallistamisen ja ilmastonmuutoksen ympärille. Toimenpiteen laadullinen todentaminen 
perustuu tilannekuvan valmistumiseen ja verkoston toimivuuteen, ja määrällisiä mittareita ovat mm. verkoston 
kokoontumiset ja osallistujamäärä, koulutusmallien määrä, toteutettujen kokeilujen lukumäärä ja nuorten 
osallistujien määrä.

TP 2: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Hankkeen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvän työpaketin tuloksena maakunnan kunnilla ja yrityksillä 
on paremmat valmiudet suunnitella ja kohdentaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimia osana ilmastotyötä. 
Kunnat tiedostavat ilmastonmuutoksen sopeutumisen tärkeyden paremmin ja tunnistavat seutukunnittain 
merkittävimmät ilmastoriskit. Hankkeen tukemana kunnat ovat vieneet ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
toimia ilmastosuunnitelmiinsa ja lähteneet konkreettisesti toteuttamaan toimia jalkauttamalla Pohjois-Karjalan 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen tiekarttaa. Tuloksia voidaan mitata mm. ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
toimenpiteiden määrällä ilmastosuunnitelmissa.

Yrityksillä on toimenpiteen seurauksena paremmat valmiudet reagoida ja toimia muuttuvassa ympäristössä. 
1–3 yritystä on osallistunut toimintaan ja kehittänyt osaamistaan ja liiketoimintaansa siten, että ne pystyvät 
paremmin vastaamaan kestäviin julkisiin hankintoihin liittyen ennallistamiseen ja sopeutumiseen.
Sidosryhmien ja etenkin nuorten taidot ja osaaminen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen ovat 
parantuneet yhteistoiminnallisten menetelmien käytön ja järjestöyhteistyön seurauksena. Nuoret yrittäjät ovat 
parantaneet tietojaan ja osaamistaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen saralla. Osaamisen kehittymistä 
todennetaan hankkeen aikana toteutettavalla nuorten osaamista kartoittavilla kyselyillä.

TP 3: Maakunnallinen ilmastojohtaminen
Hankkeen tuloksena Pohjois-Karjalan kaikissa kunnissa on ajantasainen ilmastosuunnitelma sekä käytössä 
yhteinen ilmastojohtamisen malli, joka yhdistää ilmasto- ja ympäristötavoitteet talouden ja hallinnon rakenteisiin. 
Ilmastopolku-verkkosivusto otetaan käyttöön koko maakunnassa, mikä mahdollistaa päästövähennysten 
seurannan ja näkyvän viestinnän.

Hankinnat tunnistetaan kunnissa keskeiseksi keinoksi edistää ilmasto-, kiertotalous- ja ympäristötavoitteita. 
Näin hanke vahvistaa paitsi kuntien ilmastotyötä myös alueen kestävän liiketoiminnan kasvua. Yritysten ja 
kuntien vuoropuhelun lisäämisen ja yritysten osaamisen tukemisen seurauksena yrityksillä on paremmat 
valmiudet vastata sidosryhmien tarpeisiin ilmasto- ja kiertotalousnäkökohtien ja -vaatimusten osalta ja niiden 
kilpailukyky on vahvistunut. Kunnat laativat hankkeessa toteutetun mallin pohjalta laskennan, jossa mitataan, 
kuinka kestävät hankinnat ovat toteutuneet.

Lisäksi Pohjois-Karjalan Kierivän toiminta vahvistuu ja päivitetty kiertotalouden tiekartta jalkautuu käytäntöön 
kunnissa ja yrityksissä. Tämä voidaan todentaa laadullisesti verkoston kokouksissa syntyneillä kehitysideoilla 
ja sidosryhmien arviolla tiekartan hyödyllisyydestä ja ajantasaisuudesta. Määrällisesti tuloksia voidaan mitata 
Kierivän järjestämien tilaisuuksien ja osallistujien määrällä, tiekartan päivittämisellä ja sen toimenpiteiden 
toteutumisasteella sekä uusien verkoston jäsenten lukumäärällä.Hankkeen konkreettisina tuloksina kunnat 
liittyvät JETS-sopimukseen ja asettavat sopimuksen mukaiset energiansäästötavoitteet. Kunnissa otetaan 
käyttöön kevyempi ja yhdenmukaisempi energiankulutuksen seurannan ja raportoinnin toimintamalli. Lisäksi 
syntyy kuntien ja yritysten välinen yhteistyömalli sekä käytännönläheisiä energiatehokkuuspilotteja.
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Tuloksia voidaan laadullisesti todentaa kuntien ja yritysten kokemuksilla, yhteistyön toimivuudella sekä 
pilotoinneista saatavilla palautteilla. Määrällisesti tuloksia voidaan mitata JETS-sopimukseen liittyneiden 
kuntien määrällä, asetetuilla energiamääräisillä tavoitteilla, käynnistettyjen pilottien lukumäärällä sekä 
energiankulutuksen vähenemisellä (MWh).Tulokset todentuvat määrällisesti Ilmastopolun kattavuudella, 
päivitettyjen ja uusien ilmastosuunnitelmien lukumäärällä, kestävien hankintojen määrällä sekä toteutettujen 
toimenpiteiden kokonaismäärällä. Laadullisesti tulokset ilmenevät ilmastojohtamisen mallin käyttöönotosta, 
kuntien välisen yhteistyön vahvistumisesta sekä siitä, miten hyvin ilmastotyö kytkeytyy talouteen, 
päätöksentekoon ja paikallisiin elinkeinoratkaisuihin.

TP 4: Viestinnällä vaikuttavuutta

Hankkeen viestintätyöpaketin tuloksena syntyy monikanavainen kokonaisuus, joka tekee ilmasto- ja 
ennallistamistyön näkyväksi ja lisää ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä. Käytännön esimerkkejä avaava 
videosarja konkretisoi ennallistamisen eri muotoja. Sen vaikuttavuutta voidaan mitata katselumäärillä ja 
jakelun tavoittavuudella. Ilmastopolku-sivuston tunnettuus kasvaa säännöllisten artikkelien myötä, mikä näkyy 
kävijämäärien ja julkaisujen lisääntymisenä sekä hyvien käytäntöjen leviämisenä. Yhtenä mittarina on niiden 
yritysten määrä, joiden toimet kuvataan Ilmastopolussa; kaikki hankkeen kautta toimintaansa kehittävät yritykset 
esitellään sivustolla.

Kunnille, yrityksille ja yhteisöille tarjottavat viestintämateriaalit helpottavat ilmasto- ja kestävyystoimien esille 
tuomista, ja niiden käyttöastetta voidaan seurata sekä määrällisesti että palautteen kautta. Osallistumista 
vahvistavien tempausten ja verkkokyselyjen tuloksia voidaan todentaa osallistujamäärillä ja laadullisella 
palautteella.

Maakunnallista profiilia vahvistavat vuosittain järjestettävä Itä-Suomen ilmastokonferenssi ja uusi Pohjois-
Karjalan Ilmastofoorumi, joiden tuloksina ilmastotyöhön syntyy uusia avauksia ja medianäkyvyyttä.Vaiku 
ttavuus todennetaan laadullisesti sidosryhmien ja käyttäjien palautteella sekä hyvien käytäntöjen leviämisellä 
ja määrällisesti videoiden katselumäärillä, Ilmastopolun kävijämäärillä sekä tempauksiin ja ilmastotapahtumien 
osallistuvien lukumäärällä.

Hankkeen toteutusalue

Onko hankkeen toiminta valtakunnallista?

Ei

Maakunnat

Pohjois-Karjala

Kunnat

Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, 
Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi

Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Kustannusarviota ohjaavat kustannusmallivalinnat

Kustannusmalli Flat rate 40 % kehittäminen

Palkkakustannusten ilmoitustapa
Tosiasiallisesti aiheutuneet 
palkkakustannukset

Kustannusarvion tiivistelmä
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Haetut yhteensä €
Hyväksytyt 
yhteensä € Hylätyt €

1 Palkkakustannukset 221 354 221 354
Flat rate 40 % kehittäminen 88 542 88 542
2 Tulot (vähennetään kustannuksista) 0 0
Nettokustannusarvio yhteensä 309 896 309 896

Rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Haetut yhteensä €
Hyväksytyt 
yhteensä € Osuus %

1 Haettava EU- ja valtion rahoitus 247 916 247 916 80,00
2 Omarahoitus: Kuntarahoitus 61 980 61 980 20,00
3 Kuntarahoitus 0 0 0
4 Muu julkinen rahoitus 0 0 0
5 Yksityinen rahoitus 0 0 0
Rahoitussuunnitelma yhteensä 309 896 309 896 100,00

Rahoittajan arvio hankkeesta

Ilmastovisio - Uutta kasvua ilmastotyöllä Pohjois-Karjalaan - hanke pohjautuu Pohjois-Karjalan alueelliseen 
oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaan. Suunnitelma edellyttää turpeen energiakäytöstä luopumisen 
seurauksena uusia ratkaisuja elinkeinojen monipuolistamiseen, vihreän siirtymän vauhdittamiseen sekä 
osaamisen vahvistamiseen. Hanke pyrkii vastaamaan edellytyksiin edistämällä osaltaan ennallistamiseen 
ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvää liiketoimintaa, vahvistamalla nuorten osaamista sekä 
suunnittelemalla turvetuotantoalueiden jälkikäytöä.

Hankkeessa tuotetaan ja kootaan tietoa yrittäjien osaamis- ja kehittämistarpeista ennallistamiseen ja 
ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyen. Hankkeessa laadittava kartoitus maa- ja metsäpalveluyrittäjien 
osaamistarpeista sekä hankkeessa koottava ajantasainen tieto siitä, millaista osaamista yrittäjät tarvitsevat 
laajentaakseen toimintaansa ennallistamiseen, voivat tukea toimialan elinkeinotoiminnan kestävyyttä. 
Hankkeessa yrityksille tarjottavat kohdennetut tietopaketit ja tilannekuvat toimintaympäristön muutoksista, 
voivat osaltaan lisätä yrittäjien valmiuksia tunnistaa uusia ennallistamiseen ja sopeutumiseen liittyviä palvelu- ja 
liiketoimintamahdollisuuksia.

Hanke kokoaa yhteistyössä kuntien kanssa näkymän siitä, millaisia käytännön toimia kunnissa on tunnistettu 
ja millaisiin tarpeisiin paikallisilla yrityksillä voisi olla mahdollisuus vastata. Tavoitteena on lisätä yritysten 
tietoisuutta tulevista tarpeista ja tukea niiden valmiuksia kehittää palvelujaan. Hankkeessa perustettava 
maakunnallinen verkosto kokoaa alueen yrityksiä ja TKI-toimijoita kehittämään ennallistamisen ratkaisuja 
sekä pohtimaan kansallisen ennallistamissuunnitelman tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. Onnistuessaan 
verkoston toiminta voi lisätä alan yritysten valmiuksia kehittää palvelujaan vastaamaan kuntien ilmasto- ja 
sopeutumistoimia.

Hanke on valmisteltu yhteistyössä maakunnan keskeisten toimijoiden kanssa ja tuen hakijoilla onkin osoittaa 
hakemuksen liitteenä useampia yhteistyösitoumuksia TKI-organisaatioiden sekä yritysten kanssa, joten 
hankkeen yhteistyöverkoston rakentamiselle on luotu jo luonteva pohja. Verkoston avulla varmistetaan osaltaan 
hankkeen konkreettisten toimenpiteiden, kuten kokeilujen toteutuminen, ja tulosten vaikuttava jalkauttaminen. 
Verkostotoiminnassa maakuntaliiton tehtävänä on toimia koordinaattorina, joka kokoaa eri toimijat yhteen ja 
vastaa verkoston kokoontumisista ja toiminnan kehittymisestä.

Hanke sai erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden pisteytyksestä 19/34 pistettä.

Ratkaisun perustelut ja jatkotoimenpiteet
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Hanke tukee Uudistuva ja osaava Suomi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjan 
7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi, erityistavoitteen 7.1. “Turpeesta luopumisen alueellisesti 
oikeudenmukainen siirtymä” toteutumista tukemalla elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Hanke toteuttaa POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman 2025 tavoitetta "Ilmastokestävyys ja luonnon 
lumo" tukemalla ilmastokestävyyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistämällä kestävien hankintojen 
tekemistä ja hiilineutraalius tavoitteeseen pyrkimistä kuntien ja yritysten toiminnassa.

Hanke toteuttaa Pohjois-Karjalan siirtymäsuunnitelmaa kartoittamalla uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen 
mahdollisuuksia turvetuotannon väistyessä sekä kehittämällä ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 
ennallistamisen parissa.

Rahoittaja puoltaa hakemuksen hyväksymistä

Kyllä
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