

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2023

## 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKU

## Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2023	Selvitys
92	<b>LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)</b>					
905	<b>Sivistys- ja vapaa-aikaltk</b>					
9320	Tietokonelaitteet	-60 000	0	-60 000	-1 411	Oppilaiden tietokoneet tulevat ennen koulujen lukuvuoden 2023 - 2024 alkua.
Menot		-60 000	0	-60 000	-1 411	Älytaulut tulevat ennen vuoden vaihdetta.
Tulot		0	0	0	0	
9364	Liikuntapaikkasuunnitelma	-30 000	0	-30 000	0	Liikuntapaikkasuunnitelma hyväksytty sivlassa 25.4.2023 ja hallituksessa 8.5.2023.
Menot		-30 000	0	-30 000	0	Valtuustokäsittely 26.6.2023
Tulot		0	0	0	0	
9365	KES.kuntosal.laite/kulunv.päiv	-30 000	0	-30 000	0	Kuntalaiskysely uusista laitehankinnoista kesäkuussa 2023, toteutus syksyllä molempien osalta.
Menot		-30 000	0	-30 000	0	
Tulot		0	0	0	0	
9366	Luonto- ja liik.reittien kunnos	-30 000	0	-30 000	0	Hutsin ja Peltolan liikunta- /latureittien raivauksia, Kesälahden Pivangan polun kunnostus sekä Puhosvirran luontoreitin kehittäminen ja frisbeegolfradan aloittaminen.
Menot		-30 000	0	-30 000	0	
Tulot		0	0	0	0	
9370	Mäkihyp.tornien/al.kuntokart.	-30 000	0	-30 000	0	Kuntokartoitus aloitettu, matalankynnyksen mäen tekeminen keväällä/ kesällä 2023, alueen turvallisuuden parantaminen.
Menot		-30 000	0	-30 000	0	
Tulot		0	0	0	0	
9374	Julkiset taidehankinnat	-10 000	0	-10 000	0	
Menot		-10 000	0	-10 000	0	
Tulot		0	0	0	0	
9375	Kiteen keskustan näyttelytila	-200 000	0	-200 000	-111 505	Näyttelykeskus avataan 14.6.2023
Menot		-200 000	0	-200 000	-111 505	
Tulot		0	0	0	0	

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2023

9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-40 000	0	-40 000	0	Investointi on tarkoitus tehdä syksyn 2023 aikana.
Menot		-40 000	0	-40 000	0	
Tulot		0	0	0	0	
9395	Led-valojen vaihto latupohjill	-70 000	0	-70 000	0	Suunnittelu aloitettu, toteutus syksyllä 2023
Menot		-70 000	0	-70 000	0	
Tulot		0	0	0	0	
<b>905</b>	<b>Sivistys- ja vapaa-aikalkt yhteensä</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-113 106</b>	
<b>Menot</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-113 106</b>	
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>92</b>	<b>LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-113 106</b>	
<b>Menot</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-113 106</b>	
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOIMIELIN</b>	<b>30 YHTEENSÄ</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-113 106</b>	
<b>Menot</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-113 106</b>	
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten j.</b>	<b>Toteutuma</b>	
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-113 106</b>	
<b>Menot</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-113 106</b>	
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Projekti: 9071, 9080, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284..

Toimielin : 30

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/  
tappioita

**INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2023**

---

Pysyvien vastaavien myynnit

0

0

0

0